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DEFINITIONS

Les définitions suivantes sont utiles a la compréhension du Plan d’Action de Réinstallation
(PAR) :

Allocation de délocalisation : C’est une forme de compensation fournie aux personnes
¢ligibles qui sont déplacées de leur logement, qu’elles soient propriétaires fonciers ou
locataires, et qui exigent une allocation de transition, payée par 1’Etat ou les Collectivités
Territoriales. Les allocations de délocalisation peuvent étre graduées pour refléter les
difféerences dans les niveaux de revenus, et sont généralement déterminées selon un
calendrier fixé au niveau national par I’agence de mise en ceuvre (PO 4.12, de la Banque
mondiale, 2001).

Assistance a la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux personnes
déplacées physiquement par le Projet. Cette aide ou assistance peut comprendre les appuis
en numeraire et/ou nature pour couvrir les frais de déménagement et de Recasement,
d’hébergement ainsi que divers services aux personnes affectées tels que les dépenses de
déménagement et le temps de travail perdu (PO 4.12 de la Banque mondiale, 2001).

Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) : Le document qui présente les principes qui
guident 1’¢laboration d’un Plan d’Action de Réinstallation des Populations (PAR), une fois
que I’investissement est assez bien défini pour permettre de déterminer ses impacts (PO
4.12 de la Banque mondiale, Annexe A, 2001, article 23, page 7).

Compensation : Remplacement intégrale, paiement monétaire ou en nature ou les deux
combinés des colts de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures,

arbres, etc.) perdus a cause d’un usage public et/ou communautaire (PO 4.12 de la Banque
mondiale, 2001).

Conflits : Sont considérés comme conflit, les divergences de points de vue, découlant des
logiques et enjeux entre les différents acteurs lors de I’expropriation et/ou de
réinstallation. 1l s'agit des situations dans lesquelles deux ou plusieurs parties poursuivent
des intentions concurrentes ou adhérent a des valeurs divergentes, de facon incompatible

et de telle sorte qu’elles s’affrontent (négatif) ou, négocient et s’entendent (positif) (CPR
PAURAD, 2015, page 14).

Colt de remplacement : Pour les maisons et les structures, il désigne le colt d’une
nouvelle structure pour remplacer la structure affectée ; pour les terres, cultures, arbres et
autres biens, le colt de remplacement est la valeur actuelle du marché (sans dévaluation).
(PO 4.12 de la Banque mondiale, 2001, page 4 note de bas de page 11).

Date limite ou date butoir : Date d'achevement au plus tard du recensement et de
I'inventaire des personnes et biens affectés par les différents projets. Aprés la date limite,
les personnes occupant la zone du Projet ne sont pas éligibles aux indemnisations, a
I'assistance et a la réinstallation. De méme, les biens immeubles (tels que les batiments, les
cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place aprés la date limite ne sont pas
indemniseés (PO 4.12 de la Banque mondiale, 2001).



Déplacement involontaire : Désigne le déplacement d’une population ou d’un groupe de
personnes nécessaire pour la réalisation d’un projet dont I’intérét public est justifié. Le
déplacement survient en cas de prise involontaire de terres. Le déplacement peut également
résulter d’une restriction involontaire d’acces aux parcs légalement constitués et aux aires
protégées entrainant des impacts négatifs sur les moyens d’existence des PAP (PO 4.12 de
la Banque mondiale, 2001, page 1, note de bas de page 3).

Déplacement temporaire : concerne le fait que les personnes quittent leurs places ou elles
exercent des activités de facon temporaire, en raison des investissements du Projet (PO
4.12 de la Banque mondiale, 2001).

Enquéte de base ou enquéte sociale et économique : Le recensement de population
affectée par le projet et l'inventaire de leurs biens perdus (terres, structures, autres biens
non déplacables). Dans les cas d'opérations qui touchent I'économie des PAP, les enquétes
couvrent aussi les sources de revenus, les rentes annuelles familiéres et d'autres themes
économiques Y relatifs (PO 4.12 de la Banque mondiale, 2001).

Expropriation pour cause d’utilité publique : I’acquisition de terrain par I’Etat a défaut
d’entente amiable a travers une déclaration d’utilité publique, qui implique la perte de
terres, structures, autres biens ou des droits pour les personnes affectées (Articles 211 et
215, CFD, chapitre Il section 1,).

Groupes vulnérables : Toutes personnes qui, du fait de sexe, de 1’age, du handicap
physique ou mental ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectées de
maniere plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation ou, dont la
capacité a réclamer ou a bénéficier de l'assistance a la réinstallation et autres avantages
peut se trouver limitée (PO 4.12 de la Banque mondiale, 2001).

Personne éligible : toute personne affectée par un projet d’investissement, recensée avant
la date limite, et qui de ce fait a droit a une compensation dans le cadre du processus de
réinstallation (PO 4.12., 2001).

Personnes Affectées par le Projet (PAP): il s’agit des personnes dont les moyens
d’existence se trouvent négativement affectés a cause de la réalisation d’un projet du fait (i)
d’un déplacement involontaire ou de la perte du lieu de résidence ou d’activités
économiques ; (ii) de la perte d’une partie ou de la totalité des investissements (biens et
actifs); (iii) de la perte de revenus ou de sources de revenus de maniére temporaire ou
définitive, ou (iv) de la perte d’acces a ces revenus ou sources de revenus (décret n° 2017-
332 du 06 juillet 2017 portant procédure de 1’Evaluation Environnementale au Benin,
chapitre 3 article 21, page 10).

Personnes économiquement déplacées : Personnes ayant subi une perte de sources de
revenus ou de moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de restrictions
d'accés a certaines ressources (terre, eau, parcours, forét), par la construction ou de
I'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les personnes économiquement
déplacées n'ont pas forcément besoin de déménager du fait des actions du Projet (PO 4.12,
2001).



Personnes physiquement déplacées : Personnes ayant subi une perte de I'hébergement et
des biens du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant que la personne
affectée se déplace sur un nouveau site ; les personnes physiquement déplacees doivent
démeénager du fait de la mise en ceuvre du projet (PO 4.12 de la Banque mondiale,2001).

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) : C’est un document qui décrit et définit tout le
processus de réinstallation d’une population a la suite d’un déplacement économique et/ou
physique Involontaire. Il est basé sur les enquétes sociales et le plan technique détaille les
mesures a entreprendre quant a la compensation, la réinstallation et la réhabilitation
¢économique dans le cadre d’une opération d’expropriation (décret n° 2017-332 du 06
juillet 2017 portant procédure de I’Evaluation Environnementale au Bénin article 37, page
13).

Recensement : Le recensement identifie les personnes éligibles sur la base d une procédure
participative utilisant des criteres d’¢ligibilit¢ fiables et, décourage 1’arrivée massive de
personnes inéligibles. Exclue du droit a compensation et a 1’aide des populations installées
dans la zone apres la décision de réaliser le projet (PO 4.12 de la Banque mondiale, 2001).

Réinstallation involontaire : L’ensemble des mesures entreprises avec l’intention de
mitiger les impacts négatifs du projet : compensation (indemnisation), relocation
(recasement) et réhabilitation économique. Le terme ‘‘réinstallation involontaire’ est
utilisé dans la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale (PO 4.12 de la Banque
mondiale, 2001, page 3 note de bas de page 7).

Réinstallation temporaire : La réinstallation limitée dans le temps quel que soit sa nature
(économique ou physique). Par exemple, une réinstallation qui dure juste le temps des
travaux et s’arréte avec la fin des travaux. C’est le cas par exemple de travaux d'un Projet
d’investissement qui affecte des vendeurs pendant une période limitée (PO 4.12 de la
Banque mondiale, 2001).



RESUME EXECUTIF
e Fiche récapitulative des données de base du PAR

N° Variables Données
1 Pays du projet Benin
2 Département. Zou
3 Commune Bohicon
4 Arrondissement 1°" Arrondissement
5 Quartiers de ville affectés Agbangon
6 Type de projet Infrastructures socio-communautaires
Projet d’Aménagement Urbain et d’ Appui a
7 Titre du projet la Décentralisation (PAURAD)
8 | Activités induisant & la réinstallation Modernisation du Parc a bus de la ville de
Bohicon
9 Promoteur Mairie de Bohicon
10 | Organismes d’exécution ST-PAURAD et AGETUR SA
11 | Financement Banque Mondiale
12 | Budget du projet de modernisation du Parc a bus 250 000 000
de la ville de Bohicon
13 | Budget du PAR 32 054 000
14 | Budget du PAR déja exécuté 27 995 500
15 | Budget du PAR restant a exécuter 4 058 500 (933 500 a exécuter par la mairie
pour la mise en ceuvre du PAR et 3 125 000 a
mobiliser par le PAURAD pour I’audit de
mise en ceuvre du PAR)
16 | Nombre de personnes affectées par le projet 228
(PAP)
17 | Nombre de personnes affectées (femmes) 177
18 | Nombre de personnes affectées (Hommes) 51
19 | Nombre de PAP vulnérables 00
20 | Types de biens affectés Quantité
20.1 | Hangars 54
20.2 | Kiosques 03
20.3 | Baraques 04
20.4 | Boutigues 04
20.5 | Appatams 31
20.6 | Etalage mobile 12
20.7 | Nombre d’aires d’exposition 40
21 Catégories de PAP ayant des biens affectés Effectif
21.1 | Locataires de hangars de la mairie 110
21.2 | Locataires de boutique de la mairie 04
21.3 | Propriétaire d’appatams 03
21.4 | Propriétaire de kiosque 03
21.5 | Propriétaire d’étalage mobile 12
21.6 | Propriétaire de baraque 04
21.7 | Propriétaire d’aires d’exposition commerciale 40

Source : Groupement BETACI-SECDE, mai 2019




Contexte et justification

Le Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui a la Décentralisation (PAURAD) fait suite au
PGUD-2 et s’inscrit dans la méme dynamique de lutte contre la pauvreté a travers
I’amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement des capacités des
municipalités. Il s’exécute a travers trois (03) composantes : composante A, B et C. Dans un
contexte avancé de la décentralisation, une partie des activités de la composante A
(Amélioration de la prestation de services grace a la réhabilitation a I’entretien et a I’extension
des infrastructures) sera consacrée a 1’appui direct aux municipalités. La mise en ceuvre de ce
projet notamment les activités de la composante A est susceptible d’engendrer des impacts
négatifs dans la mesure ou il peut faire I’objet de déplacement des populations.

Conformément aux textes nationaux et a la politique opérationnelle 4.12 de la Banque
mondiale en matiére de déplacement involontaire des populations, le Gouvernement béninois
a déja élaboré un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) qui décrit et clarifie les principes
et procédures a suivre lorsqu’un sous projet engendre un déplacement involontaire de
population. Ce document cadre guide également I'élaboration du Plan d’Action de

Réinstallation (PAR) si requis.

Cependant, compte tenu du calendrier global de mise en ceuvre dudit projet, certains travaux
pour lesquels les plans d’action de réinstallation ont été élaborés en 2015, ne sont programmés
pour étre exécutés qu’en 2019. Il s’agit, pour la ville de Bohicon, des travaux de
modernisation du parc a bus. Au cours de cette période d’attente, les milieux et sites d’accueil
des ouvrages ont subi des modifications aussi bien sociales qu’environnementales.

C’est dans ce cadre que ce sous-projet a fait objet d’une actualisation du plan d’action de
réinstallation (PAR), conformément aux exigences législatives et reglementaires en matiére
d’Evaluation Environnementale en République du Bénin et  de la Banque mondiale sur la
sauvegarde environnementale et sociale.

Le présent PAR, portant sur travaux de modernisation du parc a bus dans la ville de Bohicon,
vise a : (i) minimiser, autant que possible, les déplacements involontaires ; (ii) éviter dans la
mesure du possible la destruction de biens et (iii) indemniser les personnes affectées de
maniere juste, équitable et préalable pour compenser les pertes subies par ces derniéres du fait
du sous-projet.

1. Description détaillée des activités du sous projet qui induisent la réinstallation
Les activités du sous-projet entrainant la réinstallation concernent les travaux de construction
du rez de chaussée et du 1°" étage du marché a bus. L'ensemble du bati a réaliser couvre une
surface au sol de 9935,78 m2 et sa conception générale est basee sur un schéma tres structuré
avec des entités fonctionnelles s'ordonnant pour former un ensemble cohérent de type R+1
avec un programme de construction se répartissant comme suit :



Rez de chaussée (RDC) :

Le rez de chaussée abrite un batiment principal composé de seize (16) boutiques, trois (03)
terrasses d’entrée plus quai d’embarquement, un hall pour les voyageurs, un secrétariat, un
bureau gestionnaire plus toilettes, un bureau pour le gestionnaire adjoint, un magasin, un
bureau pour les syndicats, un local pour les objets perdus, un bureau pour le rapporteur, un
bureau pour le régisseur, un guichet, une salle des chauffeurs, un poste de police, trois (03)
salles de restauration rapide plus magasin, deux (02) salles pour la représentation bancaire et
des couloirs de circulation. Ces différents ouvrages a réaliser occuperont une surface totale de
1550,76 m2.

Premier étage (R+1)
Le premier étage est constitué de trois (03) cages d’escaliers, d’une salle de réunion, de deux
(02) couloirs pour la circulation, de neuf (09) chambres plus toilettes, de deux (02) toilettes
pour la salle de réunion, d’un hall café, d’une terrasse, d’un magasin, d’un vide sur hall. En
plus de R+1, six (06) batiments annexes seront construits sur une surface totale de 362,67 m2.
Des aménagements extérieurs sont prévus également et concernent I’aménagement de
soixante (60) places pour parkings bus, dix (10) places de voiture pour parkings personnels,
vingt-neuf (29) places de motos pour parkings taxis motos, un quai d’embarquement et un
quai de débarquement, des allées piétonnes et des espaces verts.

% Démarche méthodologique
Pour atteindre les objectifs de cette étude et répondre aux termes de références, la démarche
méthodologique mise en ceuvre s’est articulée autour des axes suivants : revue documentaire,
consultations des acteurs, collecte des données sur le terrain (enquéte socioéconomiques,
recensement des PAP, inventaire des biens impactés), traitement et analyse des données,
rédaction des rapports provisoires, restitution des rapports provisoires, prise en compte des
amendements et production du rapport final PAR.

e Revue documentaire
La revue documentaire a consisté en la collecte de tous les documents disponibles, en lien
avec le sous-projet, a la Mairie, au ST-PAURAD et a ’AGETUR SA et dans les autres
ministeres sectoriels.

e Collecte de données sur le terrain
La collecte des données sur le terrain s’est déroulée selon les étapes ci-dessous :
- consultations des acteurs ;
- information des populations concernées ;
- délimitation de I’emprise des ouvrages ;
- enquétes socioéconomiques (recensement exhaustif des PAP et inventaire de leurs des
biens affectés par le projet) ;
- Consultations du public et restitution des enquétes socio-économigues.
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e Traitement et analyse des données
Par ailleurs, les travaux réalisés dans ce cadre ont consisté a la vérification des données
collectées avec les outils de collecte et a leur traitement dans un classeur EXCEL. Les
informations de synthese obtenues ont ensuite été traitées suivant les principes de la
statistique descriptive puis transformeées en des tableaux et graphiques avec le logiciel Excel
afin de faciliter les analyses et les interprétations des résultats obtenus.

Dans ce cadre, il a été mis en place une équipe de traitement des données, ceci pour, assurer la
qualité des données et informations saisies. 1l a été mis également en place, un processus de
vérification ascendante.

2. Impacts sociaux du projet

Le projet induira des déplacements économiques des populations. Ces impacts ont été évalués
a travers les opérations de recensement et de consultations avec les populations affectées par
le projet.

% Impacts sociaux positifs

Les impacts positifs des travaux de modernisation du parc a bus sont :

e la création d’emplois temporaires et périodiques pour les populations locales ;

e le développement des activités connexes génératrices de revenus spécifiquement des
bonnes dames du parc a bus ;

e [’amélioration des conditions de circulation des biens et personnes ;

e [’augmentation de la capacité d’accueil du parc a bus ;

e [’augmentation des recettes de la mairie a travers les taxes journaliéres des usagers du
parc;

e ’amélioration des conditions d’hygi¢ne et assainissement du parc a bus ;

« amélioration des conditions de travail des usages du parc a bus.

% Impacts sociaux négatifs

Les impacts sociaux négatifs des travaux seront principalement liés :

- au déplacement temporaire de deux cent vingt-huit (228) usagers (possédant 54
hangars, 03 kiosques, et 31 appatams, 04 boutiques, 40 aires d’exposition, 12
étalages mobiles et 4 baraques) pendant la période des travaux ;

- ala perturbation temporaire de la clientéle des commercants et marchands.

3. Objectifs du plan d*action de réinstallation

La mise en ceuvre du projet va provoquer des incidences négatives tant sur les plans social,
¢économique qu’environnemental. Dans cette optique, le présent Plan d’Action de
Reéinstallation (PAR) est réalisé pour la prise en compte de I’ensemble de ces impacts
(négatifs) en conformité avec la législation béninoise et la politique opérationnelle (PO 4.12)
de la Banque mondiale en termes de réinstallation involontaire des populations.
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4. Etudes socio-économiques sur les PAP

Les personnes affectées par le projet sont au nombre de deux cent vingt-huit (228), dont
cinquante (50) hommes et cent soixante-dix-huit (178) femmes. Le nombre total de personnes
affectées y compris les personnes a charge est estimé a quatre cent soixante-deux (462)
personnes. Elles sont toutes locataires de leur place. Quarante-six pourcent (46 %) des PAP
du parc a bus n’ont pas fréquenté, trente-six pourcent (36 %) ont atteint le niveau primaire et
16 % le niveau secondaire. Les catégories de biens affectés sont des hangars (54), des
kiosques (03), des baraques (04), des boutiques (04), des appatams (31), des étalages mobiles
(12) et des aires d’exposition de marchandises. Quarante-cing pour cent (45 %) des personnes
affectées par le projet (PAP) sont des propriétaires des biens affectés, 35 % des enquétés sont
des locataires du bien affecté, enfin 20 % sont sans place reconnu par le comité de gestion du
marché.

L’analyse de la situation matrimoniale des PAP révéle que 77,25 % des PAP sont des femmes
mariées, 7 % sont veuves, 4,75 % sont célibataires et 2 % sont des divorcées. En ce qui
concerne, les principales activités pratiquées, quatre-vingt pour cent (80 %) des PAP sont des
vendeurs/revendeurs des produits consommables (oranges, céréales, divers, pain, moutarde,
nourriture, etc.) contre 20 % qui vendent des produits non consommables (crédit des réseaux
GSM (Moov et MTN, produits cosmétiques, etc.).

Les revenus moyens journaliers issus de ces activités varient entre 1000 et 5000 FCFA. Le
revenu moyen journalier des PAP sans personnes a charge est trés faible que celui des PAP
avec des personnes a charge. Ce revenu parait également augmenter Iégerement en fonction
de I’age des PAP.

5. Cadre légal et reglementaire de réinstallation

La Constitution du 11 décembre 1990, la loi n° 2017-15 du 26 mai 2017 modifiant et
complétant la loi n° 2013-01 du 14 ao(t 2013 portant Code Foncier et Domanial (CFD) et le
décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017 portant procédure de 1’Evaluation Environnementale au
Bénin sont les dispositions légales et reglementaires au Bénin qui établissent les principes
fondamentaux relatifs aux opérations de réinstallation.

L’analyse comparative de la 1égislation nationale et les exigences de la PO 4.12 de la Banque
mondiale fait ressortir des points de divergences et de convergences. En effet, il y a une
convergence entre la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale et le Code Foncier
et Domanial (CFD) pour ce qui concerne le calcul de I’indemnité compensatoire de
déplacement.

Par ailleurs, il y a une concordance partielle entre la législation nationale et la PO 4.12 de la
Banque sur la reconnaissance de la propriéte coutumiere des terres, le traitement des plaintes
et la consultation des PAP.

Par contre, il y a divergence entre les deux systemes en ce qui concerne la prise en compte des
groupes vulnérables dans le processus d’indemnisation, la réhabilitation économique des PAP,
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les alternatives de compensation, 1’assistance a la réinstallation, les occupants informels et le
suivi des mesures de réinstallation.

Dans le cadre du présent projet, les points ou le systéme national présente des faiblesses
seront complétés par les exigences de la PO 4.12. En cas de divergence absolue, les
dispositions de la PO 4.12 seront appliquées et en cas de convergence, les dispositions
nationales seront appliquées.

6. Cadre institutionnel de la réinstallation
Le cadre institutionnel de la réinstallation est décrit a travers le tableau ci-dessous :

Acteurs institutionnels

Responsabilités

AGETUR - SA

- Supervision du processus d’actualisation/¢laboration des PAR
Publication - Diffusion des PAR au niveau national

Banque mondiale

- Approbation et publication des PAR sur son site
Supervision du processus

MCVDD/ABE/ DDCVDD

- Validation des rapports des PAR
- Suivi des activités de réinstallation

MEF/DGTCP/R-P

- Autorisation de création d’une régie spéciale pour le payement des PAP
par le régisseur des dépenses de la mairie

- Facilitation du processus de mobilisation des fonds nécessaires aux
indemnisations des PAP

MJDLH (tribunaux)

Gestion des plaintes non résolues a I’amiable

Préfecture

Mise en place en place le Comité Technique de Réinstallation ;
Participation a I’information/sensibilisation des PAP ;

Participation a la gestion des conflits a I’amiable (en appui au CTR) ;
Participation au suivi de la mise en ceuvre du PAR.

CTR ou CCGG/CLGG

- Mise en ceuvre du mécanisme de gestion des plaintes

Appui au paiement des compensations et indemnités des PAP
Assistance aux PAP, notamment les PAP vulnérables

Appui a la mise en ceuvre des PAR

Réception et résolution des plaintes

Appui au suivi-évaluation du processus de réinstallation
Suivi et traitement des cas résiduels

Mairie

- Appel de fonds a la recette perception

- Payement des PAP

- Miseenplace le CTR ;

- Participation a I’information/sensibilisation des PAP

- Appui au processus de réglement des conflits a I’amiable
- Appui a la mise en ceuvre du PAR

- ldentification et libération des sites de réinstallation ;

- Aménagement des sites de réinstallation

- Décaissement des fonds pour la mise en ceuvre du PAR

- Paiement des indemnités et des compensations aux PAP ;
- Relogement des PAP sur les sites de réinstallation

- Appui aux suivi-évaluation du processus de réinstallation
- Suivi et traitement des cas résiduels

ST-PAURAD
(ADS/SSES)

Mise en ceuvre du PAR par le biais des ADS
Formation des acteurs sur les mécanismes de gestion des plaintes du
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projet ;

Appui au paiement des compensations et indemnités des PAP
Elaboration du rapport de mise en ceuvre ;

Transmission du rapport de mise en ceuvre des PAR a la Banque
mondiale pour approbation
Suivi et traitement des cas résiduels
Suivi-évaluation du processus de réinstallation

7. Criteres d'éligibilité et principes de compensation

Selon le CPR, seules les trois (03) catégories suivantes de Personnes Affectées par le Projet
(PAP) sont éligibles aux bénéfices de la politique de réinstallation du PAURAD :

(@) les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et
traditionnels reconnus par la Iégislation du pays) ;

(b) celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment ou le recensement
commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres sous réserve que de tels titres
soient reconnus par les lois du pays ou puissent 1’étre dans le cadre d’un processus
identifié dans le plan de réinstallation ;

(c) celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d’étre reconnus sur les terres
qu’elles occupent. Cette politique favorise pour les personnes dont la subsistance est
basée sur la terre, le remplacement de la terre perdue par des terrains équivalents. Les
individus et ménages reconnus éligibles au plan de réinstallation sont au final ceux qui
résident dans la zone de recensement, ainsi que ceux qui exploitent et/ou détiennent
des parcelles ou des batiments, selon le droit coutumier ddment reconnu dans la zone
de recensement, méme hors concession.

Les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus recoivent une compensation pour les
terres qu'elles perdent. Les personnes relevant du (c) recoivent une aide a la réinstallation en
lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide
permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, a condition qu'elles
aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite. Les personnes occupant
ces zones apres la date limite n’ont droit & aucune compensation ni a une autre forme d'aide a
la réinstallation. En d'autres termes, les occupants informels (catégorie (c) ci-dessus) sont
reconnus par la politique PO 4.12 comme éligibles, non a une compensation pour les terres
qu'ils occupent, mais a une assistance a la réinstallation.

Les principaux criteres d’éligibilité convenus pour la compensation des personnes affectées
par le Projet dans le cadre du présent PAR sont :
- toute personne ayant regu une autorisation d’occupation de place sur le parc a bus
aupres de la mairie ;
- toute personne qui exerce une activité et ayant une place reconnue par le comité de
suivi de gestion du parc a bus.
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Dans le cadre du présent PAR, la date limite d’éligibilité a la réinstallation correspond a la
date de fin du recensement (25 mai 2019) des personnes affectées. Le recensement dans la
zone d’intervention du projet s’est déroulé du 06 mai 2019 au 25 mai 2019. Au-deld du 25
mai 2019, I’occupation et/ou I’exploitation d’une terre ou d’un bien sur I’emprise visée par le
projet ne pourront plus faire 1’objet d’une compensation.

La matrice de compensation a €té élaborée en considérant les catégories de PAP, les types de
pertes subies, les mesures de compensation, les mesures d’appui ou d’accompagnement qui

s’avéraient nécessaires, ainsi que les autres dispositions applicables conformément au CPR du
projet.
Matrice de compensation par catégories de PAP

NO

Catégories
de PAP

Effectifs
de PAP
Concernés

Type de préjudice

Principes de
compensation

Mesures de compensation

Locataires de

Perte de structure
commerciale

Compensation en
nature

Construction des hangars aux cent-dix
(110) PAP sur le site de relogement
situé a 200 métres du parc a bus

01 irl]a;gr;iaers de la 110 Démeénagement et Compensation en Compensation d’un montant forfaitaire
Perturbation de la per de 2000 FCFA/m? a chaque PAP
clientele numeraire
Propriétaires Perte de bati ou de Construction des hangars aux
d’appatames structure Compensation en | soixante-quatorze (74) PAP sur le site
(55), de 74 commerciale nature de relogement situé a 200 m du parc a
kiosques (03), bus
02 |de baraques Déménagement et
(04) et Perturba?ion de la Compensation en |Compensation d’un montant forfaitaire
d’étalages clientele numéraire de 2500 FCFA/ m? a chaque PAP
mobile (12)
Compensation en Construction des hangars aux quatre
Perte de bati naturré (04) PAP sur le site de relogement
o situé a 200 m du parc a bus
03 Proprle'galres
de boutique 04 Déménagement et
Perturbation de la  |Compensation en |Compensation d’un montant forfaitaire
clientéle numeéraire de 10.000 FCFA/m? & chaque PAP
\ Perte de d’air
Vendeuses a 40 d"exposition Compensation en Relogement sous des hangars des

04

I’aire libre

commerciale du a la
perte de place ?

nature

PAP sur le site de relogement situé
a 200 métres du parc a bus

NB : Le payement des indemnités de PAP sera déduit des taxes journaliéres relatives au droit de place que
les commergants payent chaque jour
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8. Evaluation et compensation des pertes de biens / Estimation des pertes effectives et de
leur indemnisation

Les biens affectés sur le parc a bus sont : les hangars cinquante-quatre (54), les kiosques trois

(03), les baraques trois (03), les boutiques quatre (04), les appatams trente-un (31), les

étalages mobiles douze (12) et les aires d’exposition de marchandises quarante (40).

L’évaluation de chaque bien affecté par le sous-projet est déterminée par unité de surface
(m2). L unité de superficie est de 2000 FCFA/m? pour les hangars loués par les PAP, de 2500
FCFA/ m? pour les appatames (55), kiosques (03), baraques (04) et d’étalages mobile
propriété de la PAP et de 10 000 FCFA/m? pour les boutiques en brique + tdle propriété de
la PAP.

Barémes d’évaluation des cotits de déplacement des biens

N° Types de biens affectés Eléments de calcul
Quantité Prix unitaire (en F CFA)/m?
1 |Hangar 54 2000
2 |Boutigue 04 10000
3 |Appatams 31 2500
4 |Baraque 04 2500
5 |Etalage mobiles 12 2500
6 |Aire d’exposition 40 Relogement sur le nouveau site

Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

En prélude aux opérations de réinstallation, le site d’accueil provisoire des PAP & 200 metres
du parc a bus a été aménagé avec la construction des hangars par la mairie. L’évaluation du
cott d’aménagement et de reconstruction des hangars sur le site de relogement provisoire des
PAP s’éléve a vingt-sept million neuf cent quatre-vingt-quinze mille cing cent francs (27 995
500) CFA. A cet effet, la mairie a signé un contrat (N°0055/034/PDZ/SG/STCCD/SA) avec
I’entreprise “ECAB-CG* pour I’aménagement du site d’accueil provisoire de relogement du
parc & bus. De méme, 1’évaluation des coiits de déplacement (allocation de déménagement)
des PAP sur le site de relogement provisoire s’¢léve a neuf cent trente-trois mille cing cent
francs (933 500) CFA.

9. Mesures économiques de réinstallation
s Mesures aux PAP
Les mesures économiques de compensation suivantes ont été convenues avec les PAP :

e Compensation d’un montant forfaitaire de 2000 FCFA/m? a chaque PAP locataires de
hangars de la mairie pour le déménagement aller-retour ;

e Compensation d’un montant forfaitaire de 2500 FCFA/ m? & chaque PAP propriétaires
d’appatames (55), de kiosques (03), de baraques (04) et d’étalages mobile pour la
désinstallation et le déménagement aller-retour ;

e Compensation d’un montant forfaitaire de 10 000 FCFA/m? a chaque PAP propriétaires
de boutique en brique + tdle pour I’indemnisation des pertes, la désinstallation et le
déménagement aller-retour.
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% Mesures additionnelles aux PAP
Les mesures additionnelles suivantes ont été définies par la mairie de Bohicon:

e disposer d’un bac a ordure sur le nouveau site pour la gestion des déchets ;
e veiller au suivi de la pré-collecte pour garantir la propreté du site et de ces alentours ;

e assurer la sécurité du nouveau site de relogement par le service de gardiennage du
marché.

10. Mesures de réinstallation physique

La mise en ceuvre du sous-projet de modernisation du parc a bus va entrainer un déplacement
physique temporaire au niveau du parc a bus. A cet effet, la mairie a signé un contrat
(N°0055/034/PDZ/SG/STCCD/SA) avec I’entreprise “ECAB-CG* pour ’aménagement du
site d’accueil provisoire de relogement du parc a bus. Les deux cent vingt-huit (228)
personnes affectées par le projet seront relogées sur le site d’accueil temporaire aménagé par
la mairie (construction des hangars).

Le retour au site (parc a bus) apreés les travaux de modernisation se fera sans discrimination
aucune. En effet, les PAP disposant d’autorisation de droit de place aupres de la mairie lors
des recensements se feront attribuées gratuitement de places apres les travaux par contre les
places seront attribuées aux PAP n’ayant pas d’autorisation contre un montant de cinquante
mille (50 000 Fcfa), qui représente le droit de place a payer (montant habituel qui a été définit
par les autorités communales comme droit de place au niveau du Parc a bus).

+«+ Sélection et réparation du site de réinstallation

Trois sites ont été au choix: le premier situé au quartier Hézonho dans le premier
arrondissement de Bohicon a quatre kilométre (4km) du parc a bus, le deuxiéeme est localisé
au quartier Alikpa dans I’arrondissement de Solohome de la Commune Bohicon a un
kilométre du parc a bus et le troisieme est situé au quartier Agbangon dans le premier
arrondissement de Bohicon a 200 metres du parc a bus. Cependant, la proximité, la
disponibilité et 1’accessibilité du troisieme situé au quartier Agbangon dans le premier
arrondissement de Bohicon ont conduit de fagon consensuelle les PAP et les autorités locales
(la mairie et le chef d’arrondissement, chef quartier),le choix de ce site comme site d’accueil
provisoire du parc a bus afin de conserver leur réseau social et leur clientéle. A cet effet, la
mairie a signé un contrat (N°0055/034/PDZ/SG/STCCD/SA) avec I’entreprise “ECAB-CG*
pour I’aménagement du site d’accueil provisoire de relogement du parc a bus. Il est impérieux
de constater que la mise en ceuvre de 1’ancien PAR a commencé avant I’actualisation du
présent PAR du parc & bus. C’est a cet effet, que les hangars du site de relogement ont été
réalisés. La seule action restante a mettre en ceuvre pour organiser le relogement des PAP est
la remise des quittances d’exonération de taxe, le payement des indemnités de compensation
aux PAP et I’octroi de place aux PAP du site.

+* Protection environnementale des aires et sites d’accueil

Le site de réinstallation des PAP est un site situé a deux cents (200) métres du parc a bus.
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La réinstallation des PAP ne créera pas de fortes pressions sur I’environnement, qui vont
affecter significativement les composantes du milieu biophysique. Toutefois, le site étant
délimité par des habitations occupées et de I’EPP Agbangon, 1’animation du parc pourrait
engendrer des nuisances sonores qui perturberont le voisinage immédiat. Des séances
d’information et de sensibilisation sont organisées en vue de pallier aux éventuelles plaintes.
Il sera installé sur le site un bac a ordures qui sera régulierement vidé afin d’éviter les
nuisances olfactives.

¢ Intégration avec les populations d’accueil

Dans la dynamique de faciliter I’intégration et I’implication de la population riveraine du site
de relogement, des séances de sensibilisations et d’informations ont été organisées aupres de
ces dernicres. L’objectif de cette séance était d’informer la population hote des dispositions
sur I’utilisation d’un espace proche de leurs concessions comme site de réinstallation du parc
a bus et du mécanisme de la gestion des plaintes. Par ailleurs, il a été notifié a la population
hote, que les PAP retourneront sous les nouveaux hangars a la fin des travaux de
modernisation du parc. La campagne a permis de mieux impliquer la population riveraine,
dans la mise en ceuvre de cette activité pour les perturbations qu’elles auront a subir.

11. Consultations publigues tenues et participation des PAP

Les consultations publiques ont été conduites suivant une approche participative impliquant
les élus locaux, les cardes techniques de la mairie, les communautés bénéficiaires directes et
indirectes, les PAP et les femmes.
Les populations concernées par les activités du sous projet de modernisation du parc a bus ont
été consultées, tout au long du processus d’actualisation du PAR du parc a bus. Ces
populations ont été consultées également a travers des séances :

- préalables d’information et de consultation des autorités locales et communales ;

- consultation publique des PAP et des populations riveraines ;

- consultations individuelles des PAP lors des enquétes socio-économiques et

négociations des mesures de compensations.

Les préoccupations soulevées lors des consultations publiques par les PAP sont les suivantes :

- veiller a ce que toutes les personnes a déplacer retrouvent leur place a la fin des
travaux ;

- octroyer de places dans les hangars aux personnes qui n’avaient pas de places
officiellement ;

- informer a temps des dates de déplacement vers le site d’accueil pour permettre aux
PAP de mieux s’appréter ;

- la construction d’une toilette sur le site de relogement.

12. Mécanismes de reglement des litiges / Procédures d'arbitrage

En général, dans tout processus de réinstallation, des difficultés de différents ordres
apparaissent sous forme de plaintes. Ces plaintes sont de plusieurs ordres : les plaintes liées
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aux absents lors du recensement, aux noms mal écrits, aux omissions de noms sur la liste
provisoire des PAP et celles liées au droit de propriéte.

%+ Meécanisme de gestion des plaintes dans le cadre du présent PAR

Le mécanisme de gestion des plaintes proposé dans le cadre des travaux du PAURAD a
Bohicon met I’accent sur la gestion locale des éventuelles plaintes, privilégiant ainsi le
réglement a I’amiable. Ce mécanisme consiste a circonscrire le réglement de la plainte au
niveau local, ce qui permet au plaignant d’exercer son droit, et de suivre le traitement de sa
plainte ; ce mécanisme vise également a favoriser le traitement diligent des différentes
plaintes.

s Organes

Trois (03) comités sont créés pour la mise en ceuvre des activités du présent PAR : le comité
local de gestion des griefs (CLGG) et du suivi des plaintes et le Comité Technique de
Réinstallation (CTR). Ce sont les deux organes qui s’occupent de la gestion des plaintes. Un
Comité National de Gestion des Griefs (CNGG) est installé au siége du ST-PAURAD et est
responsable du pilotage du Mécanisme de Gestion des Griefs (MGG) du projet.

Le Comité Local de gestion des griefs (CLGG) a été mis en place le mercredi 15 mai 2019 au
niveau du site du sous projet de modernisation du parc a bus pour lequel la PO 4.12 est
déclenchée. Le présent mécanisme est mis en place pour permettre de recevoir des plaintes et
de les traiter au niveau local.
% Composition
Le Comité local mis en place est composé de sept (07) membres et regroupe essentiellement
les acteurs suivants :

- un président (le CA) ;

- un Secrétaire genéral de la Mairie ;

- un rapporteur (PAP)

- quatre (04) membres (ADS/PAURAD, PAP, ST/ Mairie, CQ,).

Le Comité Technique de Réinstallation (CTR) a été mis en place en janvier 2017 par un arrété
de la mairie de Bohicon. 1l comprend onze (11) membres dont :
- Président : Secrétaire Général de la mairie ;
- Rapporteur : Chef du Service Technique et de I’Environnement de la mairie ;
- Membres :
- 1. Chef du Service des Affaires Financiéres (C/SAF) ;
- 2. Chef du Service de Développement Local et de la Prospective (C/SDLP) ;
- 3. Chef des Affaires Juridiques, de 1’Audit et du Contrdle Interne (CAJACI) ;
- 4. Chef de la Division des Appuis aux Initiatives Communautaires (C/DAIC) ;
- 5. Chef de la Division du Registre Foncier Urbain (DRFU) ;
- 6. Centre des Imp0ts des Petites Entreprises (CIPE).
- 7. le Receveur Percepteur) ;
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- 8. Chef Service Technique (CST)
- 9. ADS/ST PAURAD

Le CNGG est composeé de :
- un (1) Président (Coordonnateur du ST-PAURAD)
- deux (2) Rapporteurs : le SSES et le Représentant du MOD (AGETUR)
- huit (8) Membres : (SGC, SSE, 04 ADS, SC, APM)

% Mode opératoire

Les Comités local et technique de gestion des griefs mis en place dans le cadre de ce PAR
sont les premieres instances de gestion des plaintes dans le cadre de ce projet. Ainsi, le
plaignant qui estime avoir été omis ou lésé dans le cadre du projet, saisit le Comité Local de
gestion des griefs (CLGG), qui enregistre formellement la plainte ou la réclamation et
entreprend toutes les démarches nécessaires en vue d’un réglement a I’amiable dans un délai
de huit (08) jours ouvrables. Si la plainte est fondée, les dispositions sont prises pour la
compensation du plaignant.

En revanche, si la plainte est jugée irrecevable, les arguments sont présentés au plaignant par
la commission et la plainte est cldturée a ce niveau. Au cas ou le plaignant ne partage pas les
arguments de la commission locale, la plainte est référée au niveau du Comité Technique de
Réinstallation (CTR). Au cas échéant, il peut faire recours aux juridictions compétentes
(CNGG).

Un proceés-verbal est produit, dont une copie est transmise au Maire (Président du CTR) de la
commune de Bohicon, une autre copie remise au plaignant et une pour la commission.

% Réclamations traitées lors de I’élaboration du PAR

Au total, 36 cas de réclamations ont été enregistrés au niveau du parc a bus dont 16 pour noms
mal écrit, onze (11) pour omission de noms et neuf (9) photos reprises. Les réclamations ont
été toutes traitées au cas par cas et avec succes sous le controle de I’ADS PAURAD et du
comité local de gestion des griefs du parc a bus. En effet, des PAP ont été formées, informées
et sensibilisées sur les étapes de gestion d’une plainte. A cet effet, les plaignants ont introduits
leurs plaintes soit au niveau du bureau du gestionnaire du parc a bus ou au niveau du bureau
du service technique ou auprés de 1’ADS. Le comité ou le plaignant a introduit sa plainte se
réunit pour traiter la plainte. S’agissant des réclamations liées aux noms mal écrient, I’ADS
corrige automatiquement le nom sur la base de la liste disponible par contre en cas d’une
omission de personne ou de nom, la plainte est enregistrée avec accusé de réception au
plaignant. Le comité organise alors une enquéte de terrain pour analyser le bien-fondé de la
plainte. Apres, I’enquéte le comité notifie au plaignant la suite donnée a sa plainte.

13. Responsabilités organisationnelles et mise en ceuvre du PAR

L’exécution du présent PAR est sous la responsabilité du Projet avec 1’appui des acteurs
présents dans le tableau suivant :

Acteurs/institutions Responsabilités
ADS/SSES ST- - Coordination de I’actualisation/élaboration des PAR ;
PAURAD - Coordination des opérations de la réinstallation ;

Elaboration et diffusion du planning de mise en ceuvre du PAR ;
Formation des acteurs sur les mécanismes de gestion des plaintes du projet ;
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Préparation des dossiers des PAP (fiches individuelles et accords de
compensations, décharge de paiement, etc.)

Mise en ceuvre du PAR par le biais des ADS

Elaboration du rapport de mise en ccuvre du PAR ;

Transmission du rapport de mise en ceuvre des PAR a la Banque mondiale pour
approbation

Suivi et traitement des cas résiduels ;

Suivi-évaluation du processus de réinstallation

AGETUR - SA

Supervision du processus d’actualisation/¢laboration des PAR ;
Publication - Diffusion des PAR au niveau national.

Banque mondiale

Approbation et publication des PAR sur son site ;
Supervision du processus.

MEF/DGTCP/RP - Autorisation de création d’une régie spéciale pour le payement des PAP par le
régisseur des dépenses de la mairie
- Facilitation du processus de mobilisation des fonds nécessaires aux
indemnisations des PAP
MCVDD/ - Validation des rapports PAR
DDCVDD/ABE - Suivi des activités de réinstallation

MJL (tribunaux)

Gestion des plaintes non résolues a I’amiable

Comité Technique de
Réinstallation
(CTR)/Comité Local de
Gestion des Griefs
(CLGG)

Appui & la mise en ceuvre du mécanisme de gestion des plaintes ;
Appui au paiement des compensations et des forfaits de déplacement
Assistance aux PAP, notamment les PAP vulnérables ;

Appui a la mise en ceuvre des PAR ;

Réception et résolution des plaintes ;

Apui au suivi-évaluation du processus de réinstallation ;

Apui au suivi des cas résiduels.

Mairie

Identification et libération des sites de réinstallation ;

Aménagement des sites de réinstallation ;

Appui a la préparation des dossiers des PAP (fiches individuelles et
accords de compensations, décharge de paiement, etc.)

Décaissement des fonds de mise en ccuvre

Paiement des compensations et des indemnités aux PAP

Appui au relogement des PAP sur les sites de réinstallation ;

Appui au suivi et traitement des cas résiduels

Appui au suivi-évaluation du processus de réinstallation

14. Echéancier de mise en aeuvre
Le chronogramme se déroulera sur une période d’au plus un (01) mois selon le calendrier ci-

dessous.
PERIODE
ETAPE/Activités Mois 1
S1 [s2]s3]| s4
MISE EN (EUVRE DU PAR

Actualisation du planning de mise en ceuvre du PAR

Organisation d’une séance de cadrage avec les acteurs clés de mise en

ccuvre du PAR

Réception du site de relogement des PAP

Préparation des dossiers des PAPs (fiches individuelles et accords de
compensations, fiche du quittance d’exonération de taxes, etc.)

Mise en ceuvre des mesures d’accompagnement aux PAP (paiement des
frais de déplacement, attribution des places sur le nouveau site

provisoire, etc.)

Gestion des réclamations/mesures résiduelles

Assistance aux PAP vulnérables

Relogement des PAP et libération des emprises

Classement et archivage des dossiers des PAP/ Préparation de
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documents et des preuves de compensations | | e

SUIVI EVALUATION DU PAR

Suivi et évaluation de la mise en ceuvre des PAR
Rédaction du rapport de mise en ceuvre de PAR

DEMARRAGE DES TRAVAUX

Début des travaux | | | |

S=semaine M Période de réalisation de I’activité

NB : La formation des membres des comites, les sensibilisations des PAP, la gestion des
plaintes, la préparation des dossiers des PAP, la mobilisation des ressources par la Commune
sont en cours ou sont presque réalisés par I’appui de I’ADS au CTR et a la Mairie

15. Suivi et évaluation de la mise en ceuvre du PAR

Les dispositions pour le suivi et I’évaluation visent a s’assurer, d’une part, que les actions
proposées sont mises en ceuvre de la facon prévue et dans les délais établis et, d’autre part,
que les resultats attendus sont atteints. Lorsque des déficiences ou des difficultés sont
observées, le suivi et 1’évaluation permettent d’enclencher des mesures correctives
appropriées.

Le suivi de la mise en ceuvre du PAR sera assuré par I’équipe du projet avec ’appui du
Comité Technique de Réinstallation et le Comité Local de Suivi et de Gestion des Plaintes qui
a été mis en place.

L’ADS avec I’appui des comités établiront des comptes - rendus mensuels dans lesquels ils
devront indiquer le niveau d’évolution de la mise en ceuvre du PAR, les problemes et les
plaintes portées a leur attention et la maniere dont celles-ci ont été gérées. Ces comptes rendus
sont adressés aux comités de gestion des plaintes du projet, au Spécialiste en Sauvegarde
Environnementale et Sociale du PAURAD qui les transmettront au Maitre d’ouvrage
(AGETUR) puis enfin a la Banque mondiale
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16. Budget du PAR / Synthése des couts globaux
Les codts de constructions des hangars temporaires qui abriteront les PAP du parc a bus ont
été évalués en tenant compte des codts de la mise en ceuvre du PAR précédent par la Mairie.

N° Désignation Codt total Codat total | Observations | Source de
(FCFA) (USD) financement
1 |Aménagement et construction des| 27995500 47 280.51 | Déja exécuté Mairie
hangars pour réinstaller les PAP du par la mairie
parc a bus
2 |Formation des comités locaux de Déja exécutés | PAURAD
gestion des griefs par le ST-
PAURAD
3 |Allocation de déménagement des 228 933500 1 683.90 A exécuter Mairie

PAP du parc a bus (PAP ayant des
hangars, kiosques, apatams et

boutiques)
4 |Audit de mise en ceuvre du PAR 3125000 6 868,13 | A exécuter par | PAURAD
le PAURAD
Total

32 054 000 70 448,35

NB : 1l faut noter que les libellés 1 et 2 du tableau sont déja exécutés dans le budget de mise
en ceuvre du PAR.

Le colt global de la mise en ceuvre du PAR s’éléve a la somme de trente-deux- millions
cinquante-quatre mille 32 054 000) francs CFA. Un montant de vingt-sept millions neuf
cent quatre-vingt-quinze mille cing cent (27 995 500) a été déja engagé par la mairie pour
I’aménagement et la construction des hangars de relogement des PAP sur le site d’accueil.
Ainsi, il reste un montant de neuf cent trente-trois mille cing cent (933 500) FCFA a
mobiliser par la mairie pour le payement des indemnités de déménagement des PAP. L’audit
du processus de mise en ceuvre du PAR évalué a trois millions cent vingt-cing

mille (3 125 000) francs CFA, sera financer par le PAUARD.
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EXECUTIVE SUMMARY

PAR basic data summary sheet

Our. | Variables Data
1 Country Benign
2 Department Zou
3 Town Bohicon
4 Borough 1
5 Affected Quarters Agbangon
6 Project type Socio-community infrastructures
Urban Development and
7 Project title Decentralization support Project
(PAURAD)
8 Modernization of the bus park in
Project activities inducing resettlement Bohicon
9 Developer Municipality of Bohicon
10 Executing agency PAURAD and AGETUR SA
11 Funding World Bank
12 Budget for the construction of shops and sheds 250,000,000
13 PAR budget 32 054 000
14 PAR budget executed 27 995 500
PAR budget to execute 4,058,500 (933,500 to be executed by the
town hall for the implementation of the RAP
15 and 3,125,000 to be mobilized by the
PAURAD for the audit of the RAP
implementation)
16 Total number of PAPs 228
17 Total number of PAPs Women 177
18 Total number of PAP men 51
19 Number of vulnerable people 00
20 Type of property affected Quantity
20.1 | Sheds 54
20.2 | Kiosks 03
20.3 | Barracks 04
20.4 | Apatams 31
20.5 | Number of mobile displays impacted 12
20.6 | Number of exhibition areas 40
21 Category Effective
21.1 | Tenants of sheds 110
21.2 | Tenants of shop 04
21.3 | Owners of sheds (wood, sheet metal) 03
21.4 | Owners of barracks 03
21.5 | Owners of kiosk 12
21.6 | Owners of mobile displays impacted 04
21.7 | Owners of exhibition areas 40

Background and rationale
The Urban Development and Decentralization Support Project (PAURAD) follows on from
PGUD-2 and is part of the same dynamic of fighting poverty through improving the living
conditions of populations and strengthening municipal capacities. It is carried out through
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three (03) components: component A, B and C. In an advanced context of decentralization,
part of the activities of component A (Improvement of service delivery through rehabilitation
to maintenance and infrastructure expansion) will be devoted to direct support to
municipalities. The implementation of this project, in particular the activities of component A,
is likely to generate negative impacts insofar as it may be the subject of displacement of
populations.

In accordance with the World Bank's operational policy 4.12 on involuntary displacement of
populations, and taking into account national texts, the Government of Benin has already
developed a Resettlement Policy Framework (CPR) which describes and clarifies the
principles and procedures to be used. follow up when a sub-project generates involuntary
population displacement. This framework document also guides the development of the
Resettlement Action Plan (PAR) if required.

However, given the overall implementation schedule for this project, certain works for which
the resettlement action plans were drawn up in 2015, are only scheduled to be executed in
2019. For the city, this is Bohicon the modernization works of the bus park. During this
waiting period, the environments and sites hosting the structures underwent social as well as
environmental changes.

It is in this context that the sub-projects were the subject of an update of the resettlement
action plan (PAR), in accordance with the legislative and regulatory requirements in terms of
Environmental Assessment in the Republic of Benin and the Bank environmental and social
safeguard.

This PAR, relating to the modernization of the bus park in the city of Bohicon, aims to: (i)
minimize, as much as possible, involuntary trips; (ii) avoid as far as possible the destruction
of property and (iii) compensate the affected persons in a fair, equitable and prior manner to
compensate for the losses suffered by them as a result of the sub-project.

1. Location and detailed description of the activities of the sub-project which lead to
resettlement

The Bohicon bus park to be modernized is located in the Agbangon district in the Commune
of Bohicon. Covering an area of 1,157 hectares, it has a polygonal shape and is served by four
(4) lanes. The site is bordered to the north by a 10-meter track; to the south by a 40-meter
tarmac road leading from the Sodohome junction to the town of Manaboe; to the east by a 10
meter track; to the west by a main carriageway of 40 meters and three (3) undeveloped
secondary roads of 10 meters each.

The built set covers a floor area of 9,935.78 m2 and its general design is based on a very

structured diagram with functional entities arranged to form a coherent set of R + 1 type with
a construction program distributed as follows:
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Ground floor (ground floor):

The ground floor houses a main building composed of sixteen (16) shops, three (03) entry
terraces plus boarding platform, a hall for travelers, a secretariat, a manager's office plus
toilets, a manager's office assistant, a shop, an office for the unions, a room for lost property,
an office for the reporter, an office for the stage manager, a ticket office, a driver's room, a
police station, three (03) catering rooms fast plus store, two (02) rooms for bank
representation and circulation corridors. These various works to be completed will occupy a
total area of 1,550.76 m2.

First floor (R + 1)

The first floor consists of three (03) stairwells, a meeting room, two (02) corridors for
circulation, nine (09) bedrooms plus toilets, two (02) toilets for the hall meeting, coffee hall,
terrace, shop, empty hall. In addition to R + 1, six (06) additional buildings will be
constructed on a total surface of 362.67 m2. External arrangements are also planned and relate
to the development of sixty (60) spaces for bus parking lots, ten (10) car spaces for personal
parking lots, twenty-nine (29) motorcycle spaces for motorcycle taxi parking lots, a dock for
boarding and a landing quay, pedestrian walkways and green spaces.

Methodological approach

«» Document review

This stage made it possible to collect all the necessary and available documentation, which
could contribute to the success of the mission.

e Data collection in the field

The data collection in the field took place according to the steps below:
- stakeholder consultations;

informing the populations concerned;

delimitation of the right of way of the works;

- socio-economic surveys (exhaustive inventory of PAPs and inventory of their assets
affected by the project);

- Public consultations and restitution of socio-economic surveys.

* Data processing and analysis

In addition, the work carried out in this context consisted in verifying the data collected with
the collection tools and in processing them in an EXCEL workbook. The summary
information obtained is then processed according to the principles of descriptive statistics and
then transformed into tables and graphs with Excel software in order to facilitate the analyzes
and interpretations of the results obtained.

In this context, a data processing team has been set up to ensure the quality of the data and
information entered. A bottom-up verification process has also been put in place.
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2. Social impacts of the project

The project will induce economic displacements of the populations. These impacts were
assessed through census operations and consultations with the populations affected by the
project.

o Positive social impacts
The construction of these socio-community infrastructures will contribute to:
- improving the living conditions of users living in the hangars of fortunes;
- an increase in the income of women vendors;
- facilitating access to the bus park for the disposal of products;
- the creation of temporary jobs during the works,

o Negative social impacts

The negative social impacts of the works will be mainly related to:

- the temporary displacement of 228 users (with 54 hangars, 03 kiosks, and 31
apatams, 04 shops, 40 exhibition areas, 12 with mobile displays and 4 with barracks)
during the works period;

- customer disruption;

3. Objectives of the resettlement action plan

Overall, this RAP prepares a technical plan for the displacement and compensation of affected
people in accordance with national legislation, the Resettlement Policy Framework and in
accordance with Operational Policy 4.12 (P.O 4.12) of the World Bank.

4. Socio-economic studies on PAPs

On the site of the bus park, there are two hundred and twenty-eight (228) people affected by
the project, including fifty (50) men and one hundred seventy-eight (178) women. They are all
tenants from their place. Forty-six percent (46%) of the bus fleet PAPs did not attend, thirty-
six percent (36%) reached primary school and 16% reached secondary school. The categories
of goods affected are hangars (54), kiosks (03), barracks (04), shops (04), appatams (31),
mobile displays (12) and exhibition areas for goods.

5. Legal and regulatory framework for resettlement

The Constitution of December 11, 1990, of Law No. 2017-15 of May 26, 2017 amending and
supplementing Law No. 2013-01 of August 14, 2013 relating to the Land and Land Code
(CFD) and Decree No. 2017-332 of July 06, 2017 relating to the Environmental Assessment
procedure in Benin are the legal and regulatory provisions in Benin which establish the
fundamental principles relating to resettlement operations.

The comparative analysis of national legislation and the requirements of OP 4.12 of the World
Bank reveals points of divergence and convergence. Indeed, there is a convergence between
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Operational Policy 4.12 of the World Bank and the Land and State Code (CFD) with regard to
the calculation of the compensatory travel allowance.

Furthermore, there is a partial agreement between national legislation and Bank OP 4.12 on
the recognition of customary ownership of land, the handling of complaints and the
consultation of PAPs. On the other hand, there is a divergence between the two systems with
regard to taking vulnerable groups into account in the compensation process, the economic
rehabilitation of PAPs, compensation alternatives, resettlement assistance, informal occupiers
and monitoring resettlement measures.

In the context of this project, the points where the national system has weaknesses will be
supplemented by the requirements of OP 4.12. In the event of absolute divergence, the
provisions of OP 4.12 will be applied and in the event of convergence, the national provisions
will be applied.

6. Institutional framework for resettlement
The institutional framework for resettlement is described in the table below:

N° Institutions Roles
1 Ministry in charge|Mobilize the funds necessary to compensate PAP.
of Finance

owner Recruit the consultant responsible for the implementation of the RAP;
2 Saves and finalizes the list of PAP;
Participate in the monitoring of RAP implementation.

Organize communities or other decentralized bodies at the communal level
on all aspects of resettlement to be developed under the project;

Assist community organizations (District Development Committee, Riverain
Committee, etc.);

Negotiate with the disaster victims the conditions for implementation as well
as the costs of resettlement measures where appropriate;

Resettlement Receive and resolve disputes and complaints related to RAP implementation;
3 |Technical Ensure compliance with national laws and regulations as well as World Bank
Committee policy OP 4.12 in the context of resettlement activities;

Ensure the effective and continuous participation of victims at all stages of
the RAP implementation process;

Set up compensation if necessary;

Monitor and assist IDP to ensure proper management of compensation
received under the RAP;

Submit RAP implementation reports to ST-PAURAD.

ABE Validate the RAP report;
4 Facilitate the issuance of the CEC;
Oversee the implementation of the RAP and social measures of the ESMP.

Establishment of the Technical Resettlement Committee;

Prefecture Participation in information / awareness of PAPS;

Participation in amicable conflict management (in support of the CTR);
Participation in monitoring the implementation of the RAP

Fix by decree the date of identification of PAP;

Municipality of|Propose to the prefectural authority the officers of the Mairie to be members
6 |Bohicon of the CTR;

Set up the CTR,;

Participate in PAP information / awareness;
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NO

Institutions

Roles

To ascertain the effectiveness of the liberation of the rights ofway and report
to the Prefect;

Support the dispute resolution process amicably;

Set up the Local Monitoring Committee;

Participate in the monitoring of RAP implementation.

Participate in information / sensitization of PAP;
To ascertain the effectiveness of the release of rights of way and report to the

o . Mayor;
7 District of Bohicon Res%lve minor conflicts;
Set up the CTR,;
Ensure the reporting of the RAP Local Resettlement Committee;
Participate in the monitoring of RAP implementation.
8 |Court Manage conflicts as a last resort.
Environmental and |Ensuring the efficient implementation of RAP;
Social Safeguarding |Receive reports and reports from the ADS and make the right decisions
9 |Specialist (SSES) / |Elaborate RAP implementation reports in each city in collaboration with
ST-PAURAD ADSs and town halls
Social Development|Monitor the implementation of the CTR;
Assistant (ADS) /|Follow the signing of the memoranda of understanding;
10 |ST-PAURAD Monitor the payment of compensation

Follow the handling of complaints.
Report to SSES

7. Eligibility criteria and compensation principles

According to the CPR, only the following three (03) categories of Persons Affected by the
Project (PAP) are eligible for the benefits of the PAURAD resettlement policy:

a) holders of a formal right to the land (including customary and traditional rights

recognized by

the laws of the country);

b) those who have no formal right to land at the time the census begins, but who have
land or other titles provided that such titles are recognized by the laws of the country
or can be recognized in the part of a process identified in the resettlement plan;

c) those who have neither formal rights nor titles likely to be recognized on the lands
they occupy. This policy favors for people whose livelihood is based on land, the
replacement of lost land with equivalent land. The individuals and households
recognized as eligible for the resettlement plan are ultimately those who reside in the
census zone, as well as those who operate and / or hold plots or buildings, according
to customary law duly recognized in the census zone, even out of concession.

Persons falling under sub-paragraphs (a) and (b) above receive compensation for the land they
lose. Persons under (c) receive resettlement assistance in lieu of compensation for the land
they occupy, and any other assistance to achieve the objectives set out in this policy, provided
that they have occupied land in the project area before a deadline. People occupying these
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areas after the deadline are not entitled to any compensation or other form of resettlement
assistance. In other words, informal occupiers (category (c) above) are recognized by PO
policy 4.12 as eligible, not for compensation for the land they occupy, but for resettlement
assistance.

The main eligibility criteria agreed for the compensation of people affected by the Project
under this RAP are:

- any person who has received an authorization to occupy space on the bus park from
the town hall;

- any person carrying out an activity and having a place recognized by the
management committee of the bus park.

But for these people to be eligible for compensation, the deadline of May 25, 2019 must be
respected. New installations and new developments carried out in the project right of way
after this deadline are not eligible for compensation.

In the context of this RAP, the deadline for eligibility for resettlement corresponds to the date
for the end of the census of affected persons. The census in the project intervention area took
place from May 06, 2019 to May 25, 2019 Beyond May 25, 2019, the occupation and / or
exploitation of land or property on the The right of way targeted by the project can no longer

Be subject to compensation.

Categories of Alfected Compensation .
o PAP Type of harm L Compensation measures
N PAP workforce principles
Construction of temporary hangars at
Loss of business Compensation in |one hundred and ten (110) PAP on
structure kind the relocation site located 200 meters
Town hall from the bus park
?angars 110
enants .
01 Moving and Compensation in
Customer cash Compensation of a lump sum of
Disruption 2,000 FCFA per m2 for each PAP
Construction of temporary hangars at
owners of Loss of business  |Compensation in |seventy-four (74) PAP on the
baits (55), 74  |structure kind relocation site located 200 m from
kiosks (03), the bus park
02 |barracks (04)
g?sd :205 i(lfz) I(\:/IO\':ing and Compensation in |Compensation of a lump sum of
Play D?serFr)Tt]ieorn cash 2,500 FCFA per m2 for each PAP
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Loss of business Compensation in |Construction of temporary hangars at
structure kind the four (04) PAPs on the relocation
site located 200 m from the bus park
Shop owners
03 i
04 gﬂlfs\,:g;ﬁe?nd Compensation in |Compensation of a lump sum of
Disruption cash 10,000 FCFA per m2 for each PAP
Free Compensation in Relocation of PAPs on the relocation
40 Customer disruption |, . P site located 200 meters from the bus
saleswomen kind park
04

8. Assessment and compensation for loss of property / Estimation of actual losses and
their compensation

Assessment and compensation for loss of property / Estimation of actual losses and their
compensation

The assets affected on the bus park are: hangars fifty-four (54), kiosks three (03), barracks
three (03), shops four (04), baits thirty-one (31), twelve mobile displays (12) and forty (40)
merchandise display areas.

The valuation of each asset affected by the sub-project is determined by unit of area (m?). The
unit area is 2,000 FCFA / m2 for hangars rented by PAP, 2,500 FCFA / m2 for bait (55),
kiosks (03), barracks (04) and mobile displays owned by PAP and of 10,000 FCFA / m2 for
brick shops + sheet metal owned by PAP.

Assessment scales for the costs of moving goods

Calculation elements
N°|  Types of property affected
Amount Unit price (in F CFA) / m?
1 Hangar 54 2,000
2 Shop 04 10,000
3 Appatams 31 2,500
4 booth 04 2,500
5 Mobile display 12 2,500
6 Exhibition area 40 Relocation to the new site

Source: BETACI-SECDE Group, June 2019

As a prelude to the resettlement operations, the temporary reception site for PAPs 200 meters
from the bus park was fitted out with the construction of the hangars by the town hall. The
cost of fitting out and rebuilding the hangars at the PAP temporary relocation site is twenty-
seven million nine hundred ninety-five thousand five hundred francs (27,995,500) CFA. For
this purpose, the town hall signed a contract (N © 0055/034 / PDZ / SG / STCCD / SA) with
the company “ECAB-CG* for the development of the temporary reception site for rehousing
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the bus park . Likewise, the assessment of the travel costs (moving allowance) of the PAPs on
the temporary relocation site amounts to nine hundred thirty-three thousand five hundred
francs (933,500) CFA.

9. Economic resettlement measures

The following economic compensation measures have been agreed with the PAPs:

- Compensation of a lump sum of 2000 FCFA / m2 to each PAP tenants of city hall
hangars for the return move;

- Compensation of a lump sum of 2,500 FCFA / m2 to each PAP owner of baits (55),
kiosks (03), booths (04) and mobile displays for uninstalling and moving back and
forth;

- Compensation of a lump sum of 10,000 FCFA / m2 to each PAP owner of brick +
sheet metal shop for compensation for losses, uninstalling and moving back and
forth.

- Additional measures to PAP

The following additional measures have been defined by the Bohicon town hall:

- have a garbage bin on the new site for waste management;

- monitoring pre-collection to ensure the cleanliness of the site and its surroundings;

- ensure the security of the new relocation site by the market security service.

Environmental protection of reception areas and sites

The PAP resettlement site is a site located two hundred (200) meters from the bus park.

The resettlement of PAPs will not create strong pressures on the environment, which will
significantly affect the components of the biophysical environment. However, the site being
demarcated by occupied dwellings and the Agbangon EPP, the animation of the park could
generate noise pollution which will disturb the immediate vicinity. Information and awareness
sessions are organized to deal with any complaints. A garbage bin will be installed on the site
which will be emptied regularly to avoid odor nuisance.

10. Physic resettlement measures

The implementation of the bus park modernization sub-project will lead to temporary physical
displacement at the bus park level. To this end, the town hall has signed a contract (N °
0055/034 / PDZ / SG / STCCD / SA) with the company “ECAB-CG* for the development of
the temporary reception site for rehousing the bus park . The two hundred and twenty-eight
(228) people affected by the project will be relocated to the temporary reception site set up by
the town hall (construction of hangars).

The return to the site (bus park) after the modernization works will be done without any
discrimination. Indeed, the PAPs having authorization of right of place with the town hall
during the censuses will be allocated free places after the works on the other hand places will
be allocated to PAPs not having authorization against an amount of fifty thousand (50,000
Fcfa) which represents the place fee to pay (usual amount which has been defined by the
municipal authorities as a place fee at the Bus Park level).
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% Selection and repair of the resettlement site

Three sites were chosen: the first located in the Hézonho district in the first district of Bohicon
four kilometers (4 km) from the bus park, the second is located in the Alikpa district in the
district of Solohomeé of the Bohicon Commune one kilometer from the bus park and the third
is located in the Agbangon district in the first arrondissement of Bohicon 200 meters from the
bus park. However, the proximity, availability and accessibility of the third located in the
Agbangon district in the first district of Bohicon have consensually led the PAPs and the local
authorities (the town hall and the district chief, district chief), the choice of this site as a
temporary reception site for the bus park in order to preserve their social network and their
clientele. To this end, the town hall has signed a contract (N ° 0055/034 / PDZ / SG / STCCD
/ SA) with the company “ECAB-CG* for the development of the temporary reception site for
rehousing the bus park . It is imperative to note that the implementation of the old RAP began
before the update of this RAP of the bus park. It is for this purpose that the hangars of the
relocation site were created. The only remaining action to be taken to organize the rehousing
of the PAPs is the delivery of tax exemption receipts, the payment of compensation
compensation to the PAPs and the allocation of space to the PAPs on the site.

% Environmental protection of reception areas and sites

The PAP resettlement site is a site located two hundred (200) meters from the bus park.

The resettlement of PAPs will not create strong pressures on the environment, which will
significantly affect the components of the biophysical environment. However, the site being
demarcated by occupied dwellings and the Agbangon EPP, the animation of the park could
generate noise pollution which will disturb the immediate vicinity. Information and awareness
sessions are organized to deal with any complaints. A garbage bin will be installed on the site
which will be emptied regularly to avoid odor nuisance.

% Integration with host populations

In order to facilitate the integration and involvement of the population living near the
relocation site, awareness-raising and information sessions were organized with them. The
objective of this session was to inform the host population of the provisions on the use of a
space close to their concessions as a site for the resettlement of the bus park and of the
complaint management mechanism. In addition, the host population has been notified that the
PAPs will return to the new hangars at the end of the park's modernization works. The
campaign made it possible to better involve the local population in the implementation of this
activity for the disturbances they will have to undergo.
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11. Public consultations held and participation of PAPs

The public consultations were conducted using a participatory approach involving local
elected officials, technical cards from the town hall, direct and indirect beneficiary
communities, PAPs and women.
The populations concerned by the activities of the bus park modernization subproject were
consulted, throughout the process of updating the PAR of the bus park. These populations
were also consulted through sessions:

- information and consultation prerequisites of local and municipal authorities;

- public consultation of PAPs and local residents;

- individual consultations of PAPs during socio-economic surveys and negotiations of

compensation measures.

The concerns raised during the public consultations by the PAPs are as follows:
ensure that all the people to be moved find their place at the end of the work;
allocate places in hangars to people who did not have official places;
inform in good time of the dates of travel to the host site to allow the PAPs to better
prepare;
the construction of a toilet on the relocation site.

12. Dispute resolution mechanisms / Arbitration procedures

In general, in any resettlement process, difficulties of various kinds appear in the form of
complaints. These complaints are of several types: complaints related to those absent during
the census, badly written names, omissions of names on the provisional list of PAPs and those
related to property rights.

% Complaint management mechanism under this RAP
The complaint management mechanism proposed as part of PAURAD's work in Bohicon
emphasizes the local management of possible complaints, thus favoring amicable settlement.
This mechanism consists in circumscribing the resolution of the complaint at the local level,
which allows the complainant to exercise his right, and to follow the treatment of his
complaint; this mechanism also aims to promote the diligent handling of various complaints.

s Organs
Three (03) committees are created for the implementation of the activities of this RAP: the
local grievance management committee (CLGG) and for monitoring complaints and the
Technical Resettlement Committee (CTR). These are the two bodies responsible for handling
complaints. A National Grievance Management Committee (CNGG) is installed at the ST-
PAURAD headquarters and is responsible for steering the Grievance Management
Mechanism (MGG) of the project.

The Local Grievance Management Committee (CLGG) was set up on Wednesday, May 15,

2019 at the site of the bus fleet modernization subproject for which PO 4.12 was triggered.
This mechanism is set up to receive and deal with complaints at the local level.
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% Composition
The local committee set up is made up of seven (07) members and essentially brings together
the following actors:

- a president (the CA);

- a Secretary General of the City Council;

- a rapporteur (PAP)

- four (04) members (ADS / PAURAD, PAP, ST / Mairie, CQ,).

The Technical Resettlement Committee (CTR) was set up in January 2017 by a decree from
the Bohicon town hall. It includes eleven (11) members including:
1.  President: Secretary General of the town hall;
2. Rapporteur: Head of the Technical and Environmental Service of the town hall;
3. Members:
- Head of the Financial Affairs Department (C / SAF);
- Head of the Local Development and Prospective Service (C / SDLP);
- Head of Legal Affairs, Audit and Internal Control (CAJACI);
- Head of the Division for Support to Community Initiatives (C / DAIC);
- Head of the Urban Land Registry Division (DRFU);
- Small Business Tax Center (CIPE).
- the Collector Receiver);
- Chief Technical Service (CST)
- ADS /ST PAURAD
The CNGG is composed of:
- one (1) President (Coordinator of ST-PAURAD)
- two (2) Rapporteurs: the SSES and the MOD Representative (AGETUR)
- eight (8) Members: (SGC, SSE, 04 ADS, SC, APM)

% Procedure

The local and technical grievance management committees set up within the framework of
this RAP are the first complaints management bodies within the framework of this project.
Thus, the complainant who considers that he has been omitted or injured in the context of the
project, refers to the Local Grievance Management Committee (CLGG), which formally
registers the complaint or complaint and takes all the necessary steps with a view to settling a
claim. amicably within eight (08) working days. If the complaint is founded, arrangements are
made to compensate the complainant.

On the other hand, if the complaint is deemed inadmissible, the arguments are presented to the
complainant by the commission and the complaint is closed at this level. In the event that the
complainant does not share the arguments of the local commission, the complaint is referred
to the level of the Technical Resettlement Committee (CTR). If necessary, he can appeal to
the competent courts (CNGG).

A report is produced, a copy of which is sent to the Mayor (Chairman of the CTR) of the
commune of Bohicon, another copy given to the complainant and one for the commission.
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% Complaints processed during the development of the PAR

In total, 36 cases of complaints were recorded at the bus park, including 16 for names
incorrectly written, eleven (11) for omitting names and nine (9) photos taken. The complaints
were all dealt with on a case-by-case basis and successfully under the supervision of ADS
PAURAD and the local bus park grievance management committee. PAPs have been trained,
informed and made aware of the steps involved in handling a complaint. To this end, the
complainants lodged their complaints either at the level of the bus park manager's office or at
the level of the technical service office or with the ADS. The committee where the
complainant lodged his complaint meets to deal with the complaint. With regard to complaints
related to badly written names, the ADS automatically corrects the name on the basis of the
list available, however in the event of omission of a person or name, the complaint is
registered with acknowledgment of receipt to the complainant. The committee then organizes
a field investigation to analyze the merits of the complaint. After the investigation, the
committee notifies the complainant of the follow-up to his complaint.

13. Organizational responsibilities and implementation of the RAP

The execution of this RAP is under the responsibility of the Project with the support of the
actors present in the following table:

Institutional actors Responsabilities
UGP /PAURAD / - Coordination of updating / development of RAPs;
CNGP - - Coordination of monitoring / evaluation of resettlement
AGETUR - SA - - Supervision of the updating process / elaboration of the RAPS;
- Publication - Dissemination of RAPs at the national level.
World Bank - Approval and publication of the RAPs on its website;
- Supervision of the process.
MEF/DGTCP/RP - Authorization for the creation of a special agency for the payment of PAPs

by the city council's expenditure manager
- Facilitation of the process of mobilizing the funds necessary to compensate
PAPs

MCVDD / ABE - - Validation of PAR reports
- Monitoring of resettlement activities

DDCVDD Grievance |- Monitoring RAP Implementation Activities

Management - Support to the Grievance Management Committee
Committee

MJDLH (courts) - In case of non-resolution of an amicable complaint
Technical Resettlement |-The Local Management and Complaint Commission (CLGG)
Committee (CTR) - Implementation of the Complaints Management Mechanism;

- Support for the payment of cash compensation

- Assistance to PAPs, especially vulnerable PAPs;

- Support to the implementation of RAPs;

- Reception and resolution of complaints;

- Monitoring and evaluation of the resettlement process;
- - Follow-up of residual cases.

Municipality of - Identification and release of resettlement sites;
Bohicon - Development of resettlement sites;

- Disbursement of implementation funds

- relocation of PAPSs to resettlement sites;

- Support for the relocation of PAPs

- Implémentation of PAR
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ADS / ST-PAURAD

- Support for the development and dissemination of the RAP implementation

plan;

- Monitoring RAP implementation activities

- Training of stakeholders on the project's complaint management

mechanisms;

- Payment of compensation in cash

- Support and follow-up of the relocation process;

- Development of the implementation report;

- Follow-up and treatment of residual cases;

- Transmission of RAP implementation report to the World Bank for
approval

14. Implementation schedule

The chronogram will take place over a period of no more than one (01) month according to

the calendar below.

STEP / Activities

PERIOD

Month 1

S1 [S2 [sS3 |s4

IMPLEMENTATION OF THE PAR

Update of the RAP implementation schedule

Organization of a scoping session with the key players in the
implementation of the RAP

Reception of the PAP relocation site

Preparation of PAP files (individual files and compensation agreements,
discharge of the tax exemption receipt, etc.)

Implementation of support measures for PAPs (payment of travel
expenses, allocation of places on the new temporary site, etc.)

Management of complaints / residual measures

Assistance to vulnerable PAPs

Relocation of PAPs and release of rights-of-way

Classification and archiving of PAP files / Preparation of documents
and proofs of compensation

FOLLOW-UP EVALUATION OF PAR

Monitoring and evaluation of the implementation of RAPs

Drafting the PAR implementation report

START OF WORK

Beginning of the roadworks ’ \ ‘ ‘

S = week Period for carrying out the activity

NB:

15. Monitoring and evaluation of the implementation of the RAP

The provisions for monitoring and evaluation aim to ensure, on the one hand, that the
proposed actions are implemented as planned and within the established deadlines and, on the
other hand, that the expected results are achieved. When deficiencies or difficulties are
observed, monitoring and evaluation make it possible to initiate appropriate corrective
measures. The implementation of the RAP will be monitored by the project team with the
support of the Technical Resettlement Committee and the Local Complaints Monitoring and
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Management Committee that has been set up. The ADS with the support of the committees
will draw up monthly reports in which they must indicate the level of progress in the
implementation of the RAP, the problems and complaints brought to their attention and the
manner in which these have been resolved. been managed. These reports are sent to the
complaints management committees of the project, to the Specialist in Environmental and
Social Safeguarding of PAURAD who will transmit them to the Client (AGETUR) then
finally to the World Bank

16. RAP budget / Summary of overall costs

The construction costs of the temporary hangars which will house the PAP of the bus park
have been evaluated taking into account the costs of the implementation of the previous RAP
by the City Council.

N° |Designation Cost (FCFA) |Cost (USD) [Observations ?lj)nuc;icr?g gl
1 |Development and construction of|27, 995,500 (47 280.51 Already town hall
the hangars to reinstall the PAPs of executed by the
the bus park town hall
2 |Training of local grievance Already PAURAD
management committees executed by ST-
PAURAD
3 |Relocation allowance of 228 PAP|933, 500 1 683.90 To execute town hall
bus park (PAP with hangars, kiosks,
apatams, mobile displays and
shops)
4 3,125, 000 6 868,13 To be executed |PAURAD
RAP implementation audi by PAURAD
TOTAL 32,058,000 |(70457,14

NB: It should be noted that labels 1 and 2 in the table are already implemented in the RAP
implementation budget.

The overall cost of implementing the RAP is thirty-two million fifty-four thousand
32,054,000) CFA francs. An amount of twenty-seven million nine hundred ninety-five
thousand five hundred (27,995,500) has already been committed by the town hall for the
planning and construction of the PAP relocation hangars on the reception site. Thus, there
remains an amount of nine hundred thirty-three thousand five hundred (933,500) FCFA to be
mobilized by the town hall for the payment of the moving allowances for the PAPs. The audit
of the PAR implementation process, estimated at three million one hundred and twenty-five
thousand (3,125,000) CFA francs, will be financed by PAUARD.
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INTRODUCTION

Depuis I’avenement du Renouveau Démocratique en 1990 au Bénin, plusieurs initiatives ont
été prises par le Gouvernement Béninois, avec I’appui des Partenaires Techniques et
Financiers, pour 1’assainissement du cadre de vie et ’amélioration de la situation socio-
¢conomique des populations. En 2003, avec 1’avénement de la décentralisation, cette politique
globale d’amélioration des conditions de vie des populations a intégré 1’accroissement des
ressources financieres des municipalités et leur capacité organisationnelle et technique, afin de
les outiller a faire face aux nombreux défis de la décentralisation, notamment 1’amélioration
des services de base aux populations.

C’est dans ce cadre que le Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui a la Décentralisation
(PAURAD) est initié¢ par le gouvernement du Bénin avec 1’appui de la Banque mondiale qui
est consacré a (i) I’amélioration de la fourniture de services par le biais de la réhabilitation des
infrastructures, de I’entretien et de I’extension, (ii) la gestion Urbaine et municipale, (iii)
I’approfondissement de la  Décentralisation et du Mécanisme de Transfert
Intergouvernemental, (iv) I’appui Institutionnel, le suivi-Evaluation et la Gestion du
PAURAD.

Cependant, compte tenu du calendrier global de mise en ceuvre dudit projet, certains travaux
pour lesquels les plans d’action de réinstallation ont été élaborés en 2015, ne sont programmés
pour étre exécutés qu’en 2019. Il s’agit pour la ville de Bohicon, les travaux de modernisation
du parc a bus dans la ville de Bohicon. Au cours de cette période d’attente, les milieux et sites

d’accueil des ouvrages ont subi des modifications aussi bien sociales qu’environnementales.

C’est dans ce cadre que ce sous-projet a été fait ’objet d’une actualisation du Plan d’Action
de Réinstallation (PAR), conformément au Cadre Politique de Réinstallation (CPR) du projet.
Ce PAR définit les procédures et mesures en vue d’atténuer les effets négatifs, d’indemniser
les pertes et de procurer des avantages en termes de développement aux personnes et
communautés affectées par un projet d’investissement. Son objectif est de : (i) minimiser,
autant que possible, les déplacements involontaires; (ii) éviter dans la mesure du possible la
destruction de biens et (iii) indemniser les personnes affectées de maniére juste, équitable et
préalable pour compenser les pertes subies par ces dernieres du fait du projet.

Par ailleurs, selon les prescriptions du CPR, il est recommandé que toutes activités d’un sous
projet susceptible de déclencher la politique opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale veille
a consulter les populations affectées et a assurer une compensation juste et équitable des
pertes subies. Une assistance doit étre apportée a ces personnes dans leurs efforts visant a
I’amélioration de leur niveau de vie ou a la restauration de leurs conditions antérieures
d’existence.
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1. DESCRIPTION DETAILLEE DES ACTIVITES DU PROJET QUI INDUISENT LA
REINSTALLATION

1.1. Objectif du projet

Le Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui a la Décentralisation (PAURAD) fait suite au
PGUD-2 et s’inscrit dans la méme dynamique de lutte contre la pauvreté a travers
I’amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement des capacités des
municipalités. Spécifiqguement, le PAURAD vise a : (i) renforcer les capacités des dix (10)
villes du Bénin a gerer et a fournir des services urbains de base ; (ii) combler les déficits en
infrastructures dans les dix (10) centres urbains du Bénin ; (iii) renforcer et consolider le cadre
budgétaire intergouvernemental et ainsi poser les fondements d’un transfert complet des
ressources de I’administration centrale vers les collectivités locales.

1.2. Composantes du PAURAD

Financé par la Banque mondiale & travers I'accord de crédits n°® 5274-BJ du 09 octobre 2013 et
mis en vigueur le 06 juin 2014, le PAURAD s'exécute dans dix (10) villes du Bénin :
Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Bohicon, Lokossa, Kandi, Comé, Abomey-Calavi et
Seme-Podji. Les activités du projet sont regroupées en trois (03) composantes.

Composante A : Amélioration de la prestation de services grace a la réhabilitation a
I’entretien et a I’extension des infrastructures

Cette composante porte sur le pavage et l’assainissement de voies, la construction de
collecteurs d'assainissement et bassin de rétention, d'ouvrages hydrauliques et ouvrages d'art,
la construction d'infrastructures sociocommunautaires (écoles, marchés, centre de santé, gare
routiere, parking), la réhabilitation de patrimoine culturel (palais royaux, maisons afro-
brésiliennes), etc. Les infrastructures sociocommunautaires a construire et ou réhabilitées
seront effectuées dans les dix villes du Bénin dont Cotonou, Abomey, Bohicon, Porto Novo,
Abomey Calavi, Lokossa, Kandi, Bohicon, Sémé - Podji et Comé afin d’améliorer leur
efficacité en tant que pbles économiques

Composante B : Gestion municipale et renforcement de la décentralisation

Au titre de cette composante B, le projet entend appuyer les dix municipalités du Bénin, pour
améliorer la gouvernance, la gestion municipale et appuyer les efforts de décentralisation du
Gouvernement en apportant une assistance sur le dispositif de transfert budgétaire inter
administration. Le renforcement des acteurs municipaux a travers des formations d’une part et
renforcer les capacités du CONAFIL pour un meilleur suivi et eévaluation des ressources
transférées par I’intermédiaire du FADeC d’autre part.

Composante C : Renforcement institutionnel, renforcement des capacités, suivi-
évaluation et gestion de projet

Cette composante porte sur: i) le renforcement des capacités du secteur local privé du
batiment pour améliorer sa capacité a construire des infrastructures de qualité, du personnel
du secrétariat Technique (ST) et de I’Entité d’exécution du projet ; ii) la gestion du projet ; iii)
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le suivi-évaluation des résultats du projet, la formation ciblée du personnel du secrétariat
technique et de I’entité d’exécution du projet.

Les activités de la composante A sont réparties en deux (02) catégories : les activités de la
tranche ferme a exécuter en Maitrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) et les activités de la tranche
conditionnelle a exécuter en Maitrise d’ouvrage directe par les mairies qui auront été jugées
aptes a ce mode d’exécution, apres leur évaluation a mi-parcours. Le sous projet, objet du
présent Plan d’Action de Réinstallation est celui qui sera exécuté dans la ville Bohicon. Ces
travaux sont des activités de la composante A du Projet. Il s’agit de la construction du parc a
bus.

La mise en ceuvre du sous projet requiert le déplacement involontaire des personnes situées
dans I’emprise des travaux. Le type de déplacement involontaire pour le sous-projet est a la
fois temporaire et définitif donc nécessitant 1’acquisition d’une terre. De ce fait, il convient
d’appliquer les directives prévues par la législation béninoise et celles de la Politique
Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire telles que définies
dans le Cadre Politique de Réinstallation du PAURAD.

1.3. Activités des sous-projets qui induisent la réinstallation

Les activités objet du présent Plan d’Action de Réinstallation actualisé s’inscrivent dans la
composante A du PAURAD et concernent la modernisation du parc a bus de Bohicon. Ainsi,
le parc a bus de Bohicon a moderniser se trouve au quartier Agbangon dans la Commune de
Bohicon. D'une superficie de 1,157 hectare, il a une forme polygonale et est desservi par
quatre (4) voies. Le site est bordé au Nord par une voie de dix (10) metres ; au Sud par une
voie bitumée de 40 metres qui mene du carrefour Sodohome vers la localité de Manaboe ; a
I'Est par une voie de 10 metres ; a I'Ouest par une voie principale carrossable de 40 métres et
trois (3) voies secondaires non aménagées de 10 métres chacune.

L'ensemble du bati couvre une surface au sol de 9 935,78 m2 et sa conception générale est
basée sur un schéma tres structuré avec des entités fonctionnelles s‘ordonnant pour former un
ensemble cohérent de type R+1 avec un programme de construction se répartissant comme
suit:

Rez de chaussée (RDC) :

Le rez de chaussée abrite un batiment principal composé de seize (16) boutiques, trois (03)
terrasses d’entrée plus quai d’embarquement, un hall pour les voyageurs, un secrétariat, un
bureau gestionnaire plus toilettes, un bureau pour le gestionnaire adjoint, un magasin, un
bureau pour les syndicats, un local pour les objets perdus, un bureau pour le rapporteur, un
bureau pour le régisseur, un guichet, une salle des chauffeurs, un poste de police, trois (03)
salles de restauration rapide plus magasin, deux (02) salles pour la représentation bancaire et
des couloirs de circulation. Ces différents ouvrages a réaliser occuperont une surface totale de
1550,76 m2.
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Premier étage (R+1)

Le premier étage est constitué de trois (03) cages d’escaliers, d’une salle de réunion, de deux
(02) couloirs pour la circulation, de neuf (09) chambres plus toilettes, de deux (02) toilettes
pour la salle de réunion, d’un hall café, d’une terrasse, d’un magasin, d’un vide sur hall. En
plus de R+1, six (06) batiments annexes seront construits sur une surface totale de 362,67 m2.
Des aménagements extérieurs sont prévus également et concernent I’aménagement de
soixante (60) places pour parkings bus, dix (10) places de voiture pour parkings personnels,
vingt-neuf (29) places de motos pour parkings taxis motos, un quai d’embarquement et un
quai de débarquement, des allées piétonnes et des espaces verts.

La figure 1 présente le plan de masse de la construction du parc a bus.
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Figure 1 : Plan d’ensemble du parc a bus de Bohicon
Source : Document APD, 2015

Le site abritant le parc a bus de Bohicon se trouve a Agbangon dans la commune de Bohicon.
La figure 2 présente la localisation du site d’accueil du projet de modernisation du parc a bus.
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Figure 2 : Localisation du site d’accueil du projet de construction du parc a bus

Source : Document APD, 2015

D'une superficie 1,157 hectare, il a une forme polygonale et est desservi par quatre (4) voies.
Le site est bordé au nord par une voie de 10 métres, au sud par une voie bitumée de 40 metres
qui méne du carrefour SODOHOME vers la localité de MANABOE ; a I'est par une voie de
10 metres et a l'ouest par une voie principale carrossable de 40 meétres et trois (3) voies
secondaires non aménagées de 10 metres chacune.

L'ensemble du bati couvre une surface au sol de 9935,78 m? et la conception générale est
basée sur un schéma tres structuré avec des entités fonctionnelles s'ordonnant pour former un
ensemble cohérent de type R+1 avec un programme de construction se répartissant dans les
tableaux I, 11 et 111.

Tableau I: Batiment principal

Composantes Superficie (en m?)
Quinze (15) boutiques 160,00
trois (3) cages d'escaliers 4350
une (1) terrasse d'entrée + quai d'embarquement 624,14
Un (1) hall pour les voyageurs 110,94
Un (1) secrétariat 13,25
Un (1) bureau gestionnaire + toilettes 18,18
Un (1) bureau pour le gestionnaire adjoint 15,00
Un (1) magasin 15,00
Un (1) bureau pour les syndicats 25,00
Un (1) local pour les objets perdus 15,00
Un (1) bureau pour le rapporteur 19,75
Un (1) bureau pour le régisseur 13,18
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Composantes Superficie (en m?)

Un (1) guichet 20,00
Une (1) salle des chauffeurs 40,75
Un (1) poste de police 25,00
Quatre (4) toilettes 40,00
Trois (3) salles de restauration rapide + magasin 146,56
Deux (2) salles pour la représentation bancaire 99,02
Des couloirs de circulation 106,49

TOTAL 1550,76

Source : Document APD, 2015
La structuration du premier étage est présentée dans le tableau Il.

Tableau I1: Premier étage

Composantes Superficie (en m?)

Trois (3) cages d'escaliers 53,87
Une (1) salle de réunion 175,97
Deux (2) couloirs pour la circulation 48,10
Neuf (9) chambres + toilettes 173,48
Deux (2) toilettes pour la salle de réunion 29,98
Un (1) hall café 43,97
Une (1) terrasse 47,22
Un (1) magasin 15,00
Un (1) vide sur hall 100,64

TOTAL 688,23

Source : Document APD, 2015
Le tableau 1l présente les aménagements extérieurs.

Tableau I11: Aménagements extérieurs

Composantes Superficie (en m?)

Soixante (60) places pour parkings bus 1490,04
Dix(10) places de voiture pour parkings personnels 1727,01
Vingt-neuf (29) places de motos pour parkings taxis motos 63,70
Un (1) quai d'embarquement et un (1) quai de débarquement 475,68
Des allées piétonnes 277,03
Des espaces verts 3300,66

TOTAL 7334,12

Source : Document APD, 2015
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1.4, DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Pour atteindre les objectifs de cette étude et répondre aux grandes lignes editées dans les
termes de références, la démarche méthodologique mise en ceuvre s’articule autour des axes
suivants : revue documentaire, consultations des acteurs, collecte des données sur le terrain,
traitement et analyse des données, rédaction et restitution des rapports provisoires, prise en
compte des amendements et production du PAR final.

1.4.1. Revue documentaire

Cette étape a permis de collecter toute la documentation nécessaire et disponible, pouvant
contribuer a la réussite de la mission. Elle a consisté en la collecte de tous les documents
existants et en lien avec le projet aupres du Maitre d’Ouvrage Délégué, des services
techniques de la mairie de Bohicon, de 'INSAE, etc. Par ailleurs, les différents rapports PAR
réalisés en 2015 ont été mis a la disposition du Consultant par le MOD. Ces documents ont été
exploités et ont permis d’extraire les inputs nécessaires pour conduire avec efficience la
présente mission d’actualisation des PAR. Cette phase a été déroulée durant toute la phase de
’¢laboration du PAR.

Du reste, les documents collectés concernent entre autres :

- le rapport PAR réalisé en 2015 pour le compte des activités du projet dans la ville de
Bohicon ;

- lesrapports d’EIES concernant les sites considérés dans les termes de références ;

- les documents administratifs et/ou techniques disponibles et utiles (les APD, APS, le
rapport d’audit, etc.) ;

- les documents et données utiles pour la description de 1’état initial du milieu récepteur
sur les aspects socio-économiques ;

- les documents permettant de décrire le cadre légal et réglementaire (disposition
constitutionnelles, législatives et réglementaire relatives au foncier et procédures
d’expropriation, y compris la prise en compte des exigences des politiques de la
Banque).

1.4.2 Séance d’échange avec les acteurs

Cette étape a consisté en la consultation de tous les acteurs du projet. Il s’agit des autorités de
la mairie de Bohicon, du Maitre d’Ouvrage Délégué, du ST PAURAD et des populations
bénéficiaires du projet. Cette phase a été realisee en deux étapes.

1.4.2.1 Séance de cadrage de la mission avec I’Autorité Contractante

Avant le démarrage proprement dit de la mission, une séance de cadrage méthodologique a eu
lieu le Vendredi 19 avril 2019 avec le personnel de ’AGETUR SA et du ST PAURAD. Les
échanges et débats qui ont été menés au cours de cette séance ont permis au consultant
d’affiner la démarche méthodologique proposée et d’améliorer les outils de collecte des
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données sur le terrain. Cette séance a permis également au Consultant d’exprimer ses besoins
en informations/documentations (documents projets et de la lettre de mission).

Du reste, cette séance de prise de contact a permis au Consultant de mieux organiser les
travaux sur le terrain pour une collaboration plus conviviale et plus agréable avec les
populations et les acteurs communaux.

Cette prise de contact a permis au Consultant de mieux organiser les travaux sur le terrain
pour une collaboration plus conviviale et plus agréable avec les populations et les acteurs
communaux.

1.4.2.2 Entretien avec les différentes autorités communales

Cette étape a permis de prendre contact avec les autorités communales de Bohicon. I
s’agissait ici d’avoir 1’adhésion de ces autorités locales pour informer les populations des
activités de recensement des personnes et des biens affectés par le projet. La consultation des
autorités locales a permis au consultant de présenter au prime abord les objectifs de la mission
en insistant sur le réle de la mairie de Bohicon dans I’élaboration et la mise en ceuvre des
PAR, gage de la réussite des activités du projet. De plus, il est proposé et discuter avec |
mairie la stratégie a suivre pour organiser le recensement systématique des personnes
affectées par le projet. L’objectif de ces consultations est d’avoir 1’adhésion des autorités
locales pour informer les populations des activités de recensement des personnes et des biens
situés dans 1’emprise des ouvrages a réaliser. Les entretiens avec les autorités communales de
Bohicon se sont déroulés tout au long de ’actualisation du présent PAR.

1.4.3 Collecte de données sur le terrain
La collecte des données sur le terrain s’est déroulée selon les étapes ci-dessous :
- information des populations concernées,
- délimitation de I’emprise des ouvrages,
- réalisation des enquétes socio-économiques et
- Consultations publiques/restitutions des résultats des études socio-économiques.

1.4.3.1 Information des populations concernées

Cette étape a servi a informer les populations des travaux qui seront effectués dans leurs
quartiers respectifs. Elle a été mise en ceuvre de concert avec les responsables de la Mairie.
Elle a permis a la population concernée de mieux participer aux travaux de collecte des biens
affectes par le projet.

1.4.3.2 Délimitation de ’emprise des ouvrages

La délimitation de I’emprise réelle de chaque ouvrage a été effectuée avec un penta-décametre

suivi du marquage des limites grace a I’appui du chef service technique de la mairie. Cette
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délimitation a permis de faire un recensement exhaustif des personnes et des biens affectés par
les travaux (planche 1).

Planche 1: Visite de terrain pour la reconnaissance de I’emprise du parc a bus et supervision des travaux de
terrain par le SSES du ST-PAURAD

Prise de vue : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

1.4.3.3 Enquétes socioéconomiques

Cette étape a permis de collecter les données sur le terrain. Les données sont essentiellement
obtenues au travers les enquétes de terrain. Les opérations d’enquéte ont porté principalement
sur le recensement des personnes et des biens réellement affectés et les caractéristiques de ces
PAP.

Les enquétes socio-économiques se sont déroulées du 06 au 25 mai 2019 et ont porté
principalement sur le recensement des personnes et des biens reellement affectés et les
caractéristiques socio-économiques (age, activités principales ou moyens de subsistances,
revenu moyen mensuel, niveau de scolarité, niveau vulnérabilité, la taille du ménage, le
nombre de personne en charge, etc.) de ces PAP. Ces enquétes ont été effectuées par une
équipe pluridisciplinaire, composée de sociologues, d’environnementalistes, de cartographes
et d’une équipe d’enquéteurs préalablement formés.

Les outils utilisés dans le cadre des enquétes sont, entre autres, les questionnaires et les fiches
de recensement des PAP.

L’exploitation des données de terrain a permis de caractériser les personnes affectées par le
projet (PAP), la situation fonciére, le bati, I’environnement socioculturel et économique du
projet ainsi que la vision et les attentes des personnes concernées. Elle a permis par ailleurs de
définir le nombre exact des personnes concernées par le Plan d’Actions de Réinstallation, de
définir les mesures de compensation et de déterminer le budget mise en ceuvre du plan. Les
échanges réalisés par les acteurs de la mairie avec les PAP ont permis aux deux parties de
s’entendre sur les modalités d’expropriation des biens. Les enquétes se sont déroulées du 06
mai au 25 mai.

47



Les enquétes ont permis :

e d’établir de facon exhaustive la liste des personnes affectées ;

e de catégoriser les personnes affectées afin de rechercher les mesures de compensations
appropriées adaptées a chaque catégorie ;

e d’identifier les groupes vulnérables et de formuler les actions d’accompagnement et
d’assistance spécifiques nécessaires en leur endroit ;

e de faire un recensement des biens,

e de mener toute enquéte sur le régime foncier et autres interactions sociales au sein des
populations affectées et par rapport au site de réinstallation des personnes affectées.

1.4.3.4 Consultations publiques/restitutions des résultats des études socio-économiques
Les consultations publiques ont été organisées avec les populations du parc a bus, les autorités
locales, les communautés riveraines et particulierement les femmes du sous-projet. Les
autorités locales, les communautés et les femmes ont été conviées a participer a des
discussions avec 1’équipe du consultant sur I’intérét du projet, les problémes qui peuvent
constituer des obstacles pour sa réalisation et son exploitation dans le milieu, les inquiétudes
ressenties, les modalités de solution des problemes souleveés. Cette concertation a permis a la
population de se sentir valorisée et impliquée dans les prises de décision.
Un accent particulier a été mis sur les dispositions en matiere de réinstallation involontaire.
Ces consultations ont ainsi permis a la population de se sentir valorisée et impliquée dans les
prises de décision.
Les objectifs visés par ces séances de consultations publiques sont les suivants :

- présentation du contenu des sous projets et de ses enjeux socioéconomiques ;

- présentation des résultats des enquétes socio-économiques notamment les impacts

sociaux du projet ;

- recueil des attentes des populations bénéficiaires du projet et des PAP ;

- proposition de minimisation des impacts sociaux du projet ;

- synthése des échanges et formulation des recommandations.

La consultation publique de démarrage des activités a eu lieu le 06 mai 2019 dans les locaux
de la mairie de Bohicon. Des procés-verbaux ont été rédigés a cet effet et annexé au présent
rapport de PAR.

1.4.4 Traitement des données et analyse des donnees

Aprés les travaux de terrain, les travaux réalisés dans ce cadre ont consisté a la vérification
des données avec les outils de collecte et a leur dépouillement manuel dans un classeur
EXCEL. Les informations de synthése obtenues sont ensuite traitées suivant les principes de
la statistique descriptive puis transformées en des tableaux et graphiques avec le logiciel Excel
afin de faciliter les analyses et les interprétations des résultats obtenus.
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Dans ce cadre, il a été mis en place une équipe de traitement des données, ceci pour, assurer la
qualité des données et informations saisies. Il a été mis également en place, un processus de
vérification ascendante.

1.4.5 Rédaction, restitution des rapports provisoires

Apres le traitement et 1’analyse des données, le rapport du PAR a été élaboré dans un langage
clair, précis et concis. Le rapport de PAR ainsi rédigé est transmis a I’autorité contractante
(AGETUR-SA) pour correction et amendements en vue de leur restitution et validation.

Les différents amendements et corrections sont intégrés. Une relecture et harmonisation est
faite afin d’obtenir la version définitive desdits rapports.

2. IMPACTS SOCIAUX DES SOUS PROJETS

Le projet de construction du parc a bus engendre certes des impacts positifs mais entrainent
¢galement certains impacts négatifs qui nécessitent des mesures d’atténuation.-Les travaux de
construction du parc a bus engendrent des impacts positifs et négatifs. Les impacts négatifs
concernent le déplacement temporaire des commercants du parc a bus.

2.1. Analyse des besoins en terre pour le sous projet

Le principe de la politique de réinstallation est de ne pas porter préjudice aux populations ou
aux communautés a cause d’un projet. Chaque projet doit éviter toute réinstallation et quand
ce n’est pas possible, la réduire au minimum. Toutes les considérations techniques,
économiques, environnementales et sociales doivent étre envisagées et prises en compte afin
de minimiser dans la mesure du possible 1’expropriation de terres et des biens et ’acces a des
ressources.

Dans le cadre de ce sous projet, il n’y aura pas d’expropriation de terre, car le site d’accueil
des PAP identifié et aménage par la mairie, n’est rien d’autre qu’un domaine public.

2.2. Impacts sociaux positifs
Les impacts positifs des travaux de modernisation du parc a bus sont :

- la création d’emplois temporaires et périodiques pour les populations locales ;

- le développement des activités connexes génératrices de revenus spécifiquement des
bonnes dames du parc a bus ;

- I’amélioration de la qualité de vie de la population de Bohicon;

- I’amélioration des conditions de circulation des biens et personnes ;

- l’augmentation de la capacité d’accueil du parc a bus ;

- Dl’augmentation des recettes de la mairie a travers les taxes journaliéres des usagers du
parc;

- I’amélioration des conditions d’hygiéne et assainissement du parc a bus ;

- amélioration des conditions de travail des usages du parc a bus.
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2.3. Impacts sociaux négatifs et mesures d’atténuations

Les principaux impacts sociaux négatifs du projet consistent essentiellement en des pertes des
actifs de subsistance. Il s’agit de la démolition des structures commerciales (des appatames,
des boutiques) et le déplacement de deux cent vingt-huit (228) personnes sur le site de
relogement provisoire avant le démarrage des travaux.

Le tableau IV présente la synthése des impacts sociaux négatifs et mesures d’attenuations.

Tableau IV: Impacts sociaux négatifs spécifiques a chaque activité et mesures d’atténuations
du sous projet de modernisation du parc a bus dans la ville de Bohicon

Travaux
sources Impacts négatifs Mesures d’atténuation
d’impacts

Déplacement temporaire de| e Relogement des deux cent vingt-huit (228)
deux cent vingt-huit (228) PAP sur le site d’accueil

personnes  affectées: 1101 o  Accompagnement des PAP locataire de
locataires de hangars, 03 hangars de la mairie par un forfait de 2000
Proprietaires  kiosque, 55 FCFA/m? pour le déplacement

Modernisation |Propriétaires  appatams, 04 o
du parcabus |Propriétaires des baraques,04| °® Accompagnement des PAP propriétaires des

Propriétaires des boutiques, 12 appatams, de Kkiosques, de b_araques et
Propriétaires  des  étalages d’étalages mobile par un forfait de 2500
mobiles et 40 Propriétaires des FCFA/m? pour le déplacement

aires d’exposition avant la| e Accompagnement des PAP propriétaires de
période des travaux boutiques par un forfait de 10000 FCFA/m?

pour le déplacement
e Relogement des PAP de I’aire libre sur le
nouveau site d’accueil

Source : BETACI-SECDE, 2019

3. OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION

Les objectifs du plan de réinstallation sont de mettre en place les mécanismes d’atténuation
des impacts sociaux négatifs afin de prendre en compte les impacts du déplacement
involontaire des populations affectées par le Projet de modernisation du parc a bus, en leur
permettant de reconstituer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie. Il s’agit également
de restaurer les revenus au niveau individuel et collectif supérieur ou égal a la condition
initiale. Mieux que le projet ne soit pas source d’appauvrissement pour ces dernicres.

Le présent PAR est élaboré en conformité avec les dispositions nationales et les exigences de

la PO 4.12 de la Banque mondiale relative a la réinstallation involontaire des populations. Son

objectif est de :

- minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire en étudiant toutes les
alternatives viables dans la conception du projet ;
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s’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient I’opportunité de participer a
toutes les étapes du processus d’¢laboration et de mise en ceuvre du processus de
réinstallation ;

proposer des mesures de compensations, de commun accord avec les personnes
concernées pour permettre a ces dernieres de maintenir leurs conditions de vie, la ou les
déplacements du fait du projet s’avérent inévitables ;

proposer des mesures spécifiques a 1’endroit des personnes vulnérables parmi les PAP afin
d’éviter d’accentuer leur situation de vulnérabilité ;

s’assurer que les compensations soient déterminées en rapport avec les impacts subis afin
qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée ;

s’assurer que les personnes dont les biens sont impactés, notamment les personnes
vulnérables, bénéficient d’une assistance dans leurs efforts pour le rétablissement de leurs

moyens d’existence.
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4. ETUDES SOCIOECONOMIQUES SUR LES PAP
4.1. Profil socio-économique des personnes affectées par le projet de construction du
parc a bus

4.1.1. Effectif des personnes affectées selon le sexe

Les personnes affectées par le projet de modernisation du parc sont majoritairement des
femmes (figure 3). En effet, les activités génératrices de revenus qui s’y menent sont la vente
des oranges, des « divers » (conserves, pates alimentaires, et autres articles pour la cuisine), de
la nourriture, de la moutarde et du pain.

Hommes
-~ 22%

Femmes __—
78%

Figure 3: Répartition des personnes affectées par le projet selon le sexe sur le site du parc a bus
Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

Sur le parc a bus, les personnes affectées sont au nombre de 228 avec 51 hommes soit 22 % et
177 femmes soit 78 %.

4.1.2. Répartition des PAP du parc a bus selon I’age

La composition par age des personnes affectées par le projet est diversifiée. Il s’agit des
personnes tres jeune (moins de 20 ans) dans une proportion de 6 %, plus ou moins jeunes (21
- 25) dans une proportion de 24 %, des personnes adultes (entre 26 et 50 ans) dans une
proportion de 63 % et des personnes d’un age avancé (plus de 50 ans) dans une proportion de
7 %. Les personnes adultes affectées par le projet constituent en effet la proportion importante
(figure 4).
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Reépartition des personnes affectées par le projet suivant 1’age (Parc
a bus)

B moins de 20
m21-25
B 26-50

plus de 50

Figure 4: Répartition des personnes affectées par le projet suivant 1’age
Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

4.1.3. Composition des personnes affectées selon leur situation matrimoniale

Les personnes affectées sont pour la plupart des femmes au foyer. Tous les cas de figure sont
rencontrés : célibataire, marié, veuves, divorcée. Ainsi 77,25 % des PAP sont des femmes
mariées ; 7 % sont veuves, 4,75 % sont célibataires et 2 % divorcées. Par contre les hommes
recensés dans I’emprise sont a 2,33 % marié (figure 5).

Statut des PAP suivant le statu matrimonial

80.00%

70,00%
60.00%
50.00%
40,00%
30,00%
20.00%
10.00% : )l

0,00% - —_—
MARIE CELIBATAIRE VEUVE DIVORCE

Ehommes HEfemmes

Figure 5: Situation matrimoniale des PAP de la parc a bus en fonction du sexe
Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

4.1.4. Composition des personnes affectées selon le niveau de scolarisation

Les enquétes socio-économiques réalisées dans le cadre de 1’¢laboration du présent PAR ont
permis de disposer des données relatives au niveau d’instruction des personnes affectées par le
projet.
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Figure 6: Niveau d’instruction des PAP du parc a bus

Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

L’analyse des données issues des investigations montre que sur les 228 PAP enregistrées, 46
% n’ont pas fréquenté, 36 % ont le niveau primaire, 16 % le niveau secondaire et 2 % le
niveau supérieur. En conclusion, il y a plus de non instruits que d’instruits au sein des PAP du
parc a bus.

4.1.5. Composition des personnes affectées selon leur principales spéculations sur le site
du parc a bus

Quatre-vingt pour cent (80 %) des PAP du parc a bus vendent des produits consommables

contre 20 % qui vendent des produits non consommables.

Tableau V: Répartition des personnes affectées selon leur occupation dans le parc a bus

Catégorie de produits Type de marchandise Pourcentage (%)
Produits Consommables Oranges 61
Céréales 2,75
Divers 5,25
Afintin 3
Pain 4,55
Nourriture 3,45
Total 1 80
Produits non Consommables Crédit MTN, Moov 4
Compagnie de bus 13
Produits cosmétiques 3
Total 2 20
TOTAL 100

Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

Sur le parc a bus, les activités telles que le commerce, le transport, I’artisanat sont
développées. La vente des fruits (oranges, avocats, ananas, etc.) constitue la principale activité
des populations du site du parc a bus de Bohicon.

4.1.6. Composition des personnes affectees selon le nombre de personnes a charge

Le nombre total de personnes affectées y compris les personnes a charge des chefs de
ménages est estimé a quatre cent soixante-deux (462) personnes. Le tableau 6 suivant montre
quatre-vingt-dix-neuf pourcent (99%) des PAP sur le parc a bus ont au moins un enfant en
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charge. Le revenu moyen journalier des personnes affectées varie entre 1000 et 5000 FCFA.
Le revenu moyen journalier des PAP sans personnes a charge est tres faible que celui des PAP
avec des personnes a charge. Ce revenu parait également augmenter Iégerement en fonction
de I’age des PAP. Cependant plus le nombre de personnes en charge augmente, plus le revenu
baisse de fagon significative. Ces revenus moyens restent faibles et ne pourront pas satisfaire
aux besoins des ménages en générale. Le tableau VI présente la répartition des personnes
affectées selon le nombre de personnes a charge, leur revenu et leur &ge moyen

Tableau VI: Répartition des personnes affectées selon le nombre de personnes a charge, leur
revenu et leur &ge moyen

Pas de Entre 1 et2 PC Entre 3et5PC Plus de 5 PC
PC
Effectifs des PAP 223 05 00 00
Age moyen des PAP (en année) 19 30 35 00
Revenu moyen journalier de la 1500 3000 4500 00
PAP

PC : Personne a Charge
Source : Groupement BETAC-SECDE, mai 2019

4.1.7. Catégorisation des biens et des personnes affectées par le projet

Dans le cadre de ce projet, des hangars, des baraques, des kiosques, des appatames constituent
I’essentiel des biens affectés dans I’emprise du projet de modernisation du parc a bus. Les
biens affectés par le projet sont soit sous un régime de propriété ou de location. Quarante-cing
pour cent (45 %) des personnes affectées par le projet (PAP) affirment étre propriétaires des
biens affectés, 35 % des enquétés présents sur le site ont affirmé étre locataires du bien
affecté, enfin 20 % n’ont pas de place reconnu par le comité de gestion du marché ou
I’autorité locale ou Communale (figure 7). Ces derniers font de la vente a la sauvette une fois
les bus font leur entrée dans le parc.

m\ Catégorisation des PAP selon leur statut

N propriétaines
 locataires

pasdeplace

Figure 7: Catégorisation des PAP selon leur statut
Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

Les opérations de recensement des personnes affectées dans le cadre du projet de
modernisation du parc a bus ont permis de dénombrer deux cent vingt-huit (228) PAP
présentant des caractéristiques illustrées par la figure 8.
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Caracteristiques des PAP du parc a bus
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Figure 8 : Caractéristiques des PAP recensées sur le parc a bus
Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

Il ressort de cette figure 8 que sur deux cent vingt-huit (228) PAP, on dénombre cinquante et
un (51) hommes contre cent soixante-dix-sept (177) femmes. Une confrontation des PAP
précedemment enregistrées sur le parc a bus en 2015 et la nouvelle liste disponible issue de
I’actualisation du PAR, a permis de noter quarante et neuf (49) anciennes PAP et cent soixante-
dix-neuf (179) nouvelles PAP. Cela traduit une forte mutation des occupants sur le parc a bus.
Cette mutation doit étre prise en compte dans les aménagements infrastructurels en cours de
réalisation. C’est donc a juste titre que la superficie que doit occuper le parc a bus ait
Iégérement augmenté en comparaison aux prévisions de 2015.

Plusieurs catégories de PAP sont enregistrées sur le site du parc a bus. Il s’agit des
propriétaires des lieux de restauration, des hangars de vente, des appatames, des baraques
précaires de vente et des habitations ci-dessus présentés.

L’enquéte socio-economique effectuée a permis de caractériser ces personnes affectées,
d’évaluer les biens situés dans I’emprise du sous projet et d’établir des fiches d’inventaire
socio-immobilier pour chaque PAP. Ainsi, les types de biens affectés dans le cadre de la
modernisation du parc a bus sont réalisés en matériaux définitifs et précaires.

4.1.7.1. Lieux de restauration sur le parc a bus

Les lieux de restauration sont des habitations construites en brique + tble, les hangars en
matériaux précaires (bois +tdle) et définitifs (béton+tole).
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La planche 2 présente 1’état de licu des restaurants du parc a bus.

Planche 2: Restaurants en brique+tdle affectés par le sous projet
Prise de vues : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

4.1.7.2. Lieux de vente de divers articles

Il existe dans I’emprise du parc a bus des kiosques construits en matériaux précaires et des
hangars en matériaux définitifs de vente de divers articles. Les hangars en matériaux définitifs
sont la propriété de la mairie de Bohicon qui sont loués aux commercants.

Quant aux kiosques, ils sont réalisés par les commercants. Ces derniers payent les taxes
journalieres de droit de place a la mairie. La planche 3 présente 1’état équipements de vente
d’articles affectés par le sous projet.

- _ % : -“-‘ . B ."‘“ ‘ " " e & ‘
Planche 3: Kiosques et hangars de vente de divers et d’oranges sur le parc a bus de Bohicon
Prise de vues : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

4.1.7.3. Hangars et appatams

Il existe dans le parc a bus, les hangars et les appatams en matériaux précaires réalisés par les
usagers pour mener leurs activités géneératrices de revenus. La planche 4 présente 1’état des
appatams et hangars situés dans 1’emprise du projet.

-,»"

Ai)pétémeet hangars dans ’emprise de I’ouvrage sur le parc a bus
Prise de vue : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019
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4.1.7.4. Synthese des biens affectés dans I’emprise des travaux

Le tableau VII fait la synthése des types et du nombre de biens affectes.

Tableau VII: Types et nombre de biens affectés

Type de
biens Hangars
affectés

Aires Etalages

Apatams | Kiosques . .
P q d’exposition | mobiles

Boutiques Baraques| Total

Nombre des
biens 54 04 31 03 40 12 04 148
affectés

Nombre de
personnes 110 04 55 03 40 12 04 228
affectées

Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

Trente-six virgule soixante-quatre pour cent (36,64 %) des biens affectés sont des hangars.
Les hangars sont les biens les plus rencontrés sur le parc a bus. 2,70 % des biens affectés sont
des boutiques et baraques, 22,29 % des appatams, 2,02 % des kiosques, 27,02 % des aires
d’exposition et 8,10 % des étalages mobiles.

4.1.8. Personnes vulnérables

L’enquéte socio-économique effectuée a permis de caractériser les différentes personnes
affectées et d’évaluer les biens situés dans I’emprise du sous projet. Il ressort de cette étude
que le sous projet de modernisation du parc a bus de Bohicon n’abrite pas les personnes
vulnérables.
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5. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE REINSTALLATION

5.1. Cadre légal national

Le cadre légal national est compos¢ de ’ensemble des textes qui régissent le domaine et le
foncier au Bénin. Il s’agit essentiellement de la Constitution du 11 décembre 1990, de la Loi
n° 2017-15 du 26 mai 2017 modifiant et complétant la loi n°® 2013-01 du 14 ao(t 2013 portant
Code Foncier et Domanial (CFD) en Republique du Beénin, ainsi que les textes sur 1’économie
numérique et de la Communication.

5.1.1. Dispositions législatives relatives a la gestion environnementale et sociale

Les principaux ¢éléments législatifs qui garantissent la protection de 1’environnement et

imposent sa prise en compte systématique dans les actions humaines sont :
% La Constitution de la République du Bénin dispose en son article 27 que « toute
personne a droit a un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le
défendre. L Etat veille a la protection de I’environnement ».

¢+ Pour assurer cette protection, la loi n°98-030 du 12 février 1999, portant loi-cadre
sur I’environnement, prescrit en son article 88 que « nul ne peut entreprendre des
aménagements, des opérations, des installations, des plans, des projets et programmes
ou la construction d’ouvrages sans suivre la procédure d’étude d’impact sur

[’environnement, lorsque cette derniere est exigée par les lois et réeglements ».

Cette prise en compte de I’environnement se matérialise dans les procédures d’études
d’impact et d’audit environnemental placées sous la responsabilité administrative du Ministre
en charge de I’environnement et sous la responsabilité technique de I’ Agence Béninoise pour
I’Environnement (ABE) conformément aux articles 11 et 12 de la loi. L’étude d’impact sur
I’environnement doit étre faite et présentée avec la demande d’autorisation au Ministre. Celui-
ci ne délivre ’autorisation d’entreprendre ou d’exploiter 1’ouvrage ou 1’établissement ayant

fait I’objet de 1’étude d’impact qu’apres avis technique de I’ABE.

Les procédures de 1’évaluation environnementale sont définies par le décret N° 2017-332 du
06 juillet 2017 portant organisation des procédures de 1’évaluation environnementale en
République du Bénin, en application des dispositions de la loi-cadre sur I’environnement. Ce
décret, en ses articles 03, 37 et 38 stipules :

- article 3 : L'Evaluation Environnementale comprend : I'Evaluation Environnementale
Stratégique (EES), le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), I'Etude
d'Impact sur 1'Environnement (EIE), I'Audit Environnemental (AE), 1’Audience
Publique (AP), I'Inspection Environnementale (IE), le Plan d'Action de Reinstallation
(PAR) et le Cadre Politique de Réinstallation des Populations.

- article 37 : Tout projet dont la réalisation occasionne le déplacement involontaire
physique ou économique d'au moins cent (100) personnes, fait I'objet d'un Plan
d'Action de Réinstallation (PAR). Ce document est separé et joint au rapport d'EIE.
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- Article 38 : Le contenu d'un PAR se présente comme ci-apres :

e un résumé non technique y compris une fiche signalétigue de compensation
précisant notamment le nombre de personnes bénéficiaires, les catégories de biens
a compenser, le colt global ;

e une description du projet avec la mise en evidence des activités pouvant
occasionner les déplacements involontaires ;

e une présentation de la législation/reglementation applicable en matiére
d'expropriation pour cause d'utilité publique, du foncier, de protection sociale et de
compensation specifique relative au secteur du projet ;

e [I'évaluation socio-économique de la reinstallation I'inventaire détaillé des biens,
des personnes et des activités négativement affectées, avec une mise en évidence
des personnes vulnérables concernées ;

e la méthodologie et I'évaluation des mesures de compensation, leurs natures et leurs
codts ;

e le résumé de la participation du public y compris les périodes d'information,
affichage et de date butoir des recensements et des confirmations des listes ;

o le cadre organisationnel de la réinstallation avec la précision des différents acteurs
et de leurs roles respectifs

e le mécanisme de gestion des contestations et des litiges ;

e le mécanisme de surveillance et de suivi-évaluation de la réinstallation et de ses
effets.

Les proces-verbaux des réunions d'information, de négociation et de confirmation des droits et
des ayants-droit et la liste nominative des ayants droits. Cette liste n'est pas limitative.

5.1.2. Dispositions législatives relatives au foncier
Les principaux textes constituant 1’arsenal juridique du Bénin sur lesquels repose le régime de
la propriété fonciere de 1’Etat et des particuliers sont essentiellement :

¢ Loi 90 - 32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
La Constitution du Bénin indique en son article 22 que toute personne a droit a la propriéteé.
Nul ne peut étre privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et
préalable dédommagement.
Cette disposition de la Constitution assure la protection des biens immobiliers dont la terre est

I’élément fondamental.

< Loi n°2013-01 du 14 aolt 2013 portant code foncier et domanial en République

du Bénin
A partir de ’année 2013, le Bénin a procédé a ’actualisation des différents textes de lois
régissant le foncier. C’est dans ce cadre que la loi N° 2013-01 du 14 aolt 2013 portant code
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foncier et domanial en République du Bénin a été adoptée. Cette loi structurée en 10 titres
et 31 chapitres aborde tous les aspects de droit foncier au Bénin des modalités d’acces a la
terre, de ’organisation institutionnelle du secteur a I’expropriation pour cause d’utilité
publique. A son article 537, le code abroge toutes les dispositions antérieures a savoir la loi
n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey, la loi n°65-25
du 14 ao(t 1965 portant organisation du régime de la propriété fonciere au Dahomey, la loi n°
2007-03 du 16 octobre 2007 portant regime foncier rural en république du Bénin, ainsi que
toutes dispositions antérieures contraires.

L’adoption du CFD vient ainsi harmoniser I’arsenal juridique béninois en matieére fonciere en
remédiant & la pluralité et au dualisme qui caractérisaient le droit foncier et domanial.
Plusieurs décrets ont été pris pour appliquer le CFD. Il s’agit :

1. du décret N° 2015-007 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Conseil Consultatif Foncier (CCF) ;

2. du décret N°2015-008 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Fonds de Dédommagement Foncier (FDF) ;

3. du décret N°2015-009 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’exercice du droit de
préemption et de location-vente des immeubles préemptés ou expropries ;

4. du décret N°2015-010 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et
fonctionnement de 1’ Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) ;

5. du décret N°2015-011 du 29 janvier 2015 portant modalités de cession a titre onéreux,
d’aliénation a titre gratuit, de location des terres et biens immeubles du domaine privé
de I’Etat et des collectivités territoriales ;

6. du décret N°2015-012 du 29 janvier 2015 fixant les modalités et conditions
d’attribution, de mise en valeur et de reprise des concessions domaniales privées en
milieu rural ;

7. du décret N°2015-013 du 29 janvier 2015 portant composition et fonctionnement-type
des commissions d’enquéte de commodo et incommodo et d’indemnisation en maticre
d’expropriation pour cause d’utilité¢ publique ;

8. du décret N°2015-014 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités de mise en
valeur des terres rurales ;

9. du décret N°2015-015 du 29 janvier 2015 fixant les modalités de division et de réunion
des titres de propriété fonciére ;

10. du décret N°2015-016 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités d’occupation
du domaine public ;

11.du décret N°2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la commission de gestion fonciere de la commune et de la section
villageoise de gestion fonciere ;

12. du décret N°2015-18 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’établissement du plan
foncier rural et de confirmation des droits fonciers a partir du plan foncier rural
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13. du decret N°2015-29 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’acquisition des terres
rurales en République du Bénin

14. du décret N°2014-788 du 31 décembre 2014 portant référentiel des prix de cession et
de location des immeubles relevant du domaine privé de I’Etat a Cotonou.

% Loi n°® 2017-15 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 aoG(t 2013
portant code foncier et domanial en République du Benin
Récemment en 2017, la loi N° 2013-01 du 14 ao(t 2013 portant code foncier et domanial en
République du Bénin a été modifiée et complété par la Loi n° 2017-15 du 26 mai 2017. Cette
nouvelle loi abroge les articles 16 et 501 de la loi n°® 2013-01 du 14 aodt 2013 portant code
foncier et domanial en République du Bénin.

Elle modifie également les articles 4, 7, 22, 112, 115, 125, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146,
147, 148, 151, 152, 158, 159, 161, 166, 171, 172, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 200,
201, 204, 209, 238, 240, 284, 285, 286, 304, 305, 307, 352, 360, 375, 376, 377, 378, 380, 398,
400, 402, 412, 416, 425, 428, 439, 445, 447, 449, 451, 515, 516, 517, 520 et 539 de la loi n°
2013-01 du 14 ao(t 2013 de la loi n°® 2013-01 du 14 aolt 2013 portant code foncier et
domanial en République du Beénin.
e |e décret n° 2014-205 du 13 mars 2014 portant réglementation de la délivrance de
permis de construire en République du Bénin
e larrété¢ interministéricl n°0032/MUHA/DC/SGM/DGHC/DCLR/SA, année 2014
définissant les prescriptions minimales a observer pour la délivrance du permis de
construire
Cet arrété stipule en son article 15 que « la preuve du droit a construire sur le terrain est
fournie par le demandeur a travers la présentation de I’une des picces ci-aprés : Certificat de
propriété fonciere, titre foncier, un acte notarié donnant mandat au demandeur, permis
d’habiter ».
O le décret n°95 - 341 du 30 octobre 1995 portant approbation de la déclaration de
politique urbaine ;
O le décret n°2001 - 128 du 04 avril 2001 portant création, organisation et
fonctionnement de la Commission Nationale des Affaires Domaniales.

Conformément aux dispositions de D’article 17 de 1’arrété n°0033 MET/DC/DUH du 08
octobre 1990, définissant les prescriptions minimales a observer pour la délivrance du permis
de construire, les constructions en zone rurale non lotie ne sont pas soumises a autorisation de
construire, sauf dans les cas specifiques déterminés par arrété du ministre chargé de
I’urbanisme ou du préfet du département (villages et bourgs situés dans un périmetre
d’aménagement ou devant faire I’objet d’un plan d’aménagement ou d’urbanisme). Les régles
d’hygiéne et de salubrité publique doivent toutefois y €tre respectées conformément au code
de I’hygiene publique.
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e Jarrété n°0002/MEHU/DC/DUA du 07 février 1992, définissant les zones
impropres a ’habitation

Conformément a I’article 2 de cet arrété, sont considérées comme zones impropres a
I’habitation, sans limitation : les mines et les carriéres, les terrains inondables, marécageux ou
mouvants, les lits des cours d’eau, les berges des cours d’eau, des lacs permanents ou
saisonniers, sauf dispositions administratives contraires, sur une distance de 100 m a partir de
la limite des plus hautes eaux, etc. Par ailleurs, 1’article 3 précise que les zones impropres a
I’habitation sont exclues de tout aménagement spatial ; urbain ou rural, impliquant

I’installation permanente des populations, notamment les lotissements.

5.1.3. Caractéristiques du régime foncier et domanial du Bénin

Le régime foncier de la République du Bénin est caractérisé par la confirmation des droits
fonciers. Par conséquent, seul le Titre Foncier (TF) confére la pleine propriété au Bénin (art.
112 nouveau de la Loi n° 2017-15 modifiant et complétant la loi n°® 2013-01 du 14 ao(t 2013
portant code foncier et domanial en République du Bénin). Il est définitif et inattaquable sauf

en cas d’erreur ou de fraude.

Les fonds de terre batis et non batis peuvent faire 1’objet de confirmation dans les registres
fonciers. La procédure de confirmation des droits fonciers qui est une procédure contradictoire
se base sur :

1. des documents de présomption de propriété fonciere (attestation de détention
coutumiere, attestation de recasement, ou avis d’imposition des trois dernieres années)
ou d’une décision de justice définitive, en milieu urbain et périurbain ; et

2. des documents de présomption de propriété fonciére du registre des ayants droit du
Plan Foncier Rural (PFR) ou d’une décision de justice définitive, en milieu rural,
spécifiqguement :

(i) I’attestation de détention coutumiére ;

(ii) ’attestation de recasement ;

(iii)’avis d’imposition des trois derniéres années ;
(iv)certificat d’inscription ;

(v) le certificat administratif ;

(vi) le certificat foncier rural).

Dans ce deuxiéme cas, la procédure de confirmation des droits est spécifique et se distingue
du 1°" cas par la référence au registre des ayants droits du PFR.

Les modes d’accés a la propriété des biens sont mentionnés dans le CFD (titre I du CFD). La
propriété des biens s’acquiert par la succession, la donation, 1’achat, le testament, 1’échange,
I’accession, 1’incorporation, la prescription et par autres effets des obligations. Elle se
transmet par la succession, la donation, I’achat, le testament, I’échange. La propriété des biens
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peut s’acquérir et se transmettre conformément au code civil, au code des personnes et de la
famille et a d’autres textes en vigueur. Les non nationaux peuvent également acquérir un
immeuble en milieu urbain sous condition de réciprocité, de traités ou d’accords
internationaux.

Dans le cadre de I’atteinte 1égale au droit de propriété, plusieurs dispositions sont prévues par
le CFD dont I’expropriation pour cause d’utilit¢ publique contre le paiement d’une juste et
préalable compensation.

5.1.4. Expropriation pour cause d’utilité publique

L'expropriation est la procédure permettant & une personne morale de droit public (Etat,
collectivité territoriale) d'obliger une personne privée, particulier ou société, a lui céder ses
droits immobiliers en contrepartie d'un "juste et préalable” dédommagement.

Conformément aux dispositions de I’article 211 du code foncier et domanial, « I’expropriation
d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité¢ publique
s’opere, a défaut d’accord amiable, par décision de justice et contre le paiement d’un juste et
préalable dédommagement ».

Il convient de noter que le code foncier et domanial a procédé a 1I’énumération des cas dans
lesquels 1’expropriation pour cause d’utilité¢ publique est utilisée ou prononcee. Il s’agit de la
construction de routes, chemins de fer, ports, aéroports, écoles et universités, travaux
militaires, travaux d’urbanisme, aménagement urbain, aménagement rural, travaux de
recherche ou d’exploitation miniere, de sauvegarde de I’environnement, d’hygiéne et de
salubrité publique, aménagement et distribution de 1’eau, de I’énergie, installation de services
publics, création ou entretien du domaine public et tous autres travaux ou investissements

d’intérét général, régional, national ou local.

La procédure d’expropriation se décompose en deux (2) phases :
1. la phase administrative, caractérisée par la déclaration d’utilité publique, la détermination
des parcelles a exproprier ainsi que des personnes y détenant des droits (enquétes commodo et
incommodo) et la prise de I’acte administratif portant cessibilité des parcelles concernées ;
2. la phase judiciaire, correspondant a la procédure de transfert de propriété des biens et
I’indemnisation des propriétaires.
Schématiquement, la procédure d’expropriation se recoupe en cing (05) grandes étapes que
sont :
i.  déclaration d’utilité publique ;

ii.  enguéte commodo et incommodo ;

iii.  prise de I’acte de cessibilité ;

iv. paiement des indemnités aux personnes expropriées ;
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v. transfert de la propriété.

L’expropriation donne droit a une indemnisation dite « juste et préalable » ; cette indemnité
allouée doit couvrir «l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain » causé par
I’expropriation. L’exproprié doit pouvoir grace a cette indemnité, se retrouver dans un état
matériel semblable a celui qu’il connaissait auparavant. Il doit étre en mesure d’acquérir un
nouveau bien équivalent a celui qu’il a cédé.

Toutefois, seul le préjudice direct est indemnisé ; sont considérés comme préjudices indirects :
+ les charges d’emprunt, d’intéréts ou d’impéts ;

les recherches de nouveaux logements, dép6ts de garanties, avances de loyers ;

la perte de valeur de revente ;

les frais engendrés lors de la réinstallation et dus en vertu d’une obligation 1égale

-+

extérieure a 1’expropriation ;

+ les dommages causés par des travaux publics.
L’indemnisation est calculée au jour du transfert de propriété et se fonde sur les prix du
marché local de I’'immobilier. Elle doit correspondre a la valeur vénale du bien sur le marché,
c’est-a-dire a la somme qu’en aurait pergue le propriétaire en cas de vente de son bien dans
des conditions normales entre particuliers par exemple.
Si I’indemnité n’est pas payée dans un délai d’un an, une réévaluation peut étre demandée par
I’exproprié.
En application de ces dispositions législatives et réglementaires nationales, il ne devrait pas y
avoir une occupation anarchique des espaces publics, cependant pour des raisons de
subsistance, les populations prennent possession de ces espaces pour divers usages. Or selon
la politique opérationnelle P.0.4.12, les personnes impactées lors de la mise en ceuvre d’un
projet quel que soit leur statut d’occupation (propriétaire, squatteur, locataire) doivent étre de
maniére juste et équitable accompagnées pour leur réinstallation.

5.2. Politique Opérationnelle PO 4.12 de la Banque mondiale
La politique opérationnelle PO 4.12 "Réinstallation Involontaire" doit étre suivie lorsqu’un
projet financé par la Banque mondiale est susceptible d'entrainer : (i) une réinstallation
involontaire, (ii) des impacts sur les moyens d'existence, (iii) I'acquisition de terre ou des
restrictions d'acces a des ressources naturelles.
Les principales exigences de cette politique sont les suivantes :
e la réinstallation involontaire doit autant que possible étre évitée ou minimisée, en
envisageant des variantes dans la conception du projet ;
e lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent
étre congues et mises en ceuvre en tant que programmes de développement durable, en
mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées puissent
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profiter des avantages du projet. Ces derniéres doivent étre consultées et doivent
participer a la planification et a I'exécution des programmes de réinstallation.

e les personnes déplacées doivent étre assistées dans leurs efforts pour améliorer leur
niveau de vie, ou au moins pour le restaurer a son niveau antérieur au déplacement.

La politique est décrite dans des termes génériques qui peuvent étre immediatement adaptés
pour chague type de projet.

La PO 4.12 exige une pleine information et participation de la communauté, avec une
considération particuliére pour les Personne Affectées par le Projet (PAP), en particulier les
pauvres et les personnes vulnérables et/ou marginalisées. Cette exigence est dictée par le souci
d’une implication effective des populations concernées. En régle générale, les segments
défavorisés d'une communauté peuvent ne pas se sentir concernés ou assez confiants pour
participer, alors des efforts spéciaux doivent étre faits pour les y impliquer entierement, pour
que chacun comprenne, approuve et soutienne l'initiative.

Du point de vue de 'acquisition des terres et de 1’évaluation des revenus, la PO 4.12 souligne
lI'importance d’une compensation compléte et diligente, pour tous les biens perdus dans le
cadre de projet de développement financé par la Banque mondiale. La raison est simple : les
gens qui laissent place au projet ou a l'investissement ne devraient pas aussi étre forcés d’en
supporter le colt. Autrement, cela appauvrirait davantage non seulement la population
affectée par le projet, mais surtout contredit le principe méme de développement qui est
I'amélioration des conditions économique de tous (plutdt que le bien général juste).

L'autre exigence importante de la politique PO 4.12 est de restituer au moins les niveaux de
vie des PAP et de préférence de les améliorer. Le principe fondamental ici, est de garantir que
ceux qui sont le plus lésés par le projet (par exemple, leur terrain, leurs maisons, leurs
activités socio-économiques) soient assistés aussi pleinement que possible pour restituer leurs

moyens d'existence afin de maintenir ou d’améliorer leurs niveaux de vie.

Pour garantir que l'indemnisation et la réhabilitation economique surviennent comme
planifiées, la PO 4.12 exige aussi un programme de suivi/évaluation pour controler 1’évolution
du processus de réinstallation dans le cycle du projet.

5.3. Comparaison entre la PO 4.12 de la Banque mondiale et la Iégislation béninoise

La République du Bénin et la Banque mondiale ont chacune un corpus de principes, de régles
et de procédures destinés a gérer la réinstallation involontaire.

Le tableau VIII présente 1’analyse comparée des dispositions de la législation nationale et des
principes de Politique Opérationnelle (PO) 4.12 de la Banque Mondiale applicables aux cas de
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réinstallation involontaire. Cette analyse comparée met en exergue aussi bien des
convergences que des divergences.
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Tableau VII11: Comparaison du cadre juridique béninois et de la PO 4.12 de la Banque mondiale

Theme Législation béninoise Politigue de la Banque mondiale

Analyse de conformité et recommandation

PO.4.12 par.14 ; Annexe A par.5. a)i) :
recensement permet d’identifier les personnes éligibles
pour décourager [’arrivée massive de personnes
inéligibles.

La [législation nationale traite de mise au point d’une procédure acceptable pour

I’ouverture de I’enquéte de « commodo et déterminer les criteres d’éligibilité des personnes

incommodo » sans pour autant clarifier si déplacées en impliquant les différents acteurs.

c’est la date d’¢éligibilité a la compensation. exclusion du droit & la compensation et a 1’aide des
populations qui s’installent dans la zone aprés la
décision de réaliser le projet.

- réalisation du recensement des populations éligibles a
la réinstallation et autres compensations.

Date limite
d’éligibilité
(Cut-off date)

Analyse : La politique de la Banque mondiale
parle de «recensement» alors que la
législation  béninoise  parle  d’enquétes
« commodo et incommodo », mais il n’est pas
indiqué que la date de démarrage de ces
enquétes constitue en méme temps la date
d’¢éligibilité. Sous ce rapport, il y a une
divergence fondamentale.

Recommandation : le projet devra appliquer la
disposition de la “’date limite d’¢éligibilité de la
PO 4.12 de la Bangue mondiale

Paiement de Dés la rédaction du procés-verbal de|Avant le déplacement
I’indemnité cession amiable ou des jugements
d’expropriation, I’indemnité fixée est payée
a I’intéressé

Analyse : Il y a concordance entre les deux
textes

Recommandation : Appliquer les dispositions
du Code Foncier et Domanial (CFD)

Déplacement Dés le paiement de I’indemnité,|/Aprés le paiement et avant le début des travaux de génie
I’administration peut entrer en possession|Civil
de 'immeuble ou du domaine exproprié

Analyse : Concordance dans [’esprit, mais les
politiques opérationnelles de la Banque sont
plus complétes car elles préconisent un
déplacement avant les travaux de génie civil,
ce qui est trés important.

Recommandation : Appliquer les dispositions
des politiques opérationnelles de la Banque en
matiere de déplacement

Type de paiement |Compensation  pécuniaire  (indemnité|Préférence du paiement en nature pour les populations dont
d’expropriation fixée par le Tribunal) les moyens de subsistance sont tirés de la terre. si Paiement
en espece requis, proposer des perspectives d’emplois ou de
travail indépendant en plus de I’indemnisation des terres et
des biens (PO 4.12 par.11).

Analyse : Les dispositions de la Banque sont
plus larges et offrent plus de possibilités de
compensation.

Recommandation : Appliquer les dispositions
des politiques opérationnelles de la Banque en
matiere de type de paiement pour les terres (si
nécessaire)

Calcul de L’indemnité est fixée sur la base de la|Co0t intégral de remplacement ;
I’indemnité consistance et de la valeur des biens. Il|Valeur a la date du paiement de I’indemnité.

Analyse : Sur le calcul de I’indemnité, il y a
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Théme

Législation béninoise

Politique de la Banque mondiale

Analyse de conformité et recommandation

prend éventuellement en compte la plus—
value ou la moins-value de I’exécution
projeté de la partie non expropriée. Elle
doit couvrir I’intégralit¢ du préjudice
direct, matériel et certain d0 a
I’expropriation.

une concordance partielle ; mais la politique de
la Banque est plus compléte

Recommandation : Appliquer les dispositions
des politiques opérationnelles de la Banque
mondiale en matiere de calcul de I’indemnité

Propriétaires
coutumiers des
terres

Les propriétaires reconnus doivent é&tre
indemnisés.

Les propriétaires des terres disposant de titre foncier ou
reconnus par la coutume et les usagers sans titre doivent étre
indemnises.

Analyse : Concordance partielle.

Recommandation : Appliquer les dispositions
du Code Foncier et Domanial (CFD)

Occupants
informels

Ces occupants irréguliers ne sont pas
reconnus par la législation nationale

La P.O. 4.12 reconnait les occupants ne détenant aucun titre
et prescrit qu’ils doivent étre assistés pour la réinstallation.

Analyse : On note une divergence importante

Recommandation : Appliquer les dispositions
prévues pour les occupants informels selon les
politiques opérationnelles de la Banque

Assistance a la
réinstallation

Il n’existe pas de mesures spécifiques
d’assistance a la réinstallation

Les PAP doivent bénéficier d’une assistance pendant la
réinstallation et d’un suivi aprés la réinstallation dont le cott
est pris en charge par le projet. La priorité doit étre donnée a
la compensation en nature plutdét qu’a la compensation
monétaire

Analyse : Divergence significative

Recommandation : Appliquer les dispositions
en matiére d’assistance a la réinstallation
prévue par les politiques opérationnelles de la
Bangue

Alternatives de
compensation

La législation béninoise ne prévoit pas, en
dehors des indemnisations, 1’octroi
d’emploi ou de travail a titre d’alternatives
de compensation

PO 4.12, 8 11: Si les personnes déplacées choisissent une
autre option que l’attribution de terres, ou s’il n’y a pas
suffisamment de terres disponibles & un co(t raisonnable, il
leur est proposé des options non fonciéres fondées sur des
perspectives d’emploi ou de travail indépendant qui
s’ajouteront a une indemnisation en espéces pour la terre et
autres moyens de production perdus.

Analyse : Divergence significative

Recommandation : Appliquer les dispositions
en matiére d’alternatives de compensation
prévues par les politiques opérationnelles de la
Banque

Groupes La législation béninoise ne prévoit pas de|Une attention particuliere est accordée aux groupes|Analyse : Divergence significative
vulnérables mesures spécifiques pour les groupes|vulnérables a qui une assistance spéciale est apportée en|Recommandation : Appliquer les dispositions
vulnérables fonction des besoins prévues par les politiques opérationnelles de la
Bangue pour les groupes vulnérables
Plaintes Phase judiciaire en cas d’échec de lalLes PAP doivent avoir un accés aisé a un systtme de|Analyse : Il existe une concordance partielle

négociation pour une cession a I’amiable
au sein d’une commission formée de 3
agents de I’administration. (Le Tribunal en

traitement des plaintes

entre le texte national et la Politique
Opérationnelle PO 4.12 qui est tout de méme
plus appropriée
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Théme

Législation béninoise

Politique de la Banque mondiale

Analyse de conformité et recommandation

dernier ressort).

Recommandation : Appliquer les dispositions
prévues par les politiques opérationnelles de la
Banque pour la gestion des plaintes

Consultation

Une fois que la procédure d’expropriation
est lancée, I’information et la consultation
des PAP se font essentiellement par le biais
d’enquétes commodo et incommodo visant
a informer les populations de la réalisation
du projet et de recueillir leurs
observations ; des affiches d’information
sont apposées a cet effet aux endroits
accoutumes

Les PAP doivent étre informées a 1’avance des options qui
leur sont offertes puis étre associées a leur mise en ceuvre.

Analyse : 1l existe une certaine concordance
entre les deux législations dans le processus
d’information. En revanche, la Iégislation
nationale n’a rien prévu concernant les options
offertes aux PAP

Recommandation : Appliquer les dispositions
prévues par les politiques opérationnelles de la
Banque en matiere de consultation des PAP

Réhabilitation
économique

Elle n’est pas prise en compte dans la
Iégislation nationale

Nécessaire dans le cas ou les revenus sont touchés, les
mesures introduites dépendent de la sévérité de 1’impact

négatif

Analyse : Divergence significative

Recommandation : Appliquer les dispositions
prévues par les politiques opérationnelles de la
Banque en matiere de réhabilitation
économique

Suivi-évaluation

La législation nationale n’en fait pas cas

Jugé nécessaire dans la PO 4.12

Analyse : Divergence significative

Recommandation : Appliquer les dispositions
prévues par les politiques opérationnelles de la
Banque en matiére du suivi-évaluation des
PAR

Source : Groupement BETAC-SECDE, mai 2019
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En termes de points de convergence, on peut relever (i) le paiement des indemnités. Les
points ou la loi nationale est moins complete sont (iii) le déplacement, (iv) les propriétaires
coutumiers des terres, (v) le traitement des plaintes et (vi) la consultation du public.

Quant aux points de divergence, ils sont tres nombreux et concernent :

e les personnes éligibles a une compensation ;

e la date limite d’¢éligibilité (Cut-Off-Date) ;

e les occupants irréguliers qui ne sont pas pris en charge par le droit national ;

e les non détenteurs de titre de propriété reconnu ne sont pas mentionnées par les
dispositions nationales ;

e [Dassistance a la réinstallation n’est pas prise en charge par la législation nationale ;

e les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit béninois ;

e les groupes vulnérables qui ne constituent pas une priorité dans la prise en charge des
PAP ;

¢ la réhabilitation économique qui n’est pas prévue au Bénin ;

e les procédures de suivi et d’évaluation qui n’existent pas dans le droit béninois.

En définitive, la législation nationale et la PO 4.12 de la Banque Mondiale ne sont que
partiellement concordantes sur le calcul de I’indemnit¢ de compensation et son paiement.
Pour tous les autres points, il y a plus ou moins une discordance relativement nette. Sous ce
rapport, il est préconisé que la politique opérationnelle PO 4.12 de la Banque mondiale soit
appliquée pour guider le processus de réinstallation dans le cadre de la mise en ceuvre des
activités du projet relatif a la modernisation du parc a bus de la ville de Bohicon. Néanmoins
concernant le paiement des indemnités et les propriétaires coutumiers des terres, il est
préconisé d’appliquer pour ce sous-projet le code Foncier et Domanial.
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6. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION

Les acteurs et institutions qui sont susceptibles d’étre impliqués dans le processus de
réinstallation se retrouvent a différents niveaux de responsabilité sur le territoire national :
niveaux national, communal et local.

Les acteurs et institutions qui sont susceptibles d’étre impliqués dans le processus de
réinstallation se retrouvent a différents niveaux de responsabilité sur le territoire national :
niveaux national, communal et local.

6.1. Expropriation/paiement des impenses pour cause d’utilité publique

Le sous projet prévu dans la ville de Bohicon pour le compte du PAURAD est la
modernisation du parc a bus de la ville de Bohicon. Ainsi, ce sous projet ne donnent pas lieu a
une procédure d’expropriation ou d’acquisition de terres.

6.2. Role de I’'unité de Gestion du projet dans le processus de réinstallation

L’unité de gestion du projet (UGP), notamment le ST-PAURAD, est chargé du suivi de la
mise en ceuvre du PAR. A cet effet, des Assistants en Développement Sociaux (ADS),
représentants du ST-PAURAD ont été déployés dans les différentes villes. L’ADS joue ainsi
le r6le de facilitateur (appuie la commune dans 1’¢laboration et la mise en ceuvre du PAR y
compris 1’élaboration du rapport de mise en ceuvre) auprés de la mairie afin d’ceuvrer a une
bonne mise en ceuvre du PAR. Il supervise tout le processus de mise en ceuvre du PAR et
s’assure que toutes les mesures retenues dans le présent rapport du PAR de concert avec les
différentes personnes affectées par le projet ont été bien prises en compte. Il rend compte au
Spécialiste en Sauvegardes Environnemental et Social (SSES) du ST-PAURAD qui est le
premier responsable des questions environnementales et sociales au ST-PAURAD. De méme,
le ST-PAURAD produira et transmettra les rapports de mise en ceuvre du PAR dans chaque
ville a la Banque mondiale.

En somme, I’'UGP a travers les ADS et le SSES, assiste les communes a travers :
- la mise en ceuvre des mesures résiduelles des PAR élaborés en 2015 ;

- I’appui aux consultants recrutés dans le cadre de 1’actualisation des Plans d’Action de
Réinstallation (PAR) et des études d’impact environnemental et social ;

- D’appui technique direct aux villes dans la planification, la budgétisation et le
démarrage de l’exécution des mesures de réinstallation contenues dans les Plans
d’Action de Réinstallation (PAR) ;

- DPappui pour I’organisation et le bon fonctionnement des Comités Techniques et
Réinstallation créés par arrété communal dans la cadre du projet ;

- l’assistance dans I’organisation des négociations avec les personnes affectées par le
projet ;



file:///E:/PAURAD/PARs%20revus_GC/PAR%20BOHICON_Parc%20à%20bus_Bassitou.docx%23_Toc307141677

- ’assistance aux communes pour la mise en place des comités de gestion des griefs du
projet et appuis aux communes pour assurer leur fonctionnalité ;

- la mise en ceuvre des PAR actualisés et 1’¢laboration des rapports de mise en ceuvre ;

- D’appui a la gestion des réclamations et conflits liés a la mise en ceuvre des activités du
PAR ;

- la production des rapports mensuels d’activités pour rendre compte du fonctionnement
et du respect des actions de réinstallation par les villes.

6.3. Roles et responsabilités des autorités et structures impliquées dans la mise en ceuvre
du plan de réinstallation

Plusieurs acteurs interviennent dans le processus de réinstallation involontaire des

populations.

6.3.1. Ministere du Cadre de Vie et du Développement Durable

Il est appuyé dans ces fonctions par les autres ministéres sectoriels. 1l a, sous sa tutelle,
I’Agence de Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) et la Direction
Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD) pour assurer le
pilotage du projet et superviser la mise en ceuvre du Plan d’Action de Réinstallation.

Conformément au décret N° 2010-478 du 05 Novembre 2010, 1’Agence Béninoise pour
I’Environnement (ABE) est sous la tutelle du MCVDD et est chargé de la mise en ceuvre de la
politique environnementale définie par le Gouvernement dans le cadre du plan général de
développement. Elle intervient dans la validation du PAR et dans le suivi de sa mise en

acuvre.

6.3.2. Ministere de I’Economie et des Finances

Il assurera la facilitation dans les procédures de mobilisation, de décaissement et de mise a
disposition des fonds destinés a 1I’indemnisation des personnes affectées. Il est responsable de
la gestion du domaine public de I’Etat et assure la tutelle du Fonds de Dédommagement
Foncier (FDF) et de I’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) qui a une mission
de sécurisation et de coordination de la gestion fonciere et domaniale au plan national. De
méme, il ordonne 1’autorisation de création d’une régie spéciale pour le payement des PAP
sur le site par le régisseur des dépenses de la mairie.

6.3.3. Ministére de la Justice et de la Législation
L’intervention de ce ministére se manifeste au niveau des juridictions d’instance. Ainsi, a
travers les Tribunaux, le ministére assure la prise d’actes indispensables a la réussite ou a

I’achévement de toutes les situations conflictuelles relatives a la mise en ceuvre du projet.
Ministere de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale




e Préfecture de Zou
L’autorité préfectorale :
- participe & I’information/sensibilisation des PAP ;
- assiste a la gestion des conflits a I’amiable (en appui au CTR) ;
- appui la commune pour la mobilisation des ressources pour la mise en ceuvre des
PAR ;
- participe au suivi de la mise en ceuvre du PAR.
e Mairie de Bohicon (Maitre d’Ouvrage)
Le Maitre d’Ouvrage qui est la mairie de Bohicon procéde a la mise en ceuvre du PAR et rend
ensuite compte au ST-PAURAD. Le Maire de Bohicon met en place par arrété le Comité
Technique de Réinstallation (existence d’une commission chargée des affaires domaniales)
qui suit en général les activités liées aux déplacements de populations dans la localité. Ainsi,
les Services Techniques de la mairie dispose des compétences dans le suivi social des activités
de réinstallation a travers les projets déja réalisés dans la commune. La mairie est chargée de
mobiliser les ressources et de mettre en ceuvre le PAR.

e Comité Technique de Réinstallation (CTR)
Le CTR aura principalement pour mission d’organiser les communautés ou les autres organes
décentralisés au niveau communal sur tous les aspects de réinstallation a développer dans le
cadre du projet, d’assister les organisations communautaires (Comité de Développement de
Quartier, Comité des Riverains, etc.), de négocier avec les sinistrés les conditions de mise en
ceuvre ainsi que les coflits des mesures de réinstallation le cas échéant, de réceptionner et de
résoudre les litiges et plaintes liés a la mise en ceuvre du PAR, de veiller au respect des lois et
reglements nationaux ainsi que de la politique PO 4.12 de la Banque mondiale dans le cadre
des activités de réinstallation, de garantir la participation effective et continue des sinistrés a
toutes les étapes du processus de mise en ceuvre du PAR, de mettre en place les
indemnisations le cas échéant, de suivre et assister les personnes déplacées afin de garantir la
bonne gestion des compensations percues dans le cadre du PAR et de soumettre les rapports
de mise en ceuvre du PAR au ST-PAURAD. En outre, il est aussi I’instance de gestion des
griefs au plan communal dans le cadre de la mise en ceuvre du projet dans la ville de Bohicon.
La composition du Comité Technique de Reinstallation se présente comme suit :

- Preésident: Secrétaire Général de la mairie ;

- Rapporteur : Chef du Service Technique et de I’Environnement de la mairie ;

- Membres:

- 1. Chef du Service des Affaires Financiéres (C/SAF) ;

- 2. Chef du Service de Développement Local et de la Prospective (C/SDLP) ;

- 3. Chef des Affaires Juridiques, de 1’Audit et du Contrdle Interne (CAJACI) ;

- 4. Chef de la Division des Appuis aux Initiatives Communautaires (C/DAIC) ;

- 5. Chef de la Division du Registre Foncier Urbain (DRFU) ;

- 6. Centre des Imp0ts des Petites Entreprises (CIPE) ;




- 7. le Receveur Percepteur) ;
- 8. Chef du Service Technique (CST) ;
- 9. ADS/ST PAURAD.

Ce comité est également chargé de recevoir les contestations et de les régler en premiére
instance. Il veillera également a I’octroi correct des indemnisations qui auront été retenues. La
réussite de la mise en ceuvre de I’opération de réinstallation requiert la mise en place d’une
organisation efficace et efficiente. Il doit avoir une synergie d’action entre les différents
intervenants (unité de coordination du projet, Maitre d’Ouvrage Délégué, Administration, €lus
locaux et populations affectées). Ce CTR sera appuye dans ces taches par les comites locaux
mise en place au niveau de chaque sous-projet.

6.3.4. Maitre d’Ouvrage Délégué (MOD)

L’AGETUR SA, en sa qualit¢t de MOD est chargé de la supervision du processus
d’actualisation des PAR, la publication et la diffusion des PAR au niveau national. Les
différents intervenants dans le processus de mise en ceuvre du PAR et leur responsabilité sont
consignés dans le tableau IX.

Tableau IX : Arrangements institutionnels de mise en ceuvre du PAR

Acteurs institutionnels Responsabilités
AGETUR - SA - Supervision du processus d’actualisation/¢laboration des PAR
- Publication - Diffusion des PAR au niveau national
Banque mondiale - Approbation et publication des PAR sur son site

- Supervision du processus

- Autorisation de création d’une régie spéciale pour le payement des
PAP par le régisseur des dépenses de la mairie

MEF/DGTCP/RP - Facilitation du processus de mobilisation des fonds nécessaires aux

indemnisations des PAP

MCVDD/ABE/ DDCVDD|- Validation des rapports PAR
- Suivi des activités de réinstallation

MJDLH (tribunaux) |- Gestion des plaintes non résolues a I’amiable

- Appui a la mise en ceuvre du mécanisme de gestion des plaintes
- Appui au paiement des compensations en numéraires

- Assistance aux PAP, notamment les PAP vulnérables

CTR ou CCGG/CLGG |- Appui a la mise en ceuvre des PAR ;

- Réception et résolution des plaintes

- Appui au Suivi-évaluation du processus de réinstallation

- Suivi des cas résiduels

- Identification et libération des sites de réinstallation ;
- Aménagement des sites de réinstallation ;

Mairie - Décaissement des fonds

- Relogement des PAP sur les sites de réinstallation ;

- Appui a la réinstallation des PAP ;

- Mise en ceuvre du PAR

- Assistance a la mise en ceuvre du PAR
- Surveillance des activités de mise en ceuvre des PAR
- Formation des acteurs sur les mécanismes de gestion des plaintes du

g



ST-PAURAD projet

Appui et suivi du processus de relogement ;

Appui technique a la mise en ceuvre des PAR

Elaboration du rapport de mise en ceuvre ;

Suivi et traitement des cas résiduels

Transmission du rapport de mise en ceuvre des PAR a la Banque
mondiale pour approbation

Source : Groupement BETAC-SECDE, mai 2019

-



7. CRITERES D’ELIGIBILITE ET PRINCIPES DE COMPENSATION

7.1. Principe applicable selon le CPR du PAURAD

Dans le cadre des principes et objectifs du processus de réinstallation, les régles suivantes sont
a appliquer :

- chaque sous projet des composantes évite en principe la réinstallation ; dans le cas
échéant, il faut transférer le moins possible de personnes ;

- les personnes vulnérables que sont les femmes, les enfants, les handicapés et les
personnes agées doivent €tre assistées dans une opération d’expropriation, quelle que
soit son ampleur ;

- toute réinstallation est fondée sur 1’équité et la transparence ; a cet effet, les populations
seront consultées au préalable et négocieront les conditions de leur réinstallation ou de
leur compensation de maniére équitable et transparente a toutes les étapes de la
procédure ;

- le programme assure un dédommagement juste et équitable des pertes subies et méne
toute assistance nécessaire pour la réinstallation ; toutes les indemnisations doivent étre
proportionnelles au degré d’impact du dommage subi ;

- si une personne affectée est, pour une raison ou une autre, plus vulnérable que la
majorité des PAP, elle est nécessairement assistée pour se réinstaller dans des conditions
qui soient au moins équivalentes a celles d’avant ;

- le CPRP et le PAR en cas de nécessité, doivent mettre en exergue les impacts directs
économiques d’une opération de réinstallation involontaire qui touchent a tous les
occupants du terrain quel que soit leur statut ;

- chaque PAR doit présenter en détail toutes les approches adoptées pour minimiser la
réinstallation, avec une analyse des alternatives considérées et les actions a entreprendre

- le programme veille a informer, consulter et donner 1’opportunité a ce que les PAP
participent a toutes les étapes du processus (planification, mise en ceuvre, suivi-
évaluation) ;

- les activites de réinstallation involontaire et de compensation seront congues et
exécutées, en tant que programme de développement durable ;

- la minimisation des déplacements : chaque composante doit éviter autant que faire se
peut le déplacement des populations.

7.2. Definition des personnes déplacées et des criteres pour déterminer les catégories
des PAP, leur éligibilité a ’'indemnisation et de I’aide a la réinstallation

Selon le CPR, seules les trois (03) catégories suivantes de Personnes Affectées par le Projet
(PAP) sont eligibles aux bénefices de la politique de reinstallation du PAURAD :

(@) les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et
traditionnels reconnus par la législation du pays) ;

-



(b) celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment ou le recensement commence,
mais qui ont des titres fonciers ou autres sous réserve que de tels titres soient reconnus par les
lois du pays ou puissent 1’étre dans le cadre d’un processus identifi¢ dans le plan de
réinstallation ;

(c) celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d’étre reconnus sur les terres qu’elles
occupent. Cette politique favorise pour les personnes dont la subsistance est basée sur la terre,
le remplacement de la terre perdue par des terrains equivalents. Les individus et ménages
reconnus éligibles au plan de réinstallation sont au final ceux qui résident dans la zone de
recensement, ainsi que ceux qui exploitent et/ou détiennent des parcelles ou des batiments,
selon le droit coutumier diment reconnu dans la zone de recensement, méme hors concession.

Les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus recoivent une compensation pour les
terres qu'elles perdent. Les personnes relevant du (c) recoivent une aide a la réinstallation en
lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide
permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, a condition qu'elles
aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite (en général fixée par avis
public). Les personnes occupant ces zones aprés la date limite n’ont droit a aucune
compensation ni a une autre forme d'aide a la réinstallation. En d'autres termes, les occupants
informels (catégorie (c) ci-dessus) sont reconnus par la politique OP4.12 comme éligibles,
non a une compensation pour les terres qu'ils occupent, mais a une assistance a la
réinstallation.

Etant donné que le foncier n’est directement pas mis en cause dans le cadre de 1’actualisation
du présent Plan de Réinstallation, sont éligibles : toutes personnes affectées directement ou
indirectement par les travaux de modernisation du parc a bus de la ville de Bohicon. Il peut
s’agir d’une perturbation d’activités génératrices de revenus, d’un batiment ou structure de
commerce, la perte de terrains, la perte d’accés a une source de revenu ou a une ressource
utilisée comme moyen de subsistance. A cet effet, les catégories de PAP éligibles a la
compensation du présent PAR sont :

- les propriétaires de hangars, appatams, kiosque situés dans I’emprise du projet et qui seront
détruits ;

- les propriétaires d’aire d’exposition située dans I’emprise du site récepteur de la
modernisation du parc a bus ;

- les personnes dont les activités économiques seront perturbées pendant les travaux

Cependant, pour que ces personnes soient eligibles a une compensation, la date butoir doit
étre respectée car les nouvelles installations et nouveaux aménagements effectués dans
I’emprise du projet apres cette date buttoir ne sont pas €ligibles a une compensation.




7.3. Date butoir

En général, la date limite d’¢éligibilité a la réinstallation correspond a la fin de la période de
recensement des personnes affectées et de leurs propriétés dans la zone de 1’emprise du sous-
projet de modernisation du parc a bus. Au-dela de cette date, I’occupation et/ou 1’exploitation
d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus faire 1’objet d’une
indemnisation.

Dans le cadre du présent PAR, la date limite d’¢ligibilité a la réinstallation correspondent a la
date de la fin du recensement des personnes affectées. Le recensement s’est déroulé du 06 mai
2019 au 20 mai 2019. Ainsi, la date du samedi 25 Mai 2019 correspond a la date butoir de
recensement retenu de commun accord avec toutes les parties prenantes.

Au-dela du 25 mai 2019, ’occupation et/ou 1’exploitation d’une terre ou d’un bien dans
I’emprise visée par le projet ne pourra plus faire I’objet d’une compensation.

Par ailleurs, lors du programme participatif, les modalités d’¢ligibilité et la date limite ont été
rendues publiques avant le démarrage du recensement. Des communiqués ont été faits par les
gestionnaires du parc a bus pour expliquer clairement aux personnes affectées par le projet ou
leurs représentants. Ainsi, il a été clairement précisé aux usagers que les personnes qui
s’installeront sans autorisation a I’intérieur des emprises, apres la date limite, n’auront droit a

aucune compensation ni forme d’aide a la réinstallation.

7.4. Matrice de compensation spécifique

La matrice de compensation a été élaborée en considérant les catégories de PAP, les types de
pertes subies, les mesures de compensation, les mesures d’appui ou d’accompagnement qui
s’avéraient nécessaires, ainsi que les autres dispositions applicables conformément a ce qui est
retenu dans le CPR. Le tableau X présente la matrice spécifique de compensation des PAP.




Tableau X: Matrice spécifique de compensation des PAP

Catégories Effectifs Principes de
N° de IgAP de PAP | Type de préjudice com erl?sation Mesures de compensation
Concernés P
. Construction des hangars aux cent-dix
Perte de structure |Compensation en .
- (110) PAP sur le site de relogement
commerciale nature NN X :
. situé a 200 métres du parc a bus
Locataires de
01 irl]a{;?iaers de la 110 Déménagement et Compensation en Compensation d’un montant forfaitaire
Perturbation de la per de 2000 FCFA/m? a chaque PAP
R numeéraire
clientele
Propriétaires Perte de bati ou de Construction des hangars aux
d’appatames structure Compensation en | soixante-quatorze (74) PAP sur le site
(55), de 74 commerciale nature de relogement situé a 200 m du parc a
kiosques (03), bus
02 |de baraques Démeénagement et
(04) et Perturba?ion de I Compensation en |Compensation d’un montant forfaitaire
d’étalages clientéle numéraire de 2500 FCFA/ m? a chaque PAP
mobile (12)
. Construction des hangars aux quatre
Perte de bati Compensation en (04) PAP sur le site de relogement
nature s .
o situé a 200 m du parc a bus
03 Proprle'galres
de boutique 04 Déménagement et
Perturbation de la  |Compensation en|Compensation d’un montant forfaitaire
clientele numéraire de 10.000 FCFA/m? a chaque PAP
Vendeuses a 40 Perte d’air Compensation en Relogement des PAP sous des
1’aire libre d’exposition P hangars sur le site de relogement
. nature NN \ X
commerciale situé a 200 metres du parc a bus

04

Source : Groupement BETAC-SECDE, mai 2019

NB : Le payement des indemnités de PAP sera déduit des taxes journaliéres relatives au
droit de place que les commercants payent chaque jour.

-




8. EVALUATION ET COMPENSATION DES PERTES DE BIENS/ESTIMATION
DES PERTES EFFECTIVES ET DE LEUR INDEMNISATION

8.1. Méthodes d’évaluation des pertes des biens

Dans le cadre du sous-projet de modernisation du parc a bus de Bohicon, les biens affectés
seront compensees en nature par la mairie de Bohicon. Apres 1’évaluation des cotits des biens
affectés, la mairie a recruté I’entreprise “ECAB-CG* pour la reconstruction des hangars pour
réinstaller temporairement des PAP. Le colt de reconstruction de ces hangars provisoires
s’éléve a vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cing cent (27 995 500)
FCFA.

Les biens affectés sur le parc a bus sont: les hangars cinquante-quatre (54), les kiosques
trois (03), les baraques trois (03), les boutiques quatre (04), les appatams trente-un (31), les
étalages mobiles douze (12) et les aires d’exposition de marchandises quarante (40).

L’évaluation de chaque bien affecté par le sous-projet est déterminée par unité de surface
(m2). L unité de superficie est de 2000 FCFA/m? pour les hangars loués par les PAP, de 2500
FCFA/ m? pour les appatdmes (55), kiosques (03), baraques (04) et d’étalages mobile
propriété de la PAP et de 10 000 FCFA/m? pour les boutiques en brique + tdle propriété de
la PAP (tableau XI).

Tableau XI: Baremes d’évaluation des cotits de déplacement des biens

N° [ Types de biens affectés Eléments de calcul
Quantité Prix unitaire (en F CFA)/m?
1 |Hangar 54 2000
2 |Boutique 04 10000
3 |Appatams 31 2500
4 |Baraque 04 2500
5 |Etalage mobiles 12 2500
6 |Aire d’exposition 40 Relogement sur le nouveau site

Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

Aprés une évaluation des biens et préjudices de la réinstallation des PAP une mesure
d’accompagnement a été retenue de fagcon consensuelle avec les PAP. Un forfait a été alloué a
chaque catégorie de biens affectés et le colt de compensation de la mesure a été calculé par
metre carré affecté par PAP. Cette compensation ou mesure d’accompagnement sera payé par
la Maire de Bohicon par exonération des taxes pendant une période relative a chaque PAP.
Cette mesure d’accompagnement couvre également les frais de déplacement de la PAP sur le
site de relogement provisoire localisé a deux cent (200) métre du parc a bus.




8.2. Compensation des pertes des biens
Les évaluations des formes d’aide a la réinstallation sont faites sur la base de parametres
compensatoires des pertes recensées.
Les frais d’accompagnement numéraires ont été accordés pour aider les PAP dans leur
déplacement vers le site d’accueil qui est en face du marché (200 metres du marché). Les
montants proposés sont forfaitaires. La différence observée entre les forfaits est due surtout
aux différents biens affectés qui pourrait nécessiter un peu plus de travail dans le déplacement
sur le terrain.
De facon spécifique, la procédure de compensation va considérer ce qui suit :
- les deux cent vingt-huit (228) personnes affectées seront relogés par la Mairie sur un
site d’accueil temporaire identifié et mis a disposition ;
I’accompagnement des PAP du parc a bus en exonérant des taxes journalieres
proportionnellement au forfait accordé pour leur déplacement.

Les résultats récapitulatifs de toute la démarche d’évaluation du cofit des biens affectés par le
projet, prennent en compte, le colt de déplacement ou de reconstruction du bien et le codt lié
a la perte temporaire de clientele. Le tableau XII présente I’estimation des frais de
déplacement ou de reconstruction des biens affectés au niveau du parc a bus de Bohicon.




Tableau X11: Estimation des frais de déplacement ou de reconstruction des biens affectés au niveau du parc & bus de Bohicon

Forfait pour

. Contacts . Statut de la | Types de biens . Compensation par catégorie de biens

CODE Noms et Prenoms de la PAP téléphoniques Occupations PAP affectes SuDreanﬂCie b?eenzl?;ﬁr:sp;tglejsr) .
PAP0O1 MADINDE Fifame Véronique 64 8857 34 | Vendeuse d’oranges, | Gérante Hangar 2 4000

pains (employé) Exonération de 40 jours de taxe
PAP002 MADINDE Odette SC/95816496 | Vendeuse d’oranges, | Gérante Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe

alcool
PAP003 MALEHOSSOU Rékyath 94 63 48 94 Vendeuse de Locataire Hangar 4 000 Exonération de 40 jours de taxe

boisson/sucrerie
PAP004 TCHAOU Séraphine 97 58 89 61 Vendeuse de Gérante Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
d’oranges/vétements
PAP005 YEMIHIN Francoise 94605144 |Vendeuse de bouillie,| Gérante Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
d’oranges et alcool
PAP006 TOGLOZIN Dorothée 94265079 Vendeuse d’oranges | Gérante Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP0O7 AGOSSOUKPO Brigitte 95 0568 03 Vendeuse d’oranges | Gérante Baraque 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP008 GAGA Mélanie 95857377 Vendeuse de gari Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
(farine de manioc)
PAP009 LEKOSSA Chiméne 94 27 08 83 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP010 TINKPON Joséphine 94 8521 88 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP011 LOHATODE Laurelle 954276 58 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP012 JOHNSON Célestine 95825103 Vendeuse d’oranges | Locataire Appatam 2 5000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP013 AGOSSA Solange 61 23 97 44/94 | Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
86 16 05
PAP014 AMASSIHOUAN Victorine SC/95816496 Vendeuse du riz, Locataire Baraque 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
haricot

PAPO15 EKPINSE Valérie 95721206 Vendeuse d’avocat | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP016 TOGLOZIN Frida 65 65 28 40 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP017 HOUNNONKPE Caroline 94275363 | Vendeuse d’atchi¢ké | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP018 LOUHATODE Rosalie 6456 1321 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP019 AGBESSI Suzanne 95129975 Vendeuse de fruits Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP020 GLELE Madeleine 95333380 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP021 BOCO Rosalie 67 44 43 33 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP022 BOCO Marie 60 78 42 84 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP023 GODAN Valentin 95 69 64 85 Mécanicien Locataire Hangar 2 6 000 Exonération de 02 mois de taxe




Forfait pour

. Contacts . Statut de la | Types de biens . Compensation par catégorie de biens
CODE Noms et Prenoms de la PAP téléphoniques Occupations PAP affectes SuDreanﬂCie b?eenzl?;ﬁr:sp;tglejsr) affectés
PAP024 GBETOENONMON Léa 60 80 64 90 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP025 GBETOENONMON Mariette 66 61 45 74 Vendeuse d’orange | Locataire Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP026 | TCHEDJINNAHOUMON Anne 65 06 08 80 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
Marie et d’avocat
PAP027 SOGLO Micheline 95202073 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP038 DEGUENONGAN Bertille 64 88 57 35 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP029 TOTIN Jeanne 61617751 | Vendeuse de viandes | Locataire Apatam 5000 Exonération de 50 jours de taxe
de brousse
PAP030 ADODJO Virginie 94608374 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP031 OLAOGOUN Rosalie 9586 3544 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP032 AHOLOU Gilberte 97 34 96 27 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP033 AGOSSOUKPE Bernadette 65 22 40 47 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP034 HOUIYAKOUN Angéle SC/95816496 | Vendeuse d’ananas | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP035 GUEDOU Geneviéve 95893372 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP036 DJEHOUNKE Sylvie 94 7251 68 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAPQ37 OWOSSI Mariatou 99517316 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP038 | TCHEDJINNAHOUMON Angele 91144810 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
dit Chrixo-non et d’avocat
PAP039 DEGBESSOU Alice 63 48 08 89 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP040 S'”AHEBA Emilienne/ 94 11 00 44 Vendeuse de pain et | Locataire Hangar 3 6 000 Exonération de 60 Jours de taxe
TONOUEWA Odette d’oranges
PAP041 AHOWOU Agath 9597 88 97 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP042 KESSIWEDE Aubierge 67021910 Vendeuse de pains | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP043 WLETCHE Frangoise 63333775 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP044 HOUELEME Jacqueline 95136265 Vendeuse de Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
moutarde
PAP045 ATINKPASSO Georgette/ S/IC 91141130 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 4000 Exonération de 40 jours de taxe
BLE
PAP046 TCHEHOUNGBO Marie 64021011 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP047 GBLOTCHAOU Huguette 94186271 Vendeuse de pain et | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
d’oranges
PAP048 KINHOU Ajoua 95428841 Vendeuse des Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
condiments libre
PAP049 AYEBEMI Agblélélé SC/95816496 Vendeuse de Vendeuse Aire - 0 A reloger




Forfait pour

. Contacts . Statut de la | Types de biens . Compensation par catégorie de biens
CODE Noms et Prénoms de la PAP 12 . Occupations ” S .o | déplacement des p
uperficie |, .
téléphoniques PAP affectés pmz biens (aller/retour) affectes
moutarde ambulante | d’exposition
PAP050 | ADJOMAGBOSSOU Rosaline 64 36 28 58 Vendeuse de Vendeuse Aire - 0 A reloger
moutarde ambulante | d’exposition
PAP0O51 ALLADAYE Christelle 64 417704 |Vendeuse de boissons| Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
sucrerie libre
PAP052 AWESSE Georgette SC/95816496 Vendeuse de Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
moutarde libre
PAP053 ALANSSANNON Blandine 95703038 |Vendeuse de céréales| Occupation Apatam 3 7 500 Exonération de 75 jours de taxe
installée en arriére- libre
plan du parc a bus
PAP054 HOUNDEGLA Julienne 65450350 | Vendeuse de tomate, | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
oignon, piment
PAP055 MEMETON Annick 98023819 Vendeuse de Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
moutarde
PAP056 VOTIN Henriette 941102 64 Vendeuse des Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
condiments
PAPO57 YEHOUETOME Giséle 959006 99 |Vendeuse de bananes| Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
plantains
PAP058 BOTOYIYE Damienne 99 92 64 47 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP059 ADOHO Léontine 95 30 38 26 Vendeuse de Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
chaussures et oranges
PAP060 BOTOYIYE Viviane 94 28 92 85 Vendeuse des divers | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP061 HOUEGBOME Pascaline 6497 1777 Vendeuse de pain et | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
des oranges
PAP062 AVAHOUNDO Houédanou 910596 93 Vendeuse d’oranges | Locataire Hangar 3 6 000 Exonération de 60 jours de taxe
PAP063 GBETOENONMON Joélle 65 7090 28 Vendeuse d’oranges | Occupation Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
libre
PAP064 BOTOYIYE Aline 9408 30 25 Vendeuse de Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
moutarde
PAP065 DJOGUE KODO Denise 64 69 62 53 Vendeuse des divers Gérant Hangar 3 6 000 Exonération de 60 jours de taxe
PAP066 AGBADOGBE Cécile 90595176 Vendeuse d’oranges Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe




Forfait pour

. Contacts . Statut de la | Types de biens , Compensation par catégorie de biens
CODE Noms et Prenoms de la PAP téléphoniques Occupations PAP affectes SuDreanﬂCie b?eenzl?;ﬁr:sp;tglejsr) affectés
PAP067 DOVONON Dorcas 9944 3226 |Vendeuse petits pains| Gérant Hangar 3 6 000 Exonération de 60 jours de taxe
PAP068 AWENA Collete 9944 46 76 Vendeuse d’orange Gérant Hangar 3 6 000 Exonération de 60 jours de taxe
PAP069 HOUEGNIDJO Lucienne 94 932352 Vendeuse d’orange Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP070 GUEDJO Pélagie 97580369 |Revendeuse d’orange| Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP0O71 AGONLOKONON Pélagie 69 04 23 94 Revendeuse de pain Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP072 | ZIVO Ella/S/IC HOUEGBOME SC/95816496 | Vendeuse d’orange Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
Marie
PAPQ73 HOUNDONOUGBO Edwige 94994177 Vendeuse d’orange Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAPQ74 LEGBANON Christine 95 39 05 55 Vendeuse de tapioca Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAPQ75 AIDEKON Honorine 94 32 68 04 Vendeuse de afintin | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAPO76 GBEDAI Mathias 97 3380 84 Représentant Gérant Apatam 3 7500 Exonération de taxe pour 05 passages
Compagnie Confort de bus
line
PAPQ77 DAKO Albertine 945350 94 Vendeuse de banane Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP078 SEIBOU Moussahoudou 95770700 Transport / Gérant Hangar 2 4000 Exonération de taxe pour trois passages
Chauffeur/Représenta de bus
nt de compagnie
PAP079 AHOGLE Claudia 94 4396 80 Vendeuse d’orange Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP080 ADADJI Clémence 95523981 | Vendeuse de fruitset| Locataire Hangar 3 6 000 Exonération de 50 jours de taxe
du pain
PAP081 ATCHADE Laurence 66 42 52 34  |Restauratrice (igname| Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
pilé)
PAP082 HOUINNON M. Léon 95763320 |Gérantde Compagnie| Gérant Hangar 2 4000 Exonération de taxe pour 04 passages
de bus
PAP083 SALAMI A. Ridwane 96 40 06 01 Compagnie Baobab Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP084 ABOU L’ange blanc 94 48 54 63 Vendeuse de viande Gérant Kiosque 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
fermée(Tchinchinga)
PAP085 AGOSSOU C. Arnaud 95 05 89 32 Cafétéria et Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
restauration
PAP086 | AGBOGNIZOUN AKPAHUNGA | 97193806 Restauratrice Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 02 mois de taxe
Jeanne
PAP087 AMASSIWAN Bernardin SC/95816496 Propriétaire de Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe

kiosque de vente de
crédit et divers




Forfait pour

. Contacts . Statut de la | Types de biens , Compensation par catégorie de biens
CODE Noms et Prénoms de la PAP 12 . Occupations ” S .o | déplacement des p
uperficie |, .
téléphoniques PAP affectés pmz biens (aller/retour) affectes
PAP088 ALLOGLO Rachelle 95286273 Vendeuse de afintin Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP089 AWESSIN Yvette 989019 38 Vendeuse de afintin Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP090 AKOHOU Justine 94 88 71 88 Vendeuse de afintin Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP091 ADOUGLA Hélene 94387103 Vendeuse de Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
nourriture
PAP092 MONTCHEBI M. Geneviéve 97 16 60 28 Vendeuse de Gérant Boutique 3 30000 Exonération de 10 mois de taxe
nourriture
PAP093 WLAGBE Henriette 94 60 96 27 Vendeuse de Occupation Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
nourriture libre
PAP094 |Bocossa Sadohouéde s/c TODAHO| 9410 15 66 Restauratrice Sous Boutique 3 30000 Exonération de 06 mois de taxe
Houndadjo locataire
PAPQ95 SEWANOU Angelle 95 81 05 55 Restauratrice Locataire Boutique 3 30 000 Exonération de 06 mois de taxe
PAP096 ADJAKA C. Gautrant 94 08 56 60 Cafétéria Locataire Boutique 3 30000 Exonération de 06 mois de taxe
PAP097 KABEROU Albert 97 26 92 26 Restaurateur Locataire Hangar 4 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP098 HOUNTONDJI Evelyne 60 36 86 25 Vendeuse du pain Locataire Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP099 OMOROU Minisco 67 119322 Vendeur de viande | Occupation Baraque 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
fumée libre
PAP100 ADJADJIHOUE Elisabeth 96 60 28 68  |Vendeuse de divers et| Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
orange
PAP101 TOBOME Yvette 94610646 | Vendeuse de boisson Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
sucrée et d’eau
PAP102 AZILINON Genevieve 66 67 5282 | Vendeuse de boisson Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
sucrée et de I’eau
PAP103 AZAGOUN Clémentine 65 90 56 64 Vendeuse d’orange Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP104 TONGBAZA Alexandre 957016 08 Représentant bus Gérant Etalage mobile 2 5000 Exonération de taxe pour 04 passages
Royal transport et de bus
service
PAP105 ADHOHOU Micheline 945529 23 Vendeuse d’orange Gérant Etalage mobile 1 2 500 Exonération de 25 jours de taxe
PAP106 AHOGA Marie Laure 63 434708 Vendeuse de pain Gérant Etalage mobile 1 2 500 Exonération de 25 jours de taxe
PAP107 WLETCHE Patricia 945342 55 Vendeuse d’orange Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP108 | KINGNANGBANDE Rodolphe 95246701 Conducteur de taxi Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
moto
PAP109 ATREVI Damienne SC/95816496 Vendeuse d’eau Locataire Baraque 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe




Forfait pour

. Contacts . Statut de la | Types de biens . Compensation par catégorie de biens
CODE Noms et Prénoms de la PAP 12 . Occupations ” S .o | déplacement des p
uperficie |, .
téléphoniques PAP affectés pmz biens (aller/retour) affectes
glacée
PAP110 CODIA Christiane 94545818 Vendeuse des divers | Locataire Hangar 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
et crédit GSM
PAP111 SAMBA Marie 94681594 | Vendeuse des farines | Locataire Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
de manioc
PAP112 ASSOGBA W. Alice 945460 17 Vendeuse des divers | Locataire | Etalage mobile - 0 Reloger
PAP113 HOUSSOU Florence 910596 32 Vendeuse de pain | Occupation Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
sucré libre
PAP114 KOUMASSEGBO Gabin 6507 1561 Promoteur de la Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
cafétéria le meilleur libre
gout
PAP115 LEGBANON Hubert 95529860 |Vendeur Crédit GSM | Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
simple
PAP116 ABOUDOULAYE Amandou 958720091 Vendeur de viande | Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
(tchinchinga) sur papier
PAP117 EL HADJI MALA Nabouda 94176277 Vendeur de viande Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
(tchinchinga)
PAP118 ABOUBAKA Mohamed 66 42 75 08 Vendeur de viande Gérant Kiosque 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP119 KOUMASSEGBO Théophile 95 80 84 84 Gestionnaire de Occupation Hangar 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
cabine téléphonique
et transfert d’argent
PAP120 AGASSOUNON Eudoxie 94 60 86 04 Restauratrice Locataire | Etalage mobile 1 2 500 Exonération de 25 jours de taxe
PAP121 EIBALA Blandine 66 06 66 99 Vendeuse de pain | Occupation Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
libre
PAP122 AGUENOUVO GNANHLO 95435297 |Vendeur de mais gari Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
TOSSOU Severin
PAP123 | AHOHOUZOU KOFFI Frangois 95891513 Vendeur de mais Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
haricot
PAP124 AGASSOUNON Sadolide 95854990 Vendeuse de pain Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP125 ZOHOUNVO Doris 657418 30 Vendeuse de pain Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP126 MEIZO Gisele 94 26 28 95 Vendeuse du pain Gérant Etalage mobile 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP127 AZATA Clarisse 97 7156 63 Vendeuse du pain Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP128 | AWAKPOKPO AFIAVI Viviane 60 94 52 87 Vendeuse du gari Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe




Forfait pour

. Contacts . Statut de la | Types de biens , Compensation par catégorie de biens
CODE Noms et Prénoms de la PAP 12 . Occupations ” S .o | déplacement des p
uperficie |, .
téléphoniques PAP affectés pmz biens (aller/retour) affectes
haricot
PAP129 | HOUNGBADINTO Nestor/ CA 959509 34 Vendeur de mais et | Locataire Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
haricot
PAP130 ABOTAHOUI Lydia 957594 60 Vendeuse de Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 02 mois de taxe
nourriture
PAP131 DOFON Gisele SC/95816496 Vendeuse de mais Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP132 MACENON Rosine 67 0041 38 Vendeuse de pain Locataire Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP133 TOGLOZIN Elisabeth 96827147 Vendeuse de petit Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
pain
PAP134 MACENON Virginie SC/95816496 |Vendeuse des oranges| Locataire | Etalage mobile 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP135 FONHAN Célestine 66 01 44 05 Vendeuse de pain Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP136 | ADJAHOUISSO GBENANFA 95308539 Vendeuse de pain Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
Estelle
PAP137 MACENON Pascal SC/95816496 | Vendeur de boissons | Locataire Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP138 TROUKOUYA Gustave SC/95816496 |Vendeur de téléphone| Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
et accessoires
PAP139 ALLOE Anne Marie DOSSI SC/95816496 Vendeuse de pain Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP140 AKOHOUE Benoit 95 78 48 66 Vendeur de mais et | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
du gari
PAP141 | HOUALAGBE ADANMANVI 95791835 Vendeur de boisson | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
Firmin
PAP142 AGBLONON Honyo 64 29 00 85 Vendeuse de coco et | Locataire Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
de sac
PAP143 HLOUASSI Pélagie 9504 34 49 Vendeuse de Occupation Aire - 0 Reloger
nourriture libre d’exposition
PAP144 AHOKPA Henriette 98 90 24 60 Vendeuse de Gérant Aire - 0 Reloger
nourriture d’exposition
PAP145 ADJAHOUISSO G. Suzanne 638001 14 Vendeuse de Akpan Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP146 AWESSOU Eulodie 94259597 | Vendeuse de boisson Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP147 OUSMANE Aboubacar 68 25 43 27 Vendeur de viande Gérant Hangar 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP148 BOCOVO Prisca SC/95816496 Vendeuse de Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
nourriture
PAP149 N’TIA Arkadus 60 78 28 51 Représentant Gérant Apatam 2 5000 Exonération de taxe pour 04 passages

RAHAMA Transport

de bus
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PAP150 SEGBOZO Justine SC/95816496 Vendeuse de Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
nourritures
PAP151 DEGUENONGAI Daniel 66 6520 61 Représentant Gérant Apatam 2 5000 Exonération de taxe pour 06 passages
compagnie STT de bus
PAP152 |SANTOS Jean Claude dit SANTOS| 95030270 Représentant Gérant Apatam 2 5000 Exonération de taxe pour 04 passages
compagnie ALL FOR de bus
GOD
PAP153 GNANHLO Odilon 66 29 28 96 Représentant de Gérant Apatam 2 5000 Exonération de taxe pour 04 passages
compagnie Vanel de bus
transport
PAP154 ZODAGBE Herbert 97 62 20 97 Représentant Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
compagnie pax
Express
PAP155 LEGUEDE Bruno 66 88 47 82 Représentant Gérant Apatam 2 5000 Exonération de taxe pour 04 passages
transport cosy TRIPS de bus
PAP156 ALLAGLO Marius 94 60 16 35/61 Représentant Gérant Apatam 2 5000 Exonération des taxes pour 04 bus
24 24 41 compagnie KAO
Voyage
PAP157 DJEHA T. Gautier Sylvestre 94 48 2501 Représentant Gérant Apatam 2 5000 Exonération de taxe pour 04 passages
compagnie Qui suis- de bus
je transport
PAP158 AHOUANGNINOU Adolphe 94169020 |Représentant ADJILE| Gérant Hangar 2 4 000 Exonération des taxes pour 04 passages
Transport de bus
PAP159 LINGUIN Georgette 95591291 Vendeuse de banane | Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
libre
PAP160 ATAGBATO Pierrette SC/95816496 Vendeuse de pain | Occupation | Etalage mobile 1 2 500 Exonération de 25 jours de taxe
libre
PAP161 DJOSSOU Genevieve SC/95816496 Vendeuse de pain | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP162 NONDETCHAO Barikissou SC/95816496 | Vendeuse de divers | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP163 YELOUASSI Evelyne SC/95816496 Vendeuse de pain | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP164 ADOBLATO Jacqueline SC/95816496 |Vendeuse d’orange et| Occupation Aire - 0 Reloger
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de pain libre d’exposition
PAP165 GANDAHO Regina SC/95816496 Vendeuse de ’eau | Occupation Aire -- 0 Reloger
libre d’exposition
PAP166 AGBALESSI Julienne SC/95816496 | Vendeuse d’orange | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP167 HOUANSOU Philoméne SC/95816496 Vendeuse de Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
nourriture libre
PAP168 KOTANMI Anagonou SC/95816496 Vendeuse de pain | Occupation | Etalage mobile 1 2 500 Exonération de 25 jours de taxe
libre
PAP169 TOGLOZIN Joceline SC/95816496 | Vendeuse d’orange | Occupation Aire -- 0 Reloger
libre d’exposition
PAP170 AGNITCHE Mireille SC/95816496 Vendeuse de pain | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP171 ACLINON Espérance SC/95816496 Vendeuse de Occupation Aire - 0 Reloger
nourriture libre d’exposition
PAP172 LASSOU Nadége SC/95816496 | Vendeuse de pain et | Occupation Aire - 0 Reloger
boisson libre d’exposition
PAP173 HOUKINDJO Philomeéne SC/95816496 | Vendeuse de banane | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP174 EGBANKOTAN Sylvie SC/95816496 | Vendeuse de mais et | Occupation Aire - 0 Reloger
banane libre d’exposition
PAP175 HOUNDAGBADE Félicienne SC/95816496 | Vendeuse de divers | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP176 OLAOGOUN Epiphanie 95165703 Vendeuse de pain | Occupation Aire -- 0 Reloger
libre d’exposition
PAP177 MINZOUN Clémence SC/95816496 | Vendeuse d’orange | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP178 AGON Odile 94 5598 85 Vendeuse de Occupation Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
nourriture libre
PAP179 AZONON Séraphine SC/95816496 Vendeuse de Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
nourriture libre
PAP180 KOUHOUNDJI Ginette 6528 5153 Vendeuse de ’eau | Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
libre
PAP181 GUEDENON Eugénie 94701893 Vendeuse d’orange | Occupation Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
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libre
PAP182 AGONON Gisele SC/95816496 Vendeuse d’habits | Occupation | Etalage mobile 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
prét a porter libre
PAP183 LEGBANON Arnaud 95154110 |Vendeur de pain et de| Occupation Kiosque 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
divers libre
PAP184 AMASSINWAN Francisca 6254 1034 |Vendeuse de sachet et| Occupation Aire -- 0 Reloger
sac libre d’exposition
PAP185 GANSE Mariette 612570 44 Vendeuse de divers | Occupation Aire - 0 Reloger
photographe libre d’exposition
PAP186 ADJATOME Aurore 95533575 Vendeuse d’akassa | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP187 SOYIDA Héléne 94869335 | Vendeuse de boisson | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP188 GANSE Bernadette 94 93 05 66 Productrice et Occupation Aire - 0 Reloger
vendeuse de beignet libre d’exposition
PAP189 MASSENON Jeannette 951964 50 Coiffeuse et Occupation Aire - 0 Reloger
esthétique libre d’exposition
PAP190 HESSOUVO David 6556 8872 Meunier (piment) | Occupation Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
libre
PAP191 TEGBESSOUSSI Joséphine 94565329 |Vendeuse de gari, sel,| Occupation Aire - 0 Reloger
huile rouge libre d’exposition
PAP192 AINON AGBADJIGAN 67 2040 10  |Vendeuse des galettes| Occupation | Etalage mobile 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
libre
PAP193 NASSIHOUNDE Assiame SC/95816496 Vendeuse de pain | Occupation Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
libre
PAP194 BEKPAKINHOU Adeline SC/95816496 Vendeuse de pain | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP195 | AHOMADIKPOHOU A. S. Claire | 95856590 Cabine téléphonique | Occupation | Etalage mobile 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
libre
PAP196 ABOUDOU Walidou SC/95816496 Représentant Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
compaghie TCMV
PAP197 | AWADOHOUNDE Marguerite 94 251877 Représentante Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
vendeuse de afintin
PAP198 KIKPON Elyse 95 13 52 07 Représentante Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
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PAP199 NOUGBOVO Sonaidé 65 10 56 94 Représentante Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
vendeuse de afintin
PAP200 KAKPO Victorine 949954 21 Représentante Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
vendeuse de Afintin
PAP201 TOGBE Vlcencia 96 857884 | Vendeuse d’escargot Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP202 NOUKOUN Akouavi 951548 07 Représentante des | Occupation Aire - 0 Reloger
Vendeuses de galette libre d’exposition
PAP203 DOGNIN Jacqueline 94 20 24 84 Représentante des | Occupation Aire - 0 Reloger
Vendeuses de galette libre d’exposition
PAP204 SADA Angeéle 98 67 32 89 Vendeuse d’avocat | Occupation Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
libre
PAP205 ATREVI M. Eléonore 95421780 Restauratrice Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP206 TONOU Catherine 94 3754 85 Représentante des | Occupation Aire - 0 Reloger
vendeuses de jus libre d’exposition
PAP207 AMAMIGNON Pélagie 952462 14 Vendeuse d’ignames | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP208 QUENUM Chantale 64 74 4008 |Vendeuse de boissons| Occupation Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
libre
PAP209 AHOGBEDIJI Lydia 9576 76 39 Vendeuse de ablo Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP210 GANTIN Véronique 63 99 23 88 Vendeuse d’oranges Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP211 AYOWA Hortense 95356140 Vendeuse de pain | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP212 ATCHOGBELI Chantale 95459911 Vendeuse d’oranges Gérant Apatam 5000 Exonération de 50 jours de taxe
2
PAP213 ATCHODO Bernadette 63 99 23 88 Vendeuse de pain | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP214 ANITCHEHOU Mireille 655212 61 Vendeuse de pain et | Occupation Aire 0 Reloger
avocat libre d’exposition
PAP215 AGO Rosaline 62 99 96 25 Vendeuse d’oranges Gérant Hangar 2 4 000 Exonération de 40 jours de taxe
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PAP216 AGBOTO Madeleine 63879715 Vendeuse d’oranges Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP217 AGBANNON Rosalie SC/95816496 | Vendeuse d’oranges Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP218 ADOHO Hortense 953038 26 Vendeuse d’oranges Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP219 BOKO Rosalyne 64 829991 Vendeuse d’oranges | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP220 DENANKPO Clarisse 61 14 48 22 Vendeuse de riz Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP221 GANHA Micheline 95427303 Vendeuse de pain | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP222 GBLAGO Albertine 64 1369 03 Vendeuse d’oranges Gérant Hangar 2 4000 Exonération de 40 jours de taxe
PAP223 GBETOENONMON Justin 95764291 Commergant Gérant Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
PAP224 HOTO Léa 94845761 | Vendeuse de boisson | Occupation Apatam 2 5000 Exonération de 50 jours de taxe
sucrée et d’eau libre
PAP225 HOUNDADJO Todaho s/c 66 74 37 21 Vendeuse de divers | Occupation Aire 2 0 Reloger
HOUMENOU Rachelle libre d’exposition
PAP226 LEGBANON Marc 94202058 Représentant Gérant Apatam 2 5000 Exonération de taxe pour 04 passages
compagnie KAO de bus
PAP227 LEGUEDE Christine 99818277 Vendeuse de Afintin | Occupation Aire - 0 Reloger
libre d’exposition
PAP228 SADOHOUEDE Bocossa 9410 15 66 Vendeuse de pain Gérant Aire - 0 Reloger
d’exposition
TOTAL 933 500

Source : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

Pour le parc a bus, il faut un montant total de neuf cent trente-trois mille cing cent (933 500) F CFA pour accompagner les PAP dans le
déplacement des matériaux de construction ou des biens.




En prélude aux opérations de réinstallation, le site d’accueil provisoire des PAP a 200 metres
du parc a bus a ét¢ aménagé avec la construction des hangars par la mairie. L’évaluation du
colt d’aménagement et de reconstruction des hangars sur le site de relogement provisoire des
PAP s’¢éléve a vingt-sept million neuf cent quatre-vingt-quinze mille cing cent francs (27 995
500) CFA. A cet effet, la mairie a signé un contrat (N°0055/034/PDZ/SG/STCCD/SA) avec
I’entreprise “ECAB-CG* pour ’aménagement du site d’accueil provisoire de relogement du
parc a bus. De méme, 1’évaluation des colts de déplacement (allocation de déménagement)
des PAP sur le site de relogement provisoire s’¢léve a neuf cent trente-trois mille cing cent
francs (933 500) CFA.

9. MESURES ECONOMIQUES DE REINSTALLATION
9.1. Mesures aux PAP
Les mesures économiques de compensation suivantes ont été convenues avec les PAP :

e Compensation d’un montant forfaitaire de 2000 FCFA/m? & chaque PAP locataires de
hangars de la mairie pour le déménagement aller-retour ;

e Compensation d’un montant forfaitaire de 2500 FCFA/ m? a chaque PAP propriétaires
d’appatames (55), de kiosques (03), de baraques (04) et d’étalages mobile pour la
désinstallation et le déménagement aller-retour ;

e Compensation d’un montant forfaitaire de 10 000 FCFA/m? a chaque PAP propriétaires
de boutique en brique + t0le pour I’indemnisation des pertes, la désinstallation et le
déménagement aller-retour.

Au total, un montant total de neuf cent trente-trois mille cing cent (933 500) F CFA sera
mobilisé par la mairie pour accompagner les PAP dans le déplacement des matériaux de
construction ou des biens.

9.2. Mesures additionnelles aux PAP

Les mesures additionnelles suivantes ont été définies par la mairie de Bohicon :
e disposer d’un bac a ordure sur le nouveau site pour la gestion des déchets ;
e veiller au suivi de la pré-collecte pour garantir la propreté du site et de ces alentours ;

e assurer la sécurité du nouveau site de relogement par le service de gardiennage du
marché.




10. MESURES DE REINSTALLATION PHYSIQUE

10.1. Sélection et préparation du site de réinstallation

Un site de relogement d’une superficie de lha environ a été identifié au niveau de I’école
primaire publique Agbangon pour accueillir les usagers du parc a bus. Dans ce cadre, 1’accord
des membres du Bureau de I’APE a été obtenu (voir annexe). Ces derniers ont exigé la cloture
du nouveau site pour la sécurité des écoliers. Ce site se trouve & 200 métres environ du site
d’accueil du sous projet de modernisation du parc a bus. Pour I’aménagement de ce site, la
mairie a mobilisé une somme de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cing
cent francs CFA (27 995 500 F CFA) et a sollicité I’approbation du Préfet pour confier les
travaux relatifs a ’aménagement, comme indiqué par I’arrété préfectoral année 2019-N°12/
0055/ PDZ/ SG/ STCCD/ SA Portant approbation du contrat de I’Entreprise “JS SERVICE®.
La planche 5 présente le site de relogement identifié et mis a disposition par la mairie de
Bohicon.

A

Planche 5: Site de relogement de PAP du parc a bus de Bohicon
Prise de vues : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

Les photos de la planche 5 présentent le site de relogement des personnes affectées dans le
cadre du projet de modernisation du parc a bus dans la ville de Bohicon. La visite du site
effectuée le jeudi 13 juin 2019 a permis de dénombrer une dizaine d’appatams déja construits
et d’autres sont en cours de réalisation.

10.2.Infrastructures liées aux logements et aux services sociaux

En ce qui concerne les infrastructures et services sociaux, le projet de modernisation du parc a
bus dans la ville de Bohicon, ne nécessite pas un déplacement de masse, c’est-a-dire a
I’échelle d’un village ou d’un quartier entier qui demandera la construction d’infrastructures
et des services sociaux (écoles, centre de santé, alimentation en eau potable, marché, etc.).

En outre, le site d’accueil temporaire des PAP est situé juste a co6té du parc a bus (a 200 m).
Par conséquent, elles n’auront pas besoin d’infrastructures et de services sociaux particuliers,
d’autant plus qu’elles continueront a bénéficier de ceux déja existants qu’elles ont I’habitude

d’utiliser.




10.3. Protection et gestion de I'environnement du site de réinstallation

Des dispositions doivent étre prises en matiere de gestion de I’environnement sur le nouveau
site. Ainsi, des poubelles doivent étre disposées dans les points stratégiques pour récupérer
I'ensemble des déchets solides qui seront produits par les PAP. Une fosse a été déja créée pour
la récupération des eaux usées au niveau du site d’accueil des PAP du parc a bus. Des toilettes
sont déja construites.

10.4. Intégration des PAP dans la population d*accueil

Le secteur de relogement des PAP du parc a bus est toujours dans la Commune (200 metres
environ du site d’accueil du sous projet). Il n’y existe pas de conflits ethniques dans ce milieu.
La population sur place est naturellement hospitaliere et accepte les étrangers.
Conséquemment, le probléme de leur intégration ne se pose pas. Toutefois, des séances
d’échange ont été organisées avec les populations hotes pour les sensibiliser et les informer de
I’installation des PAP dans leur quartier. La planche 7 présente les différentes séances
d’information tenues aupres des riverains (population héte des PAP du parc a bus) du site de
relogement provisoire du parc a bus.

Planche 6 : Séance de sensibilisation et d’informations de la population héte des PAP du parc
a bus

Prise de vues : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019




11. CONSULTATIONS PUBLIQUES TENUES ET PARTICIPATION DES PAP
11.1. Objectif des consultations publiques
Des séances de consultation publique ont été tenues afin de prendre en compte 1’opinion des
autorités locales et des populations concernées par le projet. Les objectifs de ces seances de
consultations publiques sont entres :
- d’identifier les PAP et de prendre en compte leurs préoccupations et les intégrer dans
les stratégies d’atténuation des impacts ;
- inviter les acteurs a donner leurs avis sur les propositions du PAR et instaurer un
dialogue ;
- asseoir les bases d’une mise en ceuvre concertée des actions prévues dans le cadre du
PAR;
- mettre en place un comité de gestion des plaintes pour satisfaire tous les partis durant
tout le projet.

Ces séances ont ¢été 1’occasion de rassembler des données afin de s’assurer de la prise en
compte des points de vue des différentes parties prenantes ainsi que leur participation a
I’analyse des situations des PAP, a la recherche de solutions et leur accord sur le processus, de
retenir les différentes compensations et mesures d’accompagnement retenues pour et les
résultats attendus.

Les consultations ont été réalisées sur le parc a bus. Ces séances ont connu la participation des
autorités communales, des Chefs d’arrondissement et de quartier de ville, des usagers du parc
a bus et des populations riveraines. Globalement, les populations ont marqué leur parfaite
adhésion au sous projet de modernisation du parc a bus dans la ville de Bohicon. Pour elles,
ce sous projet va améliorer considérablement leur niveau de vie et contribuer au
développement socio-économique de la ville. Elles affirment qu’elles attendaient depuis
longtemps la mise en ceuvre de ce sous projet. Quelques préoccupations ont été soulevées par
les populations lors des consultations publiques telles que :

- veiller a ce que toutes les personnes a déplacer retrouvent leur place a la fin des
travaux ;

- octroyer de places dans les hangars aux personnes qui n’avaient pas de places
officiellement ;

- informer a temps des dates de déplacement vers le site d’accueil pour permettre aux
PAP de mieux s’appréter,

- la construction d’une toilette sur le site de relogement

- la séparation du site de relogement de I’EPP afin que les écoliers soient prévenus des
risque d’accident

- la sécurité du site relogement.

11.2. Stratégie et démarche de la consultation

La stratégie de la consultation s’est basée sur 1’approche participative de tous les acteurs
impliqués et concerné par le projet. La participation et la consultation publique ont pris la
forme de rencontre d’échanges et d’information aupres des responsables communaux, les




populations, les représentants d’associations locales, impliqués directement ou indirectement
dans la problématique de la gestion des impacts sociaux négatifs du projet, notamment la
réinstallation des populations affectées par le projet. Ces rencontres ont permis de noter les
points de vue, les avis, les préoccupations, recommandations, suggestions formulées par les
différents acteurs.
La demarche utilisée pour conduire ces seances de consultation avec I'ensemble des PAP et
des autorités locales était la suivante :

i. présentation du projet et ses impacts ;

ii. les questions, préoccupations et recommandations formulées par les participants,

dont les PAP ;
iii.  les réponses apportées par le Consultant et les autorités locales.

Les autorités locales, les communautés et les femmes ont été conviées a participer a des
discussions avec 1’équipe du consultant sur 1’intérét du projet, les problémes qui peuvent
constituer des obstacles pour sa réalisation et son exploitation dans le milieu, les inquiétudes
ressenties, les modalités de solution des problémes soulevés. Cette concertation a permis a la
population de se sentir valorisée et impliquée dans les prises de décision. La planche 7
présente les séances de consultations publiques du parc a bus de Bohicon.

Prise de vue : Groupement BETACI-SECDE, juin 2019

Au cours des séances de consultation publique, les consultants ont dans un premier temps
présenté les objectifs de la mission d’actualisation du Plan d’Action de Réinstallation et
ensuite ont attiré 1’attention des participants sur le réle qui est le leur pour la réussite de la
mission. Enfin, les interventions ont été recueillies puis des éclaircissements ont été apportés.
Un proces-verbal de séance a été produit a cet effet.

11.3. Perception du projet par la population du parc a bus

Les divers échanges avec les commercantes du parc a bus montrent leur parfaite adhésion au
projet de modernisation du parc a bus. Pour la majorité des participants, ce projet permettra
une amélioration des conditions de travail et une augmentation des chiffres d’affaires. Ils ont
émis le souhait que le projet soit concrétisé dans les brefs délais.

Les préoccupations soulevées par les dames sont les suivantes :

=N




- que toutes les personnes a déplacer soient réinstallées dans le parc a la fin des travaux

- octroyer de places dans les hangars a toutes les personnes affectées et celles qui n’avaient
pas de places officiellement ;

- informer des dates de déplacement vers le site d’accueil provisoire des PAP pour prendre
les dispositions.

11.4. Sensibilisation/information des PAP sur les mesures de compensation

Dans 1’optique de mieux impliqué les PAP a chaque étape du processus de la réinstallation,
des séances d’informations ont été organisées suite aux consultations publiques sur la
connaissance du projet, le recensement des PAP et I’affichage des listes définitives sur le site.
Ces séances ont permis de consulter les PAP sur les mesures de compensation attendues par
ces derniers de la part de la mairie de Bohicon. Ensuite, des séances de restitution ont été
organisées pour informer les PAP des mesures proposées par la mairie pour leur relogement
sur le nouveau site. Il faut noter que la mairie a essayé de satisfaire les doléances formulées
par les PAP qui ont ensuite donner leur accord par la signature d’un protocole d’accord
individuel.
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12. MECANISMES DE REGLEMENT DES LITIGES / PROCEDURES
D'ARBITRAGE

Dans tout processus de réinstallation, les difficultés de différents ordres apparaissent sous
forme de plaintes. Ces plaintes sont de deux (02) ordres : les plaintes liées au déroulement du
processus et celles liées au droit de propriété.

12.1.Acteurs/critéres d’éligibilité d’une plainte

Les parties prenantes au sens du présent Mécanisme de Gestion des Plaintes et Réclamations
sont des personnes physiques ou morales directement ou indirectement affectées par les
activités du PAURAD ainsi que ceux qui peuvent avoir des intéréts dans le sous projet ou la
capacité d’en influencer les résultats. Il s’agit principalement :

e les acteurs communautaires: les femmes, les jeunes, les associations de
développement a la base, les usagers des marchés, les riverains du site de
relogement, les particuliers, les ONG, etc. ;

e les prestataires de services : les entrepreneurs, les contréleurs de travaux et les
consultants individuels ;

e le personnel de I’Unité Gestion du Projet (UGP) et du Maitre d’Ouvrage
Délégué (MOD): ST-PAURAD et AGETUR ;

e le personnel des collectivités locales concernés: mairies, arrondissements,
DDCVDD et préfectures ;

e toute autre personne directement impliquée ou non dans la mise en ceuvre du
PAURAD.

Toutes ces personnes ci-dessus citées peuvent bénéficier de la mise en ceuvre de ce
Mécanisme de Gestion des Plaintes tout en déposant une plainte.

12.2. Types de plaintes et réclamations dans le cadre d’un processus de réinstallation
Plusieurs types de plaintes ont surgir en cas de réinstallation justifiant le fait de disposer d’un
systeme (cadre/mécanisme) pour les traiter. Les problémes qui peuvent apparaitre sont les
suivants :

le conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent étre le

propriétaire d’un certain bien),

- les réclamations pour omission de nom ou nom mal écrit;

- les erreurs dans I’identification des Personnes Affectées par le Projet ou le Programme
(PAP) et I’évaluation des biens ;

- les conflits entre les PAP sur la propriété d’un bien ;

- les désaccords sur I’emplacement du site de réinstallation, sur le type d’habitat proposé
ou sur les caractéristiques de la parcelle de réinstallation ;

- 1’abus et harcelement sexuel ;

- D’exclusion des bénéficiaires des opportunités offertes par le projet et I’inefficacité de

la qualité de services offertes aux bénéficiaires ;
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12.3.

I’exclusion non justifiée d’une personne dans un comité consultatif appuyé par le
projet ;

I’atteinte a une activité commerciale d’un résident ;

les conflits entre les PAP et la population hote.

Types de plaintes et réclamations dans le cadre d’un processus de réinstallation

Plusieurs types de plaintes peuvent surgir dans la réinstallation justifiant le fait de disposer
d’un systeme (cadre/mécanisme) pour leur traitement. Les problémes qui peuvent apparaitre
sont les suivants :

les réclamations pour omission de nom ou nom mal écrit ;

le conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent étre le
propriétaire d’un certain bien) ;

les conflits entre les PAP sur la propriété d’un bien ;

les désaccords sur I’emplacement du site de réinstallation, sur le type d’habitat proposé
ou sur les caractéristiques de la parcelle de réinstallation ;

les conflits entre les PAP et la population hote.

I’exclusion des bénéficiaires des opportunités offertes par le projet et 1’inefficacité¢ de
la qualité de services offertes aux bénéficiaires ;

les erreurs dans I’identification des Personnes Affectées par le Projet ou le Programme
(PAP) et I’évaluation des biens ;

I’abus et harceélement sexuel ;

I’exclusion non justifiée d’une personne dans un comité consultatif appuyé par le
projet ;

I’atteinte a une activité commerciale d’un résident ;

12.4.Cadre organisationnel et institutionnel du MGG

Le dispositif institutionnel de gestion des griefs et réclamations est constitué de quatre (04)
niveaux dont trois (03) niveaux extra-judiciaires (local, communal et national). Par
conséquent, lorsque les (03) niveaux ne pourront réellement pas régler la plainte par tous les
moyens a I’amiable, elle sera transférée a un niveau judiciaire.

Les différents échelons sont :
a) Niveau I : il s’agit de le comité local de gestion des plaintes des Plaintes (CLGP) qui est
installé dans les quartiers ou se réalisent les activités des sous projets ;

b) Niveau Il : le Comité communal de gestion des plaintesqui est installé a la Mairie de
Bohicon ;
c) Niveau Il1 : le Comité National de Gestion des Griefs (CNGG) qui est installé au siege du

projet ;
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Le Comité National de Gestion des Griefs (CNGG) sera responsable du pilotage du MGG. Il
est I’organe supréme de résolution des cas de griefs et de recours non réglés par le Comité
Technique de Réinstallation et la commission locale de gestion et du suivi des plaintes.

Les différents acteurs de la chaine de gestion des griefs sont informés et formés sur les
dispositions du présent mécanisme. En résumé, tous les organes de gestion des griefs sont
appropriés du mode opératoire du Mécanisme de Gestion des Griefs (MGG) comme décrit par
la figure 9.

Recours a la justice

\ W 4

Comité National de Gestion
de Gestion des Griefs (CNGG)

\ W 4

Unité de Gestion du Comité Technique de

Projet P> iinstallation (CTR)

Circuit de l'information entre instance
compris entre instance et UGP

Circuit de [linformation au sein de Comité Local de Gestion des
linetanra Griefs (CLGG) et du Suivi des
—p travaux de réinstallation

Lien hiérarchique

Figure 9: Schéma du cadre organique et de la circulation de I’information du MGG
Source : MGG PAURAD, 2019

12.4.1. Composition et rdle du Comité Local de Gestion des Griefs (CLGG)

Le mécanisme de gestion des plaintes proposé dans le cadre des travaux du PAURAD a
Bohicon met I’accent sur la gestion endogéne des éventuelles plaintes, privilégiant ainsi le
réglement a I’amiable. Ce mécanisme consiste a circonscrire le réglement de la plainte au
niveau local, ce qui permet au plaignant d’exercer son droit, et de suivre le traitement de sa
plainte ; ce mécanisme vise également a favoriser le traitement diligent des différentes
plaintes. Ainsi, pour gerer les plaintes a Bohicon le comité local de gestion des plaintes a été
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mise en place le jeudi 09 mai 2019 au niveau de chaque zone du sous-projet. Le présent
mécanisme est mis en place pour permettre de recevoir des plaintes et de les traiter au niveau
local (voir annexe 2). Le comité mise en place est composé de 13 personnes et regroupe
essentiellement les acteurs suivants :

- Un (01) président (le CQ) ;

- Un (01) Secrétaire général (Chef Division de I’Environnement et du Climat de la mairie) ;
- Un (01) rapporteur (représentant des compagnies de transport du parc a bus);

- Six (06) membres (Représentant des PAP, Chef du Service des Affaires Economiques
(C/ISAE), Assistant en Deéveloppement Social (ADS), Chef du Quartier de Agbangon,
Gestionnaire du parc a bus, Président du Comité de suivi de la gestion du parc).

12.4.2. Composition et role du Comité Technique de Réinstallation (CTR)
Le CTR joue également le réle du deuxiéme niveau de gestion des griefs au niveau
communal. 1l a été mis en place en janvier 2017 par un arrété municipal du maire de la
Commune de Bohicon. Ce comité a été mis en place pour assurer la mise en ceuvre et le suivi
des travaux de réinstallation. Le comité est compose des acteurs suivants :

- président (le SG de la mairie)

- Secrétaire (le Directeur des affaires financiéres de la mairie)

- membres (DST, DPPDRE, CSAIC, SGA, CA, DDCVDD, ADS/ST-PAURAD)

% ROle des acteurs
Le r6le de ce comité est de veiller au bon traitement de plaintes non ou celle recu directement
dans un délai de sept (07) jours. Il joue également le role de médiateur et appui dans la
sensibilisation des acteurs au niveau local et communal.

% Procédure de traitement
Que ce soit les plaintes enregistrées directement ou celles venant des commissions, le comité
communal dispose de dix (10) jours ouvrables a compter de la date de I’enregistrement ou de
réception du PV du CLGG, pour diligenter un réglement avec le plaignant. Ainsi, le comité
communal examine les plaintes et les PV des commissions, puis entend le plaignant ou son
représentant avant de se prononcer sur la suite a y donner. Aprés vérification des informations
motivant la réclamation, le comité se prononce et dresse un PV dont une copie est remise au
plaignant, et une autre, transmise a la commission locale.
En cas d’accord, le plaignant est soit compensé, ou la plainte est éteinte pour réclamation non
recevable ; le cas échéant, le plaignant peut se référer au Comité National de Gestion des
Plaintes (CNGP).

12.4.3. Composition et role du Comité National de Gestion des Griefs (CNGG)

Le Comité National de Gestion des Plaintes (CNGP) sera installé au siege du ST- PAURAD
et est responsable du pilotage du MGG. Il est compose de onze (11) membres. Le tableau
X111 présente la composition et le réle du CNGG du projet.
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Tableau XI11: Composition et réle du CNGG

Président Coordonnateur du ST-PAURAD
Rapporteur 1 Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale (SSES) du ST-
PAURAD
Comité National |Rapporteur 2 Représentant du MOD (AGETUR)
de Gestion de - Spécialiste en Génie Civil (SGC) du ST-PAURAD
Gestion des - Spécialiste en Suivi-Evaluation (SSE) du ST-PAURAD
Plaintes (CNGP) |Membres - 04 Assistants en Développement Social (ADS) du ST-PAURAD
- Spécialiste en Communication du ST-PAURAD
- Assistant en Passation des Marchés (APM)
Nombre de membres |3

Source : Groupement BETAC-SECDE, mai 2019

Le Comité National de Gestion des Griefs est I’instance nationale de gestion des plaintes des

interventions du PAURAD. Ses responsabilités sont les suivantes :

- la sensibilisation et la formation des membres des comités communales et locales sur le
MGG ;

- la réception, I’enregistrement, le traitement et 1’archivage des plaintes non traitées au
niveau letll;

- le suivi du fonctionnement de ses différents démembrements des comités de gestion des
plaintes ;

- la proposition des réponses et des mesures de résolution des plaintes ;

- le suivi, la supervision, le rapportage, la capitalisation et I’archivage de la mise en ceuvre
du Mécanisme de Gestion des Griefs.

Le comité national de gestion des plaintes doit, dans les conditions normales donner solution
aux préoccupations du plaignant. Il accusera réception des plaintes en adressant une réponse
écrite au plaignant, dans laquelle il détaillera les prochaines mesures qu'ils prendront, y
compris la transmission éventuelle du dossier.

Le comité national de gestion des plaintes est 1’organe supréme de résolution des cas de griefs
et de recours non réglés par le comité communal de gestion des plaintes. En cas de non

résolution d’une plainte par ce comité, le plaignant peut faire recours a la justice.

12.4.4. Au niveau des juridictions

A TD’issue du traitement au niveau local, au niveau communal et national, le plaignant non
satisfait peut toujours également saisir le tribunal de Grande Instance de la ville de Bohicon.
Dans ces conditions, tous les frais générés seront a la charge du plaignant. Ce dernier recours
nécessite souvent des délais longs et de moyens financiers.

En somme, la mise en place efficiente du processus de gestion des plaintes permet de rassurer
les populations que leurs préoccupations et plaintes sont convenablement traitées, mais

105 |



¢galement d’éveiller la vigilance face a des enjeux qui pourraient éventuellement se
transformer en conflits plus sérieux.

La figure ci-contre présente le détail du fonctionnement de tout le Mécanisme de Gestion des
Griefs (MGG). Elles se déclinent en dix (10) étapes essentielles de la réception de la plainte a
sa résolution ou conclusion. Ces étapes de résolution sont valables a tous les niveaux.

1. Réception et enregistrement du grief
Recevoir le grief au point d'accés et documenter

1|

2.Evaluation et le tri des griefs
Evaluer la sensibilité du grief, décider de 'approche de I'enquéte et répartir les roles et
taches des intervenants

]!

3. Accusé de réception
Accuser réception et présenter la fagon dont le grief sera traité

!

4. Enquéte sur les griefs
Enquéter sur le grief et identifier les différentes options de solutions

Il

5. Proposition de réponse aux griefs
Répondre au plaignant, en énongant les conclusions de I'enquéte et le réglement proposé

Plaianant satisfait Plaianant non satisfait
6. Résolution satisfaisante du k 1. Transfert.des griefs_n_on traitees
au niveau superieur

grief ou mise en ceuvre de la o =

réponse (dédommagement, Recours ou réexamen des griefs et

médiation, sensibilisation, etc.) Révision de g{enonse
[ 8. Proposition de réponse révisée par le niveau
" T supérieur
Plaignant satisfait |*————|  Annoncer au plaignant de laréponse révisée et le
réglement proposeé

Plaignant non satisfait a nouveau
i

9. Cloture 10. Recours a la justice
Conclusion, suivi, évaluation et archivage

Figure 10: Etapes de mises en ceuvre du Mécanisme de Gestion des Griefs (MGG)
Source des données : Groupement BETAC-SECDE, mai 2019

12.4.5. Plan de communication pour la mise en ceuvre du mécanisme
Le plan de communication pour la mise en ceuvre du mécanisme de gestion des plaintes

s’articule autour des points suivant :




- dépdt d’un registre d’enregistrement des plaintes et d’un modele de fiche individuelle des
plaintes aupres des Chefs quartier et a la mairie;

- organisation d’une séance d’information le mercredi 22 mai 2019 avec lesPAP pour
expliquer la possibilité de formuler des plaintes ou des éventuelles préoccupations, le
fonctionnement du mécanisme et les lieux de réception des plaintes ;

- affichage de communiqués ainsi que des contacts possibles pour permettre a toutes les
parties prenantes de poser leurs préoccupations ;

- formation des membres des comités (CLGG et CTR) sur le mécanisme de gestion des
griefs (MGG).

12.5. Gestion des réclamations

A D’étape actuelle du processus d’actualisation du PAR, les plaintes enregistrées concernent

les omissions de noms ou des erreurs dans la saisie des noms des PAP.

Pendant la période des réclamations aprés I’affichage, les commissions mise en place au

niveau du site avec 1’appui du consultant ont joué les roles suivants :

- de la réception de la réclamation;

- de I’assistance de la PAP a la formulation de sa réclamation (les personnes analphabétes,
personnes handicapées physiques, etc.). Par exemple, si la PAP plaignante est analphabéte,
elle devra étre accompagnée d’un témoin capable de lire et d’écrire;

- de I’enregistrement de la réclamation sur une fiche de réclamation ou registre;

- de procéder a la vérification de la réclamation sur le terrain avec la PAP. Cette vérification
permettra d’évaluer la recevabilité de la réclamation. Les résultats de la vérification seront
inscrits sur la fiche de réclamation portant signature de la PAP;

- d’enregistrer la réclamation recevable de la PAP dans la liste ;

- de résoudre les réclamations a I’amiable.

Au total, onze (07) cas de réclamations ont été enregistrés au niveau du site de construction du
parc a bus dont quatre (4) pour noms mal écrits et huit (3) pour omission de noms. Les
réclamations ont été traitées au cas par cas. Cependant apres traitement et vérification de
toutes les réclamations sont éligibles.

13. RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES ET MISE EN (EUVRE DU PAR
13.1. Dispositifs organisationnels

La constitution d’une structure organisationnelle efficace et efficiente et dotée de cadres
compétents pour assurer la coordination et la cohérence de 1’ensemble, centraliser les flux
d’information et réaliser le suivi et évaluation, revét toute I’importance requise pour réussir la
mise en ceuvre de I’opération de réinstallation. Ceci se traduira par la nécessité de se doter :

- d’institutions efficaces et renforcées ;

- de cadres de partenariat entre les différents intervenants (Administration, opérateurs
privés, associations et groupements et populations cibles) stipulant des rapports faciles et
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clairs et une aptitude de souplesse requise dans le cadre de 1’approche participative (tableau

XIV).

Tableau XIV: Arrangements organisationnels de mise en ceuvre

Acteurs/institutions

Responsabilités

ADS/SSES ST-
PAURAD

Coordination de I’actualisation/élaboration des PAR ;

Coordination des opérations de la réinstallation ;

Elaboration et a la diffusion du planning de mise en ceuvre du PAR ;
Formation des acteurs sur les mécanismes de gestion des plaintes du projet ;
Préparation des dossiers des PAP (fiches individuelles et accords de
compensations, décharge de paiement, etc.)

Mise en ceuvre du PAR par le biais des ADS

Elaboration du rapport de mise en ccuvre du PAR ;

Transmission du rapport de mise en ceuvre des PAR a la Banque mondiale pour
approbation

Suivi et traitement des cas résiduels ;

Suivi-évaluation du processus de réinstallation

AGETUR - SA

Supervision du processus d’actualisation/¢laboration des PAR ;
Publication - Diffusion des PAR au niveau national.

Banque mondiale

Approbation et publication des PAR sur son site ;
Supervision du processus.

MEF/DGTCP/RP - Autorisation de création d’une régie spéciale pour le payement des PAP par le
régisseur des dépenses de la mairie
- Facilitation du processus de mobilisation des fonds nécessaires aux indemnisations
des PAP
MCVDD/ - Validation des rapports PAR
DDCVDD/ABE - Suivi des activités de réinstallation

MJL (tribunaux)

Gestion des plaintes non résolues a I’amiable

Comité Technique de
Réinstallation
(CTR)/Comité Local
de Gestion des Griefs
(CLGG)

Mise en ceuvre du mécanisme de gestion des plaintes ;

Appui au paiement des compensations et des forfaits de déplacement
Assistance aux PAP, notamment les PAP vulnérables ;

Appui a la mise en ceuvre des PAR ;

Réception et résolution des plaintes ;

Apui au suivi-évaluation du processus de réinstallation ;

Apui au suivi des cas résiduels.

Mairie

Identification et libération des sites de réinstallation ;

Aménagement des sites de réinstallation ;

Appui & la préparation des dossiers des PAP (fiches individuelles et accords
de compensations, décharge de paiement, etc.)

Décaissement des fonds de mise en ceuvre

Paiement des compensations et des indemnités aux PAP

Appui au relogement des PAP sur les sites de réinstallation ;

Appui au suivi et traitement des cas résiduels

Appui au suivi-évaluation du processus de réinstallation

Source : Groupement BETAC-SECDE, mai 2019

13.2.

Responsabilité des Comités de Réinstallation

IIs ont pour mission de veiller a la gestion transparente de tout le processus de réinstallation et
de compensation. A cette fin, ils :
- travailleront en étroite collaboration avec les communautés, I’ADS/PAURAD;

- superviseront le processus d’indemnisation des personnes affectées ;

- rendront compte au CNGP (National) sur le nombre de plaintes regues, non traitée ou
traitée, les difficultés rencontrées ;

- soumettront les rapports d’activités au ST-PAURAD.
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14. ECHEANCIER DE MISE EN (EUVRE
Le chronogramme se déroulera sur une période d’un mois selon le calendrier ci-dessous.

Tableau XV: Chronogramme de mise en ceuvre du PAR

PERIODE
ETAPE/Activités Mois 1
S1 [ s2]s3]| s4

MISE EN (EUVRE DU PAR

Actualisation du planning de mise en ceuvre du PAR

Organisation d’une séance de cadrage avec les acteurs clés de mise en
ceuvre du PAR

Réception du site de relogement des PAP

Préparation des dossiers des PAPs (fiches individuelles et accords de
compensations, fiche de la quittance d’exonération de taxes, etc.)

Mise en ceuvre des mesures d’accompagnement aux PAP (paiement des
frais de déplacement, attribution des places sur le nouveau site
provisoire, etc.)

Gestion des réclamations/mesures résiduelles

Assistance aux PAP vulnérables

Relogement des PAP et libération des emprises

Classement et archivage des dossiers des PAP/ Préparation de
documents et des preuves de compensations

SUIVI EVALUATION DU PAR

Suivi et évaluation de la mise en ceuvre des PAR
Rédaction du rapport de mise en ceuvre de PAR

DEMMARAGE DES TRAVAUX

Début des travaux ‘ ‘ ‘ ‘

S=semaine M Période de réalisation de ’activité

NB : Les activités de planification de la réinstallation, d’information et de communication sur la mise
en ceuvre du processus de réinstallation et de renforcement de capacités des comités de mise en
ceuvre dans le cadre de 1’élaboration du PAR sont en cours de mise en ceuvre par le ST-
PAURAD (ADS/SSES) et la mairie. Ceci explique la mise en ceuvre du PAR sur une période
d’un (01) mois

15. SUIVIET EVALUATION DE LA MISE EN (EUVRE DU PAR

15.1. But du suivi
Le but du volet suivi de la mise en ceuvre du PAR est de :
- signaler aux responsables du Projet tout probléme qui pourrait survenir et de s‘assurer
que les procédures du PAR sont respectées ;
- certifier que toutes les PAP sont bien réinstallées et que toutes les activités
économiques et productives sont bien restaurées;
- vérifier que les actions menées sont executées conformément aux recommandations
faites ;
- vérifier que la qualité et la quantité des résultats escomptés sont obtenues dans les
délais prescrits ;
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15.2.

X/
L X4

identifier toute contingence susceptible d’influencer le travail sur le terrain ou d’en
réduire I’efficacité ;

proposer dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées les mesures
correctives appropriées, dans le cadre de proceédures ordinaires ou exceptionnelles de
programmation ;

verifier que les directives genre de la PO 4.12, et les dispositions de la politique
nationale du de méme nature sont prises en compte;

s’assurer que les formes de compensation et d’appui aient prises en compte les
spécificités sur le genre;

vérifier I'utilisation effective des paiements par les PAP des compensations aux fins
indiquées dans le PAR.

Principes et Indicateurs de suivi

Principes de suivi

L’efficacité du suivi-évaluation de la réinstallation dépend de plusieurs parametres :

7
A X4

la mise en place d’un dispositif éprouvé de suivi qui peut étre couplé selon le besoin
par une expertise indépendante de consultants et autres experts ;

la mise en place d’indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les intrants, les
réalisations et les résultats des activités de reinstallation ;

la participation des PAP et des représentants de la population au suivi ;

I’évaluation des impacts de la réinstallation apres la mise en place de toutes les
mesures ;

I’intégration des résultats du suivi dans les activités ultérieures.

Indicateurs de suivi

Pour les différentes mesures du plan de réinstallation, des indicateurs appropriés permettront
de rendre compte de I’exécution des mesures et notamment :

nombre de PAP compensés et réinstallés ;
nombre de baraques en fer réimplanté ;
nombre de PAP relogé apres les travaux ;
période de réinstallation.

15.3.0rganes de suivi de la mise en ceuvre du PAR

Les dispositions pour le suivi et I’évaluation visent a s’assurer, d’une part, que les actions

proposées sont mises en ceuvre de la fagon prévue et dans les délais établis et, d’autre part,
que les résultats attendus sont atteints. Lorsque des déficiences ou des difficultés sont
observées, le suivi et I’évaluation permettent d’enclencher des mesures correctives
appropriées.
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Le suivi de la réinstallation au niveau communal sera assuré par le PAURAD et le CTR (la
DDCVDD, la mairie de Bohicon, etc.) et au niveau local par les comités locaux installés par
sites du sous projet. Ce suivi va se baser sur :

- réception d’autres contestations éventuelles et de les régler a ’amiable ;

appréciation les compensations a accorder aux personnes, aux biens et aux activités

affectées par les travaux ;

- suivi a la mise en ceuvre correcte des mesures de compensation retenues dans le plan
de réinstallation ;

- partage d’informations permanentes des personnes affectées par le projet.

L’ Assistant en Développement Social avec 1’appui des deux comités (CTR et CLGG) établira

des comptes - rendus trimestriels dans lesquels il devra indiquer le niveau d’évolution de la
gestion du PAR, les problemes et les plaintes portés a son attention et la maniére dont il a géré
ces plaintes. Ces comptes - rendus sont adressés au Maitre d’Ouvrage et transmis au
partenaire financier.

15.4. Format, contenu et destination des rapports finaux
Le suivi est une activité quotidienne. Elle consiste a collecter au fur et a mesure de la mise en

ceuvre, les informations et données issues de la mise en ceuvre qui sont réintégrés dans

I’action. Les différents rapports et documents sont les résultats du suivi.

Le format du rapport de suivi comportera les éléments non limitatifs ci-apres :

I’évaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et
méthodes précisés dans le cadre de la politique de réinstallation ;

I’évaluation de la conformité de I’exécution avec les lois et réglements du
Bénin, ainsi que qu’avec la politique opérationnelle 4.12 de la Banque
mondiale, évaluations des procédures mise en ceuvre pour les indemnisations,
le déplacement et la réinstallation ;

I’évaluation de 1’adéquation des indemnisations et des mesures de
réinstallation ;

I’évaluation de I’adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation
par rapport aux pertes subies ;

I’évaluation de I’'impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les
niveaux de vie a leur niveau précedent ;

I’évaluation des actions correctives a prendre éventuellement dans le cadre du
suivi, et évaluation des modifications a apporter aux stratégies et methodes
utilisées pour la réinstallation.

Les rapports d’évaluation (suivi externe) seront fournis aprés chaque activité realisee pour
collecter les données relatives aux indicateurs retenus.
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15.5. Co(t du suivi-évaluation

Le suivi permanent de la mise en ceuvre sera assuré par I’ Assistant en Développement Social
du PAURAD et la mairie de Bohicon. A cet effet, aucun codt ne sera estime pour la mise en
ceuvre de cette activité. Par ailleurs, des missions du suivi de 1’équipe de PAUARD et de la

DDCVDD se feront pendant toute la face du processus de la réinstallation.

Une enquéte de satisfaction des PAP sur les différents aspects du PAR et le déroulement du
processus de traitement des recours sera réalisée durant la mission d’évaluation finale de la

mise en ceuvre du PAR. Le tableau XV donne des exemples d’indicateurs d’évaluation.

Tableau XVI: Exemples d’indicateurs d’évaluation

Composante Mesure d’Evaluation Indicateurs S,o_u.rce Qe Re,sponsab!e de

verification I’Evaluation
Qualité et niveau  [S’assurer que le niveau|Situation socio-|Rapport  de  suivi|Consultant externe
de vie des PAP de vie des ménages|économique  d’un|évaluation du projet

affectés ne s’est pas
détérioré depuis la
réinstallation.

échantillon de PAP
Type de difficultés
rencontrées par les
PAP en raison de la
mise en ceuvre du
projet.

Rapport d’activité du
projet

Gestion des
plaintes et litiges

Suivi a long terme des
indemnisations et
compensations.

Nombre total de
plaintes enregistrées
Proportion entre
plaintes enregistrées
et plaintes résolues
Taux de satisfaction
des Populations

Rapport de  suivi
évaluation du projet
Registre et rapport du
comité chargé de
gérer les plaintes
(village, commune)
Rapport d’activité du
projet

Consultant externe

Audit final

Rétablissement ou
amélioration des
moyens d’existence

des personnes dont les
biens et ou les activités
ont été impactées par
le projet.

Taux de satisfaction
des
PAP

Rapport d’audit
social
Rapport de suivi

évaluation du projet

Consultant externe

Source : Groupement BETACI-SECDE, mai 2019
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16. BUDGET DU PAR / SYNTHESE DES COUTS GLOBAUX
Le tableau XVI1I présente le colt global de compensation des biens perdus par les PAP.

Tableau XVII: Colt global de réinstallation

N° Désignation Co0t total Co0t total | Observations | Source de
(FCFA) (USD) financement
1 |Aménagement et construction des| 27995500 | 47280.51 | Déja exécuté Mairie
hangars pour réinstaller les PAP du par la mairie
parc a bus
2 |Formation des comités locaux de Déja exécutés | PAURAD
gestion des griefs par le ST-
PAURAD
3 |Allocation de déménagement des 228 933500 1 683.90 A exécuter Mairie

PAP du parc a bus (PAP ayant des
hangars, kiosques, apatams et

boutiques)
4 |Audit de mise en ceuvre du PAR 3125000 6 868,13 | A exécuter par | PAURAD
le PAURAD
Total

32 054 000 70 448,35

NB : Il faut noter que les libellés 1 et 2 du tableau sont déja exécutés dans le budget de mise en ceuvre
du PAR.

Le cout global de la mise en ccuvre du PAR s’éléve a la somme de trente-deux- millions
cinquante-quatre mille 32 054 000) francs CFA. Un montant de vingt-sept millions neuf cent
quatre-vingt-quinze mille cing cent (27 995500) a été déja engagé par la mairie pour
I’aménagement et la construction des hangars de relogement des PAP sur le site d’accueil.
Ainsi, il reste un montant de neuf cent trente-trois mille cing cent (933 500) FCFA a mobiliser
par la mairie pour le payement des indemnités de déménagement des PAP. L’audit du
processus de mise en ceuvre du PAR évalué a trois millions cent vingt-Cing

mille (3 125 000) francs CFA, sera financer par le PAUARD.
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CONCLUSION

Les différentes phases des activités d’actualisation du plan d’action de réinstallation des
travaux dans la ville de Bohicon pour le compte du PAURAD ont été faites avec une forte
participation des autorités municipales, du gestionnaire du parc a bus, des élus locaux, des
populations riveraines et de ’ADS/PAURAD. Au total, deux cent vingt-huit (228) PAP ont
été enregistrées dans le cadre du sous projet de modernisation du parc a bus.

Les principaux biens affectés au niveau du parc a bus sont : hangars, kiosques, baragues,
boutiques et apatams. Des séances de consultation publiques ont été organisées pour informer
les personnes affectées par le projet sur le projet et ses impacts potentiels ainsi que toutes les
mesures a prendre pour assurer leur réinstallation. A cet effet, des mesures consensuelles ont
été définies avec elles et ont fait I’objet d’un accord signé. Pour ce qui concerne le relogement
des PAP du parc a bus, un site a été identifié a deux cents (200) métres du parc comme site de
réinstallation des PAP. Ce site est aménagé par la Mairie. Une somme a été prévue selon les
catégories de PAP comme aide au déplacement vers le nouveau site de relogement. Dans tous
les cas, les accords de négociation ont été signés par les parties prenantes.

Le colit global de la mise en ceuvre du PAR s’éléve a la somme de trente-deux- millions
cinquante-quatre mille 32 054 000) francs CFA. Un montant de vingt-sept millions neuf
cent quatre-vingt-quinze mille cing cent (27 995 500) a été déja engagé par la mairie pour
I’aménagement et la construction des hangars de relogement des PAP sur le site d’accueil.
Ainsi, il reste un montant de neuf cent trente-trois mille cing cent (933 500) FCFA a
mobiliser par la mairie pour le payement des indemnités de déménagement des PAP.
L’audit du processus de mise en ceuvre du PAR évalué a trois millions cent

vingt-cing mille (3 125 000) francs CFA, sera financer par le PAUARD.
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Annexe 1 : PV de séance de cadrage avec la mairie de Bohicon
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Annexe 2 : liste de présence des consultations publiques du parc a bus et des personnes
rencontrées
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PROCES VERBAL DE SEANCE
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Annexe 3 : Liste des personnes affectées par le projet

NO
Commune | Arrondissement Quartier PAP Nom et Prénoms Photos Activités Téléphone
Vendeuse
d’oranges,
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 01 MADINDE Fifame Véronique pains 64 88 57 34
Vendeuse
MADINDE Odette/Fille WLAGBE d’oranges, N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 02 Joceline alcool numéro
Vendeuse de
MALEHOSSOU Rékyath/Epouse boisson/sucreri
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 03 MOUSSA e 94 6348 94
Vendeuse de
THAOU Séraphine Epouse d’oranges/véte
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 04 TOGLOZIN ments 97 58 89 61




Vendeuse de
bouillie,
d’oranges et

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 05 YEMIHIN Frangoise/ Agonliton alcool 94 6051 44
Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 06 TOGLOZIN Dorothée/Djetonon d’oranges 94 26 50 79

AGOSSOUKPO Brigitte, Epouse Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 07 AIWAIHOUE d’oranges 95 05 68 03
Vendeuse de
gari (farine de

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 08 GAGA Mélanie dit Dassaton manioc) 95857377
Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 09 LEKOSSA Chimene d’oranges 94 27 08 83




TINKPON Joséphine, Epouse Vendeuse
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 10 SOMASSE d’oranges 94 85 21 88
LOHATODE Laurelle dit maman Vendeuse
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 11 Débora d’oranges 9542 76 58
Vendeuse
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 12 JOHNSON C¢élestine dit Vivinon d’oranges 95825103
Vendeuse 61 23 97 44/94
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 13 AGOSSA Solange dit Abadakan d’oranges 86 16 05




AMASSIHOUAN Victorine dit Vendeuse du N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 14 Seésénon riz, haricot numéro
Vendeuse
Bohicon 1¥" Arrondissement Agbangon 15 EKPINSE Valérie, Epouse SABI d’avocat 95721206
Vendeuse
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 16 TOGLOZIN Frida dit Tétenon d’oranges 65 65 28 40
Numéro d’un
HOUNNONKPE Caroline dit Vendeuse témoin : 94 27 53
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 17 Richaunon d’atchiéke 63
LOUHATODE Rosalie dit maman Vendeuse
Bohicon 1¥" Arrondissement Agbangon 18 Chrisso d’oranges 64 56 13 21
Vendeuse de
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 19 AGBESSI Suzanne fruits 95129975




Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 20 GLELE Madélaine d’oranges 95333380
Vendeuse

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 21 BOCO Rosalie d’oranges 67 44 43 33
Vendeuse

Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 22 BOCO Marie dit maman Collecte d’oranges 60784284

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 23 GODAN Valentin Meécanicien 95 69 64 85




GBETOENONMON Léa dit maman Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 24 Calo d’oranges 60 80 64 90
GBETOENONMON Mariette dit Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 25 Mickael-non d’oranges 66 6145 74
Vendeuse

TCHEDJINNAHOUMON Anne d’oranges et

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 26 Marie dit Janvier-non d’avocat 65 06 08 80
Vendeuse

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 27 SOGLO Micheline dit Chimene-non d’oranges 95202073




Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 28 DEGUENONGAN Bertille d’oranges 64 88 57 35
Vendeuse de
viandes de

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 29 TOTIN Jeanne brousse 61617751
Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 30 ADODJO Virginie d’oranges 94608374
Vendeuse

Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 31 OLAOGOUN Rosalie d’oranges 95863544




Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 32 AHOLOU Gilberte dit 1éti-non d’oranges 97 34 96 27
AGOSSOUKPE Bernadette dit Vendeuse

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 33 Chouchou-non d’oranges 65 22 40 47

HOUIYAKOUN Angéle dit maman Vendeuse N’a pas de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 34 Anie d’ananas numeéro

Vendeuse

Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 35 GUEDOU Geneviéve dit Cedia-non d’oranges 95893372
DJEHOUNKE Sylvie dit maman Vendeuse

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 36 Junior d’oranges 9472 51 68




Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 37 OWOSSI Mariatou dit Mari d’oranges 99517316
Vendeuse
TCHEDJINNAHOUMON Angéle d’oranges et
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 38 dit Chrixo-non d’avocat 91144810
DEGBESSOU Alice dit Honon- Vendeuse
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 39 Gogonon d’oranges 63 48 08 89
Vendeuse de
S'cAHEBA Emilienne/ TONOUEWA pain et
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 40 Odette dit Sigbanon d’oranges 941100 44
Vendeuse
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 41 AHOWOU Agath dit Tchetche-non d’oranges 95 97 88 97




KESSIWEDE Aubierge dit maman

Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 42 amour pains 67 021910
_ Vendeuse
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 43 WLETCHE Frangoise dit maman Nia | s d’oranges 63333775
HOUELEME Jacqueline dit maman Vendeuse de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 44 Alex afitin 951362 65
ATINKPASSO Georgette/ S/C BLE Vendeuse
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 45 Agnes dit Trésor-non d’oranges 91141130




TCHEHOUNGBO Marie dit Vendeuse
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 46 Tchéhoungbo d’oranges 64 021011
Vendeuse de
GBLOTCHAQU Hugette dit maman pain et
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 47 God d’oranges 94186271
Vendeuse des
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 48 KINHOU Ajoua dit Igor-non condiments 9542 88 41
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 49 AYEBEMI Agblélélé afitin numeéro




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 50 ADJOMAGBOSSOU Rosaline
ALLADAYE Christelle dit maman
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 51 Allada
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 52 AWESSE Georgette
ALANSSANNON Blandine dit
Bohicon 1¥" Arrondissement Agbangon 53 Bébé-non

afitin 64 36 28 58
Vendeuse de

boissons

sucrérie 64 41 77 04
Vendeuse de N’a pas de
afitin numéro
Vendeuse de

céréales

installée en

arriére plan du

parc a bus 957030 38




Vendeuse de
tomate, oignon,

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 54 HOUNDEGLA Julienne piment 65 45 03 50
MEMETON Annick dit Alain-non Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 55 (Nafi) afitin 98 02 38 19
Vendeuse des

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 56 VOTIN Henriette dit Victoire-non condiments 94110264
Vendeuse de
bananes

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 57 YEHOUETOME Gisele dit Senami plantins 9590 06 99




Vendeuse
d’oranges

99 92 64 47

Vendeuse de
chaussures et
oranges

9530 38 26

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 58 BOTOYIYE Damienne dit Lolo-non
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 59 ADOHO Léontine dit Hoonon
BOTOYIYE Vivane dit maman
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 60 Josué
HOUEGBOME Pascaline dit Eric-
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 61 non

Vendeuse des
divers

94 28 92 85

Vendeuse de
pain et des
oranges

64 97 17 77




Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 62 AVAHOUNDO Houédanou d’oranges 91 05 96 93
Vendeuse de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 63 AGO Rosaline dit maman Wonon gaettes 62 99 96 25
GBETOENONMON Joélle dit Vendeuse
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 64 maman Sédjro d’oranges 65 70 90 28
Vendeuse de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 65 BOTOYIYE Aline dit Julia-non afitin 94 08 30 25




Vendeuse des

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 66 KODO DJOGUE Denise dit Etchimi
AGBADOGBE Cécile dit Tonton-
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 67 non
DOVONON Dorcas dit HOUEFA-
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 68 NON
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 69 AWENA Collete dit maman LEA

divers 64 69 62 53
Vendeuse

d’oranges 90595176
Vendeuse petits

pains 99 44 32 26
Vendeuse

d’orange 9944 46 76




HOUEGNIDJO Lucienne dit lolo-

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 70 non
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 71 GUEDJO Pélagie dit maman Jean
AGONLOKONON Peélagie dit
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 72 ABIGUEL-NON
ZIVO Ella/S/IC HOUEGBOME
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 73 Marie dit Maman Nadége

Vendeuse

d’orange 94 93 23 52
Revendeuse

d’orange 97 58 03 69
Revendeuse de

pain 69 04 23 94
Vendeuse N’a pas de
d’orange numero




HOUNDONOUGBO Edwige dit Vendeuse
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 74 Tchatcha-non d’orange 94994177
LEGBANON Christine dit Tanti- Vendeuse de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 75 Galinon tapioca 95390555
Vendeuse de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 76 AIDEKON Honorine dit Folo-non moutade 94 32 68 04
Representant
Compagnie
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 77 GBEDAI Mathias dit CONFORT Confort line 97 338084




DAKO Albertine dit grand maman

Vendeuse de
banane

94 53 50 94

Transport /
Chauffeur/Repr
esentant de
campagnie

957707 00

Vendeuse
d’orange

94 43 96 80

Bohicon 1¥" Arrondissement Agbangon 78 Kouékoué-non
SEIBOU Moussahoudou
(BATCHENIN) dit BATCHENIN
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 79 Alley
AHOGLE Claudia dit maman
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 80 Aurelle
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 81 ADADJI Clemence dit maman kaka

Vendeuse de
fruits et du pain

95523981




ATCHADE Laurence dit maman

Restauratrice(ig

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 82 Espoir name pilé) 66 42 52 34
HOUINNON M. Léon(NAN-NIN Gérent de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 83 Travel Compagnie 95763320
o
\(".\.","' DE BOMICG
Compagnie
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 84 SALAMI A. Ridwane(BAOBAB) Baobab 96 40 06 01
Vendeuse de
viande
fermée(Tchinch
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 85 ABOU Linge blanc dit Mouhamed inga) 94 48 54 63




Cafetaria et

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 86 AGOSSOU C. Arnaud dit Lazare restauration 950589 32
AGBOGNIZOUN AKPAHUNGA
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 87 Jeanne dit maman jorie Restauratrice 97 19 38 06
Propriétaire de
kiosque de
AMASSIWAN Bernadin dit vente de credit N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 88 papa(tanito) et divers numero
Vendeuse de
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 89 ALLOGLO Rachelle dit love moutade 95286273




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 90 AWESSIN Yvette moutade 9890 19 38
Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 91 AKOHOU Justine moutade 94 88 71 88
Vendeuse de

Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 92 ADOUGLA Heléne dit kiki-non nourriture 94387103
MONTCHEBI M. Geneviéve dit Vendeuse de

Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 93 tanti Génin nourriture 97 16 60 28




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 94 WLAGBE Henriette dit maman Mira nourriture 94 60 96 27
TODAHO Houndadjo s/c Bokossa

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 95 sadohouéde Restauratrice 94101566

Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 96 SEWANOU Angelle dit maman Yve Restauratrice 95810555
ADJAKA C. Gautrant dit la grace

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 67 divine Cafétariat 94 08 56 60




Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 98 KABEROU Albert dit Djayé Restaurateur 97 26 92 26
HOUNTONDJI Evélyne dit Nafi Vendeuse du
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 99 wonon pain 60 36 86 25
Vendeur de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 100 OMOROU Minisco dit Minisco viande fumée 671193 22
Vendeuse de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 101 ADJADJIHOUE Elisabeth divers et orange 96 60 28 68




Vendeuse de

Agbangon boisson sucrée
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 102 TOBOME Yvette dit Nangan et d’eau 94 61 06 46
Vendeuse de
AZILINON Geneviéve dit Madame boisson sucrée
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 103 SENOUWA et de I’eau 66 67 52 82
AZAGOUN Clémentine dit maman Vendeuse
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 104 cici d’orange 65 90 56 64
Représentant
bus Royal
TONGBAZA transport et
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 105 Alexande(Représentant Bus RTS) service 957016 08




ADHOHOU Micheline dit maman Vendeuse
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 106 Ino d’orange 945529 23
Vendeuse de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 107 AHOGA Marie Laure dit Mimi-non pain 63 43 47 08
Vendeuse
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 108 WLETCHE Patricia d’orange 94 53 42 55
KINGNANGBANDE Rodolphe dit Conducteur de
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 109 Gbetoho taxi moto 95246701




ATREVI Damienne dit maman

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 110 Johannes

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 111 CODIA Christiane dit tanti

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 112 SAMBA Marie dit maman ganinon
ASSOGBA W. Alice dit sceur

Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 113 hogbonou

Vendeuse d’eau N’a pas de
glacée numéro
Vendeuse des

divers et crédit

GSM 94 54 58 18
Vendeuse des

farines de

manioc 94 68 15 94
Vendeuse des

divers 94 54 60 17




HOUSSOU Florence dit maman

Vendeuse de
pain sucré

91 05 96 32

Promoteur de la
cafétaria le
meilleur gout

6507 1561

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 114 Elysée
KOUMASSEGBO Gabin dit chez

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 115 Gabin

Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 116 LEGBANON Hubert dit Hubert
ABOUDOULAYE Amandou dit

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 117 ABOUDOULAYE

Vendeur Crédit
GSM

955298 60

Vendeur de
viande(tchinchi

nga)

95872091




Vendeur de
viande(tchinchi

nga)

94176277

Vendeur de
viande

66 42 7508

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 118 EL HADJI MALA Nabouda dit Mala
ABOUBAKA Mohamed dit
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 119 ABOUBAKA
KOUMASSEGBO Théophile dit
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 120 KOUMASSEGBO
AGASSOUNON Eudoxie dit Nisso-
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 121 non

Gestionnaire de
cabine
teléphonique et
transfert
d’argent

958084 84

Restauratrice

94 60 86 04




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 122 EIBALA Blandine dit maman Siro pain 66 06 66 99
AGUENOUVO GNANHLO Vendeur de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 123 TOSSOU Severin dit ALADJI mais gari 954352 97
Vendeur de
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 124 AHOHOUZOU KOFFI Francois mais haricot 95891513
AGASSOUNON Sadolide dit Ronon Vendeuse de
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 125 LEGUEDE pain 958549 90




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 126 ZOHOUNVO Doris
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 127 MEIZO Giséle dit Obi-non
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 128 AZATA Clarisse dit HONON
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 129 AWAKPOKPO AFIAVI Viviane

pain 6574 18 30
Vendeuse du
pain 94 26 28 95
Vendeuse du
pain 97 71 56 63
Vendeuse du
gari haricot 60 94 52 87




Vendeur de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 130 HOUNGBADINTO Nestor/ CA
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 131 ABOTAWI Lydia dit David-non
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 132 DOFON Giséle
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 149 MACENON Rosine

mais et haricot 959509 34
Vendeuse de

nourriture 95 7594 60
Vendeuse de N’a pas de
mais numéro
Vendeuse de

pain 67 0041 38




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 133 TOGLOZIN Elisabeth | SKEEP ON petit pain 96 82 71 47
Vendeuse des N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 134 MACENON Virginie oranges numéro
Vendeuse de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 135 FONHAN Celestine pain 66 01 44 05
ADJAHOUISSO GBENANFA Vendeuse de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 136 Estelle pain 95308539




Vendeur de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 137 MACENON Pascal boissons numéro
Vendeur de
télephone et N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 138 TROUKOUYA Gustave acessoires numeéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 139 ALLOE Anne Marie DOSSI pain numero
Vendeur de
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 140 AKOHOUE Benoit mais et du gari 95 78 48 66




Vendeur de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 141 HLOUAGBE ADANMANVI Firmin
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 142 AGBLONON Honyo
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 143 HLOUASSI Pélagie
Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 144 AHOKPA Henriette

boisson 95791835
Vendeuse de
coco et de sac 64 29 00 85
Vendeuse de
nourriture 95 04 34 49
Vendeuse de
nourriture 98 90 24 60




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 145 ADJAHQUISSO G. Suzanne Akpan 63800114
Vendeuse de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 146 AWESSOU Eulodie boisson 94 25 95 97
Vendeur de
viande/
Représentant
du propriétaire
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 147 OUSMANE Aboubacar de la mosquée 68 25 43 27
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 148 BOCOVO Prisca dit prisca nourriture numero




Représentant

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 149 N’TIA Arkadus

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 150 SEGBOZO Justine
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 151 DEGUENONGAI Daniel
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 152 SANTOS Jean Claude dit SANTOS

RAHAMA

Transport 60 78 28 51
Vendeuse de N’a pas de
nourritures numeéro
Representant

compagnie STT| 66 65 20 61
Representant

compagnie

ALL FOR

GOD 95030270




Bohicon

1¢" Arrondissement

Agbangon

153

GNANHLO Odilon

Representant de
compagnie
Vanel transport

66 29 28 96

Bohicon

1%" Arrondissement

Agbangon

154

ZODAGBE Herbert

Représentant
compagnie pax
Express

97 62 20 97

Bohicon

1¢" Arrondissement

Agbangon

155

LEGUEDE Bruno

Representant
transport cosy
TRIPS

66 88 47 82

Bohicon

1¢" Arrondissement

Agbangon

156

DJEHA T. Gautier Sylvestre

Representant
compagnie Qui
suis-je transport

9448 2501

Bohicon

1°" Arrondissement

Agbangon

157

AHOUANGNINOU Adolphe

Representant
ADIJILE
Transport

9416 90 20




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 158 LINGUIN Georgette banane 95591291
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 159 ATAGBATO Pierrette pain numeéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 160 DJOSSOU Genéviéve pain numéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 161 NONDETCHAO Barikissou divers numeéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 162 YELOUASSI Evelyne pain numéro
Vendeuse
d’orange et de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 163 ADOBLATO Jacquéline pain numeéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 164 GANDAHO Regina I’eau nuMeEro
Vendeuse N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 165 AGBALESSI Julienne d’orange numéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 166 HOUANSOU Philoméne nourriture numeéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 167 KOTANMI Anagonou pain numero
Vendeuse N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 168 TOGLOZIN Joceline d’orange numéro




Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1¥" Arrondissement Agbangon 169 AGNITCHEOU Mireille pain numeéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 170 ACLINON Espérience nourriture numéro
Vendeuse N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 171 BOKO Roselyne d’orange numeéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 172 LASSOU Nadeége pain et boisson numéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 173 HOUKINDJO Philoméne banane numéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 174 EGBANKOTAN Sylvie mais et banane numeéro
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 175 HOUNDAGBADE Felicienne divers numéro




Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 176 OLAOGOUN Epiphanie pain numéro
Vendeuse N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 177 MINZOUN Clemence d’orange numeéro
Vendeuse de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 178 AGON Odile nourriture 94 55 98 85
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 179 AZONON Séraphine nourriture numeéro




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 180 KOUHOUNDJI Ginette I’eau 65 28 51 53
Vendeude
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 181 GUEDENON Eugenie d’orange 947018 93
Vendeuse
d’habits prét a N’a pas de
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 182 AGONON Giséle porter numeéro
Vendeuse de
LAGBANON Arnaud dit pain et de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 183 ADANMINAKOU Rose divers 95154110




Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 184 AMASSINWAN Francisca sachet et sac 625410 34
Vendeuse de
divers

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 185 GANSE Mariette photographe 61257044
Vendeuse

Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 186 ADJATOME Aurore d’akassa 95533575
Vendeuse de

Bohicon 1*" Arrondissement Agbangon 187 SOYIDA Héléene boisson 94 86 93 35




Productrice et
vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 188 GANSE Bernadette baignet 94 93 05 66
Coiffeuse et

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 189 MASSENON Jeannette esthétitique 95196450
Mécanicien N’a pas de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 190 HESSOUVO Abel auto numeéro
Meunier(pimen

Bohicon 1¥" Arrondissement Agbangon 191 HESSOUVO David t) 6556 88 72
Vendeuse de
gari, sel,huile

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 192 TEGBESSOUSSI Joséphine rouge 94 56 53 29




Vendeuse des

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 193 AINON AGBADJIGAN galettes 67 2040 10
Vendeuse de N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 194 NASSIHOUNDE Assiameé pain numeéro
Vendeuse de
pain et N’a pas de
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 195 BEKPAKINHOU Adeline d’orange numeéro
Cabine
Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 196 AHOMADIKPOHOU A. S. Claire téléphonique 95 8565 90
Représentant
compagnie
Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 197 ABOUDOU Walidou TCMV




Bohicon

1¢" Arrondissement

Agbangon

198

AWADOHOUNDE Marguerite

Représentante
vendeuse de
afitin

94251877

Bohicon

1%" Arrondissement

Agbangon

199

KIKPON Elyse

Représentante
vendeuse de
afitin

95135207

Bohicon

1%" Arrondissement

Agbangon

200

NOUGBOVO Sonaidé

Représentante
vendeuse de
afitin

65 10 56 94

Bohicon

1%" Arrondissement

Agbangon

201

KAKPO Victorine

Représentante
vendeuse de
afitin

9499 54 21




Bohicon

1°" Arrondissement

Agbangon

202

TOGBE Vlcencia

Vendeuse
d’escargot

968578 84

Bohicon

1¢" Arrondissement

Agbangon

203

NOUKOUN Akouavi

Représentante
des Vendeuses
de galette

95 1548 07

Bohicon

1¢" Arrondissement

Agbangon

204

DOGNIN Jacqueline

Représentante
des Vendeuses
de galette

94202484

Bohicon

1¢" Arrondissement

Agbangon

205

SADA Angele

Vendeuse
d’avocat

98 67 32 89




Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 206 ATREVI M. Eléonore Restauratrice 954217 80
Représentante
des vendeuses

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 207 TONOU Cathérine de jus 94 37 54 85
Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 208 AMAMIGNON Pélagie d’ignames 95246214
Vendeuse de

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 209 QUENUM Chantale boissons 64 74 40 08
Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 210 AHOGBEDJI Lydia ablo 9576 76 39
Vendeuse de

Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 211 GANTIN Véronique boissons 66 61 05 31
Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 212 AYOWA Hortense pain 953561 40
Vendeuse

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 213 ATCHOGBELI Chantale d’oranges 95459911
Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 214 ATCHODO Bernadette pain 63 99 23 88
Vendeuse de

Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 215 ANITCHEHOU Mireille pain et avocat 6552 12 61




Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 216 AGO Rosaline d’oranges 62 99 96 25
Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 217 AGBOTO Madeleine d’oranges 638797 15
Vendeuse N’a pas de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 218 AGBANNON Rosalie d’oranges numeéro
Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 219 ADOHO Hortence d’oranges 9530 38 26
Vendeuse

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 220 BOKO Rosalyne d’oranges 64 8299 91

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 221 DENANKPO Clarrise Vendeuse deriz| 61 1448 22
Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 222 GANHA Micheline pain 95427303
Vendeuse

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 223 GBLAGO Albertine d’oranges 64 13 69 03

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 224 GBETOENONMON Justin Commergant 95764291
Vendeuse de
boisson sucrée

Bohicon 1% Arrondissement Agbangon 225 HOTO Léa et d’eau 94 84 57 61
Représentant
compagnie

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 226 LEGBANON Marc KAO 9420 20 58
Vendeuse de

Bohicon 1¢" Arrondissement Agbangon 227 LEGUEDE Christine moutarde 99818277
Vendeuse de

Bohicon 1°" Arrondissement Agbangon 228 SADOHOUEDE Bocossa pain 9410 1566




Annexe 4 : Fiche de recensement des PAP

e W memaem w3 wme T wmas W Ao Tiyncm v mmamemarae [
certifide 1502 ooy D 2005 e AR Cortification sowus v n s Lﬁ‘ﬂ!‘_ﬂ!

ACTUALISATION DES PLANS D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) POUR LES TRAVAUX
DE PAVAGE DE RUES, D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES SOCIOCOMMUNAUTAIRES DANS LES VILLES D'ABOMEY-CALAVI,
COME, KANDI, LOKOSSA, PARAKOU, PORTO-NOVO ET SEME-PODJI ET D'ELABORATION
DU PAR POUR LA CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIERE DE BOHICON

FICHE INDIVIDUELLE DE RECENSEMENT DES PERSONNES AFFECTEES (PAP)

|A = INFORMATIONS SUR LE SITE RECEPTEUR DU PROJET

WL oo o i ommmbimmsiite Arrondissement: ... . e Quartier: ...
Ouvrage projeté: . Situation/LocaliSation/ N* € MUe :.................ocornrren

| B - INFORMATIONS SUR LA PAP

B.1- Sexe 1- Masculin 2- Féminin
[B.2- Nom et préenom PAP

B.3- Nom de Jeune fille/ Sumom :

BA- Age:

B.5- Numéro de télephone de la PAP :

B.6- Lieu de residence de la PAP : Commune:

Village/Quartier : Maison :

B.7- Contact d'un Reférant ("-I’ émoin) :
B.8- Piéce d'ldentité de |a PAP : a- N° de la Carte nationale d'identité (CNI) Passeport:

Si pas de CNI/Passeport

b) Autre document d'identification. 1-0Ul (allerac) 2-NON (aller a e)

c) Spécifier le type de documents : 1. Extrait de naissance : 2- Permis de conduire :
3-Carte d'association : 4-Carte LEPI : 5-Autre : (spécifier)

d) Numéro du document d'identification

h) Reconnaissance par les autorités et voisins ? 1-0Ul 2-NON

B.9- RECENSE LORS DU PRECEDENT PAR DU PAURAD 1-0Ul 2-NON
B.9.1- Si OUI, ftinéraire (méme position, méme bien affecté, méme situation : ... ...

[B.9- Code de la PAP :

l- Pmdc;pbotudelal’”lnc transcription ici des numeéros correspondant dans la série des photos au niveau
B B YT BT R AR D TSI S TP RAAL LET RN R LSRR CPETTRCT P OU A MO N SHE SAAp SRS

- Prendre photos de |a carte d'identité avec transcription ici des numéros correspondant dans la série des photos
au nivest I'apparell de Prine B8 VOB .. i1t siiisivedon sddnnisiisnm ssdsanissssomissssonissidonissisnmssssdiaserrtts
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C - ETAT-CIVIL DE LAPAP

C.1- Célibataire C.2- Manéle C.3- Divorcéle C.4- Veullve
I C.1.1-Si Marié. Nombre d’ épouses : ... S |
ID — STATUT DE LA PAP
Propriétaire | Locataire BE Gerant : Employe Autre (a
Préciser).........ccoeeennnes

E- CONTRAINTE SOCIALE OU CONTRAINTE A LA PRODUCTION (S| HANDICAP)

Moteur Visuel Auditif 15 Psychique

|F — NIVEAU DE SCOLARISATION (le plus élevé) DE LA PAP

Non scolarisé 0 | Coranique 1 Lire/écrire 2
Primaire 3 | Secondaire 1% cycle 4 Secondaire 2° cycle 5
Etudes Supérieures 6 7. Autre niveau (a préciser)

| Nb - Un seul choix possible

IG- DISPOSINIBILITE DE COMPTE DANS UNE INSTITUTION FINANCIERE

1- Sioul 2 - SiNON

Nom de l'institution financiére .............................. Possibiité de recevoir un transfert dARGENT
Numéro de COMPTE : Lequel ?

CODE BANQUE : -Western

GUICHET :

CLE RIB - money Gram
-Rapid Transfert
-wari

- etc:




|I- CARACTERISTIQUES BIENS AFFECTES

I-1- HABITATION ET ANNEXES

Caractéristiques

Superficie

(m’)

Unité

Nature des domages
occasionés
(Démotition

Valeur au m* ou
de Funité

Valeur totale

deplacement...
Types

Terrain

Maison

Cuisine

Terrasse

Escalier

Rampe

Case

Toilettes

Cloture

Puisards/

Frais de sécurisation
Total des compensations des pertes d'infrastructures 3 usage d'habitation et annexes

I-2- MATERIAUX DE CONSTRUCTION DEDU BIEN AFFECTE

1- Pﬂle 2- Banco
3- Banco/Paille 4- Banco/béton

5- Briques simples 6- Briques pleines

7- Tole 8- Grillage
9- Zinc 10-Ciment
11-Bois 12-Haie vive

_/_\utre (préciser) _
Faire une description littérale du bien affecté :

Trés important :
|- Prendre photos du bien affecté avec transcription ici des numeéros comrespondant dans la série des photos au
niveau I"appareil de prise de vues

Il Prendre photos de I'acte de propriété si disponible, avec transcription ici des numéros correspondant dans la
série des photos au niveau I'appareil de prise de vues




1.3- INSTALLATIONS A USAGE COMMERCIAL ET ECONOMIQUE

Noture des
domages Valeur au .
2 o o T :E. 2 Option de
N Type Superficie Unite occasionés m’ou de Valeur totale :
s compensation
[Démaolition 'unité

déeplacement...|
—

1

Boutique
2

Barmque
3

Apatarn

Hangar
£l

5 Klosque

o Etalage mobile

7 Autre:....

Frais de sécurisation

Total des compensations des pertes d'infrastructures a usage commercial

[Estimation de la partie affectée de Ia pan:el-le {a confirmer avec la
commune)

Tres #"am 2
- photos du bien affecté avec transcription ici des numeéros correspondant dans la série des photos au
NIVeau "APPArell de PriSE T8 VIIES ...t i ssiiii s srsiessbbaissssbbbtssbbsiaaaneaaedssnataedssneseasasnaanes

Il Prendre photos de I’acte de propriété si disponible, avec transcription ici des numéros correspondant dans la
série des photos au niveau 'appareil de Prise 08 VUES ... i a b da s et b b s aasdaadaaasbaasns

- Géolocaliser ( Prendre les coordonnées Géographiques) du bien affecté =

| 3- EVALUATION DES PERTES SUBIES PAR LA PAP

J.1- Revenus
Activites Période d'exercice de | gy, ge perturbation | Durée de I'affectation

5 Lig F'activité (tranche horaire P Revenu journalier

N* | Génératrices de | . bt ko daria i (Déplacemeant, (pendant les travaux =
Revenus (AGR) | ~ L5 inaccessibilité. .. ) défindtive, ...) yen
SEMaine)

1

2

3

Total des compensations des pertes de revenus commerciaux

Commentaire de Fagent enquéteur sur les infos fournies par la PAP

a
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Estimation de la partie affectée de la parcelle (a confirmer avec la commune) & ...,
J.2-Cultures
N* Principale Superficie {m?! valeur au (m?) Durée de I'affectation Colt de
spéculation (pendant les travaux compensation
definttive, ..)
1
2
3
Total des compensations de pertes de cultures agricoles
Commentaire de l'agant enquéteur sur les infos fournies par la PAP ©.....
Estimation de la partie affectée de la parcelle (a confirmeravec lacommune) - ...
J.3- Arbres a valeur économique
N' Espéces Nombre de pieds Option de compensation Valeur Totale
unitaire (FCFA)
1
2
3
q
Total des compensations des pertes d'arbres
=
Commentaire de Fagent enquéteur sur les infos fournies parla PAP ... .

| K- ESTIMATION DU POIDS ECONOMIQUE GENERE PAR LE BIEN AFFECTE SUR LA PAP

Trés peu 1 Environ le quart de ses revenus (25%) Environ le tiers de ses revenus
2 (33%) 3

Environ [a moitié de ses revenus Environ les deux tiers de ses revenus Enwviron les trois quarts de ses

(50%) (66%) 5 revenus (75%)

4 6

Latotalité (100%)7

Pas de réponse 8




Il s’agit ici de faire estimer par la PAP, la proportion des revenus provenant du bien affecté pendant une
année sur 'ensemble de ses revenus sur la méme période.

| L- PREFERENCE DE LA PAP QUANT A L'INDEMNISATION ET/OU LA REINSTALLATION

Type d'indemnisation pour les terres perdues, activités commerciales, récoltes, les Encerclez un seul
arbres a valeur économique choix
Entidrement compenser les pertes en argent 1

Obtenir de nouvelles installations en remplacement (nature) 2

Mixte - Obtenir de nouvelles installations en remplacement des installations perdues et 3

compensation pour le reste des perles en argent

Ne sait pas ou ne veut pas répondre, sans opinion exprimée Rl

Autre, précisez : 5

Il s’agit ici d’avoir de la PAP, sa préférence en termes d'indemnisation pour les pertes qu'elle pourrait
subir.
Laisser la PAP s’exprimer, (ne donc pas lire les propositions de réponses pour la PAP)

M- DESIR OU PAS, DE LA PAP A POURSUIVRE SES ACTIVITES ACTUELLES

Souhaiteriez-vous un appui pour :
a. la poursuite de vos activités actuelles 7 1-0uUl 2- NON

b, une reconversion professionnelle/le démarrage ou la poursuite de nouvelles activités 7
1-oul 2- NON

|N- RECAPITULATIF DES COMPENSATIONS INDIVIDUELLES

N* Catégories de biens Montant des compensations Compensation en nature
1 Constructions a usage
d'habitation et annexes
2 Infrastructures a usage
commercial
3 | Revenus commerciaux
4 | Cultures
5 | Arbres
Total des compensations
individuelles
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Commentaires de la PAP

Avez-vous des préoccupations particulieres par rapport aux impacts que le Projet pourrait avoir sur
vous et votre ménage ?

2. Observations particuliéres sur le terrain :

................... le...../ 05 2019

SIGNATURE

Signature et nom de la PAP Signature et nom de I'agent recenseur

Signature et nom du Chef Quartier Nom et visa du Chef d’Arrondissement
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Annexe 5 : Protocoles d’accord de compensations des Personnes Affectées par le Projet

PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D" APPUI A LA DECENTRALISATION |PAURAD|
'PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) -

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de |'Actualisation cu Pian d'Action ds Réinstaliofion de la
modernisalion Gu parc & bus dans I'arrandisssment | ds (o vilis de Bohicon, a su

fievle 2. 0% [ 3419, 1o négociation entre

une 0
+  Nom et Prénom .....ﬁc«&u eNevGRN. .E;cm.t&la
« Date el lieu de naissence ;.....801.&..., .. 4892 .. B ofweom :
» Occupafion I M. gam oue T J;m&‘_w.,\_ A O -
* Référence piece d’ |denme 13
* Adresse Taléphone :.....

Dénommé (&) Personne Affectée parle Projef de modemisafion gu pare & bus de

Agbongop\loseph Jrz128 WEHBL aure pan

MONSIEUL | vt iTre i e s s e e e eesees smssanmsansannransnsesossnnsnnssnssasasennses agissant pour i2
compte de l'autorité contraciante de lo mairfe de Bohicon. | @ étd arrsté 2t
convenu de fagon consensuatie les mesures de compensation sulvantas :

» Lo PAP aura droit une place surle sife de reiogament [d'cccusll)

v Lo PAP sera exonérée de payemenl da laxes
pendont........... 0.0 ACWAD....... dquivalant au 4000 FCFA couvrant les
frais d'oide cu dépiacement.

Monsieur/Madcme....BE.Q.QENCN.G.&M.....,YDQ.&%
avoir €€ informa{e) et impliqua{e) dans le processus d'icentification, de négociation
et avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informations aniérieures sur | sous-projet
da modernisation du parc & bus.

feconnan

En opposant mo signatura sur |2 présent protocole, je donne mon occord pou
libérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travaux
dudit projet.

Falt & Bohicon, le . 2. [ 634 2415

Signatures :

./
e

Houenonto Y. T el facer

le consuliont ou son assistant
BETACI-SECDZ

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actualisalion du Pian d'Aciion de Réinsialiction de Io
modemisation du pare & bus dans I'orondissement 1 de la ville de Bohicon, o eu
leuie 210X LLE19.. lanégociation entre

d'une part -

« Nom af Pignom : ....BD.B.HE\..‘L....C\Q.LLLLQ-x..ébQ\/na{rLQ

¢ Daote ellleu de naissance | ... esriemisnimminniiini s A

* Occupafion :.%Q.Q&lemﬁm.si..e,m%%\m q.»- S 54 ‘\\'ows‘

* Référence piéce d'identité?...._...... I (RO K P\ PP

« Adresse  Téléphone 9(4,1.\,%?,5@1 .....................
Dénommé [e) Personne Affactée parla Projst da modarmisation du parc 4 bus de
Agbangon

~ Jose hJOSUé !‘ﬁ_\:‘l\)d'autre part
IMORSIBUL . rew T vess i sveniansnessansiossssansasspisbosssrasssdssinnnsniivisicagissant: pour le
compte de 'autorité controctante de la mairie de Bohicon, || a 2ié aréis et
convenyu de fagon consensuslie les mesures de compensation suivantss :

» La PAP aura droit & une place sur le site da relogement (d'accuadl)

s lO PAP 3erQ exonérée de payemsnt de foxas

oendent.. W\L\w .......... équivalent au 5000 FCFA couvrant las
frais d’oide au déploccement.
Mensieur/Madame... DA E.HA.T. Gauwles. . Q.&lszs“'m. ....... reconnait

avoir été informéle) ef impliqué(e) dans le processus d'iaggnlification, ds nézociation
et avoir partficipé (e) & plusiaurs réunions d'informations antérieurss sur l2 sous-projst
de modernisation du parc & bus.

En cpposant ma signature sur e présent proiocole, je donne mon ascord poaur
linérer les emplacsments que Joccupe cfin de faciliter la réalisafion das travaus

dudil projet,
Fait & Bohicon, le ... 22| 03] 281D

3 < vd 5
N7 JE] S22 HousNoNLe Y, Slcar Yower

J.

7

Signatures :

-

\

Le consuliant ou son cssis;cnt
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le caodre de I'Actudlisclion du Plan d'Aclion de Réinslaliction de io
modernisation du parc & bus dons 'arondissement 1 de o ville de Bohicon, a eu

lieule 22]0H..20.%....la négociation entre

d'une part 5 -
« Nom et Prénom : ....._DjD.SSQ]J....GJQﬂQN&QQ.&
€ Dolee) ol e MO OICE o oy scinsssonprsibosmsrinspuperaaisssinssanstss somsioy
+ Occupation :............:%ema.mn_..d,m...gow»I
o Référence piece didentite: ........icivciiiicinirrriasiasssansinssasasernss

o Adresse Téléphone ... 9E.80.8F Al...coccnicern,

Dénommaé [e) Personna Affactés parle Proje! de modernisation du parc & bus da

Agbangon
T {%f d'auire
o JOSE hJOSUé Mr ( ﬁla i agissant pour le

compte da l'outorité confroctante de o maiie de Bohicon, Il o étd arrdté ef
convenu da fogan consansuelle la mesure de compensalion suivonies :

* Lo PAP aura drolt une piace sur le site de relogement |d'accusil]
Monsigur/Madame.... DIBESSCW.... . Be RGN, reconngit
avoir étéinforméle} et impliquéfe} dans le processus d'identification, de négociaiion
et avolr parficipg (e} & plusiours réunions d'infermations anténsures sur le sous-projel
da modemisation du parc & bus.

En apposant ma signafure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
ibgrer les emplacements que joccupe ofin de fociliter la réalisation des fravoux

dudit projet,
Feit & Bohicon, le 2)7«1&?} L2019

Signatures :

@ NS a 2= -
OH05508_ Gexnses ue Q*E mm%

H ousn/orl o Y, Edear r?wm
Le consuliant ou son assisfant
BETACI-SECDE
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PROJEI D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuclisation du Plon d'Action de Réinstaliation de ka
modemisation du parc a bus dans I'orondissemant | de la vile de Bohicon, a su
fieule ... [.0F). 2008 . ja négociation entre

d'une part

» Nom et Prénom e DONONON. DCas.....

¢ Date stlieu de naissance : .......... . ADES . 6. DasSa..Zounms
« Occupation T R IR Lr & -h 1o U T\ Tk oSSt

v REFErence PIece Qldentle: oo . et

+ Adresse  Téléphone ... Q0. 3220 ...

Dénommé (2] Personne Affectée par le Projet de madsmisation du parc & bus de

2% Josenh Josus MEHOUcaure por

B I« e e e e e o N s e e R s s agissant pour g
compte de l'autorifé conlractante de la maide da Bohicon, || a &t4 arélé st
conveny de fagon consensuells I2s mesures de compensation suivantes :

* Lo PAP aura droit une place sur le site ds relogament {d'accuell)

¢ Lo PapP sera exonérse de payement de foxes
pendant.......... L0 reuas.. . équivalent cu 6000 FCFA couvran! les

frais d'oide au déplacément.
Monsieur/Madame.......... DOVANON.... DO oo raconnait

avoir été informéie) el impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir parficipé (e} a plusieurs réunions d’informations onléreuss sur le sous-projst
de modermisotion du pore a bus.

En apposan! ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
ibérer les emplocemenis que foccupe afin de faciliier lo réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 22, |0} (2019,

Signatures :

HousNoNee ¥ Sicad

Py et Prénoms
Pl{ou représeniifidt

Le consul_ti:nt ob son ossistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

i
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £ D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAUR -

: PLAN BACTION BE RENSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de !"Actudlisation du Plon d'Action de Réinsiollation de o
maodemisation du parc & bus dans 'orondissement | de g ville de Bohicon, a eu
lisule 22 | 0F] 2019, .. o négociation entre
d'une part o

« Nom et Prénom :.,._DQY.PDI\'.' ....... Gasele. ...

+ Doleetlieu de NaisSANCE & .cceeeiiriecenneaenees ADE

+ Qccupation e N 00 @;.Q\\.cx A s ronsstasposian

o Retérence plece d'ldentil®; i s iiviiarsemseessasasgasiayronasonavans v

» Adresse Taélépnone QS',A‘(&(.é-}

Dénommaé [e) Perscnna Arfec?ﬁm‘je Projet de modernisation du parc @ bus d=
Agbangon - “

i 3038 '-‘ ‘} T:'ué et d'aulre part

Monsisur T b hnn b o Nt A A OO R NS GNP A SN A AT AN e agissant pour la
omptz de |'autorité contractante dez la maire de Bohicon, | o 8ié arété et
conveny de fagon consensuelle los mesures de compensation suivantas ;

« La PAP aura drolt @ une place sur la site de relogament |d'accueil)

O

¢ o PAP serc exonérée de payement ges faxeas
pendant......... .:'J,'.'C.‘.,.'jeuu .......... équivalent au 5000 FCFA couvrant lss

frois d’qide qu déplccement.
Monsisur/Madame............... DOEON...G }S;RJ_ .............................. reconna’t

avoir éi& informé(e} st impliqué{e} dans le processus d'idenfification, da nagociafion
et avol participé (e) & plusieurs réunions d'informations oniérieures sur le sous-projst
de medemisation du parc & bus.

En cpposant ma signature sur le préaseni protocole, je donne mon GCcord pour
libérer tes emplacemenis que Joccups cfin ¢e faciiter lo réclisation des travoux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le . 22|62 ] 2618

Signatures :
& "‘;

= i

|

‘ Q.
HoueNoN» Y i [awa)
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN T "APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURA

PLAN D'ACTION DE. REINSTAL LATION (FAFI

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actualisation du Plan d'Aclion de Réinstallaticn de lo
modermnisation du pare & bus dans I'orondissemeni | de o ville de Bohicon, ¢ au

lieu e—«?JQ"@Tj...ZJQ‘\Q)...IQ négociation enlra

une part
+ Nom et Prénom abhnﬁﬂ.&rﬁu '33{,‘9.,
¢ DO BT e CBITMIISSIITICE L e oismion s svunia ises s Cisin s st s oo Shone
«  Occupation e ounc.. AR, 0AGAS.. ot baaane
+ Ré&férence pigce d' ndﬁ'mro. RSN ANE FEREO AR eth
» Adresse TEIEPRONG fuiviiiivienrineianeaisss IR S e e

Dénomma [2) Personne Affectée pc:r le Projet de modernisction du parc & bus de

.;\gbo-"rgj ephJ B ."‘ JEHO et d'autre part

O NI UL, eritrsrancsemmsnsssnmesommnonsennnsnnsnnssnponssarponsesnonseas ARRISRRROURROI Y. agissant pout le
compte de |'culorité conrrc tante de la mairie de Bohicon, | a éfe amdié el
convenu de fagon consensuelis Ic mesure de compensalion suivonias
» La PAP gura droit une place sur le site de relog mr-nr [a'accueil)

Morsisur/Madams.. £2G RA M. EOTAN.... Su it e, econnait
avoir @& Infomé(e) ef iImpliquéle) dans le procassus d identificalion, dz né gociafion
et gvorr porticipe |e] G plusieurs réunions d'informations antérieuras sur le sous-projet
de modsmisation du parec & bus.

En oppasant ma signcture sur le présent protocole, Je donne mon accord pour
fibérer les emplacements ‘que joccupe ofin de faciiter la rédlisation des travaux
ducit projet,

Sign% :
EMER, ——=mpm}

Nom e} Frénoms
B

Fait & Bohicon, le .S ’...O—'i 38 2409

— —HOUEBNCONLE Y. yeaf '24/:‘7
Le consuliant ou son assisiant
BETAC!-SECDE

i tm——
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN EI D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURA

PLAN D'ACTI"N DE REINSTALLATION ("AR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actuslsation du Plen d'Action ds Réinstallalion de o
modearmisation du parc @ bus dans 'arondissement |1 de la ville de Bohicon, @ au

ieule . 28] 6% 289 1o négociation entre

d'vne part
« Nom et Préanom LEIBALA.. _E:%Q)I.A.LY“LQ
« Dats OflE‘uO”"‘lDlSS"‘r\CS R ¢l c’l/ \,1385 a.Banrs
» Occupation 2 sncamssonsaressransedd eceupalion.. NS on U an Aahicns.. e @
o Référence plgce d'identité: .oovivjunnnns 2 R RS SRR Rt TN
o Aciressa Taléphone &C‘Eéégﬂ S

Dénommé [g) Personnz Affactés por le Projst da modsemization du pare & bus de

" Joseph J15u8 MEHDW saute par

DA NSRRI 3 os s crdicisn bW e s aa i M SRS HIT S PSRRI A S0 88 KRR LN BB (E) RN SO KRN cgiss
compis de l'aulortd contractants ds |l mains de Bohicon, :
convenu da fagon consensuella [as mesuras ds compensotion suiva
o Lo PAP aura droit una place sur la sife da relogement [d'accue

e lo PAP sera sxonérée da payement de tonas
pendant........... Q,O..gmm ......... équivalent au 4000 FCFA couvrant =3
frais d'oide ou déplacement,

Monsieur/Madame......... ELBALA.. .ﬂafaud,l. 07 I

avoir ét2 informé(e) et impliqué{e) dans |2 processus d'ideniification, de nag
et avor parficipe (8) G plusieurs réunions d'informations antérisures surls s¢
da madernisalion du parc & bus,

En apposant ma signature sur la prasent protocole, je donne mon QIcors Do

ibérer les emplacements que [occupe afin de faclliter la réclisation des trovaux
dudit proje:.

Fait & Bohicon, Is .. 2:2.).0F 1. 212,

Signatures :

377 23] 3
HeusoNie Y Uscar Fe/om
Le consultant ou son assisiant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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'PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D*APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD.

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de ["Aciuglisation du Plon d'Action de Reéinsiallation de o
modemisation du parc & bus dans I'arondissemeant 1 de la ville d= Bohicon, a eu

lizu le JJZ]O’}“Z:Q‘I"QIO négociation enirs

d'une part

» Nam et Prénom R .E.L.‘..H.ﬂﬁb.\.....\laga...u’cxbﬁu&q

 Date et lieu de nOiSSaNCe | ..\ pumreesiasmprrsissa s s

«  Occupalion : ..J\/.Q,ndwmm(l,a.....\l wnda...

» Raférance pigce d'identid: ......i..icviiiiiinminniniinnai.

o Adresse Téléphone +... 8N AF. . GL. ¥ i
Déanommeé (e) Parsonne Affectde parle Projet de modernisation du pare & bus de
Agbangon

In and 1yy d'aulre part

Monsiaur "JSEDh JD.}‘._‘.‘.J. &MEH__J_E} ............................................ agissant pour le

comple de ['‘autorité controctante de la mcine de Bohicon. Il o &té améie st
convenu de fagon consensuslle les mesures de compensation suivanies :
« La PAP aura droit & une place sur le site de relogement (d'accueil)

» Lo PAP sera axonérés de payemen de toxes
pendant...... 0. MoumAn............... gquivalant au 5000 FCFA couvrant ies
rois d'oida cu daplocement,

Mornsieur/Madame..... & L. W 9‘..5333..‘!103.&... Maboud. g, raconnait

aveir &té informéle) et impliquél{e) dans ie processus d'idenfification, de nagociation
et avoir parlicipé (e) & plusieurs réunions d'informations antsrisures sur le sous-projst
de modernisation du pare ¢ bus,

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donns mon oc
liberer les emplacemanis que joccupe cfin da faciliter la réclisafion das frovaux
dudit projet.

Fait & Bohicon; le . 244 04... 2015,

Signatures :

phJosug MEHN!)

Le Maire ou son représentant




PROJET D AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PALF
" PLAN D'ACTION DE REINST Aumnow (PAR) o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

a

Dans le cadre da |'Actualisation du Plon d'Action da Réinsiallofion de

mocemi;orcr] du parc a bus dons I'arondissement 1 da la ville de Bohicon, a eu

feule 2. JO W 1a négoclation entre
d'vne part
« Nom ef Prénom L EBPULNIE W \Nﬂf'“ ........
+ Datle etlieu de noissorco sl Cﬂ/ C'I f f ‘f 3 .................
« Occupation Y&Y\(« k\a\ﬁ
. Rélérence pigce d'identité: o T ’s?— C 5 5‘\ A4S, Lo
o Adresse Téléphone ‘35/1 ALOCG

Da&nemme [g) Personnz Affectée parle Projet de modamisation du oorc S bus gs

Aghango

‘*O"OPH l"“"') MEPQQ d'autre part
A O S BT s e T T T T T o b edsrvanbbesiaan e nnssanssssasnsssanrten agi
coempte de 'autor ﬂa conlractante de la maiis de Soh.,or Il a
convenu de fagon consansuele [es masuras de compeansalion suivanies ;

s Lo PAP qura droit une place sur le site da relcgement [d'accuell)

e Lo PAP serc sxonérée da payemsant d= taxss
oendant.. &L 4&»&»’) ...................... équivalent au 4000 FCFA couvrant iss
frcns d'cide au déplacement
Monsi eur/Modcma..F.h?..l}:a...s..c.....\.-.Qg.g..\f.‘..\:.g-. ..........................................

ovoir éié informéle) et impligué(s} dans s processus d'identification, ds n
et avoir participg (e) & plusieurs réunions d'informations antérdsuras sur |
de modemisation du parc & bus,

En apposant ma signaiure sur le présent protocole, je donne mon accord oo
ibérer les emplacements qua [occupe afin de faciliter la réalisali
cudit projet.

Fait & Bohicon, ls .22 | 0F /2015

Signatures :

—

e =

HouskoNwo Y E3 Var m
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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-

PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)]

- ~ PLAND'ACIION DE REINSTALATION PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de I'Aclualisation du Plan d'Action de Réinstaliction de |a
madernisalion du pare 4 bus dons l'arondissameant 1 da Ig villa de Bohicon, a su
eute .22 \.63) 22019 . o négociation entre
d'vne part ’ -

* Nom et Prénom JOP FG.N.HH.N.....CG.‘[@.&L.).‘IQ.

* Daie st liau de naissance B Tt O TP

«  Occupation f.........VfQ,.Y.\‘d,C.\.k.;’.Q....LX.':.‘..QLLL,'YJ

» Référence pidce d'identité: ...~

+ Adresse  Téléphone ..k GLLL. oS TTT

Dérommé (g) Pesonne Affectée par le Projat de maodernisation du parc & bus de

e osen) Jasug MEHO: cautre pan

MONSBUE v 102 oemeesonmmres T TTomst o bointon v me s s sas e agissant pour
~ompla de l'autorilé contraciante de K maide de Bohicen, I| a &ta arrdls =7
=onvenuy de fagon consensuelie les mesures ag compensation suivantes :
* La PAP awa droit une place sur lg sife da reiogement ([d'accuel)
e ta PAP | sero __ Exonérée de payamenf de toxss
;)enoanl.hﬁ..§5‘.‘..’.\:\f}.’..).........‘.. s BQuivalent au 4000 FCFA couvrant =
frais d'oide qu déplacement. o .
Monsieur/Madome. ... F CANHAN.. CoXestinac iy irpnasnssosreeres: OB
aveir até informéle) et impliguéle| dans |2 procassus d'ideniification, d= ndaone~
at avoir porficipg (e} & plusisurs reunions d'informaltions antéreures Surls s
ce modernisation du parc & bus,
En apposant ma signature sur le présent prolocole, je donne mon o 3
libérer les emplacements que joccupe afin de faciliier la rédlisofion das fravo

)
!

audit projetf
Fait & Bohicon, ie.......¢L] £ | J1G
Signatures ;
S

Houz NoaiLo Cread /z/mr

Le consuiiant

Ou son assistan
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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FROJET D" AMENAGEMENT URBAIN £ D'APPUI A LA DECENTRALSATION (PAURAG!

- ~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans & cadre de I'Aclualisation du Pian d'Action da Réinsicliation ds la
modarms*non du cfc‘ i:(j)us dans I'arrondissement | de la vile de Bohicon, a su
lieu le C : la négociation entra

d'une cm

« Nom ef Frénom ﬁ IQDQ
+ Date st lieu de nalssance ! 2,1 1. 'LO ‘ %‘J O\ %E}\ Lew
+  Occupation s Mo s . . AAY...

* Référence pidce d' |danm:-> ..................................................

» Adresss Taléphone Q5. XCS%Q)/J- .......................

Dénommeé [e] Personne Affectéa par le Projet de modernisation du parc & bus de

Agbmgojﬂsept\ Jjaua M EHnQ d'autre part

I O T LT a7 ks Exvos ¥ v e s vy e SR s s e e B M e agissant pour le
compte de l'outorté confraclante de la maide de Bohicon, | a &té arrétd =t
convenu de fagon consensuelle las mesures de compensahion suivantes

* Lo PAF gura droit une place sur |2 site de relogement {d'accuell}

v la PAP iera exongdrée de payement ds taxes
pandant, .L\@ Q&MN\A . 8Quivalent ou 4000 FCFA couvrant les
frais d'cide au deplccemant

Mansieur/Madame. QUEDEN.. Genediedse,. reconnai

avolr i informé(e} et impliqué(e] dans e processus d' identification, de négociation
et avolr parficips (2] & plusieurs réunions d'informations ontéreures sur le sous- projet
ds modemisation du pare & bus,

En apposont ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements qus Joccupe afin de fociliter la réclisafion des travaux

dudit projet,
Fait a Bohicon. le ;3"2/0‘21(19 ........

Signalures :

v

HOLEK oD Y. Eent [aiéy

Le consultant ou son assistani
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURADJ

PLAN DTACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |2 codre de |'Actudlisation du Plan d'Action de Réinstaliation de la

modsarnisall parc 4 bus dans |'arrondissemen! 1 de o viile de Bohicon, a eu
ey s X, 05" IR L0.A9. o négociation entra
una part . 20\~
«  Nom et Prénom GiN\'\‘A Y'\LQ.QLD.Q.LI\.Q.

o: Dole ot Bt e NOISS OG0 3 . a iiiiiiiisans eobinnsassasacnnas b snsonssrahodiis
«  Occupation : .\)gxx.;..n.\.\,fbn_ ............................
o Référence PIBCE A IGenNtitE: . i reerererrrrrseneeacerarrnasssibnansaais

+ Adresse 18léphone 1. AT~ Y& .~ B R 5 X D

Dénommé (] Persanne Affactée par le Projel de modernisation du parc @ bus de
Agbongon

LT "' "\ d'auire part

17sephJosus MEHOH P

Monsiaur’ At B AL A TP RO PP Y agissant pour le

compte de l'avtorieé con.rocton%e de Io maira de Bohicon, | g éié crété sf
convany ge fagon consensuslle o mesure de compeansation suivantes :

o Lo PAP qura droit une place surle sit elogement {d'accueil)
Monsxaur/Mcdome...G.A.N.HA....M.U?&\%&.\M ............................ reconnoit
avoir 81 Informale) a2t impliquéle) dans le processus d'identification. de négocialian
at avoir participé (e] & plusisurs réunions d'informations antérisures sur le sous-projet
de madeamisation du parc & bus.

En appoasan! ma signature sur le présent prolocole, je donng mon accord pour
linérar |25 emplacements que foccupe ofin de faciliter Ig raalisaiion das fravaux

dudlt projet.
Fait & Bohicon, le QQ/D?/WQ .

Signatuges :

= ‘“f’ Wauéﬂl.)ﬂ“{’__ ~YI Q!Lg( : %"m
; Le consultant ou son assistant
{ O € h J 03 ]

BETAC!-SECDE
aire ou son représentant




" PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £1 D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR|

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de 'Actualisction du Plan d'Acfion de Réinstaliotion de la
modernisaiion du parc & bus dans 'arrondissemeni 1 de i ville de Bohicon, a ev
ieuls 2.0 } 0X)..2019.. la négociation entre

d'une part
»  Nom =t Prénom GEAGA.. X vka.x\.w.. ......
+ Date ot lisu de ncisscnce Moxis.... ADLxk........ &c Weem
« Occupation : ......................S\QLC&\(X&'\&L
o Référence pigce GNdentilB: (i s inniieiinrreesarienis
» Adresse Téléphone ... 55’ KS’}B 32

Dénomme (g} Personne Affeciée parle Projel de modemisation du parc & bus de
Agbangon

Joseph Josug MEHOUet aavire part

A L P e e Ltk Ye4bisassesnsanens wnagissant pour le
compte de l'outorité contractonts de la maire de Bohicon, Il o é&l& arrété et
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes :

s Lo PAF aura droil une place surle site de relogement [G'accuell|

« La PAP sera gxonérée de payement de taxes
pendanti... l‘.D arans... équivalent au 4000 FCFA couvrant les
trais d* cude au deplccemenr

Monsieur/Madame.....GA.GA...... Y1 ggant i R reconnait

avoir :é informé{e) et impliqué|s} dons le processus d'identification, de neégocialion
et avoir participé (e] & plusieurs réunions d'inlormations antérauras sur l2 sous-projs!
de modermisation au parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon cccord pour
ibérer les emplacements que Joccupe aofin de faciiter lo réalisation des fravaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, ls ... 2:2.]. % | 2019
Signatures :

~
-

Hougonto ¥ Sl [aven
Le consuiiant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION ([PAR) '

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans l2 cadre de [|'Actudiisation du Plan d'Action de Réinstallofion de o
modemisafion du parc & bus dans I'arondissemant 1 d2 |a ville de Bohicon, ©c eu

tsule 44103, 2&19.. Ja négociation entre

d'vne part
» Nom et Prénom LGNANRLD..... Dahf‘n ...........
o. Dateat Hal cle Pras OO i aivisivitannspuanane senvegdantuauans sisnanes
» Occupation S R&pﬂﬁ%ﬂ.ﬂ*&%ﬂ.h,m ‘nﬁm‘-g Janial dnans ?"1{
o Référence pidce d'identife: ,.....ccoiecinevisciisanisinnisnnisiinisiiasaionnns

o Adresse Téléphone 6‘298‘296 ..........................

Dénomms () Parsonng Affectée paorle Projet de modernisatfion du parc @ bus de
Agbangon

Monsieurqgsep h JOSU& MEHOﬂ d'ouhe pcd .......................... agissant pour Iz

compts de 'aulorité conhoctante de lo mairne de Bohicon, || a Sté arété ef
convenu da fagon cansansuelle las masures de compensation suivanies |

+ Lo PAP auro droit & une place sur le site de relogement (d'accueil)

« Lo PAP sera exanérae de payament de faxes
peqdmal*»wnl.\bm ........ équivalent cu 5000 FCFA couvrant les
frals d'vide au déplacement, :

Monsizur/Madame...GNANHLD. .. aal.u?cm ....................................... reconnait
ovoir él& inform&{e} et impliqué(e} dans le processus d'identification, de n2gociafion
e! avorr particing (a) & plusieurs réunions d'infarmations antérisuras sur le sous-projs!
de medernisation du parc & bus.

En gpposant ma signoture sur le présent protocaole, |e donne mon accard paur
loérer les emplacements que joccupe afin de faciliter ia réalisation des fravaux

dudit projet.
s Foif & Bohicon, le 2!2116}1‘2!01%

/)

Hougkonte ¥ Sreat favm

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALSATION [PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de |'Aclualisction du Plan d'Action de Réinstallation de lg
modemisafion du parc & bus dens 'arondissement 1 de la ville de Bohicon, o eu
lieu le ..22:).0%[.281.. 10 négociation entre

d'une par
» Nom et Prénom S GUE.DE, NGN.....CA.\@C. e <
+ Date st lieu de naissance | A
+ Occupation SRR Q)LLJ...Q ko Kabng... Ve deuwss OIQYlé
» Référence pigce d' L ORI 0 2 R i
» Adresse  Téléphone ... W.FL.ALSDZ ...

Danomme (e) Personna Affectés parle Projet da modernisation du pare & bus de
Agoangon

.., Joseph Josué MEHQH @'oute port

................................................................................ agissant pour le
comp!c de |'aulorité confractante ::‘.e la mgcirs de Bohicon, Il a été ordté el
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes :

* Lo PAP aura droit une place sur ie site de relogement [d'cccueil)

+ la PAP sera sxonéres de payement de toxes
pandant.............. (P89 DU, .. bquivalent au 4000 FCFA couvrant lss
frais d'oide cu déplacement.

Monslsur/Madame... éUb SENON... E\&gu s 2 4 SRR ROy . reconnatt
avoir été informée|e) et impliqué(e) dans le processus d’idenfification, de négociation
et avoir porticipé (e} & plusieurs réunions d'infermations aontérieures sur le sous-proja!
de modemisation du pare & bus.

En opposant ma signature sur le présent protocele. je donne mon cccord pour
livérer les emplacemeants que foccupe afin de faciliter la réalisotion des travaux
dudit projet,

Fait & Bohicon, le ..22.}.G%|..200.5..

Signalures :
Ty
= )
|
Heusnonio Y. Ssial %-wn

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRALISATION [PAURAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCTIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans ie cadre de [|'Actudlisafion du Plan d'Action de Réinstallation de la
mogemisation du parc & bus dans I'arrondissament 1 de Ia ville de Bohicon, o eu
lieu le .%..[0&1].&&1!3...!0 n&gociation antre
une part

‘

« Nom ef Prénom : ...Q.ANQBHD..._...-\ Q.«S;.Yla...

» Dote etliou de naissonce : ......... d‘l.L.C?),(..‘,\t:.Q }r&hb ......... ‘

¢ Occupation e FoJSTR o, . N/

« Référence pigce d'identité: ...... ?& ................ andauwse de R ez
» Adresse  Téléphons 6‘.‘53‘_94(-}1 ................

Dénomme (2) Personna Affectée por le Projet o= modemisation du pare & bus de

AgbangToseDhJOSUé “E"‘mf d'auvtre part

A o s o b es i e S S R o e SRR S T v agissant pour le
comple dez l'outorité coniractante de la maiie de Bohicon, Il a &ié orété =¢
convanu de fagon consensuelle la masure de compensation suivanies :

* La PAP aura droit una place sur le site da relogement (d'accuell)
Monsisur/Madame...... A AN DAKRD... &nﬁfi,\cnﬁ ................................... reconngit
avoir £té informé|e| ei impliquaie| dans te processus d'identification, de negoclation
st avoir parlicipé () & plusieurs réunicns d'informations antérieures sur le sous-prajet
de modermisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, je denne mon accord paur
livérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travaux

dudit projet. i
Fait & Bohican, le . 22./0% ). 2019, .

Signatures :

Ga‘lgm«ﬁn@ma

m et Prénoms

— Houswonts ¥ Ot )
~ Le consultani ou son assistant
BETACI-SECDE




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
- PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dars 2 codre de I'Aciudlisalion du Ploan d'Action de Réinsiallation de o
modemisation du parc @ bus dans I'amondissemant 1 de |a ville de Bohicon, a eu
lieu le .. 22{6%).2019.....la négociation entre
d'une part .
« Nom et Prénom R G.AMIM.....\[.QI\inﬁ.ug

o Dale of Rol Oe TIoOlSOIICE i fo s i e s R b et b u e o0t

» Occupotion eadewse G 0Q2..........

« Référence pigce d'identid: .. ...t 2 ARy
o Adresse Téiéphone :....£23.9A LXK e

D2nommeé (g) Personne Affectée parie Projei de modarnisafion du parc & bus da
Agbangon

— Joseph Josué NEHOW ¢ autre par |
Monsiaur B

......................................................................................

compie de |'avtorité contractonte de lo maiie d2 Bohicen, | o &1& arrsté st
convenu de fogon consensuslla 195 masures de campensation suivanies |

* La PAP auro droit & une place sur le site de relogement |d'occuell)

e la PAP serq axongrée de paysment de taxes
pendant,....... S0 Uz, fquivclent au 5000 FCFA couvrant iss
frais d'cide au déplacement, )

Monsieur/Madame.............. G&N.T.).A)........Mo.noni. akg...... reconnai
aveir 8té informé (g} et impliqué|{s) dans e processus d'iden‘ti:ﬁcoﬁon, da négociation
et cvoir parlicipé |e] & plusieurs rdunions d'informations antérigures sut le sous-prejs!
ds modesmisation du parc 4 bus.
En apposont ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord oour
libérer les emplacements que [occupe afin de faciliter lo réalisation des fravaux
dudit projel.

Fait & Bohicon, le .. 2:2.).6%.).. 2 S..

Signatures :

Husione Y Csal Pawy)
Le consultant ou son assistant
BETACI-3ECDE

Le Maire ou son représentant
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~ PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PALR~

PLAN D'ACTION DF REINSTALLATION (PAR) o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES 8IENS AFFECTES

Dans lg cadre de |'Actudlisation du Plan d'Action de Réinsicllction dz la
modernisafior du oarc & bus dans I'orondissement | de la vile de Bohicon, a 2y

lieule 2|6 2014 .. 1a nagociation enire

e part
» NometPrénom ... dﬂN.SE.' Téo‘m‘n.\'km
» Dale gllisu de nan;soncc ........ 24 ) 0. ./19 =, (RS
+« Occupation alznckca...am Al.a ! assens. X. '\03““ \’v"‘
« Rétérance pidce d'identité: ... 5 %°.’1l19'3$' 10(..3‘.5‘3
o Adresse  Téléphone :....&4. 88 30 Lk -

Dénomme d Pa'sﬁ Je Affectés par l2 Projot de modamisalion du parc & bus de

gbangan E CSUé M E ngﬁ'quﬁe pari

[ CoTnL i 0 S S S RROUUOS agissant pour 2
compie de 'outarite contractante de o maiie de 3chicon, Il ¢ éié ardts ef
conveny de fogon consensualle la mesure de compensation suivantss
» La PAP aura droli une plccn sur le site de relogement [d'occus .IJ

Monsizur/Madame... (RANSE... Y anna e raconnail
avoir €1¢ infarméle] ef Impliquéis) dans le processus d'idenlification, da négociotion
et avolr paricips [e) & plusisurs réunions d'informations antériguras sur le sous-projet
de modernisofion cu parc a bus.

En opposont ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord oour
llodrer lgs empiocemants que joccupe afin de faciiter la réalisation des travoux
dudi projet.
Fait & Bonicon, le . 2.2 .03 ] 2.8 ..

Signatures :

,%«

GANSE  Tonwotle

Housnonte Y. Sual i)
Le consultant ou s0n assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D APPUI A LA DECENTRALISATION (PALURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION |PAR) s

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons lg cadre de I'Actuolisafion du Plan d'Action de Réinstallation de Ia
modernisation du pare & bus dans l'orondissemsnt | da la vile de Bohicon, a eu
liey ia 24?.!0\‘ .i@.\g...!c négociafion entre
d'une part "
« Nom et Prénom 3 GBLQ(SQP%b%\IMQ
* Date oilisu de naissance : ©5..1.08.[ A = 1 Mg

* Occupation TN ')QAN ‘{.‘-Qa.\l\ Miis i
* Référence pldce d'identitd; .. ..cc.iomrrernerscr &,

* Adresse  Téléphone 1B A3 SA. Q3. T

Benommé (e Personne Affsctée parle Projst de modernisation du pare & bus de
Agbangon

Mansieur ‘-!9-2@[5 thSUé ”EHOF} d'uufte et e, QgISsONtE pour le

compte de l'aulorité contractonte de la maide de Bohicon, Il a été onéts ot
convenu de fagon consensuelie les masuras de compensation suivantss :
* La PAP aura droit une ploce sur iz site de relogement (d'accuell)

+ la PAP sera exonérée ds payement ds taxes
pandont...L\Q..... I équivalent ou 4000 FCFA couvrant les

Irais d'cide au déplocement, L
Monsieur/Madame. @S LAGC. .. V‘P‘&\\W\Q ....................................... reconnait

avair éte informé(e) et impliquéle) dons le processus d'identification, de négociation
2l avolr parficipe le} & piusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projat
de medernisation du pore & bus.

En apposont ma signature sur le présent profocols, e donne mon occord pour
libérer los emplocements aque joccupe ofin de faciller |a réaiisation des fravaux

dudi! projet. g
Fait & Bohicon, ie JL/C'}/?C’I%

Signalures ;

ouZrsomie ¥ Osear Favm
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Mdire ou son représentant
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9

 PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PALRA -
’ PLAN D' ACTION DE REINSTALLATION [PAR) o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans e cadre de |'Actudlisafion du Pian d'Action ds Reéinstollation de la
modemisation du parc & bus dans I'arondissement | de la ville de Bohicen, o au

ligu le .:Zﬂt’.&:t.zm&..lo négociafion entre

d'une part
« Nom el Prénom B ANS E...,E)QV.!\Q.&.QH‘Q
¢« Date el lieu de NAISSANCE | ..o ianiimiimiigesssiiiinsiemaisiisissnionss \_
« Occupction :.?.\\od!.mi-m:c.a_..c&..\&ud\maa,..de Bm{j-u

+ Référence piece A'identile: ..o

» Adresse Téiéphons . _9!4..93..0676& .........................

Nénomme |e) Personne Aifectée por le Projet d2 modernisation du parc & bus de
Agbangon

t d'aut i
Mons«eur"’,am'ijqq"é“EH_QUdm”epoognsscnt pour lg

compie de I'autorité confractante de ia maiiz de Bohicon, Il o &t améié et
convend de fagon consensuslle la mesure de compensation suivantss ;

+ Lo PAP aura droif uns place surle sits de relogement (d’accusil)
Monsizur/Madame.... S ANS E.. . Bannodethe oo raconnail
avoir éi& informé|e) et impliquéle) dans le processus d'idantification, de négociation
=t avoir participé (e) @ plusisurs réunions d’infarmations antérieures sur le sous-projet
de modernisafion du pore & bus.
£n appasant ma signature sur fe présent profocole, je donne mon accord pour
fbsgrer les emplacements que Joccupe afin de faciliter la réalisation des travaux
dudit projef,

Fait & Bohicon, le [22.).0%.). 22018....

Signaiures ;

Ganse Botaadabic é@i‘]@

Nom et Prénoms
La PAP (ou représentant)

HousvoNw® Y Osear Faven
Le consuliani ou son assistant
BETACI-SECDE
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET O'APPUI A LA DECENIRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Daons |z codre de |'Aclualisation du Pion d'Aclion de Réinstaliation de o
modemisation du parc & bus dans 'arendissement | de la ville de Bohicon, o eu
lieule 2&1b¥].2HS. o négociation entre

d'une part

+ Nom et Prénom T iB.Eﬂ.'.b.E.N.ON..HC.M..nQ.QLQ\SQ

* Dofe stlisu de NaISANCE &, coireereeeaarean .

+ Occupation K OLCAQGL\Lwa.QLb&Q lendawae d anac
» Rélerence pidce d'identitér ... ... i drisinassssees 3
« Adresse Téléphane ...... Abé"l&.‘f?l,

Dénommé (@) Personne Affectée paor le Projet de modemisation du parc & bus de
Agbangon

Monsieur ‘Joseph JOSUéMEHquw"e pa ﬁ .......................... agissant pour le

compts de |'autorité confroctante de la mairie de Bohicon, | o éié anrété ef
convenu de fagon consensuelle les mesures de compeansation suivantes
* Lo PAP qura droit @ uneg place sur |z site de relogamant (d'accuell)

v la PA? sera axonérée de payament de taxes
foE= T Uw (o |3 ) F SO équivalent ou 5000 FCFA couvrant les
frais d'oide cu déplacement.

Monsisur/Madame..... C:\%CTUEMDN“QILLQ‘&‘ ............. reconnai

avoir 14 informéle) et impliqué{e} dans le processus d'idenfificafion, de négociation
et avol porticipé (e) & plusisurs réunions d'informaltions antérisuras sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.
En opposant ma signature sur e présent prolocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que foccupe afin de faciiter lo réalisation des travaux
dudit projet.

Fait & Bohicon, lo ... 2| 63). . 2619

Signatures :

@

HousntoNta Y Ostar oy

Le consultant ou son osslst-onl
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisafion du Plon d'Acfion de Réinstaliation de la
modernisation du parc & bus dons 'arondissement | de la ville de Bohicon, o eu

lieu Iz ..&& |01 2919.. o négociation anfre

d'une part o~
¢ Nom af Prénom LR BETQENINHN. ., G.Q.EL
» Dote etlisu de naissance | ........ccovienens £ s s R E R R Kb O RR s ae
+ Occugation D @CR R Ao JlnR.. Vam dawna eely
+ Réfarencs pisce d'identité: ...........o. = e ISR e ol T L e, 6

o Adresse Téléphone ;... 05, 30.9088........ooeeviie:

Dénommé [e) Personne Affectée parle Projet de modernisalion du porc & bus de

"% Joseph Josug MEHOH eraure par

D O N I wessicorins s obma olans 5 yas e PSSO AT oA RN AL PR LRI SF S 2 R A SB sl agissant powr le
compte de I'aulorité contactante de le maire de Bohicon, Il a &i& onsté et
convenu de facen consensualle las mesures de compensation suivantes

s Lo PAP aura droit & une place sur | site ds relogsment [d'accueil)

v O PAP sera exonérée de payement de taxes
pendonl............ﬁa.dml.w ........ équivalent ou 5000 FCFA couvrant lgs

frais d*cide au déplocement, 2
mMonsisur/Modome.. GBETO.EAMONVMION......... DR i , reconnait

avoir é12 informé(g) et implicuéle| dons le processus d'identification, de n2gociation
=t avoir participd (e) a plusieurs réunions d'informations antérieures sur e sous-projet
da modemisation du parc & bus.

En apposont ma signalure sur le présent protocole, j@ donne men accord pour
libérer ios emplacements gue joccupe dfin de faciliter la réalisalion das fravoux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le .22 §.0%]. 2419...

Signatures :

Hougaonlto Y, Ofcas &/’Y)

: Le consultant ou son assistant

-

=
O gy BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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RO TET O AMENAGEMENT URBAIN ET D' APSUL A LA DECENTRALISATION [PAURAD
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR) ’

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre ds I'Actudlisafion du Plan d'Aclion de Réinstaliation de la
modermisation du parc & bus dans I'arondissement | de lo vile de Bohicon, a eu
lieule ..22.].04). 26\ o négociation enire

d'une part >
e« Nome!Prénom ... G. %h MNOLE.ANOLMON.. awzh\n
« Daoteetlicude noissunce ........................................................
+ Occupation Vsenanni] G, nxcunr\.' ...........

» Référence piéce d' ldenhté ..................................................
o Adresse  Téigphone ..$9.5. 3k LUBl..

Dénommé |e) Personne Affecige parle Proje! de modemisafion du parc & bus de
Agbangon

DSBQh Josué ! EHW d'autrs part _
Monsiaur P

....................................................................................

compte de |'cutoriis contrcctome de |a moine de Bohicon, Il a été ardte ot
convanu de fagon consensuelle les mesures de compensatiaon sulvanfes:
« Lo PAP aura droit & une place surle site de relogement (d'accusil)

¢ LG PAP 5870 exongrés de payement de laxas

pendont......... 50. g ouaa....... ., équivalent cu 5000 FCFA couvrant les
frais-'oide au déplacement, ~

Monsisur/Madame.....(A R EAGSE NOUXON...o uslim i a raconnait

avolr 218 informé(s) et impliqué(e) dans le processus d'identificafion, ce négociation
el avoir parficipé (8) & plusieurs réunions d'informations antérieurss sur le sous-projet
de modernisation du parc a bus.
Ery opposant ma signalure sur le présent protocole, je donne mon accord RO
ibérer les emplacements gue joccupe afin de faciiiter la réalisation des frovaux
dudit projet,

Falt & Bohicon, le .. 2] 6X1.2019....

Signalures :

HougionLe Y, Shar Faver
Le consuliant ou son assistan!
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUL A LA DECENTRALISATION (PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisation du Plan d'Action de Réinstallafion des la
modemisgtion du parc & bus cans 'arondissement 1 de la vile de Bohicon, a eu
levie .1 ]2019 0 négociation entre

d'une part >
« Nom et Prénom Bk ﬁ.L.ﬂ.(-:\f.\&\«XQLQ ............
e Dote et lieu de NOISSANCE | .vivpeeeveiodiiiinnyianimeriiiaiianigaaies g (nran
« Occupation ME&)}&V\)\Q\,V\,\ ..... Lol Tink
» Référence piece d'identite: . o

= Adresse Téléphone .. i) 1—‘3'} 2 '(«.B‘L.} ........................
Dénommé (e) Personne Affectée parle Projet de modernisation cu parc & bus de
Agbangon

Joseph Josus MEHOH ¢aute por

LY ToV 513 (=1 lhiimdied st S s e U P R T LT ogissant pour le
comple de I'autorté contractante de la malie de Bohicon, Il a &té arété et
convenu de facon consensuelle les mesures de compensation sulvantes |
« Lo PAP qura drolt une place sur le site de relogement (d'accuell)
« Lo PAP sera exonerée de payement de toxes
pendont..... 4 840L... 0. oM., équivalent au 7500 FCFA couvrant les
frais d'cide au déplacement. i
Monsieur/Modcme..G.\.ﬁﬁ.b....ﬁa......ﬂ.%kﬁw.%'} .................................. , reconnait
avolr été infarmé(e) et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir porticipé (e} & plusieurs réunions d'informations ontéreures sur le sous-projet
de modermisafion du parc & bus.
En cpposant ma signoture sur le présent protocole, je donne mon accord pour
lisé&eer les emplocements gue Joccupe afin de faciiter la réalisation des fravaux

dudit projet.
Foit & Bohicon, le &Q[C’{- C)l(j

i’
-

S =9 Madhiad

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Malre ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN El ' APPUI A LA DECENTRALSATION {v,i RAT

PLAN D' ACTION DE PLNSTAI LATION [PAR)

FROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Ac‘luo!isoiior du Plan d'Aclion de Réinstallation de |a
modarmso ion dearc o us dans 'arrondissement 1 de e ville de Bohicon, o su

Eeule .. .. J (w( Jla négociation entre
« Nom ef Prénom 6?3 gQ % NON AON, L"- QA
« Date etlieu ocncrssa'\ e: OFIC. 21 ‘Jﬁ’% 0 4G BCY\LCCY\
e Occupation S NG CLRANIE .d. QY’QY\%JL
* Référence pigce o' ldefmfe .............................................
o Adresse Téléphone ... L ....... C CL{QQ ..................

Dénommé [g) Personne Affectés por s Projet de modemisation du pare a bus da

MR Joseph Josug W EH elerautre par

eV, e e o T L S agissant oour le
comple de l'autorité confractants de la mairie de Bohicon, || a &té orété =t
convenu de fagon consensualle las masures de compensation sulvantes ;

* LaPAP aura droif une place sur le site de relogement (d'accued)

e |ao 2AP sera exonarée de payement ds toxes
pendant,, JACL AGMAD......o équivalent ou 4000 FCFA couvrant ies

frais o cide oy déplacemsnt. 2 y
Monsicur/Modome..G..&.E.R.E..Nﬁ’.N.nQ.N.....LS}..%... i FECONNGH

avor été informé(e) et impliquéls) dans le processus d'identification, de négociafion
ef avoir participé [e) & plusieurs réunions d'informafions antérdeurss sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En opposant ma signolure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer los emplocemenls gue joccupe ofin de faciliter la réaiisation des frovaux

dudit projet.
Fait & Bohican, le .ZlJ.CJ. “ l ?A-q(j

Signatures 3 »
. ~
‘ N

—@ﬁ‘f

HouEeNlo ¥ Q(@f Pa/m

Le consultont ou son osslsfonf
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET 1" APPUI A LA DEGENTRALISATION (PAURAD,

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de I'Actuglisation du Pion d'Action de Réinstaliation de le
modemisation du pore & bus dans |'arrondissement 1 dg ko ville de Bohicon, ¢ eu

flisu ie«’;@/. 0] 2% .. o négociation entre

d'une part
+ Nom &* Prénom {G8.LOTCHAGW.. M s.u;ttQ.
+ Dote el lieu de NAISSANCE : .veevspereerersd o 2 83 e go&u’.@&n
+ Occupction BTSN coSotie .
s Référence pigce d'identfité: .. ......... D iguayenisaniaishintiianssamasies
+ Adresse  Téléphone !... Qh,d‘ié)/}\. .................. .

Dénomme (s} Personne Affectée por le Projet de modarmisation du parc & bus de
Agbangon

Monsiaur JOSeph JOSUé “EH’QQd'ouhe povl agissont pour le

..................................................

compte de l'autorté contractonte de la maife de Bohicon, | o été arété et
convenu da fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes
« Lo PAP aura droil une place sur le site de relogement (d'accuell}

o lo PAP serc exonerée de payament ce taxes
pendant........... l.;.a..ge.u.n ........... équivalen! ou 4000 FCFA couviant les
frais d'cide au déplacement,

Monsisur/Madama.. ....&&Lﬁﬁ“ﬁb&)...\ﬂk&@u&“& ..................... raconnait

avoir été informé(e) et impliguéle} dans i processus d'identification, de négociation
et avoir participé (o] @ plusieurs réunions d'informafions antérieures sur le sous-projet
de modemisalion du parc & bus.

En opposant ma signature sur le prasant protocole, j& donne mon accord pour
libérar les emplacements que Joccupe ofin de faciliter la réalisafion des fravoux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le ..2:81.] 6% 201,

Signatures :

= _{
Wgouw oA Qlear Faum

Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

210



PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALSATION [PALRAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons g cadrs d= |'Actudlisation du Plan d'Action de Réinstallation de lo
modPrntsa’n] 1 du pore & bus dans I'arondissement 1 de o vile de Bohic on, a au

lieule =L JDF]ROID... la négociation entre
'une part
¢ Nom &!Prénom § \ C\&L\\\.\\\
« Dats af fieu de naissance : 4.(_,’/143 S Aba :‘ns.\\
» Occupation " i‘\éCC\\\LLx S\
« Référence pisce d'identite: . W03 BE. Z A"

o Adresse Téléphone 85—C(3'6_LL’?5

Dénomme (2] Parsonna Affeciée parl2 Projst de modsmisaiion du pcrc & dus de
Agbangon

Monsisur Joseph JDSUé ” EH qu'ou"e part

........................................... agissant pour le
comple de 'autorilé confractante de lo mairie de Bohicon, || o 41é arais e
convenu da fagon consensuelle les mesures de compansalion suivantss

* Lo PAP aura droif une place surle site de relogemen! (d'accusil)

s |la PAP sera exonsroae de poyemsnt de faxes
pendant...... 20 S0QAD. ..o équivalent cu 4000 FCFA couvrant =5
frais @' cude au déplacemant,

Monsieur/Medome,... GODA M. \49\&,&. T\.\Y\ ................................ reconnatt

avoir &fé Informé(z) et impliqué(s) dans le procsssus o' identification, de négociafion
el avoir porficipg (2} & plusieurs réunions d'informations antéreures sur le sous-projar
de modsarnisation du parc & bus.

En opposant ma signature sur le présent profocole, j& donne mon accord ;
liberer les emplacements que f'occupe ofin de faciiter la realisation des frov
dudit projet.

0o

Fait & Bohicon, le ;R(C?Izt 9.,

Signatures :

Huelonte ¥ SFcal Yo

Lecons.mc : son ossisiont
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de I'Actuclisation du Plan d'Actien de Réinstaliation de ia
modamisation Gu parc @ bus dans 'orondissemant | d2 |g ville de Bohicon, a su
lieule .. 248l Gtl.2649.. 1o négociation entre

d'une part
« NometPrénom ... Gu. é-—‘)u 0. P(.l&a&‘.e, ......
« Date si liev de naissance : 3@1 88| 488:...2.....
+ Occupation N ae\(au LAR.. (_i O\O/nf)u.

« Référance piéce d' sdenmﬂ ...............................................
+ Adresse Télépnone - Q% .58 03.69 o,

Dénommaé {e) Personne Affeciée parle Projal de modearnisation cu parc & bus de
Agbangon

W\n,vnuLseph ]asu&MEHO]f'd'OU?wPGﬁ .......................... agissant pour g

comptz de l'autorité confractanie de la mairie de Bahicon, Il o été arréié et
convenu da fagon consensuelie les mesures de compensafion suivantes :
» Lo PAP aura droit une place sur lg site de reiogement [d'accuell}

O PAP sera exonsres ds paysment ds foxes
pandanl............. LiO. nnewaa...... équivalant au 4000 ECFA couvrant |as
frois d'oide ou déplocament,

Monsieur/Madame... LQLEDNINO. ?O&Q@ S N SN S reconnait

avor &té informé(e) et impliqué(e) dans e pracessus d'identificalion, de négeciation
a2t avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informalions antédeures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus,

En opgosant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour

liberer les emplacements que ['occupe ofin de faciliter la réalisation dss trovaux

dudit projet. . )
Fait & Bohicon, ie .22 6% ] 2019

Signatures :

Le co’lsulfan' ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

a
» | o -
Housronse ¥ Dxal a2
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PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION. [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de I'Actualisafion du Plan J'Action ce Réinsicliation de o
modemisation cu parc & bus dans I'crondissement | ce la ville de Bohicon, a eu

lieu le g,.z,.]‘o}.l.ﬂmﬁ....lc négociaiion enirs

d'une part T
o Nom et Prénom LGLELE..... Xlo.dcxs.cxi.\.\\ .....
0! DOt @)U CE TIIREGINTE L. v o pasirsskss s 45 998599 nm s 55N mome s AE AT S 8va voRS
» Dccupation : 5\_0(..6.‘}.. ax. v endooe 6\010-11‘3&
v Référence piece d' 1denhle .................................................
« Adresse Téléphone ... @& 33. 3339 ...........................

DZ&nommeé le) Personne Affectse par le Projet de modernisation au parc & bus de

Agbangoryneanh Josué MEHOU ... par

TSl g P e e et Ry TR S e e o agissant pour e
compte de l'autorité contractante de o mairie d= Bohicon, Il a &té aréts et
convanw de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes:

« Lo PAP gura drait une ploce sur le sits de relogement [d'accuell)

o la PAP sera exonéree de payameant SE toxas
pendant.........| LO. geuan........... équivalant au 4000 FCFA couvront |as

frais d’oide ou deplacement, .
Mansieur/Madame.....G.LELE.... X\ ado.i‘cune ........................... reconnct

avolr été informé|e} et impligué(e) dans le processus d'ldentification, de négociation
et avoir participé (e} & plusieurs réunions d'informations ontérdeures sur = sous-projs:
de modesrnisation 0\, parc & bus.

fibérer ies amplocemam: que Joccupe afin da rocm!er a reohsat‘a.l des trovous
dudit projet.
Fait & Bohicon, l2 .. 22.4.6%] 2692

Signalures :

—zm|

— USSR ekl Y. Ttenai Tacen
Le co-\suran‘ ou son assistont
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisotion du Flen d'Action de Réinstollation de la
modermisafion du parc & bus dons I'arrondissement 1 de la ville de Bohicon, a su
ieute .2 2. @x] 38 %ia négociation entre

_.d'une part
s Nom et Prénom : ..ﬂlﬂl}.ﬁ&ﬁ.\...gﬁ.\.&%&TQ ........
o Date el ieu de NTISSANCE ! . qieriariiremrmmmeem b aasigansn
« Occupation N RN OAIIAE Y. £ MR L e ¢
» Référence piéce d'ideniiié:

o Adresse  Téléphone 35@&’314).»8
Dénommé |e) Personne Affectée par le Projet de modernisatfion du porc & bus de
Agbongon

h/|or\sieu|'J..D.se hJDS”‘euM‘EﬂQIdoMrepad .......................... ogissant pour le

compte de I'autorité confractonte de la maide de Bohicon, || @ été arélé st
convenu de fagon consensuelle la mesure de compensation suivantes :

o La PAP oura drolt une place sur le site de relogement [d'accuell]
Monsleur/McdcmeA.*.\..l:.g.ﬁ.ﬂﬁ.&.\..... Q"W%CQ ............................... , reconnait
avorr &té informéle] et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociafion
et avoir poriicipé (e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de mederniscfion du parc @ bus,

En opposant ma signature sur le présent protocole, j@ donne mon accord pour
livérer les emplocements gue joccupe afin de fachiter la réalisaiion des travoux

dudit projet. .
] Fait & Bohicon, e JQ}QQ/W T

Signatures :

AW,

HLO WASAL ?g‘?ugx‘e.

Houswrenio ¥ SFeal S
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE
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PROUET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION {PA IJEAL)}

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Oans e cadre de I'Actudlisation du Plon d'Action de Réinstallafion ds= ja
modemisgijon du narc & bus dons I'arondissement | de I villz de Bohicon, a su

lisu l= ZZI (&) '?‘ I ?(«' lcf& [o} r=gocuahon entre

» Nom et Prénom - B0 ﬁqgg P il
+ Dofssilisuds n015>cnce Y SO \ IS, L.a48..
« Occupotion '\]&.V\&ww 24 5 SN S.-L\(V r

v Référence pisce d' |d"'muM

+ Adresse Téléphone ... §A 0k 9§, ’;?.« ..................

Dénommé (o] Personne Affectée par le Projel de modemisation du pare & bus de

Agborgo‘iosnph ]')S!lé “EHQU. d'autre parf

MONSIEUR e e 7 e ccuaeesense s e sstts baeeraensrenesanen rmmaar mresnsanas agisscni pour e
compte de |'outorité contractante de la mairie de Bohicon, Il o éig amété et
conveny de fagen consansuells |25 mesures de compansation suivantes

» La PAP aura droif @ une piace sur le site de relogement (d'occuell|

e Lo FAP ssra exoneree de payement de faxes
penoom...g.(.}. ASSONND équivalant au 3000 FCFA couvrant les
frois d'aide au déplacement.

Monsieur/Madome.. HEON. SSO.. .. ?QQ‘\QN\&—{ ............................ reconnait

avoir éié informé(e] et impiiguéje| dans le processus d'identification, ¢e négociation
et avor parlicipg (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur e sous-proja!
de mogernisation du parc & bus.

En apposani ma signafure sur le présent protocols, je donne mon accord pour
liberer les emplacemenis qua joccupe afin de faciliter o réalisation das irovaoux

dudil projet.
Fait & Bohicon. le ...ooe/.. 1: )/ 7

Signatures :

~/
— -
o5 ;,‘\7777 J
b,—r;’,'.,—,

HUERI DML Y. St

le ~onzult 3
te consulion ou son assisiont

Le Maire ou son représentant

v.‘})
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR|

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre d= 'Actualisation du Plan d'Action de Réinstollation de la
modemucﬂon auy gorc 4 bus dans I'arrondissemeant 1 de la ville de Bohicon, a su
ieule .42 @G) LY. 1o négociation entre
d'une part, D
» Nom et Prénom HQ (. LQ e tn s
» Dotle etlieu de nmssonce: ﬁbaﬁﬂf b¢“‘§
» Occupation NG s, ke e nde @
. Rél‘érencnplecedldentlté T ey
« Adresse  Téldphone . ‘% i 5':\-64 ................
Dénomme |} Personne A‘lec:éq a Projat de modernisation du parc & bus de
Agbango rf
JosephJosué MerJU e

A OIIBIOUIT: e s i F e s A S b o A e e o SRR agissant pour le
compte de |'autoriid contractante de lo mairie de Bohicon, Il o eté arété et
convenu de fagon consensuslie les mesures de compensafion suivantes :

» La PAP aura droit & une place sur le site de relogement (d'cccueil)

e La PAP serg exonérée de payement de taxes
pendant........... 0. ,tmm ........ équivalent au 5000 FCFA couvront les
frais d'cida ou daplacement,

Monsieur/Madame.... MOT Q.. LQQ\ ....................................................... reconngif

avoir 8t& informala) et impiiqué|e) dans le processus d'identification, d= négociation
et avoir parficipé (&) a plusieurs réunions d'informations antérisures sur le sous-proja!
de modernisction du parc & bus,

En apposant ma signaiure sur le présent protocole, j& donne man accord pour
libérer les emplacemenis que Joccupe afin de faciliter la réclisation dss fravaux

dudit projet.
e Fait @ Bohicon, 13,2-2'2')(&9’/9

Signatures:

o
4@#
AouEK o i ). 8fa~ 73:907

Le consul?cnt ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

—— PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadra de I'Aciugiisation du Plan d'Action de Réinstallotion de la
modarmso on d.l parc, & bus dans I'orondissement 1 de la ville ce Bohicon, a eu
2019, .. o négociation entre

lleule .,-
d'une part
« Nom et Prénom HO\\R LR F&E ﬂ%ﬂhﬂﬂl\)ﬁ fﬂw“\“
« Date et lieu de noissance ;.46 .\.LQV\
+ Cceupation Ve &J»&\ LLQ laaiMen
o Référence pidce dIGentit®: ..oieiiiiiiiiiiii i,
o Adresse réigphone . 95. 3048235 ..o

Dénommé (&) Personne Affectée parle Projet de medarmisation du parc @ bus de

Agbcﬁgoaoseph JOSUé M EHOU d'aulre parl

(8 T GO o e T SRR A Z e A R ARG DA agissant pour |2
compie de 'autorté contractante de la maide de Bohicon, Il o éte arété el
convenu de fagon consensuelie les mesures de compensction suiventes :

« La PAP gure droit une place surle site de relogement (d'accueil)

o Lo PAP 3=1(e] exonaree de payement de taxes
pendcnt.. kQ AM"U) ................. equivalant au 4000 FCFA couvrant les

Irais d'aide au déplacemeant.
Monsieur/Madame.. WO LRGRE. ADANNAYL. Fwmm. ... ., reconngit

avoir &té informé(e) et impliquéle) dans le processus c'identification, de négociation
et avoir participé [g) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modgsrisation du parc & bus,

En apposan! ma signature sur le présent protocole, |8 donne mon accord pour
libérer les emplacements que foccupe afin de faciliter la réalisation des fravoux

dudit projet. .
Fait & Bohicon, le 22/0?’/ -

Signatures :

Le consultant ou son oss:sicnl
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

HouUSAONLR Y, Stecas wam

217



~ PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN T D'APPUI A LA DECENT RALISATION {PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCTIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans g2 cadre de |'Actuglisation du Plan d'Action de Réinstoliotion de Io
modemisation d\.{ﬁcrc a bus dans l'arondissemsnt | de lo vile de Bohicon, a su
loule .51 la négociorion entre

« Nom et Prénom HC’ Eﬁr‘)ol} 9"\»‘\Q

* Date et lisu de naissance
« Occupalion mv\é&\mi; AR ﬂ Q.s-\f )-"L&...U.\:
» Référence piéce d' xdenhte

* Adresse Téléphone ‘5 %ngq‘c(} .......................................

Danommaé (e) Parsonne Affectée por le Projat de modernisation du parc & bus de
Agbangon

Mansieur JOSBDhJDSUGM EHOﬂdWhe p .é " .......................... agissant pour le

compie de 'autoriié contfraciante de la mairie de Bohicon, Il a é&té ardté st
convenu de fagen consensueile |es mesures de compeansalion suivantes :
* La PAP aura droit une ploce sur le site de reiogement {d'accusil)

+ la PAP 5810 exongrée de payement de faxes
pendont..‘.ls‘ ..... é,%’\/) s 2QUIvalent ou 4000 FCFA couvrant les
frais d'aide au déplocemem

Morsieur/Madame.. FOWAN SCL W\*%N'\\ ............................ reconnail

avoir 218 informéle) el impliqué(e) dans le processus d' :denhhcchon, de négociation
et avolr participé {e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur ie sous-projet
de modemisation du parc & bus.

£n apposant ma signaiure sur ie présent protocole. je donne mon accord Dour
lbérer les emplocements que joccupe afin de faciliter lo réalisation des fravaux

dudit projet,
Fail & Bohicon, le 724!/3/‘L ...............

Signatures ;

(74

Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

Hougkon e ¥ sear M
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD|

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) i

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dens le cadre de I'Aclualisation du Plan d'Action de Réinstollation de la
modemisch [m du parc & bus dans !'arrondissemant | de la ville de Behicon, a ev

ieule 2 ISFN2019...... 1o négociation entrs
‘une part - s
» Nom 2t Prénom ﬂ‘%‘ﬂ % Bf.‘.pil: ..... P“‘\L\&C‘EOQ
« Date etiieu de l'lQbSOﬂCO 49 G
« Occupation Mm.... & Pasa.el.cles @mx%-u

« Référence piece d' ldentlf ...................................

* Adresse Téléphone ! 6 "*& ..... " ?7‘1 .....................
Dénommé le) Parsonne Affecide por le Projst d2 modernisation du pore & bus de
Agbongon

Monsisur JQSBDhJDS'IéMEH’ﬁ'f’o""epmogssam povr ls

compte de l'aulorité contraciante de ko maiis de Bohicon, Il a été amété el
convenu de facon consensuelie les mesures d= compénsalion suivanies
« Lo PAP aura droit une place surle site ds relogement (d'accusil)

La PAP s2ro exonérée de payement de taxes
pendont., ha. ,{‘5*-\)\0 .................... squivalent ou 4000 FCFA couvrant les
frals d'cide au déplocemen* - X

Monsieur/Madame.. TLOWE. GLIAC, [\VP‘N}‘(‘&’*YL-Q_ ................ reconnait

avoir té informé(a) et impliquéls) dans le processus d'identificafion, de négociation
at avolr parficipé [e) a plusizurs réunions d'informotions antérieures sur ie sous-proje!
de modernisation du parc & bus.

En apposant ma signalure sur le présent profecole. je donne mon accord pour
iibérer les emplacemenis que joccupe afin de faciliter la réalisalion des travaux

dudit projet
Foit & Bohicon, le Q@/ﬂ’[@'

Signatures :

Le consultant ou son assist_oni
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

THouE o Y Oseal Tawer
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN E7 D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans !z cadre de |'Actuoisction du Pion d'Action de Réinsialicfion de Io
modemisation du {mrr a bus dans I'arrondissement 1 de la ville de 8ohicon, a eu
lioule .2 2N0FIW |4 negociation entre

d une pcm \-«\A
« Nom et Prénom VE. L: NADIT, CLnan-Q
« Date etlieu de nonssonge s.M g4 %?—Z [l 2 Vf\‘}\—lc\
«  Occupation \/Q.V\c\m\se ... l‘&w.s‘#.

» Ré&férence piéce d' ldenmé .................... s P
« Adresse Taéléphens ... \-\ at )L’SQ(L .................
Dénommé (e] Personne AffectSe parls Projat de modermisation du pare & bus de

angon
e JOSBDJ 139 '3 'J---’ -\’lé autre part
Monsieut \v ........................................ agissant pour le
compte de |'autorté contractante de I maide de Bohicon, I| o ét2 ardté et
convenu de fagon consensuells les masures de compensation suivantes ;

» Lo PAP aurc droit & une place sur le site de relogement {d'accusil)

e LG PAF sera exonérée de payement de taxas
pendant... B9 AM'\A .................... équivelent gu 5000 FCFA couvrant les
irais. c'uide au déplacgment.

Monsieur/Madame... SEOWEZGNIIO Lueemn L reconnait

cvoir é1é informé(e} et impligué(e} dans le processus d'identificalion, de négaciation
et avoir parficipé (e) & plusisurs réunions d'infarmations antérieures sur le sous-orojet
de modernisation du parc & bus.

En opposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
lbérer les emplacements que [occupe afin de faciiter la réalisation des travaux

dudil projet. 7 !
Fait & Bohicon, |e ..ZJ/£?U9 .......

Signatures :

B sl S _’yga‘}%

H NOHD) Y '_C/{l;(/' f?;u/».’V)

I.e consulfcnt ou son csslstcnt
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A | A DECENTRALSATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de 'Actuglisation du Plon d'Action de Reéinstaliofion de lo

modemisaticn :?_ garc & bus dans 'orondissemant | de la ville de Bohicon, c eu
lieu le &%’lo 7Q|3Io négociation entre

5 it
« Nom ef Prénom H&s’g‘efgﬁ % SQ&&\QS‘AM&
+ Date etlieu de naissance :.. AAKL.......| c.‘?.\.i..&.s‘z; ................

» Occupation TN SOADR. .. s’.\ .,ﬂ.ixtw.\ ........ &

« Référence pigce d'identite: ...........reereum. T R UL PRIy S &
» Adressa Téléphone ‘55”{36 2— B
Dénommé (2] Personne Affectée parle Projet d= modamisation du parc G bus de
Agbangon

oo Joseph Josus W EH < ure por S——

compte de I'outerté confractante de la maoide de Bohicon, Il a été andid ef
convenu de fagon consensuelle les mesures de compaensalion suivantes :
* La PAP auro droit une place sur le site de relogemaent [d'accusil)

e la PAP sero exonérés ce payement de taxss
oandonl...k@.&%’.‘k«!}. ................... aquivalent au 4000 FCFA couvrant l=s

frais d'aide cu déplacement. 3
Monsieur/Mcdome....HQ.‘).E..‘.-.E.m.E....59:.‘.9..%5!%\339........................ reconnai

avoir éé informé{e) et Impliqué(e) dans le processus d'identification, de negocialion
el avol participé {e) @ plusisurs réunions d'informations anidrisures sur le sous-projet
de modernisation du pare & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocols, je donne mon accord pour
libérer les empiacements que foccupe afin de fociiter lo réalisation des ravaux

dudit projel. &
Fait & Bohicon, le .,2.2./ LanC’IJ

Signatures :

Le consultant ou son assistant

JO_SB_Dh Josug MEHDU BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

HouEr/otite Y SScas &"(’n

221



PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ETD A"P(JI A LA DECENTRALISATION (1 ’PAl'?AOI a
~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION. {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actudlisafion du Plan o'Action de Réinstaliation de lo
moda'ma*'T ) parc & bus dans 'arondissemeant 1 de la ville de Bohicon, o eu

lisule 22 J0F)A49......... la négociation enfre
d'une part
e Nom 2f Prénom HOUINNON M. (den.. ...
¢ Dalestlisude nmssance g *3.a. DJ'I AJ-A ........
« Occupalion C.em:?c.
* Raf2rence pléce d' ldenma ........................................ ey
o Adresse Téléphone .. DB X8 2D 20 .
Danommeé [e) Personne Affectée paorie Proiat de modsemisation du pare & bus de
Aghbangon
Joge hJOSUe ki e e .
MONSIBUN <.vianias ‘} ..................................... L-agissant pour i@

compie de I cwrorlté confractanie de lo mairie ae Bohicon, | ¢ &8 grété et
convenu de fagon consensuglle les mesures de compensation suivanies !
« LaPA?® aura droit une place sur le sile de relogement (d'occusi)

e la PAP sera axonsrie de payement de loxes
rEndand, ... bu..m ...................... gquivalent gu 6000 FCFA zouvrant les
frais d'oide au déplacement.

Monstzur/Madame., XAOMMUNNON L YA L \,o. NN . reconncit

avoir été informéie) et impliquéle) dons le processus d'identification, de négociation
et avoir porticipé [e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projst
de modernisation du paorc & bus.
En opposant ma signalure sur le présent protocole, Je donne mon accord pour
ibérer les emplocements que Joccupe afin de fociliter lc réalisation des travaux

dudit peojed,
Foit @ Bohican, le M/O}/Jg

Signatures.:

=
A M\Lc:\u N Efeat Puen,

Le consultant ou son asslsfonf
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET [1 APPU| A LA DE E’.J.H PALIQAT[DY‘. [PAURAD)

- " PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |2 cadre de l'Actuclisation du Plon &'Action de Réinsialction de lao
m:)::—wrru alion du parc a bus dans l'arondissement | de la vike de Bohicon, a su
ligu l2 ?/ e l‘ ! 'f’)(.“ ...... ls] négocloflon entre

« Nom ef Frénom \‘\.Q.\»\..\... %"\c‘)“’ﬁ‘ AQ .......

¢ Date el lisu de naissence @ .:AD T G Bev\‘,&&'#«v\

o« Occupation \[A«\c\&w}ﬁ.....d..c\hunw)

+ Référence piéce d' uderhie. ................................................

» Adrasse Téldphone . P2, AL . DANE L o,

Deénommeé (] Personne Affectée par le Projet d2 modemisafion du pare & bus de
Agbangon

JOSB hJ SUéMEHaﬂdaU"epm’ Ceesccagissant pour le

Monsiaur =
compie de 'outerlé contractanfe de la maire ce Bohicon, Il o éié arété et
convenu de fogon consensuelie les mesures de comopensation sulvantes :

» La PAP aura droit une place surle sife de relogement (d'accusil)

e lao PAP sera exonerée de coyement da taxes
pendant. L\C QQ»M .................... équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'alde au déplacement,

Monsieur/Madame. KOWA YA KOWN. ﬁﬂ%‘a“(ﬁ ey ECONNGT

avair &té informé(e) et impliqué{e) dans le processus d'i 1ef1riﬂcoﬂon, de négocialion
=t avoir participg [e] & plusieurs raunions d'informations antéreures sur le sous-orojel
ds modemisafion du parc G bus,

En apposanl ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
ivérer les emplacements que occupe afin de fackiter la réalisafion des travaux

dudit orojet,
Fait & Bohicon, ")/’Z /T-'}? < AJ

Signatures :

le consuliant ou s:n cssxstcn?
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

Q'Z\—Lé.ML—'N;A: - u./, 1"/7.,, o
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~ PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUL A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
== PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION |PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuclisation du Plan od'Action des R&installation de |a
modernisation du parc & bus dans I'arondissemant 1 de I vile de Bohicon, o eu
liaw e M/D?{ch négociation entre

d'une part

+ Nom ! Prénom tHOURIL & 4T TOS MG Sfc., HurENe § Raclo £,
+ Datz st lieu de naissonce | ., LR A‘533§~'R«B&{W

+ Occupalion o5t 1 AR et 206485 rm A S A

« Référence pigce d'identitd: ... eoreerernrirenesenienssenes

* Adresse  Téléphone :...&EFG3F LA i,

Dénommé (g} Personna Affectée porle Projet de modemisation du parc & bus de
Agbangon

_ Joseph Josué MEjre por
ot e s R ~agissant pour lg

compte ds l'outorité contractanie de la maiie de Bohicon, I| g &2 araté et
convenu de facon consensuelle la masura de compensation suivantes -

* La PAP auro droit une place sur la sile de relogement {d'accusill)
Monsieurfademme. HOUNAADTD . N EDALED o reconnait
avoir 8ta informé(e) et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
el avoir particiod () & plusieurs réunions d'informations antérsures sur je sous-projst
de modermisation du parc a bus,

En apposant ma signature sur le présent profocole, je donne mon accord pour
Ibérer les emplacements que joccupe ofin de faciliter la réalisation des travaux

dudit projat,
Fail & Bohicon, le \?1(0?[28’/3

Signalures :
_—

HoueKonLe Y Esxar P/ a7

Le consuitant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURA

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION 5UR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans 2 cadre de "Actuolisctio» du Plan d'Acfion de Ré&installation de la
modamisalion du parc & bus dans I'arondissement | de la ville de Bohicon, a eu

feule 2. lQ?‘lq-‘-’ ™ o négociation entre

d'une part - g
+ Nom et Prénom CHoNNdIe. . PwiRoméne
. Datee'heudnnossanca Zx.‘y\%‘*t\ﬂ
« Occupation V&V\Q—\L\.&\& =¥ ‘D(\V]QY\..Q
. Refernn:.e pigce d' ndentl'/* ...........................................
o+ Adresse Téléphone :...Y. o N L S

Dinomme (e) Personne Affectée par le Projat da modernisation du parc & bus ce

Agbango
Joseph Josué 4 EH')H' d'aulre part

N O XS ar e e e it ettty e o o 1. 0w L85 bR 4 49 H 7 SE RIS AL L AN EFDE RO RS caissant pour le
compte de |'aulorié confracfante de la mairis de Bohicon, I a &ié amété s
convenu de fagon consensuelle Io mesure de compensation suivantes :

« La PAP aura droit une place surle site de reiogemeni (d'accuei)
mMonsiaur/Madoma. &OL\MN‘M&DWv\%N\\& .............................. reconnait
avoir até informé|e| et implicué(e) dans le processus d'identificalion, de n2geciation
et avoir parlicipé (e & plusieurs réunions d'informalions antérieures sur le sous-proje!
de modernisation du parc & bus.

En cpposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour

livgrar les emplacements gue joccupe afin de fociliter lo réalisafion des travaux

dudit projel.

Signatures :

e

Hoc.wmwoo ¥ Ssea [ =
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

/

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
BLAN D'ACTION DE REINSTAL umo:\ [P,\m -

PROTOCOLE D'ACCORD DZ NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |2 cadre de |'Actualisation du Plan d'Action de Rénstallafion dz la
moaormsal on ,fu parc 4 bus dons l'arrondissement | ds la vile de Bohicon, a ey

lisu le {.2« [V 2.9.1%...!0 negocialion en"a

‘un AR S
» Nam et Prénom Hgﬂﬁ A 669 ‘.“’f‘.g:\iuw\hQ
« Date e!fiey de naissance : -2.5..10.. LKI ".5 Rc\h% o
* Cccupation . \IEJV\ 2ANAD.. i#\r\'h'\ ’X\X( vé
o Référance pidce d'idenfilé;

+ Adresse Téldaohone étdx 5 l 69.-!4\{) ......
Dénommeé [e) Personne Affeclée parle Projet de modemisation du pare & bus de

e ”gonJOSED"I JOSUé MET‘—;’ L 'autre part

NI IREIIN o vromessnseis s ioro s ot ahrs e mtbb e Comims Vo] oo pas s oo KM A <2 RPN )/ agissant pour s
comptis de |'auteriis contracionis de o maiie de Bohizon, Il a &t arrété =t
convenuy d= fagon conssnsuslle la masurs de compensation suivaniss

o Lo PAP aura droit ung piace sur le site de relagement [d accusil)
MonsisuriMadame.. 0N YA, (4BH')E Yo ?&ﬂ.&&\h.& ............. reconnat
avolr été informa{e) et impliquéle) dans le processus d'identification, de nagocialion
at avoir parficipé (e) & plusieurs réunions d'informaltions antérdeureas sur le sous-projat
de modarnisotion du parc @ bus.
En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon occord pour
livérer l2s emplacements qus foccups ofin de faciiter lo réglisgiion des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 'L’L{")f'{mq

Signatures :

iy
\) DHERADE Te e vewnm g =%

HousNon o Y. Escay P
Le consuliant ou son assistan!
BETACI-SECDE

~Joseph.Josus s NENT

Le Malre ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
———e—— PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION IPAR) '

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |z cadre de I'Aclualisation du Plan d'Action de Réinstaliafion de la
modemisation du parc a bus dans I'arondissemen! | de la ville de Bohicon, o su

fieule 28 102 12219 ... 1o nsgociation entre

+ Nom et Prénom hOQNRSC NOWGERO. KO\\\' 32
o Date et lisU d8 NAISSANCE * .vevveeeree oo eraeeeeeesssrannss, C\SQQ
» Occupction V&nc\mb&l Ale chs,-&

+ Ré&férence pisce d xdeﬁmé ..............................................

o Adtesse Téléphone : Q\q ﬁ LARE

Denommsé (e) Personne Affectée par Iz Projet d2 modernisafion du pore & bus de
Agbangon
N4t d'autre pant
MonsieurJoseDh JOSU é MEF‘ H ............ p ............................. agissant pour ie
compia de l'avlonté conlractante de lao maifie de Bohicon, || a été oné&té at
convenu de fagon consensuelle les masures d2 compensation suivantes -
= La PAP aura groit & une place sur le site de relogement (d'accusil)

e O PAP sera exonérses de paysment de foxes
pendant.. ha. 3%‘3() ....................... equivalent au 5000 FCFA couvrant les
frals d'aide au déplacement.

Monsisur/Madome.. BEO AN D O NOW G RO, 'Eéw%“?— ...................... recennait

cvoir 616 informé{e) ef impliquéle) dans la processus d'identification, de négociation
et avoir participé (e] G plusieurs réunions d'infermalions antérieures sur ls sous-projat
de moedemisafion du parc & bus.

En apposant mo signeture sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer ies emplacements que j'occupe ofin de faciliter la raalisation des ravaux

dudil projet. X -
Foit & Bohicon, le aZeZIf")/"qu

Signatures:

¥ NJIONCUEBO Bdwiae
\x\\ 3

e

Le Mcire ou son représentant

Houswonts Y &ca:_])ao.:f)
JOQ“ i’ JUS'}&‘, HEQS” Le consultant ou son assistant

T BETACI-SECDE




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION {PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR) S

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dcns le cadre de I'Actualisation du Plan d'Action de Réinstaliation de o
mode-rsgo ion du parc & bus dans 'arrondissement | de la ville de Bohicon, o eu
leute ... 03[ 2096 négociation entre
d'une pait - .

¢ Nom el Prénom S LA '}»"%RS”‘ ‘o.N .&Qiol‘

o Daleelllev de naiSSANTte : & armayispriarssenissasssneissssarniges e

« Occupalion :'.NQ_WM\..&.\Q....'\).\Q.\‘A....x.\ﬁé\h\.(of-

+ Réigrence piéce d'identité; ,....... PR A P SRR DR oA %

o Adresse Téléphone %6“5509{“,}

Dénommé (o) Personne Affaciée par le Projet de modernisation du perc & bus de

Aacangisseph Josué MEHOU . gaure pan

Mansieur ..., = N——— P PIORIOIRON (< | <o (g | i o1 0] g8 -}
compte de "avtorité confractante de la malre de Bohicon, | o &2 ardié ef
convenu de fagon consensueile les mesures de compensation suivantes ;

« La PAF gura droit & une ploce sur le siie de relcgement {d occueil)

¢ La PAP _ sera exonérée de payement de axes
pendant..... 5 0 LA ..., équivalent au 5000 FCFA couvrant les
frais d'aide ou déplacement,
: M LN ¢ A\
Monsieur/'Modamc...ﬁQ.L\.N.B.B..&AQ.\.N.\Q......\V..MX: .................. raconnait

avoir &2 informé|e) et impliqué|e} dans ie processus d'identificafion, de négociction
el avoir porticipg (g & plusieurs réunions d'informalions antérieures sur l= sous-projet
de modernisalion du porc & bus.

En apposant ma signeture sur le présent protocole. jo donne mon accord pour
libérer les emplocements qus [occupe afin de faciliter la réalisation des fravaux

dudit projat. £ =
Fait & Bohicon, le Qi/ (‘Q/‘L‘?’ J

T §
SR\ GHADINT Nodev

A 2 R
o X m%—_‘;‘_ ~

senial S

Tkl

.b?ﬁph -jO'S’Jé M EH”” Le consultant ou son assistant
] BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

2 -
Houss oviLo Y. S ca *a«.fr)
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION IPAURAD)

S i "~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Actunifsotion du Plon d'Acfion de Réinsiglialion de o
modemization du parc & bus dans I'crondlssement | ¢e la ville de Bohicon, @ eu
ieule 2% (0% L2014 ko négociation entrs

d'une part

+ Nom et Prénom : H('..QNNC..N.}.\.\? &, .g—.\\'ni."iil\.(%.
» Dale etlieu de naissance : AIED S REnsLon,......
» Dccupation : .\(M&\&DQ...Q\..&’.&.\Ch&.L&é...,

« Reference piéf:e'. d'idgntité'q.. ?“+ ':’;6‘ .....................
o Adresse Téléphone :.ald bt o 0 T
Dznomme (8) Parsonne Affectéa porle Projet de modarnisailon du pare & ous de

Agbangon
et d'autre part

Monsi Osgpthg”éMEHDu ........................................... agissant pour le
compie de To 13 e de lo mairie d= Bohicon, Il o ét& arréié ei

convenu de fagon consensuglle les mesures de compensation suivantas |
+ La PAP aura droit une place sur le site de relogement [d'accusi)

+ Lo PAP sera exongrés de poyement de iaxes
pendcn?....ug..ﬁ%\h .................. gquivaleni ou 4000 FCFA couvrant les
frais d'cide au déplacement. =2

Monsieur/fv.odame....H..Q.\\.NN.SQ.N.h@.ﬁ.....Q&\W‘S?x.\(\.@.— ...................... reconnait

avok ata informé (e} et iImpliquafe) dans le processus d'identification, de négociation
et avolr porticipe [e) 4 plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modearnisation du parc a bus.

En apposant ma signalure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
liverer les emplacements que Joccupe afin de faciiler o réalisation des travaux

dudit projet. 330/ o en
Fail & Bohicon, le i 11“'(}/({'4]

Signatures :

-
-

Housnene Y CTiar lavem
Le consultant ou son assistant
BETACI|-SECDE

"

insaph Josus MFHN!

Le Maire ou son représentant
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PROJET I AMENAGLMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
o o PLAN D'ACTION DE REINSTAL lATiOl\ {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans l@ codrz de I'Aciualisafion du Plan Z'Action de Réinsialiation de lo
modemi;r;t:wl du parc & bus dans |'arondissemant | de la ville de Bohicon, a eu

lisule A ..o négociofion enlre
« Nom ef Prénom \\Q)\\“‘}f(.a N3N E\JV\< ne.
« Da'e ot lieu de naissance : QW LAL |A8ES . \.\ Prbem%
+ Qccupation - N A LIRSV . S

+ Ré&férence pigdce d’ |d°m S O AT S ——

+ Adrasse Téléphons :.J €0 3£ K62 TR

Dé&nommé (2) Personne Affectée por le Projet d= modemisafion du parc & bus de

Agbong’j\oseph JDSUe _‘Eﬂﬂg d'auire pori

Monsieur = ...agissant pour le
compla d'! Io.:’onte confroctcnf° de lﬁ maires de Bohlcon II o élé arété si
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes

o La PAP aura droit @ une place sur le site de relegement (d'accuell)

« la PAP ;»ro exonérée de payement de taxes
pandant... SC .................. gquivalent au 3000 FCFA couvront les
frais d'aide au déplocemem

Monsisur/Madame.. BGLNTO NN €Q°\ ...................................... reconnait

avoir £t& Informéle) et impliqué|e} dans le processus d identification. de négociation
af avor pariicipe (&) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur fe sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En apposan! ma signature sur le présent profocole, je donne mon accord pour
lioérer les emplacements que joccups afin de faciliter la réalisation des frovoux

dudif projet . =
Fait & Bohicon., Ie . 43/(3;/%1:7[

Signatures :

,f

~

= !

Hougiione Y, Sycar Tarmn

M EHDU Le consuliant ou son assistant

—_— BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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SHOET O AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION IPAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR) =

PZOTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

nan: le cadre de I'Aciualisofion du Plon &'Action de Réinstaliciion de o
madermisation du pare & bus dans ['arondissement 1 de la ville de Bohicon, ¢ eu
jeu iz L L0 RLLY. . ... Ja négociation entre

d'une parl .
o MNom et Prénom : .HE.SSGL.\..\}Q....QQN.\LR\.............
. Dote of isu de naissance ;. A3ELL.. Belhilon.
» Occupation . V\MMQ@ ...............................
+ Référence piéce d'identite: A99 L 40354029 990

« Adresse Téiéphone 6. B 6. 8% - F 1

Dénommeé [2) Parsonne Affeciée porle Projet de modernisation du porc a bus de

Agbangon
g Jo thJOSUé “EHQu’ouire part
MADNSIBUL ..o rrmrressetertranroninsiassianraniesasisnmativassvyansenssasnse reeereeenrean O@iSSAN! POUF 2
compte de l'autorité contractante de la maine de Bohicon, Il a été amédte el
convenu da fagon consensusila les mesures de compensation suivaniss |
« La PAP qura droi! & une ploce surle site de relogemant (d'accueil]

o LO PAP Sara exonérée de payement de taxes
pendant.. 2O ISANA ..o &guivalent qu 5000 FCFA couvrant les
frais d cide ou daéplacement.

Monslaur/Modcme..&.E.SS.O.QM(Q...T&QN.;A ............................................ reconnait

avalr 616 informé|e) et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
=t ovoir parficipé () a plusisurs réunions d'informations antérieurss sur le sous-projet
d= modernisalion du parc & bus.

En apposant ma signalure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
[itbérer les emplacements que joccupe afin de faciiter la réalisction des ravoux

dudit projet,
Fait & Bohicon, le ;&2/‘7974,9

Signalures :

Hougwonle Y. Star' Fauwm
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

2/ Jngs
&g/ JosenhJosus yewy

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN E7 D'APPUI A LA DECENTRALSATION (PAURAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dars le codre de I'Actualisation dy Plan d'Action de Réinstaliation cde la
modernisation %t o) 2t: & bus dans I'arondisssman! 1 de 1a ville de Bohicon, a eu

ligu la ?"Ll@ .Q..\.o;‘]o négociaiion enhe
d'une p ‘
* Nom el Prénom S AN 1A N%EC‘& LA:*—\Q\.&\W\ L
* Doleetliev de nalSSONCE & .\oooveeeeeeeroiiierinns T TR A |
+ Occupation N&MM'\\QIB’\MD»SQ) &\5“&“ ) the”\*
+ Référence piace d'identitd; ... ... S Ke0gan st patsy b e rne et anes
v Adresse Téléphone & 05, VA T o o B

Dénommé (e) Personne Affectée par le Projat de modernisation du pore & bus de

Agban
g ?fGSB hJDSUé MEH et d’aufre part
Monsieur ... OH ............................................... agissant pour le
compte de l'autorité contracionte de 1o maiig de Bohicon, Il o été andla et
convenu da fagon consensuelle les mesures da campeansalion svivantes
» La PAP aura droit ung place surle site d= relogemeant (d'occcueil)
+ lao PAP sera exonérés de payemsnt de taxes
pendcntu@WQ équivalent cu 4000 FCFA couvrant fes
frais d'cide au déplocement, o

Monsisur/Madome.. REAN.DEGLA. dadewme . reconnail
avoir gig informéle) et impliqué(e} dans la processus d'idenlification, de négociation
et avoir participd [e) & plusieurs réunions d'informations antériaures sur le sous-projet
de moedernisation du parc & bus.

En apposant me signalure sur le présent profocole, je donne mon accord pour

livérer les emplocements que Joccupe afin de faciliter Io réaiisation des fravaux

dudit projet. T aze
Fait & Bohicon, Ie 21{0}11&1%

Signatures :

L DEGLA Taulleawn
) ot Prénoms —-’,-;:'._;I
e

=

epTEsentc D
pursEress s UEHOU Housoyie Y Coear Faveor
seph Josud MERUY TR COTNGH 60 S Sk

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION {PAURAD]
~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cacre de |'Actualisation du Pian d'Action de Réinstaliclion de 1o
modemisation du parc @ bus dans I'arondissement 1 de |a ville de Bohicon, o eu

teute R2.1CF 12019 10 négociation enlre

d'vne part ’ .
* Nom ef Prénom ::YQ.\:\N.&QN...QQ&)KM . SR
+ Dateetlieu denalssance @ ..o vu. P TRE BQ. Len
Occupalion P Ve ele A e L.

.
o RATErENCE PIBCE OIIBNIIEL ... ncerssiaeegeripenceseeiunm agermene
o Adresse Téléphone %52‘1«54(:'3[ Q'Hi;?" 03
Dénommé () Personne Afﬁ%m- l2 Projet de modemisation du parc @ bus de
Agoangon
oph Josub

Monsieuﬁ‘os. e N b AR AR A S m e R S S SRR s s s i eIl SsCIN T PO 19
compte de l'auforité conifroctante de la moirie de Bohicon, !l a été arstd et
convenu de fagon consansuglie les mesuras de compensation suivantes :

» Lo PAP aure droit & une place sur le site de relogement (d'accueii)

et d'autre part

» lC PAR sera exonérée de payement de foxss
pendant..... 50 4SO équivalen: au 5000 FCFA couvrant lss
frais d'aide qu déglacement,

Monsieur/Mcdame...§QkNwﬁ......(—.@&9&’&1\1\...Q..,................................... raconnail

avolr été inform&({e) st impliqué(e) dans le processus d'identificalion, de nagociation
et avoir particips (e) & plusisurs réunions d'informaolions antérieures sur la sous-projet
de modemisation du parc & bus.

En opposant me signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacemants que joccupe afin de faciliter la réalisation des fravaoux

dudit projet. a
Fait & Bohicon, e +2.. 2./ €1/

Signatures :

Le consultant ou son asslst_ani
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

tHous ol Y Cuecal .PM‘V?

233



PROJET D AMENAGEMENT URBAIN E1 D' APPUI A LA DEGENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans e cadre de |'Actualisalion du Pian d'Action da Reéinstolcfion de la
modemisation du parc & bus dans 'arondissement 1 de la ville de Bohicon, a eu

lieu le -.22,‘.01}..20.!.9.....10 négociofion enlre
ophile

¢ Nom ei Prénom KO 8} Mﬁ%?&‘.GB\O ..... ?

« Dole el lieu de naissancea : . 312 ..... Q\\l [{aR)
« Occupation R PRONETONY &3~ ¥ ] T8 ¢ 1 RSR

s Raéférance piece d'IdanttE: . .iursiereer Trrvassiorgurassosssrssrsnssvanre

o Adresse  Téléphone 1...35-20 - zt‘-iu ...................

Dénommaé (e} Personne Affectss paor |2 Projat de modarnisation du parc & bus de

" Joseph Josus 135 10])

MONSIBUT - e rrrewm—an e EU L g R P S CI R ogissant pour e
compte de I'auicnté contractante de lao malde de Bohicon, || o &té arété et
convenu de fagon consensualla les mesures da compensation suivantes :

* L3 PAF aurc droit & une place sur le site de relogement (Q'accuell)

e Lo PAP sera exonarés de payament de loxes
PeNdant.......5 0. AOsAMD........ &quivalen! cu 5000 FCFA couvrant les
frols d'aide au dép! ment,

Monsieur/Modome. RO MASH E.GBL. Thfc h&tﬂ. ............... , reconnait

avoir &t& informé(e) et impliqué|s) dons le procassus d' 1denhhcohon, dz négociction
et avoir participé (e) a plusizurs réunions d'informaltions aniérigures sur le sous-projet
de madernisation du parc d bus.

En apposoni ma signolure sur le présent protocole, je donne mon accord oow
iinérer les emplacemeants que Joccupe afin de fociiter la réalisation dzs fravels

dudit projel. 2
Fait & Bohicon, le .22/0%). 2014

Signalures:

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT LURBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

a PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR}

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de ['Actualisation du Pion d'Aclion de Réinsicliafion de lo
modemisofion du pare & bus dans |'arrondissement | de la ville de Bohicon, a eu
ieule .0.L.10%. 13010 négociation entre
d'une part .

» Nom el Prénom : \‘\\BCNES()(’)Q ..............

+ Date 2t lleav de naissance | ... o S R B P (L AV AR AN AN L :

«  Ocecupation : .......Q‘x.t.\r.('..m.\»&cxxxf\g....»lhnx(.\aww Ao p«,?i\\n

o Référence piéce d'identité: ................. VYO ot ol LT SO O U

+ Adresse Tétéphone +.A5. . A3. 0.2 . C i

Dénommié (e} Parsanna Affectée por e Projat da modernisalion du pare & bus de

"o Yoseph Josué MEHOY, oy por
B P s A5 Ao ¥ 537 TR o PR Ty S T TR Ao e st ogissan! pour le

comple de l'autorité contractonte de la moide de Bohicon, || a éié arété =t
convenu de fagon consensuelle ies masures de compeansation sulvantes ;
» Lo PAP auro droit & une place sur le site de relogement (8'accueil)

s+ Lo PAP sera exonérae de payement de faxess
pendant.... 5. ,},m.mﬁ ........... équivalent au 5000 FCFA couvrant iss

frais d'ocide cu déplacement. _
Monsisur/Madome... RIK PON. .. B%AQ .......................................... , raconnait

avolr élé informa{e) et impliqué{e) dans le processus d'identification, de négociation
af avoir participé (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
ce modemisation du parc & bus.

En gpposant mao signature sur le orésent protocole, je donne mon accord pour
libgrer lzs emplocements que Joccupe afin de foclliter o réalisation des travaux

cudil projet,
Fait & Bohicon, le U'{ 2. 1 2219

Signalure‘, -

 Heuswontle Y. Epcas gwm
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représeniant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD}
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Actualisafion du Plan d'Action de Réinstallation de o
modemisation du porc & bus dans 'arrondissement 1 de la ville de 8ohicon, o eu
ioule L OF.2.2012.. o nsgociation entre

« Nom et Prénom ;451‘\@42%9«‘ W A},} ........
« Date eiiizude ncns:cmce 1) 4296%.. & Dama: ZouwME
» Occoupotion e MAGALGANTL L

» Référence piéce ¢’ |clenm-. ..................................................
« Adresse Téléphone . 9} B8 TR - R e

Dénommé [e) Parsonne Affectée porle Projel dz modernisation du parc @ bus d&

" Yoseph Josus MEHOU: ¢aure por

Jose ........................................................... agissant pour ie

Monsieur
compte de l'autorité confracicnte de lo mairie de Bohicon, Il o &2 anéié el
convenu de fagen consensuslle les mesures de compensation sulvantes :

« Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accusil)

« Lo PAP sera exonérés de payement de taxes
pendant.....\ L SLW\/) .. équivalen! au 4000 FCFA couvront les
frais d' oucﬁe au dépltacement,

Monsicur/Maderme. . ...... KABEROU... j\l Lw\:r ................................ raconnait

ovoir &t informéle) et impliqué(e) dans le processus & identification, de négociation
st avoir parlicipg [e| @ plusieurs rdunions d'informations antérieures sur le sous-projet
d= mogemisation du parc G bus.

En apposant ma signature sur e présent protocole, j@ donne rron occo'd pour

inérer les emplacements que joccupe afin de faciiler la réalisction dss irovoux
dudit proje!. :
W\ G
Fait @ Bohicen, le .3 ': ......... ﬁ'?

ch‘;- [CAN Lo ‘;/_ :‘:‘C,pu fD e
l.e ccnsuiiani' ou son assistent
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

"PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisation du Plan d'Action de Réinstaliafion de la

modemisatiqn du parc & bus dans I'orondissement 1 de lo ville de Bohicon, a eu
4

ieu le 2.8 \OFI20\G 1o négociation onrre

d' un =
» Nom et Prénom Kﬁ Y\ \/t‘r OJL\Y\. ............
» Daote et leu de naissance : M %YV\
» Occupation : ! R \J 9.. t‘

+ Référence piéce d' bdenma ..............................
o Adrasse Téléphone : Ll ‘3‘) ‘484
Dénommé [g) Personne Affecigée parle Projet de modernisation du parc & bus da

"% oseph Josug MEHOU e ure or

e A I R T LG C S TR o agissant pour le
comple de |'autoril2 contractante de lo maoirie de Bohicon, I o éié arrdté et
convenu de fagon consansuelle les measuras de compansation suivantes :

» Lo PAF aura droit & une place sur le site de relogement (d'accueil)
o la PAP sera exonérée de payement de toxes

pendant... A0, ‘&M’\D .................... agquivalen! au 5000 FCFA couvrant les
frais d'cide au déplacement,
monsisur/Madame. RAKREO N eI reconnait

avoir éte informe(e) et impliqus(e) dans le processus d'identification, de négociation
el avoir parficipé (e) & plusisurs réunions d'informalions anténeures sur le sous-projst
de modernisction Gu pare @ bus,

En apposant ma signature sur le présent proiocole, j@ donne mon accord pour
Ibérer les emplacemenis que foccupe cfin de faciliter la réalisction des travoux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le ‘Q-?%./D}!wj

Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

ook Y Etcay Tatem
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATICN DES BIENS AFFECTES

Deons le codre de T'Aclualisalion du Plan d'Aclion de Ré&installation de la
modernug n du parc & bus dans l'arondissement 1 de la ville de Bohicon, a eu

ieule &0 [0H/2049.... ic négociation entre
d'une part
+ Nom et Prénom JKRESS W EDB....M“)A&’I&Q .
» Dote et lieu de naissance : ... A998, ... §iic LY TR
« Occupation Ve AR A B YowmnALLL

* Référence piéce d' |de'1hte

v Adresse Téléphone ! 6 1 LQ*‘Q&C

Bénommeé {e] Personne Affecias par le Projet de modarnisation du parc & bus de
Agbangon

Morsigur ‘]Dseph JOSUé M E Hmdauﬂe p ad .......................... agissant pour la

compte de I'autorié contracionte de la mairie de Bohicon, Il o été améié et
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes ;

+» La PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accuei]

« la PAP sera exonéréea de payement de taxes
pendant.. LOXEMAN. ..o éguivalent ou 4000 FCFA couvrent les
frais d'cide au déplacement.

Monsisur/Madame. KRE 33 L WED L. AA)LL % ............................ reconnait
avor &lé informéa(e) et impliquéle) dans le processus d'identification. de négociafion
et avoir participé [e) a plusisurs réunions d'informations antariaures sur le sous-projet
de modernisation du porc 4 bus,

En apposant ma signature sur fe présent protocole, je donne mon cccord pour
linérer les empiacements que joccupe ofin de faclliter lo réglisation des travaux

dudit projet,
Falt @ Bohicon, le . QZ/[V .........

Signatures :

Le consultant cu son usslsfcnf
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

LosHene= Y, SFeal [91.1/:”\
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" PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN =7 D' APPUI A LA DECENTRALSATION (PAURADI
) PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR) o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuglisafion du Pian d'Action de Réinstallation de |a
modernisation du parc 4 bus dans I'arrondissement | des I vile de 8ohicon. o eu
evle 2V 1O} 12019 10 négociation entre

e Nom =t Prénom 'f\lNQN%N G‘}QN 0\ ROC\&-"Q\-
« Date el lieu de nmsson\_e Ay WO\ ﬁj&)@ S\\MO 4.

e Occupation A»,Q\Q&M‘ . Moo

« Référencs pigce d’ nden.nle

Adresse Téléphone ‘&S?.h6’¥c4 ................

Deénommé (e} Personne Affeciés par le Projet de modermisation du parc & bus de

Agbangon
jogeph JOSUé MEH,JUel d'auire pod

MonsieurTm—= eesaskesssianasensinnaesn OGISSaNt pour le
compte de l'outorité confractante de lo maifie de Bohicon. | o &té andté et
convenu de fagon consensuelle les mesures d2 compensation suivantes ;

* La PAP aura droit une place sur le site de relogemen (d'accusil)

¢ la PAP sera exonérée de payament de taxes
pendont..... L& -3 - equivalent au 4000 FCFA couvrant les

frais @° olde au déploceman
Monsieur/Madame,. % iN. GN AN G(bh NDE Y\QC\M\Q .............. raconnait

avoir 612 informé(e) el impliqué(e] dans le processus d'identificafion, de négociafion
et avoir parficipé |e] & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisation du parc & dus.

En opposant ma signatyure sur I2 préseni protocole. je donne mon accord pour
libérer fes emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisafion des travaux

dudit projet,
Fait & Bohicen, le ZJ..\S)’\’\MQ

Signatures :

Housklono Y. Siesr Pam

Le consultanf ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représeniant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

"~ PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (FAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuaialion du Plon d'Action de Raéinstgilction de la
modemisation du parc & bus dans 'arondissement 1 de la ville de Bohicon, a euv

isute 21011 o négociafion entre

d'une part 3
»  Nom ef Prénom ; .A\ﬁ\l\,’.\iﬁ’.\.\..ﬁ.’}(ﬁ.‘&.\..&,.
* Date etliieu de naissance . f...ivnigin easoiipre casurnsap iy e ssis
» Occupation VRN, A8 Cavdimants

» Rélfdrence pidce dIdenhile: L . i e eais

+ Adresse  Téléphone .35 Ale. XE. La Ao
Denommé |g) Parsonne Affecige parle Projst de modsernisation du pare & bus de
Agbangon

'JOSEDh JQSUﬂé M EHOUet d'autre part

MO S S iy TP TP TT I s vt ce s biasrasnesssnseras T TN agissent pour le
compts de l'avlorité controctante de lo moiie de 3chicon, || a &té arété st
convenu de fagon consensuelie les masures de compensation suivantes ;

¢« Lo PAP aura drolt une place sur lg site de relogement [d'acccueil)

« Lo PAP sera exonérée de paysment de taxas
pendar-t...LlO.;&.‘é‘.’.\.-:\f.\l.? ....................... équivalent cu 4000 FCFA couvrent les

Irais d'cidge au déplacement,
Man;xeur/Modome....\S‘;.\N.E\.@e‘.Q..ﬁ.\.&ﬁL.\sm ............................................ . raconnait

avor ta informe(e) el impliqué(e) dans le processus d'idenlification, de négociation
al avoir parficipe [e) a plusieurs réunions d'informations antérieurss sur le sous-projst
de modernisafion du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon Qccors pour
lioérer les emplacements que joccupe ofin de faciliter a réglisation des trovaux

dudit projet. > 4 _—
Fait @ Bohicon, le é‘z/(jl“{J

Signalures :

L
Houek/orite ¥ teald Joaun
Le consuitan! ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN EI D'APPUI A LA DECENTRALSATION (PAURAD)
== PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR) N

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Daons le cadre de ['Aclualisotion du Pian d'Action de Réinstallation ds o
modemisafion du parc & bus dans amondissement 1 de Io ville de Bohicon, 0 eu
ieule 220213019, Ia négociation entre

d'une part
+ Nom ef Prénom : ‘.&.Q.'.T..ﬂ.h’..m.l....hn:.\%gv.\g.u.....
* Daleetheude Noissante & . cuvvceiiiiiiiinsssivn PR AL B E RN
+ Occupation P NCAMARMI R AR 4 BAYL.
» Référence piéce d'identité: ........... RS AN vnrsmnsws IvAribanestser vopumtsn:

* Adresse Téléphone :.....Ran., SR N

D2nomme [e) Personne Affecte por le Projet de modarnisation du parc 4 bus de

o Yoseph Josus MEHOU e aaure par

4L, e e PRV, agissant pour le
compte de I'autorité conlracionte de lo maiie de Bohicon, Il o été arste ot
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes -
s La PAP gura droit una place surla site de relogement (d'accusil)
¢ Lo PAP sera_ exonsree de payemsant de taxes
pendont........ % 0. . ASM)........ Squivalent au 2500 FCFA couvront les
frais d'cides cu déplacement.
Monsz‘eur/Modome.....‘}’.w.f)...TH..N.X{.\..\.......&.I\Q%QX.\M ......................... reconnait
avoir été informale) et impliqué(e} dans le processus d'identification, de n&gociation
et avor participe (2) & plusieurs réunions d'informations ontérieurss sur le sous-prajet
de modernisction du parc & bus.
En opposant ma signoture sur le présent protocole, je donne mon occord pour
libérer les emplacemenis que joccupe afin de fociliter la réalisafion des fravoux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 522/5‘}(”9

Signatures :

/ Hoawewolco ¥ Sacaf Pumn

- ™mnl
ja “ C Y‘:ﬂ IJ Le consultant ou son assistani
BETACI-SECDE

-

Le Maire ou son représentant




I~ 1Tt I 2 ALENd A TR ACKIT 112 ol
PROJET D" AMENAGEMENT URBAIN

»

TD'APPU| A LA DECENTRALISATION [FAURAD)
E

REINSTALLATION (PAR)

=7

=
.
N

PLAN D'ACTI

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre ds |'Acluglisgfion du flon d'Action de Réinstallotion de lo
modernisation du parc & bus dans 'orrendissement 1 de la ville ¢e Bohicon, a eu
ieute 22.[07F. 14 WA le négociation entre
d'une part

« Nom et Prénom \\OL)“SQN?MG—*"\')QHQ ......

+ Date ef lisu de naissance | AD3Y......... RZONR e,

»  Occupation e dsanl. e Algaan....

» Référence pigce d'identité o.ooocviviiiiriangeiys

o Adresse  Téléphone 661%6463 ...............................
Dénommé [e) Personne Affectés parle Projet de modemisation du parc & bus de

Agbangon
Monsieunlose ‘nJUSUé “EHD\L' d-auire part agissant pour le

compte de |'autcriié confroctante de ia meire de Bohicon, !l o été anété ef
convenu de fagon consensuelle las masures de compensation suivantes :
« Lo PAP aura droll une place sur le site de relogement {d'accueil)

¢ Lo PAP sera exonérée de paysmeni de faxes
pendont..kﬁ.é%]& ................... équivalent au 4000 FCFA couvrant les

fraiis ¢'aide au déplacement =
Monsieur/Modome...EQ.Q..‘.’!Q.&N.ﬁg.}}.....(.?..!n.‘?rﬁ.ﬁ“ ............................. reconnait

avoir 8t& informéfe} el impligué(zs) dans le processus d'idenfificafion, de négociatan
st ovoir parficipé (2] a plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-proje!
de modernisation du porc & bus,

En apposant ma signature sur le présent protocole. je donne mon accord pour
fibérer les emplacements que [occupe alin de faciliter lo réalisation des fravoux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 0‘21(0‘1!‘19 .....

Signatures :
1

|

5 IosohJosius HEHDI)

Hovwewoiie X Steal aun?
Le consuliant ou sen assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




" PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR|

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisation du Plan d'Action de Réinstaliafion de lo
modemison?n du parc a bus dans 'orondissement 1 de o ville de Bohicon, a eu
L1032 120.19....1a négociation entre

lisule .G
d'une &
»  Nom ef Prénom mu.nﬁss EG)KC ...... Gevoin,...
+ Date et lieu de naissance : 04"’9 1.2.4330, .0 Agkond on
+ Occupation ?TC meal QW’\. Q\ ‘2.’*‘l e\

» Référance pidce d'identité: AGKO AT 5 A0 ‘Z:C.. Q'}.I.LO‘H-
. Adrasse  Téléphone .05 0(1- e

Dénommeé {e} Personne Affectée par le Projet de modernisation du parc @ bus de
Agbangon

Joseph Josué MEH Rl avtre par

Vo TGO TT i A At b cddfhosbdobinhn Bl N DR SRV RN BRI agissant pour l2
compte de l'autorité coniractante de la mairis de Bohicon, I a &té aréte el
convenu de fagon consensuaile les mesures de compensation suiveniss :

« Lo PAP aura droif une place suris site de relogement (d'accuell)

¢ la PAP serg sxonsrés de payament de faxes

pcnount...!—.@.’. A%\l) .................... équivalent au 4000 FCFA couvrani les
frois d'aide au déplacemaeant.
Monsieur/Madame... SSCWAASS EG D, m&x&b\“ ........................... reconnail

avoir &ig informé(e) et impliqué|e] dans le processus d'identificalion, de négociation
=t avoir porticipé (e) & plusieurs rdunions d'informations antérieures sur le sous-projel
d= modemisafion du parc a bus.

En apposont ma signafure sur le présent profocole, je donne mon dccord pour
libérer les emplacements que [occupe afin de fociliter la réalisaiion des travaux

dudit projet. )
Fait & Bohicon, le Qi{f‘?/t’s

Signatures :

Le consuliant ou son oss:sfonr
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

HourtoriCo Y. Scar Fanar
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PROJET ' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENIRALISATION [PAURAD)
© PLAND'ACTION DE “Emsr/imuuh. (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Aclua;‘saf‘on du Plon d'Action de Réinsiglafion de la
modeml o[ 1_7 rc. & bus dans 'arrondissement | de la ville de Bohicon, a 2u

igule &Y% LT (o} negomohon enire
+ Nom et Prénom @@N“Wﬁ ..................
o Dats etlieude naissance 33
e Occupation LY AL D
o Référenca pigce d'identitd: ... s
o Adrossa Téléphone CXL\-Q—L«‘?-C«EK .................

Dénommé |e) Parsonne Affactée parle Projet de modamisation cu pars @ bus de
Agbangon

Monsieur Joseph JUSUé M EﬂOﬂ e Qgissant pour 2

................................................. -

compis cs "outorité confractonte de la mairie de Bohicon, | o &ié ardté ef
convanu de fagon consensuslle les mesures de compensation suivantes .
« La PAP qure drait une place sur le site de relegement [d'accusil]

o lo PAR sera SxOnerse des paysment de taxes
paadond .J‘M"\— L. bl .. équivalent au 4000 FCFA couvrand les
frals d'aide au aépiacement,

Monsieur/Madame., L BG BANON. TUGLC oo raconnail

avair été informé(e] ef impliquéle} dans le processus d'idenfification, d= négociction
et ovoir porticip2 (=] & plusieurs réunions d'informations antérieuras sur le sous-projet
de modamisation du porc & bus,

En apposan! ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
livérer les emplacements que [occups afin de faciliter lo réoiisotion des fravaux

dudit projel.
Foit & Bohicon, le 36 101)20'{q

Signatures :

@
% |

/|
HouSKokiLy Y. Ofcal %4/0/)
& ft""‘f' Le consvliant ov son ossistant
U551 I35 Wenul) BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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-

ROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET O'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAUUW
" PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR} )

PRCTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de |'Actudisction du Plon d'Action de Réinstallotion de o
mogemisation du parc & bus dans 'orrondisssment | de la ville de Bohicon, a eu

igule 22 J0F[ROLS . I négociation entre

d'une .
« Nom et Prénom L0 HHETDDE. ..... C&.& .....
+ Dote etlisu de ncnssonce .............. §J e, & SLEP&DEL'
= Occupation Q\‘\A&. mn&,g‘

» Référence pisce 4d' ;denm ................................................
o Adresse Téléphone .6 W - _)6:..1:‘.5...2:1 ...................

Dénommé [e] Personne Affeciée porle Projet de moderniscfion du parc & bus de
Agbangon

Monsueu’LseDh JOSU& “E]“llf'd‘au"epo" .......................... agissani pour le

compte de l'autorié confracianfe de la mairie de Bohicon. || a éié andté at
convenu ce fagon consensuslle les mesuras de compensation suivantes ;
* La PAP aura droit une ploce sur le site de relogement {d'accuell)

e Lo PAP sera, exonérée de payement de taxes
pendant......... LO DU équivalen! au 4000 FCFA couvrant les

{rais d'aide cu déplatement. .
Monsieur/Madame... LOHBTODE... ?.\IAQL»S;L.Q ........................... reconnait

avoir 2i¢ informé|e) et impliqué(e) dans le processus d'idenlificotion, de négociation
=t avoir participé [e) & piusieurs réunions d'informations antérisures sur le sous-projet
de modermisation du parc G bus.

En apposant ma signalure sur le présent prolocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacemenis que Joccupe afin de faciliter la réalisation des fravaux
dudit projet.
Fail & Bohicon, le .Ql}ﬁtﬂ.&C‘. = G

Signatures :

|

HOUSMCLLe Y et f'gu’f/)
;! ' Le consultant ou son assistant
- BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROIJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET r)'*AF'PlJ.‘ A LA DECENTRALISATION {PAURXD)
- PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans lg cadrz de I'Actuglisation du Plan d'Action de Rainstallotion de la
modarmisation duy parc & bus dans 'arondissemant | de la ville de Bohicon, a eu

lieule 22 .}Q‘-l.’.ﬂ.c.‘.lﬁ. ...la négociation enira

d'une par ;
+ Nom et Prénom L0 H'TTQE;{C\.LLK&‘(.\L
+ Dale e lisu da naissance : 00 L4 G0 . B cem...
» Occupation CAeadeLnat. Al oo s, ..

« Référence pidce d'identité: L ARRI3R.1.55......
*» Adresse Téléphone ,35-112"7'5:52 ..... [

Dénommeé [e) Personne Affecigs parle Projet de modernisation du porc & bus de
Agbongon

wonsion088Dh Josug MEHOU ! Favvepet T

compte de I'autorité controcionte de la maire de Bohicon, || a été anéle el
convenu ca fagon consansuaile les mesures de compansation suivanteas ;
» Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accueli)

¢« Lo AP sero exonérée de payement de tcxes
pendant... DL AGOH DN dquivalent au 4000 FCFA couvrant les

frais d'oid= au déplacement. 2
Monsieur/Madame... LOHATODE..... Lot NG reconnait

avoir 8té informéie) et impliquale) dans le processus d'idenlificotion, de négociation
at avol parficipd (e) & plusieurs réunions d'informations antérieurss sur |2 sous-projet
da modernisation du parc & bus.

En opposant ma signature sur le présent profocole, je donna mon accord pour
finérer los emplacemeants que joccupe ofin de factiter la réalisation des frovaux
dudit projet.

Foit & Bohicon, Is R [0%[ 2019....

Signatures ;

7
TODE Joustelle @ﬁmu

A o o /
e! Prénoms //; /

\

du représentant) Heushenee Y Efce p /‘;“)7

::.’78?.')1'! -hSIIé u EH;')H Le consuliant ou son assistant
. BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
PLAND' ACTION DE REINSTALLATION |PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le "odre de I'Acifuclisation du Plan d'Action de Réinstallation ds o

modernisation 'c a bus dans I'orondissemean! 1 de lo ville de Bohicon, o eu
lieule 21?. 50]._.)....!0 negociaticn entre
d'une part
« Nom et Prénom LE 4T l‘ﬂ‘&\‘l&
+ Dote et lisu de naissence : 5 4.3 b & ZOGRUDOMEY
« Occupation B eeapeges (\}E LAADL... C\CL'(\%Q

» Référence PiBce dIAentile: . ... it iiieiiieiia st ez ieasrans e enans

» Adresse  Téldphone ;.. .OQW-LE-02~-83 ...

Dénommé (e} Personne Affeciée par le Projsi d= moderisation du parc & bus de

bcngjnoseph JOSUE MEH')U' d'autre parl

T e e e T P TWb s v A RS T 45 844 H8 858 =S 5 ne3 b PR SO RR R A e AN 0 aglssant pour le
compte de |'autorité contraciante de la mairie de Bohicon, | o été areté at
convenu de fogon consensuelle ies masures d= compansation suivanies

« La PAP gura droit une place sur le site ds relogement |d'accueil)

s Lo PAP sera exoneérés de payement de taxes
pendent.... LOL. LoD .......... dquivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'gide au deplacament.

- IA b N~
Monsieur/Madame....L EARSSA...Shimeag. ., reconnadit

avoir été informéle} et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir participé {e] & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisation du parc & bus.

En apposont ma signature sur le présent protocole, j& donne mon accord pour
libérer les emplacements que Joccupe afin de faclliter lao réalisation des travaux

cudit projet.
Fait & Bonicon, le RRJQH).2019...

Signatures;

FHou=s :‘C{V&C{; }( Eleani 72«.{ r)
Le consuitant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBA(N ETDAPPUI A LA DFCEN\'RAUSATIU\J (PAUHAD]

PLAN D' ACTIOH OE REINSTALLATIO! ION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisafion du Plan d'Action de Réinstaliation de la
modemisatign du parc & bus dons 'anondissemant | de la vile de Bohicon. a =u
Jeule 7-1 L2019 ia negociation anhe

d'une

Nom et Prénom - LEGU :ﬁ E..ofine,

Dois =t fieu de naissonce - 3 163%.1. 49 81- 0\ ?23&'(? (’OW*-“S
Occupation o Repstemiond ...

Référence pidce d’ ;denhre

Adresse Téléphone sk 8% S WE Q ’L«

Danommé (g) Personne Affectéde par | Projet de modermisalion du care 4 bus de

" ogeph Josué MEHON e peo

O S T T e rame e s os e pnere mvanamve s nnasoingsus svesrisNmeN T (GRS Sro A nLs agissant pour =
compte Ce 'oulorté confractante de la mailie de Bchicon, || o 4ié arraté ot
convenu de fagon consensuelle les mesurss de compensation sulvantss :

* La PAP aure droil une place sur la sife de relogement (d'accueil]

¢ la PAP sera exonerée de payement de taxes
pesdan!.. RN . M .............. équivalent au 4000 FCFA couvrant les

‘t:} 5o’ cnde au dép! ocemem
Monsieur/Madame.... LB GL\ DE. BT\A.\M ............................................ raconnait

avorr 812 informé(e) et impliqué{e} dans le processus d'identification, de négociation
e avolr participé (o) & plusieurs réunions d'informations antérisures sur le sous-projst
de medemisation du parc a bus.

In appcsant ma signature sur le présent prolocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que [occupe afin ge fociliter la réalisation dss travaux
dudit projef.

Signatures : .
T O ' @ﬂ”

Le consultanl ou son cssnstont
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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 PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION {PAURAD}

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Aclualisation du Plon d'Action de Réinstollction de o
modemisation du porc & bus dans 'arrondissement 1 de la ville d= Bohicon, a eu
eule #22)GFL 2019\ lo négociation entre
d'une part
« Nom et Prénom - LEG HNQ&‘\H\L\Q@\[
« Date ef lieu de naissance :.20.).0 h.l&&..@ZOBﬁQNM Ey
« Occupaticn P B A R o A OISOy A o P g

Rénommeé (8) Personne Affaciée par le Projel da modarnisalion du pare & bus de
Agbangon

Monsieur".',.pse hJOS”&!‘AE:i—“ d'auh‘epaﬁ .......................... agissant pour le

compta de |'autorité confractanie de e maiie de Bohicon, Il a &té crété e
convenu de fagen censensuelle les mesures de compensation suiventss

» Lo PAP oura droit une place sur le site de relogement {d'accueil)

o Lo FAP serg exongrss de poyemant de toxes

pendont........\.\.o.... WMDY i squivalent ou 4000 FCFA couvrant les
frals d'alde qu déplacement.
Monsisur/Modame.. AEGBA NOK M\ b reconnail

avoir 81& informé(e) el impliqué{e) dans le procassus d'identificalion, de négeciction
af avar parficipé (e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisation du porc & bus.

£n apposont ma signature sur le présent protocole, j2 donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travaux

dudit projet,
Fait & Bohicon, Iz -22.107)&0&3

Signalures :

H3ug NN Y Qiar f:'aun

Le censuitant ou-sbn assistant
BETACI-SECD:E

Le Maire ou son représentant
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T PROJET O AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actuclisation du Plan d'Actlion de Réinstallafion de la
modemisalion du parc & bus dons I'arondissement | de la ville de Bohicon, a eu
fevle 2203} 201S. . Ja négociation entre

d'une
+ Nom el Prénom J».EG: g &CN Q\\_\LUYEJ.\’\Q
« Date et lieu de noissance : ... A3 A930.6. Aghmﬁm
« Occupation T G CLCL\'\. L ............................
« Référence piéce d'identits; AOWLXI QO ...
» Adresse Jéléphone ... 9 2% =QS.=.5.5 ................

Dénommeé () Personne Affectéa parle Projat da moedernisation du porc @ bus de
Agbongen

jOS&ph Josus MEHO( ! ¢ovhe por

(ST T e e o iblade il 2 AL 4 SRRSO s SO DR SRR agissan! powr la
compie de l'aulorité contractante de lo maire de Bohicon, || a été orété et
convenu de fagon consensuelie les mesures de compensatien suivantes :

* Lo PAP aura droit une ploce sur le site ce relogement [{d'accueil)

e LG PAP serc sxonérée de payement d= taxss
oendonl.......\.lb. NGED. i équivalent au 4000 FCFA couviant lss

frals d'aide au deplacement. - 3
Mons:eu.’,’Madome...L.E.CiBHH.D.&.......Q.\]M\YLQ .................. reconnait

avolr &1& informé(e) et impliqué(e} dans le processus d'idenfificalion, de négociation
et avoir partficipé (e) & plusieurs réunions d'informafions anténauras sur le sous-projet
de modernisation du pare & bus.

En cpposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que foccupe ofin de facliter [a rédlisation des fravaux

dudif projst.
Fait & Bohicon. le .RQ,J.G}.J..&.C‘.LQ...

Signalures :

R |

HeuenNonN©D Y, Oseal Paa’m

_'.ﬁ"nhh JP"'"! ) ,,..,J_\l | le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

~‘_

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'AFPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actualisation du Plan d'Action de Reéinsialiction de la
modernisat f %\’ parc a bus dans 'arrondissement 1 de la vile ¢e Bohicon, a eu

leule 22, A0 18 ja négociation entre

e Nom et Préncm A’ ‘_81.\ ..... b.,(kt.-\tﬁ .............
« Dote st lieu de naissance : Cd./ af). A828.4 b:‘W\Q(\S
"I 2 o> B 0"z oy (I O e A A e e B A AR RS S

e Réfbrence pidce d' identité: A323& 523 I

* Adresse =1 L= =T L = OO

Dénommeé (e] Personne Affectée par le Projet de medernisation du parc & bus de

Agbangon

oonatt oo Josub WEHUU 4 e par
Monsieur—= T O B e IS RS A LTS e T gt ....agissant pour le
compie de l'outorité confractante de la mcine de Bohicon. Il o été orété et
convenu de fogon consensuelle lo mesure de compensation suivantes ;

e La PAP aura droit une place sur le site de relcgement {d'accuell)
Monsieur/Madome. L ASSOU...N Q&%Q ..................................... reconnait
ovoir été informé[e) et impliquéle) dens le processus d'identification, de négociation
et avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisation du parc & bus,

En apposan! mao signature sur le présent protocaole, j@ donne mon accord pour
libérer les emplacements gue j'occupe afin de fociliter ia réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le .2 }Cﬂ ’qu

Signatures :

HoueNoNw ¥ Ofear évm
Le consultant ou son assistani
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
' PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION |PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de [|'Actuclisafion du Plan d'Action de Réinstallation de la
modern'zg.ﬂ?ﬂ du parc_ & bus dans I'arrondissement 1 de o ville de Bohicon, a su
Y/

ieule .CL T 1/ W 19 | la négociation entre
e'une part_ 2 TG ot
* Nom et Prénom CLRGRER K SRl an L.
o Date et Hiew 08 NGISSANCE ittt ii e asagnesannn S
» Occupafion ST \l‘.‘.‘:l.'..\.k".\'c\.n\;;'.;“' ......\;‘..‘.?\‘,.‘L\x»‘s.\ﬁcxw\f
o Réiérence piece d'identite: . ..\ e gz eenrengarerssmpisaniarssesianenes
* Adresse Téléphone 3‘431’ ...... 14?' ................

Dénommé (e Personne Affeciés par le Projet de modsmisation du parc & bus de

Agbanggn

@ Joseph Josus MEHOWt aavtre par
(o LY e e S R T R NP O agissant pour le
compie de I'outorité confractante de lo mairie de Bohicon, Il o été oméié et
convenu de fagon consensuelle la mesure de compensation suivantes :

* La PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)
monsieur/Madome.... LE R DT . a2 N S, reconnait
avoir &t¢ informé(e) et impliqué(e) dans le processus d'idenfification, de négaciation
et avoir participe (e] & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En apposant ma signoture sur le présent protocole, je donne mon accord pour
livérer les emplacements que occupe afin de faciliter la réalisafion des travaux

dudit projet, - o
reit aisonicon te . CR. L 0F 1 W0 19

Signatures :

S
,_\'"’

==

= ljnrgo"]’n J'J'S e 1 \EH Nl ] Le consultant ou son assistant

[PAANYS
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

Housnonte Y, Sfcxl /’Zum
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PROUET O AMENAGEMENT URBAIN £7 O'APUL A LA DECENTRALUSATION [PAURAD)
B PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

= coore g2 ['Acluadlisafion du Plan d'Action de Réinstaliation de o
"‘:'.:='" safion du porc b bus dans I'arondissemen! 1 de la vile de Bohicon, a ey

) (C? | —Q-Qi ...... la négociation entra

une part

« Nom at Prénom LéCaBﬂ MORN.. Byoaaud
iz =f llzu de nai sscnce Q‘il ....... 1) ‘32..: 5. %\’\sgn
. v._cupation N ENC \A-'QQ \k\'\ el ha e

« Réfrance pidce d'identits: M.D % ........................
« Adressz Téléphone .. 95 =45 - k&‘i . % 5
Danomme {2 Personne Affectée parle Projet de mocernisation du parc & bus de

"S55 Joseph Josus MEH g outre ot

0 (oTe0 - e oy = = b S SR R S VYA R agissan! pour le
comple de 'autorité contraciante de la mairie de Bohicon, || a été arsté et
conveny de fagon consensuelle les mesures de compeansation suivantes :

= La PAF aura droit G une place sur la site da relogement (d'accueil)

» La PAP serg exonérée de payement de taxas
pendant...... 50 DA éguivalent au 5000 FCFA couvrant lss
frals d'aids au dépldCement,

Mornsieur/Madame.. ,L%BHNE!\\ ﬁ)xncm.& ................................ reconnatt
avoir 2i8 informé(e) et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
el avoir participg (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisatfion du parc & bus,

En appasant ma signature sur le présent prolocale, je denne mon accord pour
iiosrer ies emplacements que joccupe afin de fociliter lo réalisation das travaux

dudit projat, »
Fait & Bohicon, e A2 I.L‘:‘{ 1 20:9....

Signalures :

HousNoNLe Y St faum

Le consuliant ou son assistent
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTCCOLE D'ACCORD DE NEGOTIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |le codre de |"Actuglisation du Plan d'Action de Réinstaligtion de lo
modemisation du perc & bus dans 'arrondissement 1 de lo ville de Bohicon, a eu
lisul= &/D?,[. KO UL lo négociation entre
d'une parl .

« Nom et Prénom : MﬂC.Ei.\lC;.N.....?\DM.\'.\K ........

» Date etlieu de naissance @ ......cipvieniinnnnnny RS 9sY e s vepeFsbaRa x s Saa

« Occupation IS \)G:.Wl&..\s_)(.dc,c)qnit\

o Référence DIBCE A identit: ... oo iiiieainieis i iamiasttenssiterionses

» Adresse Téléphone & 820004233

Dénommé {e) Personne Affectéa par 2 Projet de modamisation du parc a bus de

o Joseph Josus MEHW waure por

Lo el e e rr S agissan| pour |le
compte de l'auforité contractante de la maide de Bohicon, | ¢ &té anété sf
corvenu de fagon consensuglle ies mesures ds compensation suiventes |

* Lo PAF qura droit & uns place sur le site de relogement [d’accuell)

» la PAP serg axonérée de payement de taxes
pendont,...... POT R PR TTL L » O gquivalant au 5000 FCFA couvront les
frois d'aide au déplacement.

Monsieur/Madame.. MACENDON... AoaiNQ. e, . reconnait

avoir 218 informéle) et Impliaué(e) dens le processus d'idenlification, de ndgociation
at ovoir parlicipé [e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En opposant ma signature sur iz présent protocols, je donns mon accord pour
libérer les emplocements que Joccupe afin de fociliter la réalisction dss frovaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le -2«2/041 1 43 %

Signatures :

—

e

~
Housnoni2 Y Oftad Favm

Le consuiiont ou son assistant
o BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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FRLUET DTAMENAGEMENT URBAIN ET O'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Oans 'z cadre de I'Actuglisation du Plan d'Action ds Réinstallotion de lo
modsamisation du parc & bus dans I'arondissemant 1 da la ville de Bohicon, a eu
iz lz 22 [0F) 201D la négociation entre

d'une part

« Nom et Prénom : MHC.EN.Q.N..CD.L‘L;%&\.‘\.Q ........

o Daote el lieu de NOISSONCE | .....qimeiesmiariiemnsorsneissr T bsisasrsnssaans

« Occupation : \\es\&..\uxc ..... A...E\‘.Q\\’lg.g

v Référence PIACe A IHeNTIE] o vaeerrerrerresrrraesrnengeesssnsninssans

¢ Adressa Téléphone G:I-RDQ\.L"l-’SX .............
Dénomma2 (e Personne Affectée por le Projet de medamisation du parc & bus de
Agbangon

Joseph Josug MEHDW! @'aute par

o e e s P T P STOPPRE PR agissant pour le
comptz de I'autorité controctante de lo mairie de 8ohicon, Il o &té arélé el
convanu ds fagaon consensuslie les mesures de compensation suivantes :

» La PAP aura droit @ une place sur |2 site de relogement (d'accueil)

e 'O PAP sera Exonarea de payameni de foxes
pendant...... S, NCASED e équivalent au 5000 FCFA couvrant les

frais d'oide ou déplGcement, .
Monsisur/Madame... ABLENC AL CODLELOBR e reconnait

cvair &té informele) st impliqué(e) dans Iz processUs d'identification, de négociction
et avoir particips (&} & plusieurs réunions d'informations antérieuras sur le sous-projat
de modemisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protacole, je donne mon accord pour
livérar les emplacements que joccupe afin de faciller la réalisation des travaux

dudit peojet.
Fait & Bohicon, le R&lc?lm)ﬂ

Signalures :

FRETOND ¥ st Favom

le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

“Jnseph JosudMEHN)

ee

vy

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET 0" APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
. PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre ds I'Aclualisation du Plan d'Action de Réinstallation de la
modemisation du parc & bus dans I'arondissement 1 de Iz ville de 3chicon, a eu

iaule AR [CF[ ROV ... la négociation entre

d'une pari
» Nom &t Prénom ‘VIR ‘)‘N ﬂE FL% SO \:é)mn\tlt\‘l
« Date stlieu de naissance ! o_&’-fal e A T N
« Occupalion S ad i A Q’RC\’S_\QS‘Z

« Référence pidce d'identité: .. B! &é‘? - . -
o Adresse  Téléphone :. O\~ S = . b o DL,

Danomme (e) Personnz Affectés parle Projet de modermisation du pare & bus de
Agbongon

Monsie ﬂ\lose[’h Josue M EHOU ef dcuhe pa n .......................... agissant pour lg

compte de l'aulorité controctante de la moiie de Bohicon, || o 814 ardid st
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes ;
* La PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)
¢ Lo PAP serq exonérée de payemesnt de taxaes
pcndont....&o. QNAXD. i dquivalent au 4000 FCFA couvront les
frais d’oide ou deplacement, 3 9
Monsisur/Madame. SYADIMDE Fi Q\\I\Q...{)J.élﬂ)’kkﬁ.\@ ...... reconnait
aveir été informé|e) et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
et avor porticips (e) & plusisurs réunions d'informations antéricures sur le sous-prajst
de modemisation du pore & bus.
En apposan! ma signature sur le présent profocols, je donne mon occord paur
libérer les empiacements cue Joccupe afin de fociliter la réalisation das travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 922_[&?./,.-?..!3.\3 ......

Signatures : -

HaErowe Y Osar Falon
Le consuliant ou son assistent
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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"PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D Al’"‘l | A LA DECENTRALISATION iPA4 URAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de |'Acluglisafion du Plan d'Achon de Réinslallation de
modernisation du parc & bus dans I'arrondissement | de la ville de Bohicon, @ eu

ligu e QQ} O/ 2018 o négociation entre

d'une part
+ Nom &t Prénom -HADIN g . LSKLH{:
» Date el lisu de no«s»cnce 01[ G"&I 1':32 ..... (.\ Bohioen...

o« Occupation  .civeriienns ‘xcvn. C_‘ﬂ.m\.c,}gc
« Référence piéce d' |den‘u!e -’IB\-\ ...............................
+ Adresse Téiéphone ‘... - ?53 .....

Dénammeé (g} Parsonne Affectée parle Projet d2 modamisation du parc & bus de

"% Joseph Josug YEHDM saure par

Y S U i eresstaacrras dos e vuesvnm rasomie s o n s TR AR R BT B A L agissant pour le
compte de 'autorité contractonte de lo moirie de Bohicon, | o ét¢ anéte ef
convenu d2 fagon consensuclie les mesures de compensation sulvantes ;

« Lo PAP aura droit une ploce sur le site de relogement [d'cccuell]

« Lo PAP sera exonérée de payement de taxes
pendont......uﬁgc.\.&:&/) .............. équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d’oide qu déplacement.

Monsieur/Madame.. SJARDLNRE...... Qés&. t\& ................................... reconhait

aveir &é informéle) el impliquéle) dans le procassus d'identification, de négociation
et avoir parficipé (e} & plusieurs réunions d'informations anténeuras sur e sous-projat
de medernisation du parc & bus.

En cpposant ma signature sur le présent profocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe aiin de faciiter la réalisation des fravaux

dudil projet.
Fait & Bohicon, le 2.2,0-119.(\3

Signalures:

”;- Wl Le consultant ou son assistant
o MEH BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

D
Housiioie Y Stal Tavm
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £1 ' APPUI A LA DECENTRALISATION rmuuo,
" PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons |l cadre de l'Actualisation du Plon d'Action des Réinslallation de la
modernisalion du parc & bus dons 'arrondissement | de lo ville de 8chicon, a eu

lieu la .22.}.0?1.}.%.\3..10 régociolion enrm

« Nom et Prénom nﬂLE \—\Q.SSQU. R ol

» Date et lisy de naissonce : :0Z[oA)ASTL. & ZOEBIDL Y

o Occupalion ! .cvrereesens lQC£L£C\.L. ..................

» Référencs pisced identité: C:h"‘l 3"5 .........................

s+ Adrssse Tglsphone ... ! QL\ ...............
Dénommé (e) Personne Affectée parie Projet de modamisation du parc & bus de
Agbango = %

jOSEUh Jnsué MEHOW:! doutre part

7\ loloi Y perme so s e o e SR | gissani pour le

compte dg I'cutorité coniractonia de lo makie de Bohicon, | o &té arété et
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivanies :
¢ La PAP aura droit une place sur le sile de relogement (d'accueil)

o la PAP sera exonérée de poyeament de taxes
peq’*om.....,.\_\c AN, équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'cide au dépldcemant.

Monsieur/Madame. AR L EHNDSSOU. Adkasatn . . reconnait

avolr &i& informé (e} et impliqué{e) dans le processus didenlification, de négociation
et ovoir participgé (e} a plusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projel
de modernisation du parc & bus.

En apposan! ma signoture sur le présent profocole, je donne mon occord pour
livérer les emplacements aque joccupe afin de faciiter o réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le . £2./.03/ 2018

Signatures :

=it

HowsNoNLe v Sftar /sz/ »
Le consultant ou son cssisfcnt
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (FAURAD)
PLAN D"ACTION DE REINSTALLATION {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans fe cadre de I'Aclualisclion du Plon d'Action de Réinstallation de fa
modemisa h?“ du parc @ bus dans I"arrondissemeant | de la ville de Bohicon, a eu

lieute .22 O?).QO\ Qo nagociation entre

d'une part
+ Nom el Prénom ‘HF S.SCNON SQC&“\\‘E‘.LQ
+ Date etlisu de ncissonce A 04/43 22 £ b!l&\)r.\am

» Occupation 2% 5%:2 L&

o Référence pidce d' |dc'1mé

» Adrasse  Téidphone ... S T T

Denommé (e} Personne Affectse par le Projat de modamisation du pare & bus de

"% Joseph Josug MEH] o avtre por

VL e e o T PPy s o 20 54 S s Fea ey sy agissani pour l2
compte de I'outordté contractante de o maiie de Bohicon, | a été ardls et
convenu ds fagon consensuelle la mesure de compensation suivantes :

« La PAP cura droif une place surle site de relogement (d'accueil)
Monsisur/Madome., VIASSE INDR.. Se.c».m Q.D .................... reconnait
avor 2t informéle) et impliqué|e) dans le processus d'identification, de negcciation
=t gvoir porticipg () & plusieurs réunions d'informations antérisures sur le sous-projet
de modearmisation du parc & bus.

En apposant ma signafure sur le prasent protocole, j2 donne mon qccord pour
llozrer l2s emplacements que joccupe afin de faciiter la réalisation cas travaux

dudit projet.
Faif & Bohicon, le ,ZZIQQI-QC LS.

Slanatures :

— ae/JOA/ac ‘/ Cleczs ,’fz{,wﬂ
Le consul cn‘ oU 30n cssxsecm
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD]
PLAN D' ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans Il cadre de ['Actuaiisafion du Pioen d'Action de Réinstallation de la
modemisation dy parc & bus dans I'arrondissement 1 de lo ville de Bohicon, c eu
ioute 22 |0F[20VA. o négociction entre

d'vne part 4 =
» Nom et Prénom :..ME.\.iO. ...... GAA.Q}(.& ............

» Dole etlieu de NAISSANCE ... eiisniininagennnis s HARE R ¥ o (D
» Occupation : \)Q.\\.ék\\)ﬁ.&&.ﬁ{‘,\f(\(.
o Référence pidce d'identit: . ..o e e

+ Adresse Téléphone Qb.-.Qé:r?_g-a_B ..............

Dénommé (e} Personne Affecréﬁ ﬁtﬁla Projat de modamisaticn du parc @ bus de

Agbang 0se n JUSUé “E ! d'autre part

B OB I o o s s AV BETEn s oV I T S e 75 PO P E RS I Ee S M S Py EAR S AT agissan! pour le
compte de 'outerté contractante de la maolde de Bohicen, || a éfé arédié ef
convenu ds fagon consensuslie las mesures de compensation svivanies :

o« Lo PAP aura droit & une place sur le site de relogement |d'accusil)

¢ Lo PAP serg, exonsrse de payemeant de taxes
pendont........ 50 OSLD....... équivalent au 5000 FCFA couvrant les

frais d'clde au déplatamant.
Monsieur/Modame. YWEN 2D, G.,L, A R RO R A reconnait

cvoir 812 informé(e) el impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
ef avoir participé (e} & plusieurs réunions d'informeafiions antérizures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En opposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacemanis que Joccupe afin de faciliter la rédlisction des travaux

dudit projet.
Fail & Bohicon, le =2 lC:?l—Z.L‘lS

Signatures :

Heushonie Y OSfeal [avd

le consulﬁt ou son assisfanti
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURA

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] S

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisction du Plan d'Action de Réinstallation de la
modemisation du parc & bus dans I'arrondissement 1 de la ville de Bohiceon, o eu

lisule R2[07).2019... Ia négociation enire

d'une part
+  Nom et Prénom TMEMETON. Annic k...
» Date etlizu de naissance ..., AARE SO RS AN AR PR AT A PR S SS90
+ Occupation e sy AR
+ Référence pigce d'identitd: ..iiiiiiiniin PITE PPN
» Adresse Téléphone .. AR+ 0232508 e

Dénommé (e Pesonne Affeclée par le Projet de modemisation du parc & bus de
AgbGngOJ
MONSiaUr T e —— M, S P R R e e L T agissant pour (e
comple de l'outorité coniractante de la mairde de Bohicon, I| a été amdié et
convenu de fagon consensualle les mesures de compansalion suivantes .

« La PAP aurg droit une place sur le site de refogemen! (d'accusil)

v Lo PAF sera exonarés ds payameant de taxes
p-andcnf.........\).g.: 4% L Y ) — equivalent gu 4000 FCFA couvrant fes
frais d'aide au dépldcement.

Monsieur/Mademe.. YTE M ETOMN... 2NORC e , reconnait

avoir &té informé{e| et impliqué(e) dans le processus d'ideniification, de négociation
st avoir participé (e} & plusieurs réunions d'informations antérisures sur le sous-projet
de madernisation du parc & bus.

En appeosant ma signature sur le présent protocele, j& donne mon accord pour
ioerer les smplacementis que joccupe afin de facililer la réalisalion das fravoux

dudit projel
Fait & Bonicon, le .22 | 0¥,/ 2014....

) T
HeweNole ) Clearl Vaedn

Signatures :

HEUNI } Le consultant ou son assistant
e BETACI-SECDE

Le Maire ou son raprésaniant
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PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISAT!ICN (PAURAC

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisation du Plon d'Actfion de Réinstallalion de la

modernisatipn dy parc @ bus dens I'arrondissement 1 de fa vile de Bohicon, a eu
leule R, CQLZ.CLC) Ja négociafior entre
d'un
« Nom et Prénom H NZ(?UN cldmence...
+ Date =t lieu de rossonce jot ] 49 36, . c.s\‘,\(SY\
« Occupation \&.3& als ‘u\,\'\

« Référence pléce d’ 1cenmé Aﬁ32 L G T TR
» Adresse TAIEPRONEG  .oieevresrinrrreresesensasisenrianresssiiansinsraneees

Dénommé (&) Personne Affectée par le Projet de modernisction cu parc & bus de

Agbango =

T"S D'ﬂ Josué M EHOY: ¢outre pert
LY T4 L3 =10 v USSR PP PS SRTS ST P EOLH agissant pour le
compte de 'autorité confraciante de la mairie de Bohicon, | a été crélé et
convenu de facon consensuslle la mesure de compensation suivantes .

« La PAP oure droit une piace sur ie site de relogement ([d'accuei)
Monsieur/Mcccme...M.I.N.ZD.L\.N.....C.LC{N’.T.LLYXS..Q ....................... reconnait
avoir &1é informé|e| et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
et avolr paricipé (e) & plusieurs réunions d'informaticns aniérieures sur le sous-projet
de modemisation du pore & bus.

En apposant ma signature sur le présen| profocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que Joccupe afin de fociliter la réaglisotion des travaux

dudit projet.
Falt & Bohicen, le 2,?,[.01}..2,013...

Signatures :

=

l—‘-.)‘ #GLEN‘SN‘LO y’ C‘IC{‘/
\'\' e \'\ lf}'}' é JEHOU Le consultant cu son assistant
_ BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

i
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £T D'APPUI A LA DEGENTRALISATION [PAURAD)
e LAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES 8IENS AFFECTES

Daons le cadre de I'Actuofisofion du Plan d'Action de Réinsiallation de io
maodernisation du parc & bus dans 'arrondissement | de la ville de Eohicon, a su

ioule R2IOFJILONA. . 1o ndgociation antre

d'une part
« Nom et Prénom H.Ob&"‘CH R T Gé)’&l.‘lth"i
+ Date etiisu de naissance : ....Ci-& Ofi ¥ e -8 Ahoy \La
« Occupation \xc waA LT,
+ Référence pidce @' idanme ..................................................
» Adresse Téldphons . 46 bD....—.?.? ...................

Denommé (e) Personng Affectés parle Projet de modernisafion du parc & bus de

Agbongof]oseph Josug MEHNY ¢ avte por

s L= T vy = o il AN Soiepdasging agissant pour la
compie de 'outorité contractante de la maide de Bohicon, Il a é1é araté et
convenu de fagon consensuelle I2s mesures de compansalion suivanies :
» Lo PAP cura droil une place sur le site de relogement (d'accuell)
¢« Lo PAF sera | exonérée  'de payement de taxes
pendant.... ADNASAD............. 2guiveient au 30.000 FCFA couvrant les
frais d'aids au déplacement.
Monsisur/Madame. HUNYC HE R M., Gxén.ﬂ.\‘n&\)ﬁ. . reconnait
ovoir éié informé(e) et impliqué|e) dans l2 processus d'identification, de nagociation
at avoir parlicipé {e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projst
de modemisation du parc 'a bus.
tn apposant ma signaturs sur le présant protocole, je denns mon accord pour
lioérer les emplacements que joccupe afin de faciiter la réalisation des fravaux

dudit projel,
Fait & Bohicon, le .-Z&LDR\ 2018 .

/‘;bao’&/ onie Y. &, {(/ («/;v)

Le consvitant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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* PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

FLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuafsation du Plon d'Action de Réinstollation de lo
modeamisalign du parc & bus dans I'erondissemeant | de la vills de Bohicon, a eu
leute .22 )0 .)201D o négociation entra

d'une part

+ Nom el Prénom MRce NQH?C\.‘QU\Q
o Dale ef ieu de NAISSANCE & et s ierrrnassssissncsscarssssim
+ Occupation AN En A A S S AT SRS L A wi s

« Reférence piece d'identitd: i, .

o Adresse Téidphone ... AB-F6:-B\=F
Denomme (8] Personne Affaclés porlz Projet de modarmisafion du pare & bus de

RoPeneoseph Josus MEHDY «outre part

i Tolg = 1o S T oy e T R o agisscnt pour le
compte de |'cuiorité conlraciante de lo mairie de Bohicon, || a &2 amdté et
convanu de fagen consensuelle les mesures de compensation sulvantes :

« La PAP aura droit une pioce surie site de relogement |d'accusil)

¢ Lo PAP sarQ exonerée de ooyement de raxas
) . . ~
pendant....covue. uo, OUSD.......... equivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'aide au dépiacemeni.
Mmsieur/Modome....ﬂﬂ.CE.ND.hl....p..QJ)ch_ ............................. , reconnat

avoir &ié informé{e| ef impliguéle| dans le processus d'ideniificalion, de négociation
et avair parlicipé (2) & plusiaurs réunions d'informations antérieures sur ls sous-projet
ds modermnisation du pare & bus,

En apposan! ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérar les emplacements que jfoccupe ofin de faciliter Io réalisation das irovoux
cudit orojet,

Signatures :

vorr-BPPSCAL ]
i » DLy
2 o , Housreofito Y, o sl Faum
lannn '!-’)31;?: UEHﬂ_U. Lle consultant ou son assistant

sl

e BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisation du Plan d'Acticn de Réinstcllation de la
modermisclion du parc G bus dans I'arrendissement 1 de la ville de Bohicon, o eu
lieule 24 ,D..:H‘Z.Q‘s...lo négociation entre

d,;glr'm part )
* Nom et Prénom 8 b Bow .l.ﬂ....ﬁnhcxc.LL.\,D.

o DOte 8t U da NAISSONCE © irivrrieerienrss o gosessssessancens AN WA

+ Occupation : acacntooat . ABHATAA.

o Référence pidce didenttE: i i ieiresesiannsnnsss

+ Adresse Téldphone :....00~ 18R 8.~ DA
Dénommé [2) Personne Affectés porle Projet de modemisation du parc @ bus da
Agbangon

Joseph Josus MEH e avre part

Lo e A Ty R agissant pour le
compte de |'autoris contractanie de lo maiie de Bohicon, Il o été orétéd st
convenu de fogon consensuelle les mesures de compeansalion suivantes :

o La PAP aura droit & une place sur le site de relogement [d'cccueil)

« Lo PAP sera exonarée de poyement de faxes
pendantcl}b‘w éguivalent au 5000 FCFA couvrant lss
frais d'aide au dér%!ccemenf. )

Monsleur/Modame....N....‘.[.I.H......HMC&&L\..') ................................ , reconnait
avoir &i¢ informé|z] et impliquéle} dans e processus d'identificalion, de négociation
et avoir participe () a plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
da modermisation du parc a bus.

En apposan! ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de feciliter la réalisation des fravaux

dudit projef.
Fait & Bohicon., le .Q,Q,/U:f J12019..

Signalures;

.
e
Hotesx/ew/te VY, Stepr /iwm

Hh Le consultant ou son assistant
& BETACI-SECDE

Prénoms
représentan

6seph Jos

Le Maire ou son représentant
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PROJET B'AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURM)]
L B PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons e "Hre de I'Actuaisalion du Plan d'Aclion de Réinstoliotion de la
modamsg parc G bus dans I'arondissement | de la ville de Bohicon, a eu
lieuls 22 f ? .Q.C\S ..... la négociation entre

« Nom =t Prénom MﬁSSI HOUN. DERS‘SA&MWQ
o Dgte el B0 e NISSANCE & . iiricrisricemiersranrisssrereriesssnsssans N Drens

¢« Occupation T B N O Y

o REFEreNCe DIECE O IABNIIG: 1ivviiieiiiireeisiiiteeataesiaeeesesss e seeesssins

+ Adresse Téiéphone AL-22. Q05-332..

Dénommé (e} Personne Affeciée par I Projet de modemisation du parc & bus de
Agbangon

ansieyur Jose hJosnG'!' "ﬁdaufﬂlpaﬂ .......................... agissant pour le

comofe de I'autorité coniractanie de la maide de Bohicon, Il o été arété af
cenvenu de fagon consensuelie les mesures de compensation suivanies -
* Lo PAP aurc droit une place sur lg site de relogsment {d'accusil)

« Lo PAP serc exonérée de payement de faxes
pendant......... QQ},\‘L&&D ......... équivalent cu 4000 FCFA couvrant ies
frais d'oide au déplGCement. -

Monsieur/Madame. NMRSSLHOUMDE. .. A oG sO\R.. ., reconngit

avoir £1& informé(e) et impliqué(e] dans le processus d'identification, de négociation
et avoir participé (e} 4 plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projel
de modernisction du parc G bus.

En apposant ma signalure sur le présent protocole, |e donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe ofin de faciiter la réalisalion des travaux

dudit projel.
Fait & Bohicon, le 2. 0F.).2.019...

Signatures :

~

bouskraue? 7 He=s
Le consultant ou son ossistont
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

*.7’ /

L —
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRALISATICN [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actuclsation du Plan d'Action de Réinstallation de Ic

moo‘emlsct)on dy parc & bus dans I'arrondissement | de la ville de Bohicon, G &U

ieute £22]0F 201.9....1a négociation entre
d'une part A
e Nom et Prénom NONDETCHE L...%:‘?—\M&U
« Date at fieu de naissance :..0AJCT) ASTd 0. A0SR
e Occupation N OR .G, SALEXD...... o
o Référence pigce d'identité: ............. Ciisanss seesseivgessaerans L SRR
: Adresse Tebphone 1Bl 2R B LI e

Dénommé (e) Personne Affectée par le Frojet de modermnisation du parc @ bus de

Agbangen .
Joseph Josug MEH™F" " ...

Monsieur .. e agissant pour le
compte de I'outorité confractante de la mcirie de Bohicon, Il a été anété et
convenu de fagon consensuelle la meswre de compensation suivantes :

e La PAP oura droit une place surle site de relogement (d'cccueil}
Mcnséeur/Mcdome..NQ.NDEILHHD.‘..WMD.\A .............. , reconnait
avoir &1& informéle) et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
el avoir participé [e} & plusieurs réunions d'informations ontérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En cpposant ma signafure sur le présent protocole, je donne mMon cccord pour
iioérer les emplacements gue joccupe aiin de faciiter la réalisafion des'travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 22/ 03| 2DL3....

Signatures :

P

Uouck o Y. Eteal o/ m

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

8§ LITUN
i AT RAVA

—
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PROJET D' AMEMNAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALSATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans la codre de I'Actualisation du Plan d'Action de Réinstaliation de lo
modamisalion du parc a bus dans I'arrondissement 1 da la ville de Bohicon, a eu

fieu le AZR.}.Q},’.ROIS...JQ négociation antre
d' it
» Nom &t Prénom . HQ\")’E.%%.\.‘ 05&'\‘\05\1:\6 .......

» Dale et lleu d2 NOSSANGE & iviiiiererieiqeeioinegoaressiinsiie Sepiyeessideraasie
» Occupation :%Bunmlank....ém..g%;ﬂm

¢ Référence piéce d'igentfé: .. i O e a5 i s e

+ Adresss Téléphone ... 65n&0~569‘,& ..................

Dénommé () Parsonna Affectée parle Projet de modernisation du parc & bus de

Agbango Oseph JOSUe MEHM d'autre part

10 b= By R e P O L R O S S AR T 1. 0 S RN PP PRIy agissant pour le
compis da l'aulorité confractante de la maiie de Bohicon, Il a été arélé at
convenu de fagon consensuelle les mesuras de compensation suivantes :

» Lo PAP oura droil & une place sur le site de relogement (d'occueil)

« Lo Pap serq axondrae de payement de laxes
pendant...... B0 ATOMD e équivalent au 5000 FCFA couvrant les
frals &' gide au dépidcement. o /

MonsieurlMcdame..NQQ.G.BD.M.D......SQX).Q.\AQ ........................... reconnait

avoir él2 inform&le) ef impliqué(s) dans le processus a'identification, de négociation
el avoir parficipé (e) & plusieurs réunions d'informations ontérieures sur le sous-projet
da modemisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocaole, je donne mon accord pour
libérer ies emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travoux

dudiit projet.
Falt & Bohicon, le . RR.[CF.| R0 3.....

Signatures :

-~

Le consultant ou s;c_ssl:t‘ant

&/ Jnoseph Jnsus u_Eﬁ.{l‘ ] BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

HouzHono 7 Steat favm
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BROJE O' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le@ codrs de I'Actualisation du Plen d'Action de Réinstaliction de lo
modarmisation du parc & bus dans 'arondissement |1 de la ville de Bohicon, a su

fieu lo .QK.}D}J&D.\.S...JO négociation entre

d'une parl ) <
* Nom st Prénom - OLRO. OD.N.....E?.&.Q.\‘LNW
» Dole el lisu de naissance :..QXJ 02, QRN

» Occupation R A N iSRS N VN HL L R OIS ST
« Référance pidce dlidentité: RS AFW. L
« Adresse Téigphone . AS=16:892-03.. ...

Danommeé [2} Personne Alfectés par ie Projet de modemisation du parc & bus de

#9579 Joseph Josué MEHOY dautre par

Lo g =, e e A 07 A e T T P o agissan! pour le
comple de I'autorité contractants de o mairie de Bohicon, I| ¢ été arraté et
convenu de fagon consensuslie la measure de compensation suivantes :

» LOPAP auta droil una place sur le site de relogement |d'accuell)
monsieur/Madame.. QL AQGOUIN...E \Q.. AL i reconnait
avoir 8té informéle) et impliqué(e) dans le pracessus d'idenfificalion, de negociation
ef avoir pariicipé (e) & plusieurs réunions d'informations antérieuras sur le sous-projed
de madernisation du parc & bus.

En apposont ma signature sur le présent profocole, je donne mon accord pour
linérer lss emplacements que [occupe afin de faciliter la réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le M’QTIQ.QL& 5

Signatures :

ﬁ' - ZD
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

HolStioio ¥ Sfoal Fawe
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

FLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisolion du Plan d'Aclion des Réinstallation de o
modsmisatipn du parc & bus dans 'arondissement 1 de la ville de Bohicon, a au

isule 22, .D.;I.).ZQI.Q..IO négociciion entre

d'une pa
+  Nom et Prénom - DS I’iFyNEﬂboubocco\
o Date etlieu de NaISSONCE & yvvirriverearimpiinanaie, N P LT S
« Occupation Nendannt da wiands

o Raférance piece d'IGentite: . . criosiviiivigeepisisinnsiospimensisneiones

» Adresse Téléphone ... 62 = 25- LL‘.’& -=2.7‘ ................

Dénommé (e) Parsonne Alffectée par le Projst de modernisation du parc & bus ds

#9029 hseph Josug MEHOW, gaute pan

IV OSTIUL  soaceos wicasasionsssdonna sbbve brassios s wis s I AUSISH eI TWII C4iriews Camvrnsx fuepnaees agissant pour I2
compts de |'avlordité confroctante de la maoine de Bohicon, || o été arété ef
ceonveny de fagon consensueliz les mesures de compensation sulvantes :

+ Lo PAP aura droit & une place sur le site de relegement (d'accueil)

v la PAFP sara exonérés de payement de toxes
pendont.....SQ.. ACIAAD aquivalent ou 5000 FCFA couvrant les
frais d’oide au déplaccemeant.

Mansisur/Modome, OV SMANE.. Abouba ot ... .. feconnalt

ovoir 8ta informé(e} el impliquéle) dans Iz procassus d'identification, de négociciion
at avoir participg {e| & plusieurs rdunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisation du parc & bus.

En apposant ma signcture sur le présent profocoie, & donne mon accord pour
lioérar les emplacements que joccupe afin de faciliter lo réclisafion des fravoux
gudit projet,

Fait & Bohicon, le Q_?.lDT'/Q.'L \& ..

-

>
Lopsiteides ¥, Stcar [acn

‘ fgggh ‘]ng;}é MEHﬂu la co::::ﬂ;xi;c;n assistant
> Ao

Le Maira ou son représentant
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PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APFUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD) R

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dens le codre de 'Actuglisation du Plon d'Action de Réinstallation de o
maodsmisation gu parc & bus dans 'arondissemeant 1 de la ville d= Bohicon, & eu

v le RR[CH.RLIN......la négociation enire
d'une part \
«  Nom el Prénom : QLHD.G.C'U.N....B\C\)...CL&..\Q ......
» Date otlieu de NOISSANCE | .iiviererrenzonns Or R S e DO P
» Occupation engeinasis 0ol % TG -
o Référence pidce didentifd: ... ..o
o Adresse Téléphone :...08 e /58 o P L) oy

Dénomme {e) Personne Affectée par le Projet de modernisation du parc & bus de

Agbort -
e JOSBDh JOSUB M EH QU'ouh‘e part
DAOMISEBLIE o: 4 onveniia srras dotimvonirsdnn AT T A O TP s S A agissant pour ie
compie de I'autorité coniractante de la mairie de Bohicon, Il o été créié ei
convenyu de fagon consensuelis les masures d= compensation suivantes :
¢ Lo PAP qurc drolt une place sur ls site ds relogement [d'accusil)

s lo PAP sera exonsrss de paysmsnt de laxss
pendant.... MO A00LNN......... gquivalant au 4000 FCFA couvrant les
frois d'oide au daégiacement, »

monsizur/Madame, QLR QGOUN... BN AL s ., reconnail

cvair &té informé(2) et impliqué{e) dans le processus d'identification, de négociation
=t avoir parlicipé (e) & plusieurs réunians d'informations antérigures sur le sous-projet
de modemisation du parc & ous.

tn opposani ma signature sur le présent protocole, j& donne mon accord pour
libsrer les emplacements que joccupe afin de facliiter 1o réalisation des travoux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le —QZ/ a5 & / 2018,

Signatures ;

Le censuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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 PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD) -

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre da |'Acluglisation du Plan d'Action de Réinslollation de o
maodamisation du parc & bus dans "arondissemant | de la ville de Bohicon, a au
fisu l= 321.03'. 2018 ... e négociation entre
d'une part 5
» Nom st Prénom QOMOBoL.. Blbanet.....

» Dote ol Hel) 8 NCISEONCE L i tiiyidss v fevmmbi iomn x s i iiaagi sors

+ Occupation : \39&\&\‘;‘\ C&Q. Anonae, %&.W\-Q/C

o Reférence Pidce AIdentit: | i eusceioaismriastnaarinacazarsansarnrasens
+ Adresse Taéléphone 61‘-&‘1*93—QQ’ .................
Cénomme (] Personne Affectée por 2 Projet de modermisation du pare & bus de

r2n2 spph Josud MEROL waure pon

I O NS BIE o s oveios v ion s g a oA o AN 4 S S RS AN I OO KA HI AN R IS AR agissant pour le
comple d2 l'outorité contractoniz de la mairie de Bohicon, | a élé anéie =t
convend de fagon consensuelle las mesures de compensalion suivantes :

e La PAP aura droit & une place sur le site de reiogement (d'cccueil)

o La PAP 5erQ exonérée de payemenl de taxas
pendant..... SQQ&LM .......... équivaient ou 5000 FCFA couvrant les
frais d'cide au déplacement,

Monsisur/Madame... OMO RO M i D CO e reconnait

avoir été informeé|s) et impliquéle) dans Is processus d'identification, de négociation
et avoir participé (e) & plusisurs réunions d'informations antédsures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus,

En opposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérar les emplacements que joccupe cfin de faciliter la réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 22[0‘%}2&5

Signatures :

|

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

Usushonio Y Dral [Rwm
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAL,

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actuglisafion du Plon d'Action de Réinstallation de o
maodemisation du ‘{orc & bus dans I'arondissement 1 de la ville de Bohicon, ¢ eu

iy le 022 D:l Q1S .. la négociation entre
d'yne part .
« Nom et Prénom ! O\J6§SIHQ‘}&\ .C.\i.@.&\....
¢ Bafe ol Bl de NoRSONE e iy s i o R S s S S e e s ol
+ Occupation L Locotorss

» Référence piéce d’ Idenme ..................................................

¢ Adresse Téléphone : %%55 ?3...&6 ...............

Dénommeé (@) Personne Affectées parle Projst de modernisation du pare @ bus de

Agbangon h JOSUQ_M_EH_DU et d'autre parf

0
Monsiet 088 — ..agissant pour la
compie de |'avlorité contractante de Io mairie de Bohncon ll a éié arréte el
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes !

* Lo PAP aura droit una place sur e site de relogement (d'accuell)

» Lo PAP serq exonérée de payament de taxss
pendanl......... \.LQ NOAUAD........ dquivalent cy 4000 FCFA couvrant lss
frais d'oide au gépldtement,

Monsieur/Madame.. O\NA0 SS.&.....\.'.\MKS«\\:Q\.\ ........................... , reconngit

avor é1¢ Informé|e) et impliqué(e} dans le processus d'identification, de négocialion
et avoir participé {e) & plusieurs réunions d'informalions antérieuras sur la sous-proje!
de modernisation du parc @ bus,

En apposant ma signature sur le présant proiocole, je donne mon cccord pour
fibérer les emplacements que [eccupe ofin de faciiiter la réalisation des troavaux

dudit prolet.
Faif & Bohicon, le 22.[0F./2019...

Signatures :

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECD:E

Le Maire ou son représentant

HousNonlz Y. ©/w Pu/(r\
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans =2 cadre de I'Acludlisafion du Plan d'Action de Réinstoilgtion de la
mociemisalion du parc & bus dans I'arrondissement 1 de 1o ville de Bohicon, a su

lieule L2J0H) 200D .. la négociation entre

d'una part .
+  Nom =f Prénom : &UE N6 vs IO Q\\C\‘{\'\.cs&,&'
o Dole allisu da naissance | . eiiiieeiiaens o sk eessneansye resdinny
» Occupation 4 \X!&.&\A&.@Q..&....\)C&Q)C)li)..

o Reférence piece d'identitd: ...t

o Adrassa T&léphone éh-qh-\xli.?..
D&nomms (s] Personne Affeciée parle Projet de modernisation du pare & bus de
Agbangon

[V TeT ol [TH] e St agissant pour le
compie de I'outorité conkoclanle de lo maire de Bohicen, I| ¢ &té araté ef
convanu de lagon consensuelle les masures de compeansation suivanies !

» la PAP aura drelt & une place sur le site de relogement [d'accusil)

« la PAP serq axonsrée de payement da taxes
pendant,... B ADWHAD......... gquivalent au 5000 FCFA couvrant les
frais d'cide au 'éplé emant,

MonsleJr/Madcme...&U.E.N.U..l‘.’.\ ...... Q\’\C&:\‘\\C\\& reconnaff

avoir &t¢ informé(e] et impliquéle) dans le processus d'identilication. de négociation
et avoir porticipé (e] & plusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-orojet
de modemisation du parc a bus,

En opposant ma signature sur le présent protocole, Je donne mon accord oour
iérer les emplacemenls que joccupe afin de faclliter lo réalisation das travaux

dudit projet. o
Fait & Bohicon, le 22 19?}4&5

Signatures :

\
\
)
=
E
‘*%/"

HOUENONLE VY ©cal TZWM
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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" PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET O'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] :

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'actuciisafion du Plan d'Action de Réinstallation de o

modermizaiion du parc & bus dans I'arrondissemant | de la ville de Bohicon, a ey
lleule . 21!01‘?45!0 négociation entra
d'upe part >
« Nom ef Prénom 3 SA&R‘\Q\A%SLT«%O&«OMQ&
¢ Dote et 20 8 NOISONCE. | 1yiiirsieaiieseecrieneameeressrvareresssrsrnnssensenes
« Occupation e R AN ot
» Reéfdrence pigce d'identita: .............

» Adresse  Téléphone ‘31.“43‘45" Y. T
Denomma (&) Personne Affeciée parle Projet de modemisation du pare & bus da
Ageangon

Monsigur JOSBHhJDSUéMEHQQd.OU"EPO" .......................... agissant pour le

compte de 'autorité contracionte de la maide de Bohicon, I| a &6 omété et
convenu de fagon consensuslie la mesure de compensation suivanias

» Lo PAP aura droit uns place surle sife de relogement (d'accueil)
Monsfeur/Mcdame...S.B.S.QRQ.\.SEQ.ﬁ........XbQQ.eM.Q\.. vt TECORNGH
avolr 814 informe{e) et impliquéle) dons le processus d'identification, de négociation
st avoir participé (&) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modsarnisafion du porc a bus.
En apoasant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libarer les emplacemenis que foccupe afin de fociliter lo réalisafion des frovaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le ...&..Z.[..Q’.l-..l.l.‘?.ﬂ.

Signatures :

2 Housnenyd ¥ =2
Le consultant ou son assisiant
0seph Josus MEHOU

BETACI-SECDZ

Le Maire ou son représentant
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SROIET D AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualiscfion du Pion d'Action de Réinstallotion de la
modemisation du parc & ous dans I'arrondissement 1 de la ville de Bohicon, a ey
ieule 22 )03 ]1200Q. . Ja négociation entre

d'une part ~
« Nom et Prénom : .SQ‘IIBHHéYSQOS. ............
« Dote e!lieu de NAISSANCE | .iigreerremiassinrpreereegenees e
» Occupation : ..NJ.@_m.\;.u_m‘.Aq..bexaracm. 2

o Référence pidce dlidentité: ..o rags e

o Adresse Téléphone .. %\.\'3.633\3 5 .................

Dénommeé (e) Personne Affectée porle Projet de modemisaticn du parc & bus de
Agbangon

Joseph Josug MEH G outre par

MONSIBUN | e T I TT T T I TT I T s e e agissoni. pour le
comple de |'cutorié contractante de lo maire de Bohicon, Il a été anéte et
convenu de fagon consensuelle la mesure de compensation suivantes :

« La PAP aurc droit une place sur le site de relogement {d'accuei)
Monsieur/Madame.... S0 DA HELSIAC i reconnait
avoir 81é informéle] et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociafion
et avoir poriicipé [e] & plusieurs réunions d'informetions aniérieures sur l& sous-projet
de modemisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent profocole, je donne mon cccord pour
licérer les emplacements que joccupe afin de faclliter la réalisalion des frovaux

dudit projet.
Enit & Bohicon. le 2210712049

Signatures :

e wexlontlo Y, Sleas )%u/m
" Le consultant ou son assistant
H H OU BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
o PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR] '

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFEECTES

Dans le cadre de I'Actuclisation du Plon d'Action de Réinstaliation de o
modemisation du parc a bus dans I'arrondissement | de la vile de Bohicon, @ su
lisu le .2—3./.0.:1,[,—;2.0.\5. .la négociation entre

d'une part 2 PR
e Nom af Prénom ; ..SD.G:LD....\’&\.CX\S.&.&\XQ .......
o Daote el liou do NGISSANCE = ....iiviiiesiiieeeeeeeeeresreseeseoee e oessess i
o Occupation S v Aok
o RBIErence PIBCE AIAONIE: ... .ooviiivieiinviomssiimssianss st eassin e don

Dénommae (e} Personne Affectés parle Projel de modernisafion du parc & bus de
Agbongon

Monsizur .Jose hJQSUéMEHSW'W"epm .......................... agissant pour le

comptz de l'avtorité contractanfe de la maiie de Bohicon, I a &ié arrdlé ef
conveny da fagon consensualle les mesures de compensation suivantes :
* Lla PAP aura droit une place sur le site de relogement {d'accuei)

s Lo PAP 210 exonérés de payement cle taxes
pandant..... WO oD ggquivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'alde au déplacement. <

Monsieur/Modcme...SQ.C!LD ..... MC\’LQ,Q.LYLQ ................................ . reconnait

avair até informé(2| etimpliquéis) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir porficipé =] @ plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
cge modemisalion du parc & bus.,

En opposcnt ma signature sur le présent protocele, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que j'occupe afin de faciiter la réalisation des trovaux

cudit projet.
Fait & Bohicon, ls 4‘2/07,12(3\.3 i

Signatures :

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET " APPUI A LA DECENTRALSATION (PAURAD

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons |2 cadre de ['Actualisafion du Plan d'Action de Réinstoliation de o
modernisation du parc a bus dans I'arondissement 1 de lo ville de Bohicon, a eu
lisu le .QZI'DE ) 20LY....1a négociation entre

d'une pant

« Nom et Prénom L. DV&USS&\-\Q\S%EU
+ Dale st lieu de naissonce ;. OAL 03 | ASL0.5. . Rodrika.
« Occupation 3 Q:.M\Q%NQHTV

o Référance PIaCe d'IdentiS; ... ..o i iereresssisenssiisnsimssnisansas

« Adresse Téléphone L. OB~ 103 -0C

Denomme e Personne Affsciss parle Projet de modemisation du pare & bus de

Agbangon md'
Monsieur JDSB hJDSUéME“ ......... ourre port .......................... agissant pour le

compie de ['auterlé confroctante de la mairde de Bohicon. | o 3is arété el
convenu de fagon consensuslle les mesures de compeansation suivantes ¢
« la PAP aura droit une place sur le site de relogement |d'accueil)

¢ LO PAP sera exonérée de payemenl de faxes
pondent, . SO BB ..... éauivolent au 40p0 ECFA cauvrant les

frais d’aide ou déplacement.
Monsieur/Madame... S E LROL.. MOLSS AVOUDOA o, , reconnait

avoir 21é informé(e) ef impliqué|s| dons le procassus d'identification, de négocictfion
st avoir parficipe (&) & plusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
ds modemisalion du pare & bus.

En apposont ma signature sur le présent protocole, j& donne mon accord pour
ibérer l2s emplaocements que joccupe ofin de faciiter lo réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 22,1.03..}.&@.\.3......

Signatures :

\.{-“‘ 9\\\ t Prénoms s

L Tath| le consui—fgnf ou son assistant
u8 WERD!
et L et BETACI-SECDE

D Jos

————— et e

Le Maire ou son représentant

-H»oug,\,:'v(; ¥ . oS (i 'P:w-'\o\
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D' ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans lz2 cadre de |'Acludlisction du Plan d'Action da Réinslalation de o

modernisation du parc & bus dans I'arondissement | de la ville de Bohicon, a eu
lieule R2.[03[ 201\ lanégociotion entre

d'une part

» Nom el Prénom  SEGBLZO.. . Swatine. .

+ Date etlieu de noisSONCE & .iviieeerierennes =B dohan s O PR s Lo SR RA B e

« Occupotion AL LRy

o Raférence pidee d'identite: ........cipviiiissieienissionreessessrinnss

» Adresse Téléphone :.....3..5.—.3.0...-.63.:.5:1 .................
Dénommeé (g} Personne Affectés parle Projet de modemisaiion du parc & bus de
Agbangen ' )

JDSBD“ JOSUé H tr\mt]_d’oulre part

N B T oy veai v covaviieat vans bom it ea ey s A b e s s e e as e agissant pour i=

comple de l'culontd contractante ds la maide de Bohicon, Il a 6té orrété et
convenu de fagon consensuslie les mesures de compensation suivantes :
» Lo PAP oura droif & une place sut le site de relogement (2'accuel)

e Lo PAP s8ra sxonérée de poyement de toxes
pendant......... B0 083D, équivalent ou 5000 FCFA couvrant les
frais d'aide au déplocement.

Monsisur/Madame....SEGROZ20Q...... '5 m&\.&\f\& ............................. reconnart

avair éte informé(e) et impliqué{e} dans Is processus d'identification, de négociation
el avor parlicipé (e) & plusieurs réunicns d'informations antéreures sur le sous-projat
de modernisation du parc & bus.

En cpposant ma signature sur le présent protocole, je donne ‘mon accord pour
liogrer les emplacemants que [occupe afin de faciliter la réalisation dss fravaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 22’07 JZOLS .....

Signatures :

S
Houd onts Y Steat Faue,
Le consuliant ou sen cssistant

' "U g MEHO! BETACI-SECDE

La Maire ou son représentant
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PROJET D AMENAGEMENT URBAIN BT D' APPUL A A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans ie cadre de ['Actualisation du Plan d'Action de Réinsialiation de lo
modernisation du parc @ bus dans 'arondissement | da |o ville de Bohicon, a su
liev le -2,210'4 2009, Ja négeciation entre

rt
» Nom et Prénom Sﬁ!une&% Sean, Qlaudg. ...
*» Dote etlisude ncuncmce .......................................................
» Qccupation \&\‘\.U., RL k..EQR C\Db

. Référence paécedndeﬁnte
+ Adresse Taléphone - Sh-03. o5 S Y e

Dénemme [e] Personne Affectée par is Projet de modamisation du pare & bus de
Agbangon

MonSIeuJ_senh ]08"6 MEH’]U“ s pad ..agissant pour 2

compie de I'auvtorité controctanta de Ia mairie de Bohvcon Ia Q été onété et
convenu de fagon consensualie las mesures de compensation suivanies -
* Lo PAP aura droit & une place sur le site de relogement [d'accuail)

» Lo PAP sera exonérés de payement ds taxes
pendant..... 0t RUA ... équivalent ou 5000 FCFA couvrant Iss
frais d'cide au déplacement,

Monsieur/Modame...S.&l\.\m"..ﬁﬁz&m_...ﬁ\.&x\.&& ................. reconnait

avoir été informéle| et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir parficipe (e) a plusisurs réunions d'informations antérieurss sur ls sous-proja!
de modernisation du parc @ bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
liberer les emplacements gue foccupe ofin de fociliter 1o réalisation des ravaux

dudi! projet.
Fait & Bohicon, le 22.[0F 12018

Signatures :

=

HouSkionte ¥ Slear )‘7(.,.,‘,1
- Le consultant ou son assistant
\Derp¥T7 BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'AFFUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD|

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actuaiisation du Pion d'Action de Réinstallation de la
modemisciion du parc @ bus dons I'arondissement | ds la ville de Bohicon, ¢ eu
fisu le ;22.}.0.1-../..2.01.5...10 négociation enire

d'une pert .
* Nom at Prénom : SHMBQM&MQ

o Date etliew de naiSSANCE I ..iivvereringere G RN SR - TR

¢ Occupagtion X RSiaad LQQ:».‘&C&.&.W .....................

o Reférence pidce digentite: . .. v eiiiieieciie e eeeeeeeraee e erres

o Adress=  Téléphone & Q=63 A0 .
Déncmma {a) Personne Affectée par le Projet de modemisation du pare & bus de
Agbangon

- ‘autre part
Monsieur . J0OS hJﬂsueMEHmldpcglssom pour le
compte d& Tautorté controctante de la maiie de 3ohicon, | a &ié anglé et
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation svivantes :
* Lo PAP aura droit @ une place sur e site de relogement (d'accusi)

» La PAP sera exonérge de paysmeanl de faxes
pendant.,... B0 AN ............ dquivalent au 5000 FCFA couvrant les

frais d'aide ou déplocemenl. .
Monsisur/Madome... .S RM B A.. . Hasi. . ... R i reconnait

avoir &t& informa{e) et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociaiion
el avor porficipé (e) & plusieurs réunions d'informations cntérsurss sur ie sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En cpposanf ma signature sur le présent profocole. je donne mon accord pour
libérer les emplacements que foccupe ofin de faciliter la réalisafion des trovaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, Is -&2/&‘4}.2.0:(3

Signatures :

=g

Le consuitant ou son assistont
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

ugvavio ¥ teoy /?v»—-

281



-

PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £7 D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTICN DE REINSTALLATION |PAR|

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de I'Actualisafion du Plon d'Action de Réinstaliafion d= la
mopdemisation du pore & bus dons I'arondissement 1. de ia ville de Bohicon, a su

lisy is v22.lD?£’.2,Q 9. o négociation entre
d'une pari N
+ Nom st Prénom : SRhﬁMlA-?\x&\_&\m

v Dateet lloude NOBSANCE ! ..l iieeieerseeiieesreseengensansrrenses
« Occupation : .comq.cx‘&;m.c...bao.b&b"

o Réference PIBCe AABNTIIE: .. 0 .o reiversnesessuiosipsssesioisesanstransi

o Adresss Téléphona :....3&.-...&

2énommeé () Personne Affectée‘p-ﬁr\lf Projst de modemisafion du pore & bus de
Agbongon
o \)Oseph JOSU& “—E—\:‘-—urd'auire part
A OO - T s o e A S R e TR e s agissani pour le
compts de l'autoriié confroctante de lo mairie de Bohicon, Il a &té arété st
convanru da fagon consensualle les mesures de compensation suivantes :

* Lo PAP aura droit a une place sur la site de relogement (d'accueil)

e O PAP _ serp oxonérée de payement de taxes

pendant..... 28 4osad ... éguivalent au 5000 FCFA couwviant las
irals d'cide ou déglacement, 5
s/.onsieur/Mcdame..SH.LBML...H....RLQ\\QQY)&. ..................... reconnatt

avoir 41 informé|e) ef impliqué(e) dars le processus d'idenfification, de négociation
et avol porficipe () a plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parec a bus,

En cpposant ma signature sur l2 présent protocole, je donne mon accord pour
inérer les emplacements que foccupe ofin de foclliter fa réalisation des travaux

SRE P Fait & Bohicon, le _g{[D,FI.LZ.O.l..‘J o

Slgnctures:

Le consultant ou son assistont
BETACI-SECDE

L2 Maire ou son représentant

HoUENOM L2 M Coterr [Prtevy
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~ PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans l2 cadre de 'Actuclisation du Plen d'Action de Rélnsialiation de o
modé!nisct?n du parc o bus dans I'arrondissement 1 de la ville de Bohicon, @ eu

lisule 2. C?/l&[‘ilu negociation entre

d'une part N
o Nom el Prénom : &ﬁbﬁﬂ\‘l%t%i ................
» Daote et lieu de naissance :..Q4 [0, A‘.}_ﬁfﬁ & Danloan..

s Occupation LLNVENAENDC . .,.Q\.}t;-.(‘.oi .....
» Référence pléce d'identité: QAL ID L Mo

o Adressa Téléphone .. A - & F.- S SN

Dénommé (=] Personne Affeciée por le Projet de modernisation du pare & bus de

VO S LT P et v ettt 1 s 12204201 15810480000 0earemeemerereee s ven oo agissant pour le
compte de l'autorté contractante de le maiie de Bohicon, || o &1é arété of
convenu de fagon consensuelle les masures de compensalion sulvantas !

* Lo PAP curc droit G une place sur le site de relogement [d'accuei)

o g PAP ssra exoneras de payement de taxes
pendant...... B0\ equivalent au 5000 FCFA couvrant les
frais d'aide au déplacement.

Monsisur/Moadame....SRRNA... A a@ e reconngi!

avolr &t informé(e} el impliqué(s} dans le Drocessus d'identificalion, de négociation
e! avoir participe (e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
da meoedernisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, ie donne mon accord pour
libérer lzs emplacements que joccupe cfin de faciliter lo réalisation des travoux

dudit projat,
Fait & Bohicon, la 22107]2(:1.3

Signatures:

Houeh/o avr» > EHal ]_‘f".-. i

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET O APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
- PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] S

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actuglisclion du Pion d'Action de Réinstallation de Io
modemisati7n duy parc & bus dans |'crondissement | de la ville de Bohicon, o eu

lieule 22 [10F) 2008 10 négociation entre
d'vne part 0
* Nom et Prénom : TENKS ﬁ)%ﬁﬁ)“ﬂ%’iﬁl

o Datfeeflisu de naissance . ieeenin, T ST o
* Occupution P;e:){-c.u..é«u SRR o onaiig
* Référencs pidce d'identite: ...

* Adresse Ialephone :...... % 5-2105-5.5 ..............

Denommé (e Personne Affectés par la Projet de modamisation du pare & bhus de

" Joseph Josug MEHUraure par

oo ) R e AR AR agissant pour la
compie de |'autorité confractante de lo maiie .de Bohicon, I| a &té arrété et
convenu de fagon consensualle les mesures da compensation suivantes ;

» Lo PAP aura droit une placs surle sile de relogement (d'cccuell)

+ la PAP serc . exonsgrée de payement de toxes
pendcm.....o‘é.‘ms ...................... équivalent au 30.000 FCFA couvrant las
frals d'qide au déplacsmant. ;

Monsieur/Madame. SEM ANOL . Axno Q&}; ......................... , reconnait
avoir 8¢ informéle| et implicuéle| dans le proccss%d'idenriﬁcohon. de négociation
el avolr participe (e) & plusieurs réunions d'informations antéreures sur le sous-projat
de modemisation du parc & bus,

En apposant ma signature sur e présent profocole, je donne mon accord pour
ibsrer les emplacements que foccupe ofin de faciliter la réatisation des iravaux

dudit proje!.
Fait & Bohicon, Is .22 JU$ | 2008 ..

Signoturas :

HROUENCMe Y Cltal [Fem—
Le consuitanf ov son assistont

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




-~

PROJET D" AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

N PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [FAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisation du Plan d'Action de Réinstallation de Ia
modernisaton du parc & bus dans 'arondissement | de la vile de Bonhicon, o eu

isule LR ’.03.[«2.0.\,9....(0 négociafion entre

d'una part

* Nom &l Prénom c LIN UlNGEO‘(&E‘LQ

* Dale el ieu de naissancs Rl T T PR LN e SN

* Qccupation : .\ggs.\é.:m...éc...ha\f\cxxm..

* Réfsrence pidce d'identité: ................... .

» Adresse feléphone . .AB.-BA-42-9 T
Dénommaé [g) Personne Affeclise parl= Projst de modsmisation du parc & bus de
Agbangon

Mons,eu,JOSBDh JOSUé MEHqul d'cutre part

......................................................... v AgISSONE poUr |2
compta de I'autorité confractante des la mairs de Bohicon, Il o &ié omrdié et
convenu de facon consensualle les mesures de compensation suivanies :

* La PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)

¢ la PAP sera exonarée ds payement de laxas
pendant.... MO igaoeny... equivalent ou 4000 FCFA couvran! les

frais d'aide au dégthcemant
O MBLGM.csiviciirhiomoibe st reconnall

avolr &té informale) ot Impliquéle} darns Is processus d'identification, de négociation
2t cvoir parficips (2) & plusisurs réunions d'informations antérieures sur le SQUS-Drojet
ge modernisation du parc & bus.

En apposoant ma signature sur le présent proiocoie, le donne mon accord pour
liberer les emplacements que j'occupe ofin de facliter la realisation dss trovausx

dudit projet.
Fait & Bohicon, Iz -’LQIC‘?‘ZC A&

Signalures ;

= - hlen oties ¥ Sy 2

1

0seph -,i'?.';f,'é H < ”QU Le consultant ou son assistant
— BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisafion du Plen d'acfion de Réinstallation de ia
modermisation 01 parc & bus dans [‘arrondissement 1 de la vile de Bohicon, a ey

ieule 22 ]03)2019.... 10 négociation entre

NOWKRL M AKOUAN.S
o N 1 Pré 3 AAE Ll omnN
Dg;: 21 ";Unggw naissance : .. 30 EG?I?%}Z:

« Occupation " | L.\..)SC. SO
. Référence piece diideniité: MG R AW EL
* Adresse Téléphone -G - o

Dénommé le) Personne Affeciée por le Projef de modernisation du porc & bus de

Agbangon J[)Seph JOSUE HEHleauﬁe part

IAOTISIEIUT ., et T T T T oy oL i1 v ee s se s e ar TR b b AL T s agissant pour le
compte de I'outorité contractante de la mairie de Bohicon, Il o été amété et
convenu de fagon consensuelle lo mesure de compensation suivantes |

« Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement [d’accueil
Monsieur/Mczdcme..NQ.\).KQU.N...R&M\); ............................... reconnait
avoir été informé(e) et impliguéle) dons le processus d'identification, de négeciation
et avoir participé (e] & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisafion du parc @ bus,
En apposant ma signofure sur le préseni protocole, je denne mon accord pour
lioérer les emplocements que [occupe ofin de faciiter la réclisation des travaoux

dudit projet.
Fait & Bohicon, Te . 22 [DF] 2.

Heuskoreo Y Slecar f?zuc%
Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION {PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de 'Actudlisction du Plen 4d'Action de Reéinstallation de la
moderniszyan dy porc & bus dons 'arrondissement 1 de la ville de Bohicon, ¢ su

ieule &2 07/ AY........ Ja ngociation enire
d'une pari R N
*» Nom et Prénom :.TOﬁ .E....\La.s;mcx-.c.s..qm..

o Dote et lau g8 NOISONTCE § . iiciiienigeriomnransiocmsosiotsissnsssrrnasannrsarrons
« Occupation A ‘t
o Référence pldce d'identitl: . ... asiaaiaein

+ Adresse 1éléphone 1. D6~ B85 ~FR =Bl i,

Dénommé [e) Personne Affectée parls Projst de modermisation du porc & bus de
Agbangon

d'
MonsueurJoseDJ]J?S"élEqun’mmepanoglsso'xt pour le

compte de |'autoriié contractante de la maide de Bohicon, | o &ié ométe et
convenu de fagon consensuelia ies mesures de compensation suivanies
« Lo PAP ourc droit & une placs sur le site de relogement [d'accueil)

e Lo PAR sera exonérae de payement de faxes
pendont.. . B O Ao e équivalent ou 5000 FCFA couvrant les
frais d'aide au dépthcemant. &

Monsieur/Mcdome..KQ.&E.E.....\):\..Q&M\_Q_ ........................ , reconnait

ovoir &i& informéle) et impliqué(e] dans le processus d'identificalion. de négociction
et avoir porficipé (e) & piusleurs réunions d'informations anlérisures sur le sous-projet
de modemisation du parc & bus.

En apposont ma signafure sur te présent protocole, je donne mon accord pour
llbérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des fravoux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le M/O?‘/JQ

‘i Holusktonio NV S¥as P
3 M EHJU Le consultant ou son assistant ﬂ/’
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION |PAURAD)
PLAN D'ACTION DF REINSTALLATION (PAR] o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualiscfion du Pien d'Action de Réinsiallafion de la
modemisation du parc & bus dans I'arondissemant | de lo ville d= Bohicon, o eu

ieute RRJOF /2018, e négociation snire

d'une part
« Nom et Brénom TC_HEDTS.).H.N.H.HC A MO n\’l%\sﬁ Q
o Date et lieu de noissance : ...
« Occupation O L docateuang. /D“K(\’S\%&

« Reéférence piece d' ldenhtc

» Adresse Téléphane :....q:’. AL 02 AQ

D&nomme [e) Parsonne Affaciés parle Projef d2 modernisation du pore & bus de

Agboﬂg"“JOSSPhJJSUé i":]m' -"iL‘oulre part

L R ogissant pour le
comptz de I'autorité rontra:fcnte de la maide de Bohicon. | a &i& areie ef
convenu de fagon consensualle les mesures de compensatfion suivanies |

* LC PAP gura droit une ploce surie site de relogement (d'accuail)

¢ Lo PAP sere sxonerée de payement de toxes
pendant........ [ELVRNATE L U W équlvalent au 4000 FCFA couvrant les

frais d’oide au déplGtement.
Monsisur/Madame TTCHEDI I N NASOUMo N, Puo. {\LQ_Q_ ...... reconnan

avoir 8td informa|e) ef impliqué(e) dans le processus d'ideniification, de négociafion
el averr parficipé (e) G plusieurs réunions d'informations antérieurss sur ls sous-projst
de modernisation du porc @ bus.

En apposant ma signaturs sur le présent profocole, je donne mon accord pout
licogrer les emplacements que foccupe ofin da faciliter la réclisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le .2?2.1.1)3.}.10.‘9....

Signatures :

\&\bﬁv

- Hetsvale v Cker Pacen
raon f““""}, T,’. \-‘DU Le consuliant ou son assistan}
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représeniant
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" PROJET D AMENAGEMENT O URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD D)

> ~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION T ON [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Ac Clualisation du PFlen d'Action ds Réinstaliation da Ia
modermisalion du porc a bus dans I'arondissament | de io ville ds Bohicon, o au

lievle . QEJOFJAD  1n négoclation entra

d'une part p)
* Nom &f Prénom TOGA Z/NDO‘I.O"E.Q«
*» Dote et liev de nai SEANCE, L wrvinniigmsirtanmairaiasicsisiniennrenssess sensesns
* Occupction GDSJ.QL ...............................

Dénomma [e) Personne Affscids por e Projet de modemisation du parc a bus de
Agbangon

1y eld'autre part
Monsieur | JOSBQhJ S"" ..................................................... cgissant pour Iz

compte de I'autorité con-ra:‘unle de la maire de Bohicon. Il a é £ onaié sf
convenu de fagon consensuslie las mesurss de compensation suivants

* La PAP oura droit une place sur le site de relogement (@' r'ccu°J]

« o Pap sera exoneree de payement ds faxes
pendant. ]\ O. .Ae,.u.x\;.u .............. équivolent ou 4000 FCFA couvrant les
frais d'cide cu ement.

Monsieur/Madame. —\'bC{ Lz N BGLQ\Q‘\.Q, ................... reconnail
avolr &t informé(e! et impliqué(s} dans e processus d'idantis icction, de négociction
et avoir perticiné (e] & 2 plusieurs réunions d informations antérsures sur je SQUs-proje|
de modemisation du parc a bus,

En opposant ma Signature sur le préseni prolocoie, ]‘S donne mon accord pPour
ibérer l2s emplacemants que foccupe afin de faciliter I réalisation ¢ des travaux

cudit projet,
Foit & Bohicon, le nﬁi/D?‘/\aO/fg M

Signatures :

«’@/

l.e consultcnt ou son oss:sfom‘
BETACI-SECDE

josus MERQU

‘1‘1 "7 ﬂ

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APFLI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
S PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Cans le codre de l'Actuclisation du Plan d'Action de Réinstallafion de o

modemisatio rc a bus dans I'arondissement 1 de la ville de Banicon, a ey
ligule ..o 0?‘ I A9....Ja négociation entre
d'une part ‘
+ Nom el Prénom c TIMA PQNIO&QVPLL\).Q_

o Doizetlieu de ncmszt oS e s I e A an o e et W S e
*»  Occupation
+ Référence pisce d' |denme

+ Adrssse I&léphone %3..&&_’55 oA

D&nommé (e Personne Affectée par le Projet de modernisation du pare & bus de
Agbongon

.............................................. agissant pour la
compfte f"e 'oufon - controctonte de la mairie de Bohicon, || ¢ éi¢ ardis e
convenu de fagon consensuslle les mesurss de compensation suiventeas ;

« Lo PAP aura droit une place surie site de relogement (d accueil)

e Lo PAP sera exonérée de payement de loxes
D:—Jndont....\-\».Q SUASID oo BQuUivelent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'oide cu dépbicement.

.\‘-ons»eu.’/Modome...TK.LN.K.Q.ON.V.:SOQQ-Q ............... reconnait
avoir £1é informéle) et impliquéle) dans le processus rden ification, de négociation
et avoir porticipé {a) & plusisurs réunions d'irfarmations anté: isures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En opposant ma signoture sur le présent profocole, g donns mon accord pour
livérer les empiocements que joccups ofin de faciiter la réciisation des havaux

dudi! projet.
Fait & Bohicon, le o&&/ 0?/020/&

Signatures :

frusSriorice YCJ{ ﬁ“"'\

Le consuliant ou son osslslcmt
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REl "JTALLATIUN (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisation du Plan d'Action de Réinstallation de |o

medernisatio por* & bus dans 'orronaisszment | de lo ville de 8ohicon, a eu
liey i M/ ?] ........ la négociction entre
d'une part

« Nom et Prénom X 0 N QQPG;‘&\-.&M‘CLP«

« Date et lieu de naissance @ ..........

+« Occupation Nl sm.. ..........................................

o Ré&FGrance PIBCE A IgeNTIe: . oottt i isba bbb e

« Adrasse Téléphone .. 91/ 2}7'..514 W e

Danommeé (2| Parsanns Affaclée porle Projet de modernisation du porc @ bus de

MmgoJoseph Josug MEH s e part

YTy U R e e~ e O T T T T R e agissant pour ie
compte ds 'aulorité controctomc. de la maoie de Bohicon, || a até oaméig af
coavanu de fagon consensuelle la mesure de compensafion suivantas :

+ Lo PAP aura droit'une place sur le sita dgrelggemem (d'accuel)
MonSxeur,/Madome.:Y.Q.N.Q\A....QM .......................... reconnaoft
avair £t& Informéle) 2t impliquéle) dans |2 processus d'identification, de négoclation
=t avoir participé (&) a plusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-proje!
4o modernisation du parc @ bus,

En apposan! ma signoture sur le présent profocole, j@ donne mon accord pour
liberer les amplacements que joccupe afin de fociliter ia réalisation des iravaux

dudit projet.
Falt & Bohicon, le .%/b?/@&zfﬁ. \

Signatures :

/foaa/i/y N2 )/ é:d(a/

Le consuitant ou son ussustant
BETACI-SECDE

at Prénoms
représenta

Le Malre ou son représentant
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~ PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET DAPPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de ['Actudlisation du Plan d'Action de Réinstallation de la
modemisation du garc & bus dans I'arrondissement 1 de la ville de Bohicon, o eu
lievle . }70} I AY..... o négociation entre

d'une 3
« Nom et Prénom : .TCH.ET‘;'QUNGEQ..MM

* Date et lieu de naissarce : ............. O T R S LS PO R A
s Occupation cMecatonsca
* Référence piéce d'identite: ... c.ouesieeroorereereess i

* Adresse  Téléphone .64 QZn AQ A .

Dénommé (e) Personne Affectée por le Projet de modermisation du parc & bus de
Agbangon

Monsied()SBph J’)SHéMEHn‘]e' daufrop arl .......................... agissant pour le

ety e A A

compté de T'autorité confractante de la maife de Bohicon, Il o &ié arété et
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation sulvantes :
* La PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'occueil)

e Lo PAP sera exonérée de payement de taxes
pendom...l'la. Wi 1 95 15 B équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'cide qu lacement. "

Monsieur/Madome. TCHE. HOLIMGBO. Mot e reconnait

avcir ét¢ informé(e) et impliquéfe} dans le processus d'identification, de n&gociation
et avoir porticipé (e} & plusieurs réunions d'infermations antérieures sur le sous-projet
e modemisation du pare & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travaux

dudit proiet,
Fait @ Bohicon, le ﬂ@/oym

Signatures :

.
é@yﬂ"‘/

HouSkoss Y Steg/ i
L taaivk )] "'_1 v U Le consultant ou son assistant
osepn Josué MEHD i

Le Maire ou son représentant

292



PROJET ' AMENAGEMENT URBAIN E1 D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

ons e cadre de I'Acluclisafion du Plon d'Action da Rédinsialotion de |a
modernxscﬁcy du parc & bus dons 'arondissement |1 de la ville de Bohicon, o eu

feule . Zu2S0F/A9..... 1o négociation entre

d'une port >
« Nom at Prénom TCHENTINNBHCUMON. Brne . Mac€
+ Dote etlieu de naissance ; ..49.84 Q.. . Bohicen........ T
o Occupation st DO LR R, o s
o REfGrance Piece Ad'identit@: ... ..coviveiieeiiviiiieiisoriemmsisssersinas
+ Adresse Téléphone :...6.5. 06 C8 - &G ...

Déromme (e; Personne Affectée par le Projet de modernisation du parc & bus de
Agbangon

‘aut
McmsieurJoseph JOSUé M EHOﬂ it R cgissant pour le

.........................................................

compra ce 'autorité contractonie de kb maide de Bohicon, Il o &é1é& andié et
cenvenu de fagon consensuelis les measures de compeansation suivantes :
» Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accuell)

« lao PAP sera axoneree de payement de faxes
pendant..... Q.L‘?. Tl 8 &0 2 équivalent au 4000 FCFA couvrant les

frais d'cids au deplacement, X
Monsisur/Madame. Z.CHENTL NNAH CULLEN . Airne - Mo séersconnall

avoir &té Informé(e) et impliqué(e) dans le processus d'ideniification, de negociation
el avaoir parficipé (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de medernisafion du parc & bus.

En cpposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faciiter la réalisation des travaux

dudit projet. N
Fait & Bohicon, le 44/ O/ 2 OL <

Signatures ;

-—

=
Ho[[égg/\/w"‘}iw ﬁl@"

Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ocu son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRAUSATION |PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisalion du Plan d'Aclion de Raéinstallation de la
modemisation, du pare & bus dans I'arrondissemeni 1 de fa ville de Bohicon, a su

lieu lo @&( OF-, .Jg.....lo nggociation enire

d'une part "
« Nom ei Prénom s JOBO LLE. S ClC.....oiviin
« Date st lieu de naissance : ..QZLC. L4 18 F2. . a CEVE.
o Occupation é oo BB RIIED s sapsemmrocsssasymsss

o Ré&férence pidce A'HIentilE) . . vvviiier e e aee
o Adresse  Téléphone ... 314_.:.61.:.0&.?..&6 ..............

Dénommé (&) Personne Affectée par le Projet de modemisation du parc & bus de

"5 Fseph Josus MEHOU et davtre par

MOMSIBEIT isvcriatimioneiaseer e T s Livaasasrases 4o soaaimas s R RsA s I s agissant pour le
compte de |'autorité contractante de la maiie de Bohicon, Il a &t arété et
convenu de lagon consensuelle les mesures de compensalion suivenies :

« La PAP oura droit & une piace sur le site de relogement (d"accusi)

¢ La FAP sera exaonérée de poyemen! de iaxes
pendant........ SOHOLMHA. ... dquivalent au 5000 FCFA couviani les

frais d'cide au déplacsment,
Monsieur/Modcme........Z.'C?.5..0..1.‘?.'.5....5.1’.[35& .................................. reconnait

avoir &2 informé(e) et impliqué{e) dans le processus d'identification, de négociation
et avor paricipé [e) & plusisurs réunions d'informations antérisures sur le seus-prejet
de modemisation du pare & bus.

En apposant ma signature sur le présent profocole, je donne mon accord pour
livérer las emplacemsnts que joccupe ofin de faciliter Ia rédlisafion des fravaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le . SLL.T/LC.L5D..

Signatures :

tHoucnepte N Edaay /gva'\

Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D"APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR|) N
—— l"

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans 2 codre de |'Actucisation du Plan d'Action de Réinstallation de lo
modemisation du parc @ bus dans I'arondissement | de la ville de Bohicon, a eu

leule 22 0F. | A9....\la négociofion entre

d'une part
« Nom ef Prénom . TQGLOZEILN. Faida
o DTS e T e P O SN 5 s disydamsanns o hhsnsdants ssatn e mns s aiaiasa e e
« Cccupation .&. (= A S 1 R R 0T

DO -1 T-TaTo RaT-Tot-3e Te [-T o1 1] (-

o Adresss  Téléphono 6&-6’}'_992«-)4.1.,.

Déanommeé [e) Personne Affectés par le Projet ds modernisation du porc & bus de

Monsisur SR T SR OPET S g s A T RSB LS P PRI 3 9| 213 g g 2 1>0 O (=

complz de 'autorité contractante de la maire de Bohicon, || a &té arélé et
convenu da fagon consensuelle les mesuras da compensation suivanies
¢ Lo PAP aura droit une place sur le site de relocgement (d'accueil)

+ lo PAP sera exonérée de paysment de taxes
pendont..h.O. 0= T~ 3 NI dquivalent au 4000 FCFA couvrant Iss
frais d'aide au cgplacement,

Heneisuﬁ/Mcdome.....IQ..G.LD.:?:..!...M......En.s.c&»ﬁL .................. reconnalt

avoir &t& informé(e) ef impligué(e] dans le processus d'identification, de négociafion
=i avor particips (8) & plusieurs réunions d'informalions antérdeures sur le sous-projet
da modernisafion du parc G bus,

£n apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libdrer les emplocements que foccupe afin de faciliter la réalisation des trovoux

cludit projet,
Fait & Bohicon, le M/Q}/WQ

Signatures ;

=N X S /a%
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

295



o

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actudlisotion du Plen d'Action de Réinsicllafion de Ia
modemisation du parc & bus dans I'arondissement | de la vile de Bohicon, o eu

levle G DF/AT......la négociation entre

'une part
Nom &t Prénom 3 ‘fQ (§ L.QE IN ....SC:CS&‘L‘\Q.
o DaleetBeu denalsSaNGE i ... iimuisisaamissesmrrsammsasssasninsionsss
» Occupaotion ) L~ L - M

e Référence pi€ce didentite: ............ccoviieeirsvinriiiicesieesiesesiaiens

» Adresse Téléphone 5w AL m 3 A GE..........

Dénocmmeé {e) Personne Affectée par le Projet de modemisation du parc & bus de

Agm’fﬁzseph Josug MEHDI$t eavtre por

Monsieurs T T e s e DSOS agissant pour le
compte de 'autorité contractante de ia maife de Bohicon, | ¢ é1¢ anété ef
convenu de fagon consensuelle ia mesure de compensation suivantes :

¢ Lo PAP oura droit une P‘cce sur e site de relogenef\i(d'occwil]
Mensisu/Madame. - L.O. G LOZIN.  deceliag ... reconnait

avoir été informé(e) et impliqué|e) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir participé (e) a plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisation du porc a bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que [occupe aofin de faciliter la réalisation des travoux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le iﬁb&/@:}/i@/ﬁg

HousioNg ¥ Creor e
Le consultant ou son assistant
U BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROIET D' AMENAGEMENT URBAIN £ D' APPUL A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DF REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Jans le cadrs de ['Actudliscfion du Plan d'Aclion de Réinstallofion de o
mademisalion du parc & bus dans 'arondisseman! 1 de la ville de Bohicon, a au
isute LI} |AD. ... lanégociation entre

d'une par

« Nom et Prénom (JONGRATA. .H.S(_Q)so\n%‘}.%

+ Dale et lisu de naissance CHloa [4344. o Bohitaw
= Occupction  BVENNERR . cohcossnasivestomsanrenmmonmn o

* Ré&férence pisce d'identitér ...

o Adrasse Téléphone :..R6.. ¥ A6 Q% T
Dénomme [e) Personne Affeciée par la Projat de modamisation du parc & bus de
Agbangon

JOSBDh JOSUé M EH DH’ d'autre part

TS T 1A% 4849844 48 59mbobomaaaaneees s anvaryans agissant pour le
sompte de l'ouiorté confraclonte de ki maidie de Bohicon, Il o été onéié =t
convenu de fagen consensuelle les measures de compensalion suivanies ;

« Lo PAP aura dreit une place sur le site de relogement (d'accueil)

e« lO PAP serQ exonérse da payement de faxes
Bendeﬂt/*\ML\m 2guivalent ou 6000 FCFA couvrant las
frais d'cide au déplacement.

Monsxeuf/ModomeIQ.Y&‘O..G..&..ﬁlﬂ..‘.....ﬁ.&%ﬁ&v\&f.\..& ........................ reconnall
avoir été informé(e) et impliquéle) dons le processus d'identificalion, de négeciation
et avor paorticipé (e] & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modermisction du parc a bus.

En apposant ma signalure sur le orésent protocole, je donne mon accord pour
lioérer les emplacements que joccupe afin de feciliter lo réalisation des travaux
dudit projet,

Signatures :

A AReramdn e

Prénoms i
représenienf] 274/

@m’.}l

Houskso Y, Ciear foss o

T_‘:_, : E '-A F: ”—]' ] Le consvliant ov son assisiant
Ol LA bl Fond ALt A BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Aclualisalion du Plon d'Action des Réinstallation ds o
modernisation du parc & bus dans I'arondissement | de la ville de Bohicon, a au
lieu iz %/0}/)29 ...... la négociation enfre
d'une part -

+ Nom et Prénom :.Z£L:8£.SJ&.LJ.5.§I..JL9§7‘)¢U&

o Date el lieu d@ NAISSANCE »! cieviem ettt isnrissrnrtresirsssesaisibrrenens

« Occupation T T 2 T

o Référence pidce A'Identitd: e et

« Adresse  Téléphone 31,-.56‘53-3")

Dénommé (e} Personne Affectée par le Projet de modemisation du parc & bus de
Agoangon

onsiayr 052D JOSUS HEHOU ¢ autre par

..................................................................... agissant pour le
compte de |'autorté contractante de la mairde de Bohicon, I| o élé améta ot
convenu de fagon consansuglle la mesure de compensation suivantes :

« Lo PAP aura droit une piace sur le site de relogemen3 (d'accueil)
Monsieur/Modome..ZﬁEB.E,S_{.L?.U..S'.S.Z'...Jbﬂ(:‘phl.ne. ................. ., reconnait
avolr 81& informéle) et impliqus(e) dans le processus d'identification, de négociation
2t avoir participé (e) & plusisurs réunions d'informations antéreures sur ie sous-projef
de modermisation du parc & bus.

En apposani ma signalure sur le présent profocole. je donng mon occord pour
licdrer les emplacements que foccupe ofin da faciliter la réalisalion des travaux

iudit projet.
dudit proje Fait & Bohicen, le 23/07/‘3079

Signatures :

Le consultant ou son assistent
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

el Alonbo Y SHhay R,
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £T D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cecdre de 'Aciudiisation du Plon d'Action de Réinstallalion de la
modemisation du parc & bus dans 'arrendissement 1 de la ville de Bahicon. ¢ eu

fieu le w/O? A3 ... la négociation entre

d'une pard

+ Nom =t Prénom e TR AOL... .S&Lnaegu. Lpt-s ®
» Dale st lieu de naissance : ......... DG/C}./.,A.Q% ...... DESTa Loune
+ ODccupation e s A Gansnak.

o Référence pléce d'Identitd: ...t i rmsseisnestareeins

+ Adres:e Téléphone ... B iy 8 T N 2 A

Dénomme [2) Personng Affsctée parle Projet de modernisation du parc @ bus de
Agbangon

Monsigur . T cereeens ... 0gissant pour la
compia de l'autorité controctante de lo maiie de Bohicon, | a &é orrété et
convenu de fagon consensusiia los mesuras de compensation suivantsas ;

* Lo PAP aura droit ung place sur le sile de relcgement [d’cccuel)

¢ lo PAP 5810 exonérée de payement de laxes
pendom.........‘....D.Q.,.Jauu ......... éguivalen! au 4000 FCFA couvrant iss

frais d'cide ou déplacement. .
Monsieur/Madame.... TeHA.&U...... 5:?..(10..?9&!\.2. .............................. reconnait

avoir £ié informéle} et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir parlicipé e} & plusisurs réunions d'informations anlérieurss sur le sous-projet
de modemisation du pore & bus.

En apposant ma signature sur le présent prolocole, je donne mon accord pour

liberer les emplocements que joccupe afin de foclhiter la réalisation des ravaux

dudit projet, ‘ s
Foif & Bohicon, le..sZ 4. C"}( A

Signatures :

% at Prénoms : -

| gop représentanty 777 = /)
/’“‘ Holskonto  Edeat” (o

/L = Le consuliant ou son assistani

: , ’ JnSCUh Josué MEHOY BETACI-SECDE

-

Le Maire ou son représentant
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YROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR) o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de I'Actuclisafion du Flan d'Action de Réinsiallation de la
modarnisation du parc 4 bus dans I'arrandisssment | de |a ville de Bohicon, a su
leule o2/ 07;/19 ........ la n&gociation entre

d'une part
+ Nom st Prénom ; TDT!N:XQCKX\\‘\Q. .............
¢ Dote e leu da MOISSEINCE T\ sisrogemsisisi oo b i s o
+ Occupation ; .\.GC.C\&. AR R e 5 qansiaivra s ansvsnins

» Référence pigce d'identité: Foereenneigie el st b sz s
» Adrasse  Téléphone (. 9Fn 6B~ 88 FF+. ...

Dénomme (8) Parsonnz Affectée par le Projet de modsmisalion du parc & bus de
Agbangon

MonsneurJQgﬁphJOSUéMEHOU' @ravtre par agdissant pour |2

............................................

compis de l'autorité controctante de lo mairie de Bohicon, Il a &ié ardle et
convenu de fagon consensualle les mesures de compensation suivantes :
« la PAP aura droit & une piace sur Iz site da relogemeant (d'accueil)

« La PAP sera sxonérée de payement de faxes
pendor:....5 NATUIS équivalent au 5000 FCFA couvrant les
frals d'cide au déacement.

Memsiewr/Madame.. “TOTAN . Joaxvwao . o . reconnait

avoir té informé(e| et impliquéie) dans le processus &'idenlitication, de négociafion
et avorr participé (2] a plusisurs réunions d'informations antéreures sur le sous-proje!
de modernisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, le donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des |ravaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le . 242, /c?-)ic,AQ

Signalures :

Houshopieo Y Edear febwom

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

300



PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN BT O APPUI A TA DECENTRALISATION [PAURAD)
- . PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisation du Pian d'Action de Reéinstallation de Ia

moderniscfion du pere & bus dans Parrondissemant 1 de la ville de Bohicon, a au
lievls 262 ) 0F/) A9 ia négociation entre

d'unz port

» Nom et Prénom Lok 0! -K\QUSA.G\.LQ\LQJ:Q.

» Daie atlisy de naissancy : OS] A&
» Occupafion o T RUE SN
* Reférence pisce d'identitd: ..o o

+ Adrasse Téléphone :..3\.\._75.1.\._02;??-..05 ............

Dénomma (e} Personna Affectse porls Projzt de modernisation gy porc & bus de
Ageangon
., Joseph Josug MEHDraute par .
Monsisur . memere—— e, e hea b4 b b s hbd L an b ia st os brasaaies agissant pour le
compte de 'autonitéd contractantz de Io muiri2 de Bohicon, || o &té arreté st
convenu de fagon consensuellz ies mesures de compensation suivanies
+ Lo PAP qure droit une placa surfe site de relogement ([d'accuell)

« La PAP sera axondrée de payement de toxas
pendan!....}’.o. CUIA.............., Equivaient au 4000 FCFA couvrant les
frals d'aide cu acement.

Monsisur/Madame.. T M OUKOUH/‘\-GLLAtcLUQ.. ................ reconngit

avor été informé(e) ef impliqugie) dans le processus d'ldantification, de négociation
et avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informations antérisurss sur le sous-projel
da modemisation du pare & bus.

En apposant ma signature sur |a présent profocols, je donne mon accord pour
Ibérer lss emplacements que foccupe afin da fociiter 1o réalisafion des fravaux

dudif projet.
Fait & Bohicon, le u/0¥-/£0./{9

Signatures :

&Y Prénoms

AU représeatan
o E//)m

f—ﬁ:ue"’_&/(_/w ¥ Teal (?«Vﬂ'\

L-H i Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentani
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" PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPLI A LA DECENTRALISATION (- URAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] S

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actualisation du Plan d'Aclion de Reinstallation de la
modermnisalion du pare & bus dans |'arondissement | de la ville de Bohicon, ¢ eu
liew fe .M/D%/,Aﬁ.......lo négociation entra

d une p
+ Nom et Prénom lVf \T\Q‘Q\mhﬁn_

« Dolaetlieuds nolsmnce A I AR SRR O e
+ Dccupalion c:c.o.. L.x "'S.k.
« Référence piéce d' ndenh.-. rsannarennranrsanss AL SE NN TS AN SR

o Adresse Téléphone .. .)L;,,..,AA_QQ, 67.'. ............

Dénommé () Personne Affecide par e Projet de modernisction du pare & bus de

Agbangon
= \.‘ ‘r\nuﬁ “EH““ d'aulre part
Monsieur 1‘ S p ............................................................... qgissent pour le
compte de ['out omé contractante da la moide de Bohicon, || o été oréig el
convenu de facon consensuelie les mesures de compansalion suivanies
« La PAF aura droit une place surle site de relogement (d'accueil)

« la PAP sera exonsrée de payement de taxes
pendon.‘..L}.D... SAMTED. oo équivalent au 4000 FCFA couvrani les
irais d'cide au déplacemsant.

m@a&/Mcdome...\I.D.fl..N HQ\\J&&QH.CL ............................ reconnait

avoir £1& informé|e] et impliquéle) dans le processus d'identificalion, de négociation
et avoir pariicipé (e} & plusieurs réunions d'informations antérisures sur le sous-projet
de modernisation cu parc & bus.

En apposant ma signature sur le préseni profocole, je donne mon cccord PoUr
libdrer les emplocements que Joccupe ofin de faciliter la réalisalion des travaux

dudit projet.
Fait @ Bohicon, le 0242//9?/20./19

Signatures :

tousrionlto M Gk [ovan
Le consultant ou son assistan!
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET ' AMENAGEMENT URBAIN FT D APPUI A LA DECENTRALISATION (PA \URAD)

FLAN D' ACTION DE RE NSTALLATION «“A?‘

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES 31ENS AFFECTES

Dans le codre ds I'Actualisai ion du Plan d’Action de Réinstallation de I1a
modernisati dn arc & bus dans I'orondissement de la vilie de 3ohicon. o eu
fieu ie ﬁaf/ 3 -la negocio |on enfre

n= pg
» Nom et Prénom \x/L ETCH E ‘chin.u:r_q”
* Date gt lisu de no';scmc
*» Occupation gacn.cd(du_ ................................

» Référance pidce d naom té:

* Adrssse  Téléphone 314 55 L{;QJ BRI

Dénommé (e) Personne Affectée par le Projat de modernisation du pare a bus de
Agbangon 1y¢
~ Joseph Josué MEAWraure par |
ol o S B cgissant powr le
compizs de l'autarité confractante de la maire da Bohicon, Il o &té andth o
convenu de fogon consensuelle ies masures da cempensation suivantes :

* Lo PAP gura droit une place sur | site de relogement (o accusil)

= la PAP serg exongrée de payement de faxes
pen:cnt..h Q. SSHATOIN cocisivisensss gquivalent qu 4000 FCFA couvront les

frais d'aide qu lccemeant,
Monsisur/Madame. \WL&TC.HE ‘Periﬂ_\.c\ﬁ, ..................... recennatt

cvor élé informé(s) st impliqué(e) dans le pracessus d rdenhfnc,ohoq de négociation
st avoir participé (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures 5Ur le sous-projet
de modernisciion du pare @ bus.

En apposant ma signature sur e present protocole, i@ donne mon qccord pour
lbérer les emplacements que foccupe ofin de faciliter lo réalisation des travaux

dudit projst.
L Foil & Bohicon, le 52/@/07‘/320/{9

Signaltures :

Hougnonis Y, ot [em
Le consultant cu son assistant
8ETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

p




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £ D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |2 cadre de I'Actualisation du Plan d'Acfion de Réinstaliation de la
modernisation du c'c & bus dans I'arondissement 1 de lg ville de Bohicon, a au
lievle . / Ja negociation enire

d’ I H
+ Nom ef Prénom : WL:%?‘EEHEFW&Q.

+ Date et lieu de ncnss Y TS E A S AN N e o s e e e dA NS
»  Occupation c.n. R

» Reférence pidce d' ldenh. s R S D e e s s s

+ Adresse Téléphone :.63-&‘.1{6,«..03 .................

Dénomme (e} Personne Affectée por le Projsi de modernisation du porc 4 bus de
Agbangon
~ Josepa Josud W tT'Let d'autre part
N S U T Loy e s ovanard s b S L s st as ey A YA B ma e mer e ram o rrameant agissant pour &
compte de | outonfe confractante de o mairie de Bohicon, | o 812 arraté af
convenu de fagon consensuella les measures de compensation suivanias

* Lo PAP aura droil une ploce surle site de reliogement [d"accusil)

o Lo PAP serQ exonérée de payement de taxes
pendant.. WO AessSH. . gquivclent au 4000 FCFA couvrant las

frais d'clde cu @ lcce"nnnr .
Monsizur/Madame. Ml - ETCME.. Fstax IR , reconngit

avoir £1& informa|e) et impliqué(s) dans le processus I identification, de nZgociation
at avoir participe (e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projst
de modarnisation du parc a bus.

En opposant ma signalure sur le oprésent profocole, e donne mon accord pour
libérer les emplacements que foccupe afin de fociiter ia réalisation das fravaux

dudit projet
Fait & Bohicon, le QZ/ 6’}‘/020/(3

Signafures !

5 represenk:m)

=%
wg{ J()Se "‘ JQSUO Le consultant ou son assistant

BETACI|-SECDE

Le Maire ou son représentant

‘AE\-\F\U Housropico ¥ CFeot [Bson
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APFUI A LA DECENTRALSATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans la codre de |'Actuaisation du Plan d'Action de Réinstaliction de o
modemis gto r" é bus dans ["arrondissement 1 de la ville de Bohicon, o eu

ligu e . .....la négociafion entre
d'une
+ Nom ef Prénom WLﬂZgBt Hﬁ‘n’aé‘ﬁe
+ Dale etlicu de naissence :,,..02 L Z29.94...
+ Occupation I P S SR e i
« Référence pigce d'identiie:
o Adresse  Téléphone :.. ﬁ ~&C-. 8L - B

Dénommeé (s} Personne Affeciée parle Proje! de modernisation du pore @ bus de
Agbangon

Monsieu(lﬁsaﬂhslosl]é “EHOU& Sty ’ agissant powr le

.....................................................

comple de |'outorté confrociante de la mcwie ge Bohicon, | o é1& anété st
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes :
« La PAP aura drolt une place sur le site de relogement |d'accueil)

« La PAP sero exonsrés de payement de taxes
pendant....... Vu 707/ SO eguivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'cide cu dé ccement.

Mansieur/Madame.... L4 B .G BE fensuclie. . v rECONNGIL

avoir &i& informéls) et impliguéle} dans le processus d' ldenhﬁcchon. de négociation
st avair porficipg (g) o plusieurs réunions d'informations antérieures sur l2 sous-projet
da modarmisation du pore d bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, & donne mon accord pour
libérer l2s emplacements que Jeccupe afin de faciiter 1a réalisation des travaux
dudit projet,

Fait &1 Bohicon, le . 2.2.0 0. 2/2C/ 9.

(
e 2

Housktorie N, Stal Fulom

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN 21 D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
T PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

ns le cadre de |'Actualisation du Plan d'Aclion de Réinstalgtion de la
rnoaarnnolmr du parc & bus dans l'arrondissemant | da lo ville de 8ohicon, o eu
ievle . &&JOFH A ... \a négociation enire

d'une part

+ Nom et Prénom NE ODAbb IE\’»?QQ).S\‘\SL
« Datz &l lisu de naissancea | ../L’) C’A}..AQG ..........................
+ Occupalion : ‘...\.\.\nn_u. .......................................

o Référancepléce dlidentite: (i

o Adresse 1élépnone 1. 98 .~ 2U~AD.~ L‘.‘:f' ...............
Dénommé (e) Personne Affeciée par le Projet de modernisafion cu parc @ bus de

"7 Joseph Josu MEHOYaute por

e Y O Ao ey PR DUR OO U DR | agissant pour |2
compte de |'aulorté conftractante de la mairde de Bohicon, | o &8 arrdté =f
sonvenu de fagon consensualle lao mesure de compensation suivantes :

* Lo PAP aura droit une place sur le sits de relog menl [d occueil)
Monsisur/Madame DEL.OVMASAT  Feeluim reconnait
avoir ete informéle} et Impliqué(e] dans le procassus d en.ntcanon. de negociation
et avoir porticipé (e] & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
da modernisafion du parc & bus.

En apposcnt ma signoture sur le présent protocole, | donns mon accord pour
liogrer les emplocemsnts que joccups afin de fociliter la réalisation des travaux

dudit projet.
Fait @ Bohicon, le &/Q}/DZO/’ﬁ

Signatures :

HouenoK o Y, S Tow/an
Le consultant ou son assisiont
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALSATION (FPAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION |PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de ['Actudlisafion du Plan d'Aclion de Réinstallation de la
moder r‘:sot') du arc a bus dans 'arondissement 1 de |g ville de Bohicon, o ey

ieule X UL S AD..... (o] negocmhon anlre
d'une part
+ Nom et Prénom \)EM XN \‘cumgmu
v Dofe et lieu de naissa é JA925 S
+ Occupation th_cecL ...............................

. ?eférence pigce d' xdanh*e R e A —
+ Adresse Téléphone 3'1‘. 601_J5..3_)'4'
Denomme (&) Personne Affectées par le Projet de modernisation du pare & bus de

remeneen sephJosus MEHOW wuve pan

M OIS LT (owrrrrm erireeseeseeraesstancttosrtnpbanssanvsassnssssosssssonnnsenssonsonesssnsnsss agissani pouwr le
comple de |'auicrié contracionte de la maire de Bohicon, Il o éi& arnété =t
convenu de facon consensuelle les mesures de compansation suivantes -

* Lo PAP aura droit & une place sur e site de relogement [d”accuelil)

¢« La PAP sSra exonarsa de payement de taxes
pendant. DO AU gquivalent au 3000 FCFA couvrant les

frais d'aide au d cement, "
Monsieur/Madcme..gfﬂ.\/.\.x.l'\l.l\.]....fm DR , reconnait

avor eta informé(a) el impliqué|e) dans le processuyd'idantificalion, de négociction
a! avoir participé (e) & plusieurs réunicns d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisation du parc & bus.

En acpposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libgrer les emplacements que joccupe afin de faciiter la réalisation dss fravaux

dudit projet,
Fait & Bohicon, I= :Q/a?,/ D‘?/ﬁ,o A9.

Signalures :

f/ow:'/v ol v Q:wa
Le ccnsultcn! ou son css];iont
BETACI-SECDE

o L{V\

Le Maire ou son représentant
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y

PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET 0 APPUI A LA DECEN TRALISATION [FALRAD)

PLAN D' ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisction du Plan d'Acfion de Réinsialistion de la
modsmiscﬁ<7 du parc & bus dans 'arrondissement | de la vile de Bohicon, a 2u

lisule M 0T/ A9...... 1o négociation entre
d'une part N
s Nom ef Prénom NERCUETOM E.G\&.&QQ-

* Dats et lieu de nalssepcs @ ... E#e) ebanNis A S GRS AP saR
+ Occupalion X L
¢ Reférence pidce AIAONIS: ... .iivv.iviiimriomreeeriomrsssssonen e

« Adresse féléphone 1 D850~ 06.09 .

Danomme [e) Personne Affactée parls Projel de modermisation du parc & bus de
Agbaongon sl
— JosephJasus MEADY eraute pon
MONSIBUN arrrere— T agissant pour =
compte de l'autorité confractante de la mairie de Bohicon, Il a &té aratd et
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes :

* Lo PAP oura droit une place sur 12 site de relogement d'accusil)

» lg PAP sera exonérea de payement de faxas
pendcn!...l}.o. (= L o RSy éguivalen! ou 4000 FCFA couvranf ies
frois d'cide au lacement.

Monsleuv/Mcdome..%.E..H.OL\.ETD.M.E......G.E_Q&QQ. ............ reconnait
avoir eté informé(e) et impliquéle) dans le processus d'idenfificolion, de négociation
et avoir parlicioé (g} & plusieurs réunions d'informafions antérisures sur le sous-projet
de modernisation du pare & bus.

En apposont ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer l2s emplocements que feccupe ofin de faciliter lo réalisation des fravaux

dudii projet.
Fait & Bohicon. fe AZQ/D?/AZ&.JQ

Signatures :

Houskon/to Y Sgenr
Le consuliant ou son assisiant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

fow
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FROJET O AMENAGEMENT URBAIN ET D' APEUI A LA DECENTRALSATION (PAURAD)

~ PLAND' ACTION DE REINSTALLATION {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans Iz cadre de I'Aciuglisalion du Plan d'Action des Réinstallotion de kb
modemisalionytu 7r-: G ous dans l'arondisseament 1 de la ville de Bohicon, a eu

lisule . &&O?‘ J{g ...la n&gociation enira
+ Nom et Prénom ﬁf\‘YB Pg%‘ ..........................

» Dgleellisude ncnsscmcg
» Occupation {~5 Q. ............ PR RCTR G
+ Ré&férence piéced' ldeﬂﬁfn ...................................................

¢ Adresse  Téléphone 1B - AV DL _FTO. ...

Dénomme (2] Personne Aifectée parle Projet de modernisation du pare & bus ce
Agbangon

b
Monsieur JOSBDL‘JUSUE uEH'}iﬁd T pdﬂ PO IREETD ..agissant pour (g

compie de l'avionié contractante de lo mairie da Bo"\:ron ll o éié amété et
convenu de fogon consensualle les masures ds compensation suivantas ¢
+ La PAF cura droit G une place sur le site de relogement |d'accusil)

v la PAF sera axonérée de payemernt de taxes
penaom,..ﬁo. BRI, gquivolenl au 5000 FCFA couvrant lss
frais d'cide au déslacemeany

trrerteor/Madama. Z ..... E HQE.CL ....................................................... raconnuit

avair &3 informé|e) ef Im,ohquéie) daons le processus d'identification, de négocictfion
et avolr participg {e) & plusiaurs réunions ¢d'informations antérisures sur le sous-projst
de moedemisation du parc & bus.

En gpposcnt ma signature sur le présent prolocaole, je donne mon cecord oour
livérer les emplacements que joccupe afin de faclliter lo réalisation das travoux

dudit projet,
it Pl Fait & Bohicon. le &&Z/Q}/‘Z»O/{g

Signatures :

SBp"I JOSU6 H EH')U i.e consultant ou son c:;sr-ant

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

[HouSkonte Y ¢ ieat %w/\
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PROIET D AMENAGEMENT URBAIN £1 ' APPLT A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) '

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisclion du Plon d'Action de Réinsigllation de la
modemisatign ay, parc 4 bus dans l'arendissement 1 de la ville de Bohicon, a sy

leule &24OF/A9.....|anégociation entre
d’ It}
+« Nom ef Prénom Z.OUEAF’GG&EHQJLBM

o DO B BaU e N S L e e i e aa bk ab A A SN oS K
+ Occupation :
o Référence PIEce A IAeNt&: i viveieivnzrariensinreenticaninsginssenisaniis

s Adresse Téléphone ... 68 R0..8F .

Dénomme (&) Personng Affectse par le Projet ds modarmnisation du parc @ bus de

roenersapa Josué MEHDU.r daure par

N O S OIS taee s oo 04 anvacn s P A aB s AT ss aAREL S TR RO TE AR RIS TR agissant pour lg

compte de l'aulonts conhractants de la maiie de Bohicon, || a &lé aréte ef
convenu de fagaon consansualle les masures de compensalion suivanies ;
+ Lo PAP oura drolt & une place sur le site de relogement {d'occusll)

+« Lo PAP sera exonérée de payamean! de toxes

pendom....s.()., L B o S équivalent au 5000 FCFA couvrant les

frols d'aide au déslbicement,
Monsieurchdama.z-O.D.AGE.E ...... H M.‘QM& .................... , reconnail

avoir 8i8 informé|e) at impliquéle] dans le processus d'ideniification, de négociation
el avair particips (e) 4 plusieurs réunions d'informations onigrsuras sur le sous-projet
de modermisafion du parc & bus,

En apposont ma signoture sur le présent protocole, j@ donne mon accord pour
lioérer les empiocements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travoux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le %/07'//{9

cass “hssenan

Signatures :

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

Housserrce Y, crear o
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o _PRGIE%TKMRAEE\A—B«{@&"T% "APPUL A LA DECENTRALBATION [PAURAD)
B PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR] ' a

— — —

PROTOCOLE D'ACCORD D& NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |z codre de "Actualisation du Plan d'Action de Reéinstallotion de o
moedsmisation du parc & bus dans I'arrondisssment 1 da la ville de Bohicon, g au
lieu Iz .. &, 0?’/: ..... ia négociation antrs

d'unz part

* Nom ef Prénom :T‘Z.QH.O.\AN..V.D....M. —
¢ Dateellieu da OISO eovssrvispiccsiimssssnsmidibnnntags iy
+ Occupation ‘Guostonta. BN

» Référence pidce didentitd: (..., e

.

Adresse  Téléphons dQE‘Q:H.].-./{S-.'&D ..............

Déromme (&) Parsonne Affacide parie Proje! de modemisation du parc & bus da
Agbangon

Monsieur . Josaph JQSUé ”E" ]q’ fqm .’? .‘., d .......................... agissant pour |2

comete de I'autorits conlractants ds |a maifiz de Bohicon, Il o &té ansié sf
convenu ds fagon consansualle les mssures de compansation suivantes !

* Lo PAP aura drolt une place sutle sife de relogement [d'accusil)

« la PAP sara exonédréa da payement de taxes

pendant... U.O.A crustn. quivaient au 4000 FCEA couviant les
frais d'aide au délshcemant. 2
Monsisur/Madame. ZLOHOMMALO.. D svssivscsuassiiisivmins’ TOCONNRE

avor éle informsia) of impliquéle) dans le proceassus d'idantification, da négocialion
el avoit participé {2) & plusiaurs rdunions d'infermations ontérisuras sur le sous-projet
de modemisation du parc a bus,

En apoposan! ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les smplacemeants aue Joccupe afin de faciifer la réalisation das travaux

duait projet.
Falt & Bohicon, e &&/ 037‘2(049

Slanatures ;

-/

Hotsxrokiro Y Sdear 2:«14
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




" PLAN D'ACTION DE REINSTAL LAT!ON {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES 3IENS AFFECTES

Oans le cadre de I'Acluclisefion gu Plan d'Action de Réinstallation de lo
madamisalion du parc & bus dans I'arondissermnant | de la ville de Bohicon, a su
isu le 2L O LI Ia négociation 2ntre

d'une pcm -
» Nom et Prénom LDASOMN AL F&Q’L M
* Dote ef lisu de naissance : ... CO. ( bé, ’ ABE cea. S1 g NOT

o O i EETITTPIOR 7 07 . o & - e OO
. R:irumggnécedncenme 3!} LGf& 33 @pﬂ &Jiltw/mg

« Adresse Téléphona :.....

Dénommé (&} Parsenne Affectés parle Projal de modemisafion du parc & bus de
Agbangon

et d'autre parl
Momsieur ...... Se hJ-OSUé ME ..................................... agissant pour la
compte des 'autome confrac mairie ca Bohicon, | o &té arélé st

convanu de fagon consensuelle lka mesure de compansation suivanias :

* L0 PAP aura droit une ploce sur le site de relogement (d'accueil)
Mensewr/Madame.. AMCMWA... e Lemar . reconnait
ava 2l Inlorm2{a) at impliquéle} dans le processus d'idantification, de négociation
st cvair participé (e} & plusieurs réunions d'informations aniérisures sur le souUs-proet
d2 modarnisation du pare & bus,

#n opposant ma signature sur le présent oralocole, je donne mon accord oour
foarer las emplacemants que foccupe afin de faciliter o réoiisoﬂon des hravaux
dudit prajet.

................................

Signatures :

-
om el Prénoms
(ou représeniant)

HOuekonto Y., Crear 2wor)
e— Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I"Actuclisation du Plan d'Action de Réinstallation de la
modermisation du parc @ bus dans |'orondissement | de Ig ville de Bohicon, a eu

fisule .Q,Qlo&' K018 1o négociafion entre

d'une part -y
+ Nom ef Prénom :3/C....A. ERBA. E Risnng
+ Date st lieu de naissance :.'30.106 AQ2ELES. SINWIE. .

« Cccupation 3 L CHAYY G.,\:?aln
+ Référance pigce d'identité: .mf&.%%&&b%g
o Adresse Téléprona ... 9Dl A4 .00 {x

Dénomme [e} Personne Affectée parle Projet de modemisation du parc & bus de
Agbangon

b d' rt
MONSIBUS «.oovveeviiins JOSE{;hJQgUéﬁE“UU ............................ agissant pour Iz
compte ds I'autorife conracionis go 1a marie de Bohicon, 1l o été ardié af
convenu de fogon consensuelle les mesuras de compensalion suivantes :
* La PAP oura droit une place sur le site de relogement {d'accusil)

+ La PAP 58rQ exonéée ds payement de iaxas
pendant....... 6Q..' QO équivalent au 6000 FCFA couvrant lss
frais d'aide au dépldcement. TS &

Monsicur/Modame. ... ARNEBA... ExolveeanNe . reconnalt

avoir 8¢ informé(e| et impliquéle| dans le processus d'idenfification, de négociafion
et avoir participé (&) & plusieurs raunions d'informations antérigures sur le sous-projet
de modemisaiion du parc & bus,

En apposont ma signolure sur le présent profocols, je donne mon accord pour
liogrer les emplacements que Joccupe afin de fociliter o réalisation dos fravaux

dudit projel.
Fait & Bohicon, le .R2JOH | A0S ...

Signalures ;

-—

&

; "@‘\

Lle consulidm ou son assistant
BETACI-SECDE

= Heueren/to ¥. Olear )’?
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION |[PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de I'Actuaglisafion du Plan d'Action de Réinstallofion de lo
modermization du parc & bus dans I'arondissemsnt 1 de la ville de Bohicon, a eu

ieute 224,203 2019, 1 négociation entre
d'une part ; )
* Nom et Prénom CAWESSoU.. L E ada
o Date el lieu de naissance @ ... o,
» Occupation (:x_u:\.\.\t

o Références pIBce A'IdeNTIB: ......civieriagreesvazsranriaseaasiensansissinnrias
v Adresse Téléphone \)le

Danommé (2) Personne Affeciée par le Projet de modamisation du parc & bus de
Agbangon

Monsieur JQSE

compla de I'auton

et d'avire part
.......................................... agissant pour ie

conn la mairie de Bohicon, Il o éié aréié et
convanu de focon consensuelie les mesures de compensation suivantss :
» Lo PAP cwra droit @ une place sur le site de relogement [d'accusell)

¢+ Lo PAP serQ exonérée de poyement de toxes
pendant....... S-.U ...... chx.«?. .......... gquivalent au 5000 FCFA couvrant igs

frais d'aide au déplacement.
Morsieor/Madame.... . AMESSC U ... E Conka i v reconnai!

avolr ate informé(g) et impliquéle) dans le procassus d'identification. da négociation
st avoir parlicipé [e] & plusieurs réunions d'informafions anltérieures sur le sous-projet
de modeamisation du parc & bus

En apposant ma signature sur le présent protoccle, je donne mon accord oour
livérer les emplacements que joccupe dfin de fociliter ia réalisation dss travaux

gudit projet. 8
rait @ 8ohicon. le ., ’232/(5}/\",(:7)

Signatures :

, < /)
c/@iﬁﬁ /Z’T

2 - 2

fhouE NONLe X, Ostal I~

Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D AME (AGEMENT URBAIN ET D'APPUIL A LA DECENTRALISATION (PA UI<—“D

PLAN D' ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans 2 cadre de I'Aciuglisotion du Plon d'Action de Réinstollation de la
modamisation du parc & bus dans '"arrondiss man’t 1 de la ville de Bohicon, ¢ eu

isute FA0.0F:.2020 0 négociation entre

d'une part
» Nom et Frénom AWIESSIN.... Y.U,ltt&
*» Dale el lisu de naissance
+ Occupalion PP (EXS
+ Référence pigce d'identité: ...
+ Adrasse Téléphone :...... ,) "2...) 019

Jénommae [g) Personne Affectée parle Projat de modernisafion du parc & bus de

Agbangon
ﬂ""] "‘?f é !- L‘n”td e o agissant pour le

R A S A A e B L )

Il a é&té qrrété et

In
Mansisurt

mpla de |'oulorité onlru:'cnte de !o mairiz de Bohicon,
—onvaenu de fagon consensuealle les mesures de compensation suivantes ;

La PAP aura croit & une place sur le site de relogement {d'accueil)

.
+ Lo PAP  sera exonerée de payement de taxes
oendant..... 8. @A ... gquivalent au 5000 FCFA couvrant ss

rais d'cide cu oeoacemenl
siamseur/Madame...... AL ESSL | P 75..: s‘.m ........................ reconnait

avor atéinformels) ef impliquéle) dans le processus d'identification. de négociation
arieures sur le scus-projet

oir participé (e} & plusieurs réunions d'informations ant
12 modarnisation du parc & bus.
=n apposant ma signature sur le présent proiccole, je
les emplacesments que jfoccupe afin de fagiliter la réalisalion des fravaux

donneg mon accord pour

zudit projet.
Fait ¢ Bohican, la J*z/ ..... /J .......

(;;@Emn‘f‘

Houekonto Y. Oscar £

Le consuliant ou son assistonl
BETACI-SECDE

L= Malre ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuaisation du Plan d'Action de Réinstaliation de lo
modernisafion du oere & bus dans I'orendissement | de la vile de Bohicon, o eu
ieu le 4. 012 20019.... la négociction entre s

d'une parl
o Nom et Prénom ANWENA. (J.".(,(.Q.Ltt. .............

» Date el leU de NAISSANCE | .. uuriemmeeersarsismianimrnmrnrannmsseaseeie
» Occupation SRR T VR R
o Référence pldce G'identit: ...y iceieesapaiteniiiniinrrarraessies

e Adresse  Téléphone .9 H-lpl‘t‘? I 2

Déncmmé (e) Personne Affectée por le Projet de modemisation du pore & bus de
Agbangon

MonsleutJO.SQf)h..‘Q.,I.!....M.E.Hn ............................................ agissant pout le
compte 38 T'autonté comractante de la maire de Bohicon, Il a été anéié e
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes @

« La PAP aura droit une place sur le site de relegement (d'accuel)

e lo PAP sera exonérée de poyement de taoxes
pendant....... 50 .. N 6AAL. ... équivalent au 6000 FCFA couvrant les
frols d'oide ou déplacement. |

Mensie'o'r/Mcdame...A.\M.EN.A........{A(QL& ..................................... raconnait

avoir été Informéle) et impliquéle) dans le processus d'identification, de nébociation
et ovoir participé (e} & plusieurs réunions d'informations antériaures sur le sous-grojet
de modermisation du parc G bus.

En apposont ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
linérer les emplacements que j'occupe ofin de focilifer la réaiisation des fravaux

i Failt & Bohicon, le gljvq, /Ag

..................
\

Signatures :

.3
N VA Cotke ki azl

om ef Prénoms e i

e — Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE |

Le Mcire ou son représentant

IHoUSNOND v Efear ?
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE RENSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuclisation du Plan ¢'Action de Réinstaliction de o
madeamisation_du parc @ bus dans l'arrendissemant | de la ville de Bohicon, a eu

ievle &2 0122013 s nég cic.‘ion enrre
+ Nom et Prénom /\W{\lx?ﬁl‘ O ALIAV) . ALV ol
! DOIB et e S8 NOISONRE" b ... e cosdirpronsirmnasesonprassesiarssorviisio
« Decupgtion 2 eeenn 2,24
» Référence piéce d' ;danh B o e e 0l R SRS as PAR A1 b b5 o KNS CRP A
o Adresse Télaphone ...... jlf )L .\L .........................

Jenomma [} Personne Affectés oarle Projst de moedermisation du parc & bus de
Agbangon

- t d'aut rt
Mons evm.]ﬂsephsl:)gueMEHOUauwpucqssam pour le

comple de l'autarité conhoactante de la malrie de Bohiceon, || a &ié arrdié el
convenu de fagon consensuelie les mesures de compensation suivantes :
» La PAP aura droit & une place sur le site de reiogement [d'accuei)
« Ll PAP serd axongrée de poyement de toxes
endant......5.0...Jc ... squivalent au 5000 FCFA couviant les
frais d'aide au déplacermsant,
MonsieudModame...t\W.AK,\?.LJ.K?.Q...Ai{./&\).\.....\).x,\).!.a.,.’\& ...... recornait
avor eté informe|e) et impliqué(e) dans Ie processus d'identificafion, de négociation
et avoir participé (e] & plusizurs réunions d'informalions antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus,
En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que ['occupe afin de faciliter lo rdalisation des travaux
dudit projet.

Signalures :
e

N VC KU AFIAV Vel K,’:ézﬁ?’»//

em el Prénoms

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Mcire ou son représentant

HOUENIN LD Y, Efear fﬁwm
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SROJET D' AME

NAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA |

“CENTRALISATION [FAURAD]

" PLAN D' ACTION DF REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATICN SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de I'Actualisafion du Plen d'Action de Réinstalialion de o
modermisalion du pare & bus dans l'arondissement 1 da la vilie de Bohicen, a su
ieu le 2L, - L.'.’f,...}.vlﬁ...ilcx negociation antre

d'une part
» Nem et Prénom - AvaJA. L)L:H.(J.LlNDE...[?].C».Y L.\b\o\t‘-
o Date atlie da NAISSANTE & iy vriieiermrensfeorrenrrmeenrrnesransenrnis \)

» Occupciion RN C-L \/,'.L.».\:( .............. PR A

o Reference PIECE G IASNTITE: .. .cvieecieiisarivnseingesssessgorpassosonesrssznss

» Adrasse [&l&phana 997—5~1&?%/3 4-74( =75

Danomme {e) Personne Affectse parle Projet a2 modemisation du parc & bus de
Agobangon

vonsia 02PN Josus MEHN davhe par

............................................... gissant pour le
compte de l'autorité confracicnie de I maide de B3ohicon, l| a &té onéis =t
sonvanu de fagon consensusile les mesures de compensation sulvoniss :

» Lo PAP aura droif & une ploce sur le site de relcgement [d'accueil)

» Lo PAP sera BXoneres de payement de loxas
cendanl........ SO TananD éguivalenl au 5000 FCFA couvran| [es

frois d'aide ou deplacement. i

\iansiesr/Mad \WAI '1'- .0‘— ]'L ” ’&L A a
Maaseur/Madame . AN UIIUUMN RE..L ERAGUASHOMAE s reconnait
avoir 8t informéle) et impliguéle) dans ie processus alddentification, de négeciation
=t avoir parficipe (e] & plusieurs réunions d'informations antariewres sur le sous-projet
de madamisation du parc @ bus.

En apposen! ma signature sur le présen! prolocole, j@ donng mon accord powr
oarer las emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des fravaux

dudit orojet. Q B 4
Falt & Bohicen, le ‘Z"LC?/"I:\/

i3 zm‘-/
e /

Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

LHolekonw Y. cacars
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
“PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cacdre de |'Actuglisation du Plon d'Action de Réinstollafion de Io
modemisation du parc @ bus dans 'arondissement 1 de la ville de Bohicon, o eu

llew le s as sisiansmnid la négociation antre
d'vne p
« Nom et Prénom ATRLV \ \ £Qmw\x.
« Date et licu de nolssonce b L LD
s Occupalion i ?A.cx.c\/\ ......................
o Référence pidce d'identité: ..., QQ’.’)‘LL& s 1 N,
o Adresse  Téléphone L. DS MR TE T s

Dénommé (e) Personne Alfectés par le Proje! de modernisation du pare & bus de

o Joseph Josus MEHOU o o pon

[l b o e e e R S R P PR S O IR agissant pour |2
compte de 'autorité contractonts de o mairns de Bohicon, I| o été amsie st
cenvenu de fagon consensuells l2s masures de compeensaction suivontes :

¢ Lo PAP aura droit une place sur ls site da relogement (d'occusll)

e lo PAP sera exondrée de payement de taxes
pandant.....! 2. dewan.... gquivalent au 4000 FCFA couvrant les
frols d'qide au déplacement. Ui

M.oasbur/Mcdome...../’.\TR,E.UJ......V.\....b.gﬂn‘.\.\.d.\&. ........................ reconnait

ovoir é1& informé(e) et impliqué|e] dans le processus d'identification, de négociation
ef avor particiog (e & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projat
de modernisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole. & donne mon accord pour
libsrer les emplocements que [occupe afin da faciliter la réalisofion das travaux

SUCH POt Foit & Bohicon, le iél/():f’[ ‘Uﬂ?’

Signatures :
J /_’-

T Heamen. @W‘l[

o et Prénoms
5 ; nt)

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

Houcr/oneo Y. e s 2
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T PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD|
3 PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |z codre de I'Actualisation du Plon d'Aclion de Réinstallation de la
modarmisation du parc @ bus dans l'arondssemant | de lo ville de Bohicon, o eu
jautz $2.-07F. 2. 2213, 1a négociation entre

d'une part
+ Nom et Prénom CATIN K.RASSQ thﬂ?.#’m
o Dule eiflieU de NAISSONCE & . e igicorcrrassiirsanisassriansiessNerrsson
« Occupation A OASS 5" B o U U DR s
o RSf&rence pigce d' ldenmé ................................................

o Adresse  Téldpnone ... 1.1)5— A 30

Z2nommé |e) Personne Affecide porle Projet de modernisafion du pore & bus de
Agbangon
el d'aulre part

ionsisur Josethﬂsué MEHOU ............................................ agisseni pour le
—ompiz de 'auton e lo moirie de Bohicon, || a été amété st

convenu de fagon consensuelle l@s mesures de compensahion suivanies :

« Lo PAP aura droit une place sur le site de relcgement [{d’cecueil)

» Lo PAP sera exonérée de payement de taxes
ocendant...... 0. Faa08 i équivclenl av 4000 FCFA couvrant les
rais d'oide au déplacement,

....-MMGdome....A%lNK?ASSﬂ ....... 3 ....................... reconnait

r &2 informele) et impliguéle) dans le processus "idenfification, de négociation
a7 parficips (g) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
saemisalion du parc a bus.

posant ma signature sur le présent protocole, @ donne mon accord pour

rar |25 emplacements que [occupe ofin de faciiter o réalisalion des ravaux

Fait & Bohicon, le w&/&\*{,{ﬁ ......

<) ll: 9]
o
3 “

w

m
)

N PASSTC Gw\f)&m
m =t Prénoms
{ou représantant)

A — Houeenw Y. {f?m P
M EHOU Le consuliant ou son assistant

BETACI-SECDE

L= Mair= ou son représentant




TPLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisation du Plan d'Aclion de Rainstaliotion de ‘o
mcdemiztio‘n cgiaofézéx_ﬁus dans I'arrondissement | de la ville de Bohicon. & su

lieule .. 2 o la négociation entre
'une_part X
e Nom et Prénom AfLﬁgLDV\W’UM
+ Daie ot lieu de naissonce | Chskengessaseanpaisas R AR N oo P IR CARees
+ Occupation e BN i i
o Ratérance place d'Idantii: .. . .o uevivoregs gimsmorissamensansiassnss
. Adresse  Téléphone ... 60 . AG 36

Dénomma (e} Parsonna Affectée par le Projet de modemisation du parc & bus de

Agbang
Monsieuff\oseph JUSUé MEHOU' d'autre part

e s ey o T oy A SR L POy A O DS agissant pour e
compte de 'autorité confroctante de la mairie de Bohicon, || o Ai2 améié et
convenu de fagon consensuelle les mesurss de compensation suivaniss

e La PAZ qure droit une placs sur le site de relogement (d'accusil)
o o PAP 5era axonérée de payement de taxes

persaal.. PO, L. WA L. équivalent aqu 6000 FCFA couvrant ies
trais d'gide ou déplacement. x
Monsieut/Madame.. A LLAGLO. . Ml o, ., reconnait

avoir 8ié informé(e! el iImpliquéle) dans le processus d'identification, de négocialion
el avoir parlicipg [e] & plusieurs réunions d'informations antérieuras sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En gpposant ma signoture sur le présent protocole, je donns mon occord pour
livérer les emplacements quse Joccupe ofin de focliiter la réalisalion des travoux

dudit projet.
Fail & Bohicon, le az’lc;, 10'3

Signatures :

le Ebﬁ;dl'foht ou sbn okﬁstant
BETACI|-SECDE

Le Maire ou son représenian!

Houckene Y. Sdcal fava)
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD]
"~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES 3IENS AFFECTES

Dons lg cadre de |'Aclualisafion du Plan d'Aclion de Réinstallation de la
modarnisalion du parc & bus dons I'arondissemant 1 de |a ville da Bohicon, o su
ieuls 22,01 ... 201%. .. . 1a négociation entre

d'une part /
» Nom et Prénom :.ATC.L\(fb.B.(’.L\.......(-Llc&.nia,‘-.ﬁ
» Date ellieu de naissance @ ..y e A VP R e e as
» Occupation S asairee) e L .
» Référence pidce d'identité: ..........cieene. s aCsstes oabsone L Ls
» Adresse  Tétsphone .48 L SN AL

Déanommé {e) Personne Affectée parie Projei de modsmisalion du pare @ bus de

Agbongo;) sgp‘,'! Jysub MEHO\L} d'autre part

[T Ta ) et s A s OSSOSO agissan! pour le
compte de 'aulonté confracianle de la mairde de 8ohicon, I! a éfé ordtéd et
convanu dg lagon consensuelle les mesures da compeansafion suivanies :

* Lo PAP aure droif & une place sur le site de refogement (d'accuell)

+ La PAP _ sero exonérée de payement de 1oxes

pendom......)..‘.)....&m:) .............. équivalent au 5000 FCFA couvrani les
frais d'alde au déplacement.
Memieor/Madame..AI(.\tﬂ.O.(;.BLLl........L.\;.lcm'.{{cxh ................. ., reconnait

cvoir éié informé(e) et impliqué(e) dans ls procsssus d'identificalion, de négociation
et aveolr participe (e) o plusisurs réunions d'informations antéreures sur le sous-projet
de modernisalion du parc & bus.

En apposant ma signoture sur le présent protocole, je donne mon accord pour
liberer les emplacements que ['occupe afin ds faciliter la rdalisation des fravaux

chidit projet. Fait & Bohicon, le a?d?/o}//’?

Signalures ;

¢
A— /
SRS B LI l('[. et a/(—t C@ﬂ ”.’/

i ef Prénom

' HOUER OV Y. el ’2‘/07’/

b Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD]
o PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

- ——

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Daons le cadre de |'‘Acluadlisafion du Plan d'Acfion de Réinstallation ds la
madernisation du parc & bus dans I'orondissement 1 de la ville de 8chicon, a su
izule 4052017, o ndgociation enire

d'vne part

+ Nom e Prénom :ﬂ}?ﬁéxdﬂé?.;ﬁCf.‘(.ngdﬂjb ......
« Date siiiev de naissance : ... L3 £9. . . Bohiccr........

« Occupation e xpop ok eIV EL S AR SRR SRS A S
» Référence pisce d'ideniité: ........, i e ————
o Adresse 1S18phona 1. 85 = 33 .~ B3 A s

Dénommé (2] Parsonne Affectée par s Projet de modernisation du pare & bus de
Agbangon

............................................ agissant pour Ig
compis des l'autorité contractanle de la maire de 8ohicon, Il a éi2 amaté et
convanu de fagon consensuealle [a mesure de compsensaiion suivantes ;

+ La PAP aura droit une place sur (e site de relogement {d'cccuell]
Monsieor/Madame. . fLGCHU L. BEAXUALOLEC...evereesoereeerreereeens reconnail
avoir 2t informé(e] et impliquéie} dans I= processus d'identification, de négociation
et avoir porficipé {e) & plusieurs réunions d'informafions aniérigures sur e sous-projel
de modernisafien du parc G bus.

En cpposant ma signoture sur ' présent protocole, je donne mon accord pour
livérer les emplacemants que joccupe afin de faciiter la réafisation des fravoux
dudit projet.

Foit & Bohicon, le .. &R 4% Z/. 302

Signatures ;

_ FRuENONG Y. SFcal /%dm
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

te Mcire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
PLAN D' ACTION DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Aciuclisafion du Plan d'Aclion de Réinstallation de 1o
modemisafion du parc & bus dans I'arondissement | de ia ville de Bohicon, o eu
fieule 2% UX.. 204] 1anégociation enfre

d'une -
« Nom &t Prénom : Al’rﬁgg'EDJILjd.m\ .......
¢ Date et llou de NAISSONCE & ..oiviiivpeicssiariangimrmsrisnmasdarrsssrsesissriass
+ Occupaiion G o r s ey aaring G .LW.‘.\‘, .........................

o Référence pIEce AliGBNtitE: (... 0 iy iiayegerinsiniyesesnsissanssnnianars
o Adresss Téléphone .39 ;?(;?'(:3j .......................
Dénommé (2] Personne Affectés par le Projet de modernisation du porc @ bus de

#2229 Tosaph Josué MEHOU saue por

B O S 5 s e s M LNt s 15 P B NS P v as g e et d A s sy asasmarsnus asonsasld agissant pour le
compte de |'cutorité contractonte de la mcirie de Sohicon, Il a £té amrété st
convenu de fagon consensuelle s mesures ds compenscation suivantes :
« Lo PAP aura dreit @ une place sur le site de relogement {d'accuell)
+ la PAP SEra gxonsrés de paysment de toxes
pendcnl.........50.......5.0‘.\4%!4).... gquivalent cu 5000 FCFA couvran! les
frais d'cide ou déplacemsent. .
Mossieor/madome.... AR LG BE D). . Lychitt i , reconnait
avoir &6 informéle) etimpliquéle) dons le proceZsus d'identification, de négociotion
et avoir participe (e) a plusisurs réunions g'informations antérieures surle sous-projat
d& modernisation du parc @ bus.
En apposant ma signoture sur le présent protocole, j@ donne mon accord pour
liberer ies emplocements que joccupe afin de fociiter io réalisclion des travaux

dudil projet.
Fait & Bohicon, le 340%@13

L

rouznones Y. Scal Taver)
Le consulianl ou son assisiant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




" PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) I

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le code de |'Actuclisation du Plon d'Action de Réinstallation de o
modemisction du porc @ bus dans l'arondissement 1 de la ville ds Bohicon, ¢ su
lieule 2k .0F. 2 2019.. 1o négociction entre

d'une port

« Nom et Prénom . AHOGLE..... QW ............
o Date el leude NOISSANTE .. iirsnigrismrissmiansissiseinsiasssssssisi
« Occupation N Ge '.\c\.,x\'t. .................................

» Référence piéce d'identité: ,

* Adresse Téléphone ﬁlflpa jb%ﬂ ............................
Dénommé (@) Personne Affectée par le Projet de medemisation du pare & bus de
Agbangon

Mansieu UseEh JQSH&MEl m,l-r, & ldoulr f p crl .......................... agissant pour le

compote de 'oulorté confroctanie de la meide de Bohicon. |l a été amdté et
convenu de fogon consensuelle |ss mesures de compensation suivanies :

» Lo PAP oura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)

e Lo PAP sera exonérée de payement de faxes
pendont.... 4 0. Jenansycnnn dquivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais o'cide au dépiacement.

Moasieur/Madame..... HO(?LE ........... (J\,MM .......................... , reconnait
avolr &1& informé&|el et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociafion
et avoir participé |e) & plusteurs réunions dinformations antérieures sur le sous-projet
de modamisation du parc a bus.

En appasont ma signature sur le présent profocole, je donne mon occord pour
linédret les emplacements que Joccupe afin de faciliter la réalisation des fravaux

dudit projel.
Fait & Bohicon, le :23/ 2 ?/{ 7))

Signatures :

puskoenR Y. Edcal /’24/4"7
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre ce I'Actuclisation du Plon ¢'Action de Réinsialiction de o
modemisation du parc & bus dans 'orondissement | des la vile de Bohicon, a eu

lisule }1.'...0}.:.140.13......!0 négociction entre

d'une parl "
+ Nom et Prénom Al‘\ﬁﬁpﬂﬂMLmM
o. Dote ot leude NAISSANCE: . ui i ggeoriacricianrimsrmisarssessseeaassans
+ Occupation AR IO R
» Référence pidce A'Identite: ... ..ttt tenaeans

+ Adresse  Téléphone b}l(rf)\f}ﬁg ......................

Dénommeé (e) Personne Affectée porle Projet de modernisation du parc & bus de
Agbangon

d'aul t
Monsizur JOSB hJOS'J&MEHO ourepat ........................... agissant pour le

compies de l'aulonité contractante d2 la maoide de Bohicon, || a été cmdté et
convenu de fagon consensuslis las mesures de compensation suivantes :
« Lo PAP aurc droit une place sur g site da relogemsnt (d'accuell)

¢« la AP serc axonérée dg payameant de faxes
pendant....L5...... eV V.V . équivalent au 2500 FCFA couvront les

frais d'aide au déplocement. .
Measieur/Modcme...t.\.\f\.DﬁA....mw ...... =SV R , reconnaft

avair &t& inferméle] et impliqué(e) dans le processus d'identificofion, de négociation
et avoir participé (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projst
de modermisation du parc & bus,

En cpposant ma signature sur le présent profocole, e donne mon accord pour
livérer les emplacements que foccupe ofin de faciiler la réalisation des fravoux

dudit projet,
Fait & Bohicon, le ... &2 4’?’/2013

Signalures :

FPucrenes Y. Osas =

Le consvltant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D'AMENAGEMENT URSAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION {PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisation du Pion d'Action de Réinsialiation de la
modernisotlr porc & bus danz 'arondissement | de la ville de Bohicon, a su
03

lieu le 012 «20\3 Jo négo*‘uohon enlre

« Nom et Prénom /}\\ } XE% {{ﬂ.
« Dote el lisu de ncissonce A} 0JAR3D... 9 Yx:h»:m
e Occupation \)E.X\ \.&.Q&, .....

« Référence pisce d'identits: 3 D. ..................

o Adressa Téléphona K e, ORI

Dénommeé |2 Personne Affectés por lz Projel de modernisation du parc & bus de
Agbangon

hJasus MEHOUt arautre par

..................................................................... aglssant pour le
compte de |'outarité contractonte de I maiia de Bohicon, Il a &t amgls s
convenu de fagon consensuslie la masure da compsnsalion suivantes :

s La PAP aura droit une place sur le site de relogement [d'accusil)
Monsizur/Madame. AN ITCHRERNDY. i\ e . reconnail
ovair &té informe(e) et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociatian
=t avoir participé (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur ie sous-projet
de modermisation du parc & bus.

B apposan! ma signature sur le présent protocole. je donng mon occord pour
libérer les emplacemants que foccupe ofin de faoclliter la réalisation des travoux

dudit projel.
Fait & Bohicon, le 12[.(1}.]...20\5...
Signaturas :
-
\. m et Prénoms @

P (ou représenty
77

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

HouenNON Y, ESeal e
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRALISATION {PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR|

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre -de I'Actuqiisation du Plan d'Actlion de Rainstallafion de la
modemisation du parc & bus dans l'arondissemeant 1 de la vile de Bohicon, o eu

ieute 1Z.2.0% 2019 1o négociation entre
d'une
« Nom el Pranom - AYE. Bg A Lﬁ.\ &L:& ............

+ Date =tlieu de nalssance :

» Occupalion i MML ..... O\AV\‘J)M.(AA

« Réfarence pigce d'idenfité: . ox
+ Adresse TRIAPNBNE: 1 iisiersroctvons sosransssviiays as oseesianied S5 aminbs

Dénommé (a) Parsonna Ajfectée par I2 Projet de modemisation du porc & bus de
Agbangon
t d'autre part
Joseph JOSUé “EHO[PP .............................. agissant pour e

compte de Icufonlé comroctcnte de lo mairie de Bohicon, Il a é&été amdls of
convenu de fagon consensuelle la mesure da compensation suivanies

» La PAP aura droit une place sur le site de relogemeant {d'accuei)
sessieMadame. ATERBETLN.... 4 P8 O , reconndit
cvorr &te informeé[s) et impligué(e) dons I recessus didentificalion, de négociation
2! avoir participé [e) & plusieurs réunions d'informations ontérisures sur fe sous-projet
de modernisation du parc @ bus,
En apposant ma signalure sur le présent profocole, jo donne mon cccord pour
iibérer les emplacements que foccupe ofin da faciiter la réalisation des frc:voux

s Fait & Bohicen, & 92 =~2 0 ........ 79
Signatures :
.
=S \~ et Prénoms

E 4 (ou représent ~_,

Le consultant cu son ossistant
BETACI-SECDE

Le Mgire ou son représentant

Houe woweo Y. Sdcal
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" PROIET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRAUSATION [PAURAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans i@ cadre de |'Actualisotion du Plan d'Aclion de Réinstallation de la
modemisation du parc & bus dans 'arrondissement 1 de o ville de Bohicon, a eu

feule 22707 5. 24019...lo négociation enire

d'une pari . .t
« Nom ef Prénom CAZAGOUN. ... LQ.Q.’W\M‘.\ AR
o Date 8t e 00 NOISSONICE i vz svsageiisssvisors sisises-ussisivassinasii
» Occupation Y 17 PN S

o Référence pidce didentie: ... ......c.cviiiiimriiinneainniinsiriressesis

o Acresse  Téldphone .65 Q0. .6..6.9-.' ...........................

Dénommeé (e) Personng Affectés par lg Proje! de modarmysation du parc & bus de
Agbaongon

Monsie! jOSBhJosué M Houefd'atmepcm .......................... agissani pour le

compte de ['autorité confractante de io mairie de Bohicon, Il o &i& anéte =t
conveny de fagon consensuclle les mesuras de compensation suivantes :
« Lo PAF aura droit & une place sur fe site de relogement (d'accueil)

+ Lo PAP _ sera axonérés de payement de taxes
pendant...... 2.0 JOMAR............ équivalent au 5000 FCFA couvrant les
frais d’oide au déplocement. ’

Maasisur/Madame... AZOGOUN...... CXavnZas\i b ... raconnalt

avoir 816 informé{e) =t impliqué(e) dans e processus d'ideniification, de négociation
et avoir participe (e) & plusieurs réunions d'informalions ontérieuras sur l2 sous-projet
de modemisation du parc & bus.

En apposanl meo signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que Joccupe ofin de faciliter la réclisation des fravaux

dudit projet.
Foit & Bohican, le o‘Z i!{f’\///“g .....

Signatures :

©e

N CUN domevlits @E{M
/\%\ ‘

ANOmM et Prénoms
- Housnowe Y, EFeal P.
Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de !"Actualisofion du Plon d'Action de Reéinstailation de la
modemisation du pare & bus dans I'errondissement 1 de la ville de Bohicon, © eu
ieuls 22-.0%-. 2013 1o négociation entre

d'une part
» Nom et Prénom AlATPIi ...... («LA_WQ.. ...........
* Date et lieu de NOISSANCE ©....viisgoiesisiiisiiisinissisioim
» Occupation L arenseoneel GRAGNN e
o Référence piEce iGNt .. ....c.oceicevisisieiringssesranssirsnssnnsannsos

o Adresse Téléphone ﬁ}‘ilebS

Déncmme {e) Personne Affectées par lg Projet de modemisafion du parc & bus de

Agbangon
Momiev.n‘ose ) Josue “E“OUeidauhe pc d .......................... agissant pour |2

comple de l'autorité conlfractanle de la maoiie de B8ohicen, || a &té arélé el
convanu de fagon consensuelie ies mesures da compensation suivanies |
o Lo PAP cura droit & une place sur le site de relogement |d'accuei)

e o PARP erg exonéréa de payement de taxes
pendcnt.......5.0.......30%&3 ......... équivalent au 5000 FCFA couvrant les
freis d'cide au déplacement. )

M{Mcdoma......A..%.Aid.........(.gma% ................................... raconnait

avoir 6té informé(e) et impliquale] dans ls procsssus d'identification, de négociction
=t avoir particips {e| a plusisurs réunions d'informations antérisures sur le sous-proje!
de modernisation du parc @ bus.

En apposant ma signature sur le présent proiocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que |'occupe ofin de faciliter Ic réalisation des fravaux

dudit projet. Fait & Bohicon, le . { 2 / D}/w-?

Signatures ;

- il

Le consullant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION {PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) [ —

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actuclisotion du Plan o'Actien de Réinstcliation de la
modernisation du parc @ bus dans I'arondissemeant 1 de la ville de Bohicon, a eu
fiau le ,ﬁl[P}((lﬂla négociation entre

d'une part -
« Nom el Prénom - A5H AJT. . clem. E14g.......
» Date et lieu de naissance ; ..,.3.& ctoza... AR Baheeon......
+ Occupation o une MBIV o i s iaiste st
o Référenca pisCe d'idantite: ... ....eevveerecveereeieeeeoeesees e

+ Adresse  Téléphone :...9.5.7.53.-5.9 .84 ..

Dénommé (g) Personne é\mlﬁm?r le Projet de modsmisafion du parc & bus de
Agbcnmeph JQSU A
el d'auire part

IVVOTISIONIL o coqpvs i osmmsiiceienas ssnhmssisinmimd i s T L S o agissant pour le
compte de |'autorité conlractante de la maie de Bohicon, Il a été arété st
convenu de fagon consensuells les masures da compensation suivantes :

» La PAP qure droit une place surls site de relogement (d'accueil)

o La PAP sera exonéras de poyement de loxes
pendant...... 0.0 S C4LLD . équivalent au 4000 FCFA couvrant les

frais o'cide au d@placement. 2
Monsisur/Madame... . ADAAT L.t 1€ nrea0.Co reconngcit

ovoir été informafe) et impliqué(e) dans Iz procassus d'idenlification, de négociafion
et avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informalions aniérieures sur le sous-projet
de medernisation du pare & bus,

En apposant ma signature sur le présent profocole, je donns mon occord pour
livérer les emplacements que joccupe afin de faciiter la réafisafion des fravaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le .44 /7 L2049
Signatures :
ASAAIL temence

% e Sy | !
el Prénoms @ {
BRaw représentant) ) :

Heuenogiio ¥, Stear’
8 R r‘” Le consultant ou son assistant
- : BETACI-SECDE

. 3 Maire ou son représentant
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PROIET D' AM“N/-.GFMCNY UPBMr-. ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
© " PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR}

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Oans 'z codre de |'Actuchisafion du Plon d'Aclion de Réinstallation de lo
modernis é 457 arg & bus dans I'orondissement | de la ville de 8ohicon, & eu
2o2[h9

ieule SXAIOTIAL. ... [} négociction entre
d'une part
+ Nom at Prénom Acl T acw &/zzemnm ............
« Dote st lisu de naissance AR o Bcissivis i
« Occupalion - Iué/)s? .........

« Référence pigce d' ucﬂnnté ..................................................
« Adresse 1éléphone :..0 .39~ BT
Danomma (o] Personnz Affectée parle Projet de modernisation du pare & bus de

" oseph Josug MEHD|p oot poxt

LTSN e e i AL AU aaissant pour l2
comple de 'outorité controctante de la mairie de Bohicon; Il o étd arsté ef
conveny de fagon consensuaiie Io masure de compensation suivanies !
= la PAP aura droit une place surle site de relogement {d'accusll)
Monsigur/Modame.. A CLINON.. ERJACHAN Lo ., reconnait
avoll 3'a infaorma(e) =t impliqué(e) dans le processus d'identificafion, de négociation
=t ovolr parlicipé (e} & plusieurs réunions d'informations antérieurss sur le sous-projet
2 modzarnisation du parc & bus,
:". ~ooosmf ma signoture sur le présent protocole, je denne mon accord pour
rer |a3 smplacements que J'occupe ofin de faciliier la réaisafion das fravaux

dudit projet.
Fait & 8ochicon, le . &-3./0]/-3 079,

Signatures ;

ACLINCN m;e-hmm

Nem et Prénoms

z PA% (BuU représenf HRUEAL O Lo ,V ﬁfr:a/ fo?u/o-\,

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE




PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION {PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |le cocdre de I'Actucisation du Plon d'Action de Réinstalialion de la
maodarmisation du parc @ bus dans I'arondissement | de la ville de Bohicon, o eu

lieu le &2{0}’ .A.9.... la négociation entre

d'une part
e Nom &t Prénom BBELIULASE. RIMABNDOU.
+ Datz ot lieu de noissance : ... IEE...e .. LEICCI s nmrrenrronn
+ Occupation O (i AL RS e DR PO PSR Ik
» Reférance piece dIAentite: .. ccviieriiieiimineierripersaespfaninnsrasnsinses

Dénomme (2} Personne Affectée par |2 Projet d= modzmisation du parc & bus de

#3229 seph Josug MEHOU, uoure por

LT = U G e A e Dot S Vo DAY < POy DDA B e oo agissant pour le
compts ce l'auionté coniractante de la moide de Bohicon, Il a été aréis et
convanu de fogon consensuelle les masures d= compensation suivanies :

s La PAP cura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)

o L0 PAP sera exongrée de poyement de toxes
pendant...... l,.té}‘df@.(.(.?&-? .............. équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'oide au délacement.

Monsieur/Madome, 2. ECUIOLLL AN E. B BN . reconnalt

avoir ét2 informé(e| et impliqué(e) dans le precessus d'identification, de négociaiion
et avolr participé |e| & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de& modernisation du parc 4 bus,
En apposant ma signalure sur ke présenl protocols, j& donne mon accord pour
libérer les smplacements que joccupe afin de faciiter la réalisation des fravaux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le g<4./.4. FAREZ2,

Signatures:

@ I
RECOACULRNE BMAN oL @’7} ”7//:
B

Nom et Prénoms
P (ou rprésenl HoushronN o Y. Edcar fc)wm-
) Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE




PROJET D"AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Aclualisation du Plan d'Action de Réinstallation de o
modemlsof arc a bus dans |'orondissement 1 de lo ville de Bohicon, o eu
lisule o 72?- A2.....la négocioﬂon entre

Nom et Prénom A&OU WJ \X/Q.Q&Ama_

Date et lieu de naussonce 23 [ A 938’ Bd‘?u.w\;.\
Occupafion s Roeos ’A'Na. tcs.\:& ......

* Référence pigce d’ |denm ..................................................

« Adlesse  Téléphone .84l & . A

Dénommé (e Personne Affectée par le Projet de modemisation du porc & bus de
Agbangon

., Joseph Josué WERDt aautre part

...................................................................................... agissant pour le
compte de |'autorité contractante de o maire de Bohicon, Il a été arété et
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes :

* LaPAP oura droit une piace sur e site de relogement {d'accusil)
« Lo PAP serg exonérée de payement de toxes
mWQ{( .......... équivolent au 6000 FCFA couvrant les

frais d'cide ou déplocement.
Monsieur/Madame. AROLIDOLL.. W/, GQLACSL\. ............................. , reconngit
avoir é1é informé(e) et impliqué(e) dans le processus &'identification, de négociation

et avoir participé (&) a plusieurs réunions d'infermations antérisures sur le sous-projet
de modemisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
liverer les emplacements que Joccupe afin de faciliter la réalisation des travaux
dudit projet.

Signatures :

‘ “

ﬁﬂﬂ_ﬂa&clax— @ﬂ,ﬁ\ )
Nom et Prénoms F
PAP (ou représe

OsePh J sud “ EH "U_ Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

ou son représentant

e

“HousN oMo ¥, EXT-eal /2"""\
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de !'"Aciuclisafion du Plan ¢&'Action de Réinsiclialion de o

modermisalipn.du pare & bus dans I'arondisseman! | de la ville de Bohicon, o eu
ipule WX (LXL AT la négociation entfre
d'une part

« Nom et Prénom ! .ﬂﬁau.ﬁﬁtr&...ﬂaﬁa.n ...

+ Dale et lieu de noissance | . AJZL...0.. LTanaN.ALK.........

+ Occupation 2 oxnicss) PEF e R  L, -

« Référence piece AldeNtite: 1 o e epeeneeeerineseeereenneneneerees

o Adresse Tél&phone 30(?.&'4&0'96 .....................

Dénommé [g) Personne Affectda parls Projst de modemisaiion du pare & bus de

"7 Jseph Josug MEHOUe araute por

PACTISIUL oo s ivmyriaver b PR TAS Y sor GG P o KT OISR R B e e agissant pour lg
compie de |'auterild cantraclonte de o mairie de Bohicon, | o éi2 araté st
convenu de fagon consensueaile les mesures de compensafion suivantes -

» Lo PAP aura droif & une piace surle site de relogement [d'accusll)

+ la PAP serQ exonérée de oayement de taxeas
pendant......, DO ... gquivalent au 5000 FCFA couvrani les
frais d'cide au dépiacement.

Monsieur/Madame.. 2ECUL. K. L 56+ Lhamesf...., reconnait

avor $1é informé{s) el impliqué(e} dans le pro=tssus d'identification, de négociation
st avoir participé (&) & plusieurs réunlons d'informations antérieures sur le sous-projet
de& modemisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présenl protocols, je donne mon dccord pour
‘ibérer l2s emplocements que joccupe ofin de faciliter o réalisalion des ravaux

dugit projet.
Fait & Bohicon, le ARLE7/3019......

Signatures :

D '
RECLEA IrH Melcoricef

Nom ef Prénoms

chueonto ¥ cay Farvon
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

ailll]




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALBATION [PAURAD)

. PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [FAR]

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Aclualisction du Plan d'Action de Réinstallaton da lo
modemisation du parc a bus dans I'arrondissement | de Ia vile de Rohicon, a eu
leuls ZX/EXLAT.......10 négociation entre
d'une part
¢ Nom =t Prénom : .ﬂﬂou.éfﬂlcjﬂ.&a:nc, ............
i S e s SN T | S
« Occupation SidldOUR.L.......osvveeeeaereresr e,

Dénomma (e) Personne Affscise parle Projet de modemisation du pare & bus da
Agbangoen

Monsia 0se hJOSUé-MEH:}”etd'aotrepad .......................... agissont pour le

comple de= I'autorié coniractante de g maiie do 8ohicon, || a £té anété at
convenu de fagon consensuelle l2s mesures de compensation suivantes ;
* La PAP aura droit une place surls site de relogement (d'cccueil)

e la BAP sera Sxonaréa de paysment de taxes
pENdant....... B JRULS ... équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'oide au déplacemant.

Monsisur/Modame.. 2800, L a8 b SasiCo . reconnai

aveir éis informsle) et Impliquéle] ddns le processus d'identificatfion, de négociation
st avolr participé (e) & plusieurs réunions d'informations anténeures sur le sous-prajet
de modernisation du pare & bus.
En opposant ma signature sur le présent profocols, je donns mon accard pour
foérer ies emplacements que foccupe afin de fasiiter la réalisation des fravaux
dudit projef.

Foit & Bohicon. le .43, /27 [ B2/ ..

Signactures ;

ésentongi) He UEAloAlLe Y S leny @u/m/\

Le consullant ou son assisiant
BETACI-SECDE
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUL A LA DECENTRALRATION (PAURAD)

PLAN D" ACTHON DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de I'Actualisation du Plan d'Action de Rainstallation de la
modernisation du parc & bus daons |'arondissemant | de la vile de 3ohicon, a au
ievle . 4.4 [.C. ¥ JRL L%a négociation enlre

d'une part

Nom e} Prénom X ..5&[121‘/.(?1.&13.4}6[4(.‘( ..............
o Dote ok 1o e NOISSONTE: 1 iieeriiissssarbicisosinpinetinsiiabviitbadvinsnn
+ Occupation S EERMNE ssovisicisinsavisisissinnisn
% RofErence ReCe: O iIIBID s sy vy ssssepsyestanscessxes s pare
v Adrasse Téléphone :...iﬁf.fﬁ:ﬁ#.—.&ﬂ ........................

Dénomma (a) Parsonne Affectee parlz2 Projet de modernisotion du porc & bus ds
Agbangon

JosephJosug MEHDW: rautre pa

[PV TV bt bbb diatindilichon 2 o P T PICRE R O PR PRSP agissant pour |2
compte da |'cutorté contractante de lo maide de Bohicon, Il a &té arrdls st
convenu de fagon consensuelle 25 measures de compensafion suivantes :

« Lo PAP qura droit & une ploce sur le site de relogemeant {d'accueil)

s Lo PAP serq axonérée de payement de faxeas
o2ndant.... G FACHD ..covevcarrireereinns équivalent au 5000 FCFA couvrant las

frais d'oide cu déplacement, .
Monsieur/Madame., B O LA A.CUL. bytliti....... reconnait

avolr @8 informé|e) ef impliquale) dansle p‘ cessus d'idenfification, de négociation
at avair participé (e) & plusisurs réunions d'informations antérigures sur le sous-projat
de modernisation du porc & bus.
En appesanl ma signature sur e présent protocole, je donne mon accord pour
fibdrer 125 emplacemenis que Joccupe afin de facliter io réalisotion des travaux
Judii projei.

Fait & Bohicon, le .3.3./.6.‘.4(/«2(.".[.9

Signatures ;

Le consvitant ou s0n assistant
BETACI-SECDE

chotlts Y. Ofcor Fado~
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PALRAD|
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de 'Actualisation du Plan d"Action de Réinstallation dz o
modermisation du parc & bus dans I'crondissement 1 de o ville de Bohicon, a ey
ievle 22320k 2013, la négociation entre

d'une part i _{

s Nom et Prénom : ALL.ADA\/E ...... dn. L &.(LL

+ Daole el lisu de naissance : ...... A O S Py L AT IR ANE SO ER SN S

« Occupation AR R e e

o Référance pigce d'identite: ... .o anan

+ Adresse  Téléphone :....b.q,.f-f..‘l..}?l‘ ..... 6] \r ........................
DEnomme |e) Personne Affectee parie Projet de modemisotion cu parc G bus de
Agbango

— JosephJosué MEHDH aaute par _
L5 142 T vy e e F PO OO U B DA ERATN SRR AR agissant powr ls
compte de I'autorié contractonte de lo maoirne de Bohicon, || a &lé anété st
convenu de fagon consensusiie les mesures de compensalion suivantes :

o Lo PAP gura araif une place sur le site de relogement (d'accuell|

o O PAP serc exonérée de payement ce taxes
pendcnt....q,.o.....lcr.w.\.a ............ éguivalent au 4000 FCFA couvrant les

frais d'aide cu déplacement. y 2
,MemcrlModome....A.LL,I:\DA.\/.E......L,\:\«MKR.LL& ........................... reconnait

avoir 8té informéle) et impliqué(e) dans le processus d'identificafion, de négociation
et avoir parficipé (e} & plusieurs réunions d'informations antérgures sur le sous-projat
da modarnisation du parc & bus,

En apposant mo signatwre sur le présent protocole, je donne mon occord pour
libérer las emplocements que Joccupe aiin de faclliter la réalisofion dss travoux
dugit projet.

Signatures :
ALLADAYE  Jdwastells

Nom et Prénomss
BAP (ou repré

Husiots Y. M

\ﬂ%\q 0s ph JUSUé ” EL‘ ')U Le consultant ou son assistani

BETACI-SECDE

TT—




FROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £ D'APPLI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) .

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de I'Actudlisation du Plan d'Acfion de Réinstaliation de la
modemisation du parc & bus dans 'arondissement | de |a ville de Bohicon, a =su
isule ELIOEIA0IA 1a négociation entre
d'une part

» Nom ef Prénom :.ﬁ.EElﬁN@N...Homyc ...............

» Date et lieu de naissance ! .,............ N A A S D

+ Occupation D i Loccdacng.......

o Référence piBce diITentiiB: ... v rieerierreerrereessstesesessneisssnns

¢ Adresse Téléphone :...54....-3.3._..0(:_.85 ................

Dénomme (e Personne Affectée par I Projet de modernisation du pare & bus de
Aebenaedoseph Josué MEHOUY

MONSIBUN 1+.isvrisssaissmmiasiseimimss s smmsssibiaoaraanmsnuagiisant pour le
compte de l'autoriié contractante de lo mairde ds Bohicon, | o éé amdid et
convenu ds fogon consensuelie les mesures de compensafion suivantes :

« Lo PAP curc droit une place sur |2 site de relogement (d'accusil]

« Lo FA® sero axongraa de payement de toxes

‘autre part

pendont......... Lodpowto ... équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'aide ou dépidtement,
Monsieut/Madame....../ 2. BBLONCON..HORYQ....coreeeceiionnn . reconnait

avoir 816 informé(e) et Impliqué{e} dans le procesdus d'identification, de négaciation
el avair participé (e] & plusieurs réunions d'informafions antériaures sur le sous-projet
de modsmisation du parc & bus,

En apposant ma signoture sur Iz présent protocole, je donne mon accord pour
livérer les emplacements que foccupe ofin de facliter lo réalisation des travaux

dudit projet,
Fail & Bohicon, le .. 22/ 0 # /2079,

Signalures ;

Ll

Nom et Prénoms
La PAP (ou représents

3 ‘?:' Ué MEH_QD. Le consulfant ou son cssistant

BETACI-SECDE

Lousnonee Y, Jleal )9‘/.:»-
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £1 D'APPUL A LA DECENTRALSATION [FAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION { PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de I'Actuciisalion cu Plan d'Action de Réinstallation de o

modermisagiion du C & bus dons 'amondissemani | de [ ville de Bohicon, a eu
lisule ‘?/Q}fw ....... la négeciatfion entre
d'une part I
s Nom el Prénom BEUENOUVD. .G - Secfx5im.
* Doleeilieude naissonce : . ZELLTL /7358
*« Occupation 0 O T IO - /...,
* Référence pidce d'identité: L.L. 4O03E 43 5.

» Adresse Téléphone :....35..—..4.3,..53_..9.5‘. ..................

Dénommé [e} Personne Affectés porie Projet de modernisation du parc & bus de

roveneen JosephJosus MEHIM e oon

MONSIBUL .o rrrniisnisnianarsss e onsessssassenessmsresssmosasssenmessencomsasessenon agissant pour le
compie de I'cutorité confractante de la maire de Bohicon, || a élé aréts ot
convenu de fogon consensuelie =5 masures da compensation suivantes :

* Lo PAP aura droit une place sur s site da relogement (d'accueil)

+ Lo PAP serg exonéras de payement de taxes

pendont...... . REkD. ..o équivaleni au 4000 FCFA couvran! les
frais o' cide au déplocement. P
Monsieur/Madome.. B BUENCUNO G SCUn............ reconnait

ovoir 81é informé(e} st impliquéle) dons e processus d'idenfificafion, de négociation
&l avoir parficips (e} & plusiewurs réunions d'informations antérisures sur le sous-projst
de modermisafion du parc & bus.

En apposant ma signalure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplocements gue foccupe cfin de faciliter lo réalisation das fravaux
dudi! projet.

Fait a Bohicon, le . AALLT/RCLO. ...

Le consullant ou son ossTsténl
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de 'Acludlisation du Plan d'Action de Ré&installation de la

modermisalion arc & bus dans |'arondissemeant 1 de Ig ville de Bohicon, a eu
fieule o223/ 0 H1AG....1a négociation entre
d'une part el
» Nom et Prénom  ABLSS0UEPY. Bplgitte..
» Date eflieu de naissance : ... A 9LE.¢C.. Bl ...
» Occupation RIRED 1 L U T ¢k o - O

o Ré&férence PIBce didentife: .. . e ieeirvicriserrsnrrsiesinnsiansssmnessmns
o Adresse Téléphone D3O8 6203

Dénommé (e} Personne Affectde parle Projst de modsmisation du parc & bus de
Agbangon

vorsioor Joseph Josug MEHNH drauire part

....................................................... agissant pour le
compte de l'outodté confraclante de lo maide de Bqhicon, I a été araté et
convenu de fagon consensuelle l2s masures de compensation suivantes :

* Lo PAP gura drolt & une place sur le site de relogement (¢'accusd)

o Lo PAP sera exonérée de payement de faxes
pendant........ DO SO e équivalent au 5000 FCFA couvrant les

frais d'aide au dépiacement. _y
Monsieur/Madome... A. OISO BPO. LA 2 fe... , reconnait

avoir 12 informé(e) et impligué(e| dans le processus d'identificalion, de négocialion
et avor parficipe (2] G plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
ds modernisaticn du parc G bus.

En apposant ma signolure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que [occupe ofin de faciliter lo réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bonicon, le .. .8, /.0.1 f2(4/%

Signatures :

BUENONCE Y. S Fwer

Le consuliant ou ;on ossis;onl
BETACI-SECDE

ou son représentant




-~

PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £ D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR|

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Aciudlisation du Plon d'Action de Ré&installafion de lo
modemfsorrnz 7por~ & bus dans I'arondissement 1 de lo ville de Bohicon, g eu

liew le ...la nggociation enire
d'une par
+ Nom &t Prénom CADOUELA.. ﬁefene ......
« Dole el lizu de naissance : ... A2/ 7367.. A.. Lalhu.con.
« Occupation < ol ......G.(.’ TRUBIL i vonirnomeomrerearsyresanes

o Référonce piBca didentile: i v iaaa e rarerans

» Adresse  Téléphone :..OY. 2887 L-03F........

Dénommé (&) Personna Alfectés par Iz Projet de modemisafion du pare & bus de
Agbangon

Hm ‘autre
Monsieur .Jose hJOSue “E e e agissant pour le

compte da 'avicdlé conlraclanle de lo maide de Bohicon, Il a été arrdié ef
conveny de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantas ;
* La PAP aura droit une place sur |2 site de relogement (d'occueil)

« Lo PAP sera exonsrés de poyement da taxes
pendant... Zf NG iiiiriinnn gquivalent ou 4000 FCFA couvrant les
frais o olde au dedlacemsent,

Monsisur/Madome... 4.D.CU. &L A. HC Zé s N reconnart

avoir et informé(e} et impligué(s| dans le processus d'identification, de négociation
st avor participg (g) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projat
de maodernisation du parc & bus,

£n apposant ma signature sur le présent protocele, j& donne mon accord pour
libérer les emplocements que joccupe ofin de faciliter la réalisation des fravaux

dudif projet, .
Faif @ Bohicon, le .2.2./.C.F/2L.].7

Signatures :

= o

JuchoNwe ¥ Stecor E‘W‘

gy Y i Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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* PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuglisafion du Plan d'Action de Réinstallation de Io
modemisation du pare @ bus dans I'arrondissement | de ia ville de Bohicon, a su
lieu l2 &(Q}Fﬂ ....... la négociafion entre

d'une port >
« Nom st Prénom ' &.&ﬁp.ifaUNOJV LucloXee
+ Date et lieu de naissance : ....4 ./.ai:é...l'.?&’.& ........................
» Occupation T T S e SR

« Raférence pigce d'idenfitd: . .....ovciiinians O TR ot oot
o Adresse  Téléphone 1.4t b.0 .86 Cli.........

Dénomma (e} Parsonne Alfectée par le Projet de modemisation du parc & bus de

Agw‘gor“loseph Josugé HEH‘nﬂ d'aulre part

BAOTBIBUI. & ot e g b anavan Sorkseramt AN S A A b AR A TS AT ey s Ca st agissant pour ls
compia de I'aulorté contractante de la maide de Bohicon, I a été crélé ef
convenu de fagon consensuelle les mesures g2 compensaiion suivantas :

+ Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)

o la PAP sero sxonérse de payement de taxes
pendant...... 8. S UL i, gquivalent au 2500 FCFA couvrant les

frais d'cide au débiacement. N
Monsleur/Madame..... 2 B ASSOLNCN..Ecc el XCConnin, , reconnait

avaif éfé informe(e) et impliquéle) dans le processus d'identification, de ndgociation
el avoir parficipé (e) & plusieurs réunlons d'informations antérieures sur le sous-projel
de modernisatfion du parc & bus,
En opposont mo signaiure sur le présent protocole. j8 donne mon accord pour
libérer les emplacements que J'occupe ofin da faciliter la réalisation des trovaux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le . DR L& 7 /2.4

Signotures :

AERSSCUNCON Eceloxie - @ﬂn\f”
~ / /
A e Foucwonto Y, Dtcar fotn

-~
u CHOU Le consultant ou son assistant
) BETACI-SECDE
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 PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCTIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre ds |'Actugilisation du Plon d'Action de Réinstallafion de lao
madamisalion du parc G bus dans 'arrandissement | ds la ville de Bohicon, a ey
lieu le ,%/DHABIQ négociation entre

d'une part
+ Nom et Prénom ALCSCUHEE. BEinadelic..
« Dale etlieu de naissance & ... 4373, & . LOE......coonn.....
» ODccupation B epupommd ocadaine. .o

o Référence pigce d'igentife: ..ooviieriiiieerirrisisrenes suasiassrassavneris
+ Adresse  Téléphone :..L85 R MCILTF. ...

Enommé [e) Personne Affeciée parle Projat da modernisation du parc @ bus de
Agbongon
et d'autre part
J,gsyé .............................................. agissani pour le
comptie de |'quto de la maifiz de Bohicon, || a sté anété st
convenu de fagon consensuglie les mesures de compeansation suivanies |
* La PAP aura droil une place sur |2 site da relogement {d'accuel)

o la PAP sera exonérée de payement de taxes
pendant... 4. CA\LCHA. ..., dquivalent au 4000 FCFA couvrant Iss
frais d'aide cuXdéplacement,

Monsisur/Madame...A.5. QS5 OUA TE. £ethaclelie. ..., reconnait

avoir été informéfe) el impliqué(e) dans le precassus d'identification. de négociafion
el avoir pariicipé [e; & plusieurs réunions d'informations antérdeures sur le sous-projst
de modernisation du porc G bus.
En opposant ma signature sur le préseni proiocols, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe ofin de faciliter la réalisation des trovaux
dudit crojet.

Falt & Bohicon, le .. 2.2 730 7%...

Signalyres :

A E.A{SCU/‘:P[ Bethaclete @'ﬂ—ﬁﬂ% .

Nom ef Prénoms
La PAP (ou représentant) , ) f

U é MEH(“ ] Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

SUSKONLD Y, S car Eu/d‘.
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 PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN EI D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D" ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons |le cadre de "Actualisalion du Plan d'Acticn de Réinstaliation de o
modermisq é U?#Yocrc & bus dans I'arrondissement 1 de la ville de Bohicon, ¢ su
lizule d / .la négociation enire

d'une part
+ Nom et Prénom B LEOSSE). L. Boncud..
« Date et lleu de nalssonce BIL25) ‘/.‘J ol - P
«  Occupalion decadenod. .

+ Référence piéce d‘tdenme .................................................

« Adresss Téléphone :...5.5 08,5797

Déqommé (e) Personna Affectée parle Projel de modernisation du parc & bus de

" Joseph Josys MEHp ¢evrepor

MONSIBUT ...vrorrrr i srssnsxsenspspensryansmt QISR PO 1€
compte de 'autorité contractante de lo mgirie de Bohicon, | o £té qmaie e
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivanies :

« Lo PAP gura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)

* lo PAP sera exonérae de payemeant de taxes
pendant..... Q\.O Vit TX 4 12 SN équivalent ou 4000 FCFA couvrant les
frois d'oide au déplacement.

Monsieur/Madame... B0 SS0..Cr.. BRIEUKA oo reconnait

avoir é1& informé(e) et impliqué{e| dans le processus d'identification, de négociaiion
e avor participé (e) & plusieurs réunicns d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus,
En opposant ma signature sur le présent proioccle. je donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des fravaux
cdudit projat.

Fait & Bohicon, le ..Z.Zx./l.’..{./z.ﬁ/.g

Signatures ;

4
—_—
puckones Y. Steal Fe/o

LTty Le consullant ou sen osststdnt
HEH BETACI-SECDE

Nom et Prénoms
La PAP (ou représentant) -




-

PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £1 D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR|

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans e codre de |'Actualisafion du Plan d'Acfion de Réinstallation de la
modemisation du parc a bus dans |"arrondissement 1 de la ville de Bohicon, a eu
701’{ A9......la négociation entre

lieu t2
d'une part
+ Nom &t Prénom : .ﬂ.E.G’..SSﬂ...S(?&'gE}G .................
+ Doteetlieude naissance : ... 4314 @ Beldeem. ...
+ Occupation 3 o Gsald LOCOLGUEE oo,

o R&férance DIECe A IdBNIS: .. .y iiiiiiisniisiiiianiienies
o Adresse Téléphone :....35:.61.'..:.(23.‘;.3.3 .....................

D&nomme [2) Parnsonne Affecide por |z Proist de modernisation du porc & bus de
Agbangon

Joseph Josug MEHNE o'avtre port

MONSIBUTr T L D0 43 b Can AN A SN AR MRS TSI agissant pour le
compte de l'autorite confrociante de la mairig de Bohicon, | a &g arété sl
convenu de fogon consansuzlla les mesures de compensation suivanies :

o Lo PAP aura drolt une place sur le site de relogement |d'accuell)

e La PAP sera exongrée de payement de taxes
pendont....l}.o., Yell2:] 2o NN équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'cide au deplacement,

Monsieur/Madame. ... 8 L85 8. SQUANGER oo eeeeerereeessssmmsssans reconnait

avoir été informa(e) =t implqué(e} dans ls processus d'identification, de négociation
et avoir parficipe (e) & plusieurs réunions d'informations cnisrizures sur le sous-projet
de modernisalion du pore a bus,

En apposanl ma signalure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer las emplacements que [occupe ofin de faciliter la réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, s . 0.0. /0. 742 0.0

Signatures :

AEcssp Sﬁ&:z'ﬁ&

om et Prénoms

Houen oo V-
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

représentant

A cal g-l/c
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T PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION 'PALR#D)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTQOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans ‘&2 cadre de ['Aclualisalion du Plan d’Action ds Réinstoliation de o
modemisation, du parc & bus dans I'arondissemeant | de |a ville de Bohicon, a eu
lisu l2 ..Zé/ 1.€3.[A4...... o négociation entre
d'une pari

o Nom ef Prénom ﬂ&G/VZ?/Y Blsele- . ...

o Dale el lieU OB NOISSONGCE | iirmcrceerarsisssasrrnseratsstteostsorsesssessssssnsasns

+ Dccupation T At i e AT i

o Reférence pigce d'Idenhlé: | ..civiiamineimiamrmeieissiranrees

o Adresse TAIBPNONE Leevrvriernriansrnntassiasriseenssnsissssennsansennnoses

Dénomme {g] Personne Affecige par le Projet de modernisation du pare é bus e

" Josaph Josus MEHroute par

215 1Y | A ey oy b e e O T S A NI DR R e Sty o agissant pour ie
compte de |'autarité controcrome de lo mairie de Bohicon, I o ét2 arrété =t
convenu de fogcon consensuelie les mesures de compensation suivantes :

» La PAP aura droit & une place sur le sile de relogement [d'occueil)

» Lo PAP sera exonérée de payement de toxes

pendont.....‘i& DICIRE. . i équivalent ou 5000 FCFA couviant les
frais d*aide ou déplacement.
Monsisur/Madame. ... .G ONOM.. BLEEAC ..o, reconnait

avoir 8ta informa(a) at impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
el avor porlicipé [g) a plusiaurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de madernisation du parc a bus.

En cpposant ma signalure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
livérer les emplacaments que Joccupe afin de faciliter la réalisafion des travaux

dudit projet.
Fail & Bohicon, le .. @RLOELBCL%.

Sign 5:

Nom et Prénoms

le co};sultanl ou son assistont
BETACI-SECDE
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PROJEI D'AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)
PLAN D' ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de ['Actualisation du Pian d'Action de Réinstallation de la
modernisation du parc & bus dans 'arrondissement | de lo vilie de Bohicon, a eu
lieu 1o 523 (. &1 ] 2E1I. 1o négociation entre

d’'une part ’ .
+ Nom et Prénom s Al;ON %J{QNON&?ZZ.?w
+ Date et lieu de naissance : LZL LIS T FF ... .S ...
+ Occupation 8, cenrid PN 1% ¥ 7 SR
o Référence pitce A Identi®: .. .ivciiiiriaiiiiigrrnzeernsaisnsesssrensransase

* Adresse Téléphone 63"04‘35"3# ................

Dénommé (2] Personne Affectée parle Projet de modamisation du parc & bus de

o8 oseph Josué MEH W ceure par

B I T e et Ty e e G s F A 00§ B LS § A v A PN T T N A S agissant pour i
comple de |'outorté confractanie de la mairde de Bohicon, I| a é&i8 anété et
convenu de fagon consensuglle les meswres de compeansatfion suivantes :

« La PAP auro droit unz pioce sur le sile de relogement |d'accuei)

¢ Lo PAP sara exonérée de payement de taxes
OO ... aquivalent au 4000 FCFA couvrant les

pendant..... 4?f

frals d'aide au déplacement. , )
Monsieur/Madame. .ﬂ.ﬁ@/.Y.lZ?.liG.N.Ql.y.....'fﬁ.b X —— reconnait
avoir t¢ informé|e| et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir participg |e} & plusicurs réunions d'informations antérisures sur e sous-projet
ds modemisation du parc a bus.
En appasent ma signalure sur le présant protocole, je donne mon cccord pour
lipérer les emplacements que foccupe afin de faciliter o réalisation des travaux

dudit projel. .
Fait & Bohicon, le /38\/.("//30 19

Signatures :
& ,'

RABENLIHENCA Felugie @rzﬂ'
k ol v

Nom et Prénoms ,
PAP (ou représentant) 2 EBUSKION O Y. Cfcal /gu’d"

Le consulicnt ou son assistant
BETACI-SECDE




PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D' APFUI A LA DECENTRALISATION (FAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] o o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisafion du Plan d'Action de Réinstolation de la
modemisation du pore & bus dons I'arondissement | da la ville de Bohicon, a ey
éia 0}72'-’)350 nagociation enire

ieu Is
d'une part
« Nom et Prénom ALON celXe.......
% Doleel B 08 BSOS 2 .. oo cserecessasiamomrsssiveesiontiis s,
» Occupation B Lo o

Denommé (2] Personnz Affectée par le Projet de modermisalion du pare & bus de
Agbangon

Monsiou JOSBDN Josug Yy Zrp~pydomepat

e QQISSANT pour le
compte gz I'aulorité conhaciente de la maiie de Bohicon, Il o été aréié ef
convenu dz fagon consensuslie les mesures de compensation suivantss :

* LaPAP qura droit une place surle site de relogemsnt (d'accueil)

* Lo PAP sera exonérée ds poyement de laxss
pendcnf...l,.&_.. LRV v i équivaient ou 4000 FCFA couviant les

frais d'cide au déplacement, .
Morsieur/Madame..... 2. EON. .ol vy FECONNGH

avor &4 informé(s) el impliquéle) dans le processus d'idenfification, de négociation

el avolr partficins (e} & plusisurs réunions d'informations antériaures sur le sous-projet
de madernisation du parc & bus.

En dpposant ma signature sur le présent protocols, je donne mon accord pour
libérer lss emplacements que Joccupe cfin de focilifer la réalisation daes fravaux

dudil peojet,
Fait & Bohicon, Is . &2 /2 7 /304,

Signatures !

_eeli ke @Qﬂfl

Hous/one Y, Ofeal faven

Le consultant ou son ossistant
BETACI-SECDE
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PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D*ACTION CE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actualisation du Plan d'Action de Réinstallation de lo
modemisatiop du parc & bus dans |'arondissement 1 de la ville de Bohicon, a eu
lieu le ,2&-,(‘)} 8 > N la négociation enfre

'une part

p -
» Nom el Prénom o E[?ﬂ@ﬂtlg(/lld ..............

Doie i lieu da naissonce | .......,..., LI P ORISR IR T L ST
Occupation p .....I.C?.Ctlich?Itf ..............................
o Référence piece dIdentitS: .y i igiersireionssensennnrie

« Adresse Téléphone b 3"33‘36'35 ............

Dénomme |g) Personne Affacise por le Projet de modernisation du pore & bus de

~950 Y osephJ
PAJasuy : t d'autre part
Maonsieur é MEHOU ............................................. agissent pour le
compte de l'autorté controctante de la mairig de 8ohicon, || a 2té orréle el
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensafion suivanies ;

o La PAP qura droit une place sur le site de relogement {d'accuell)

o Lo PAP sera exonérée de payameni de taxes
pendant......... LG JOLEELR. ... quivalent cu 4000 FCFA couvrant les
frais d'aice ou géplacement,

Monsieur/Madame. ... G0 . BOSALLMNE ... 18CODNTT

avoir été informé(e) et impliqué(e) dans le processus d'identification. de négocialion
et avoir participé (e} & plusieurs réunicns d'informations antédeures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus,

En apposant ma signature sur le présent profocole, [ donne mon accord pour
lioérer les emplacements que joccupe ofin de faciliter 1o réalisation des travaux

dudgit projet.
Fait & Bohicon. le .. &2 [ €14 f2.04¢

Signatures :

DasONie Y Oreal Paum

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE
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* PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (FAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisafion du Plan d'Acfion de Réinstallalion de la
modamisalif&si parc & bus dans I'crondissemeant |1 de I¢ ville de Bohicen, a ey

lieu le 24 w‘\lo nagaciation enire
d'une part
+ Nom el Prénom  ABREENT Z0U. A-Jcarane.
+ Date etlieu de naissance : ... 138 4..A... . L2OIL HOME
« Occupation E wwenens Locaulcilaif. ...,
+::Réference pidcerdiidentité: ... Ll
+ Adresss  Téiéphone :...37.’..79:.:?&:0&/.5&?:..73:ai 57

Dénommé {e) Personne Affectée parle Projet de modernisation du parc @ bus de

#922°929058D1 Josu§ MEHD eoutre per

D HOTYSIAL &0 s o1 v 445 vunsannanbariAd SHETEORan PTG Lo (oM S SAR B OAE RN TP I AR APR T BT agissant pour |2
compie de 'autorité contractante de o mairie de Bohicon, || o $té anéte sf
convanyu de fagon consansuelie les mesures de compensalion suivantss :

* Lo PAP aura droit une place surle site de relogement |d'accueil)

« lo PAP sera sxongrae de payement! de taxes
pendant... 8. PACED. ... reeriers équivalent au 4000 FCFA couvrant ies
frais d'cide ou déplacement.

Monsisur/Madame. A.EL.0.LNL.Z0UAN.«. fe.. 3. LAY ... ., reconnalt

avolr ét& informé{e) et Impliquéfe) dons le processus d'identification, de négociafion
et avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informations antérisures sur le sous-projet
de modamisation du parc & bus.

£n apposent ma signature sur le présant proiocele, j@ donna mon accord pour
liberer 125 emplacements que joccupe ofin de facifiter la réclisation des fravaux

dudit projet.
Fall & Bohicon, e .. 22.L0 % /2019 ..
Signatures ;
w ]
ABBOENI 200 . A Seare @Wi&

“éNONCO )/'cha/ /é(/(\-

Le consultant ou son assistant

Jaars NTHNL BETACI-SECDE
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PROJET "AMENAGEMENT URBAIN ET O'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD}
" PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR] -

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCTIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Acfuclisafion du Plen d'Action dg Réinsicllation de Io
modernisalion du parc & bus dans 'arondissement | de |a vile de Bohicen, a ev
lieu e o2l &3TAT........ lo négociation entre

~

d'une part
+» Nom et Prénom 1 ﬂéﬁﬁrﬁfyﬁc/fffll”? .......
 Dateetlisudenaissance :.....Q 0 LR LS ZDEE .....cvvonin
« Occupation e MEVACUDE ...
o Réfévence pidce d'identit: .. ...cccoviiiiiiviriiniinii i eiaini

« Adresse Téléphone :.... 8.3 8 E 284705 ...,

Dénommeé (o) Personne Affeciéa porle Projet de modernisation du pore & bus de
Agbangon

Joseph Josug MEHD ¢'avke par

DY T T ESETH] giheinindl = e O agissant pour le
compte de l'autord:é contracianie de lo mairie de Bohicon, | ¢ &1 ansté st
convenu ce fagen consansuelie les mesures de compensation suivanies ;

« la PAP aura droif une ploce surle site de relogement [d'accueil)

e Lo PAP sera.  exonsrée de payemeni ds taxes
pendant,....... L. 0. 00240...... gquivalent au 4000 FCFA couvrant les

Irais d'oide cu déplacement, .
Monsieur/Madome.......ﬁ..5.3..(.?..za....lf’[(ldéja(.).m .......................... reconnalt

avolir &té informéle) el impliquéle} dans le processus d'identification, de négociation
el avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informatfions antérisures sur le sous-projet
de moderaisation du parc & bus.

En opposant ma signaiure sur ie présent protocole. je donne mon cccord paur
libérer les emplacements que joccupe afin de focililer la réalisotion das travaux

dudit projet. ) )
Fail & Bohicon, le '21‘3/07’/2010

Signalures ;

HoueENONL Y. EScal gwm
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le caodre de |'Actudlisafion du Plan d'Action de Réinstallation de la
modem’iioﬁon du pore & bus dans I'arrondissement 1 de la ville de Bohicon, o eu
lleule . Q/ﬂfﬁs ........ lo négociation enfre

) t
« Nom &t Prénom : ﬁ&né&sfsgmf

o Date etlieude naissance & .......cccccvviveezians TR, o GRTRERECT

« Occupation S vaemnsas Lacal aiito. ...
o Référence PIBCe A'IABNTITG: ... cuirerrrsrrenionsrsaiiosiornnsiassesnisssspans
o Adresse Téléphone .. 38~ 2% 5. 3.8 25, ...

Dénomme [2] Personne Alfectée par |2 Projel de modernisation du parc & bus de

Agbcngj‘oseph JOSUé MEH nlrt d'autre part

(7(Ee T F1 =T pope sy o o it A AL L At SRR PR cgissant pour le
comote de l'auionié contractonle de la maide ce Bohicon, I o éié ornéié el
convenu de logon consensuelle les masures de compensation sulvantes :

o« Lo PAP aure droit une place sur le site de relogament (d'accuell)

» Lo PAP sera exonérée de payement de taxes
pendont..... £p. Q. p LI v, squivalent ou 4000 FCFA couvrant les
frais ¢'oide au dépdlacement.

Monsieur/Modame..... 3. CRESS.L..... 2% reconnaif

avoir &f¢ informé(e} et impliqué{e) dans Is processus d'idenfification. de négociafion
2t ovoir porticipé [g) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur fe sous-projet
de modernisalion du parc & bus.
En apposont ma signoture sur le présent protocols, je donne mon accord pour
Iibérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travoux
dudllt projet.

Fait & Bohicon. le .&. A&7 /2. 1%

Signatures :

Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

= HSMosep )58 UEHY

Le Maire ou s5n représentant

wrowto Y Stcal gd/f
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de I'Actuglisotion du Plen d'Action de Réinslallation de Ia
modemisation/ arc a bus dans I'arondissemant | de Ia vile de Bohicon, g eu
% ¥ o A

lieule . adl JRALAI........ la négociation enfre
d'una part i
« Nom ef Prénom A EBANNGN. Roatidie. ...
o Dateetlieu denaiSSONCE ; i.ocoe i ceeeeeerssesses e oo e
+ Occupalion I D
» REfSrance pice dIdentie: ........ocvvviveieeeerres oo
¢ Adrasse TEIBPNONG L...ecveceerreeisiseceeensneseeressnsseennssssssns

Dénomma (e) Parsonne Affectde par le Projet de modemisation du pare & bus de
Agbangoen
et d'aulre part

Mans:el"‘')Seph"lﬂsueMEH‘{BI‘mz ............................ agissant pour le
compta de |'outorité confractante de la malde de Bohicon, 1| a &té corété ef
convanu de fagon consensuslle les mesures de compensation suivanias

* Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement {d'accuell)

v Lo PAP sara exonérée de payement de taxes

pendont......., Léyousts.,.... équivalent cu 4000 FCFA couvrant les
frais d'oide au dégfacement, S
Monsisur/Madame.. 2. EL ANINLON. RESAYC.cooooooi reconnait

avoir 8t informé(e) et impliqué(e) dans Ie processus d'identification, de négoaciation
et ovoir parlicipé (g) & plusisurs réunions d'informotions antérisures sur le sous-projet
de modearnisation du parc & bus.

En opoosant ma signature sur le présent protocole, je donne mon occord pour
livérer les emplocements que foccupe ofin de faciliter ja rédlisation des fravoux
dudi! projet.

Fail & 8ohicon, le . A0. 7 £ R01S...

one V. Sdcar Taver

\_\f\\] Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

~

Le Maire ou son représentant
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" PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DEGENTRALSATION (PAURAD]
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] o

PROTCCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuglisation du Plan d'Action de Réinstaliotion de |a
rrodnmscg?n #{pwﬁ & bus dans I'arrondissemant | de lo ville ae Bonicon, a eu

lfeu le -la négociation enfre
d'une
o Nom et Prénom AEBR f.SS'I dulienne......
« Date &t lieu de nalssonce : e S
Oczcupation : ..mzaclfwﬂ ......................................

¢ Réfarance pidce didentile: ... ettt
o Adresse Téléphone : 53 062564,

Dénomms [2) Parsonne Affactée parle Proje! de modemisation du parc & bus de

Agbangen “ﬂ“ ‘
Monsnsdk‘osenh J')S"é “E ‘—j' dravire pori ..agissant pour le

comple de lcuro:itn conrroctome de lo mairis de Bohicon n a 2t amété et
conveny de fagon consensuzlle 1a mesure de compensation suivanies

» Lo PAP aura dreit une piace surle site de relogament [d'cccuell)
Monsisur/Madame... AL BBLESST. TiTCAIIY oo reconnali
avoir 814 informé{e) st impliquais) dans le procassus d'identification, de négociation
=t avoir parficipd (e) a plusisurs réunions d'informations antérieures sur l2 sous-projet
d= modernisafion du pare & bus.
£n oppesant me signalure sur le présent cratocole, je donne mon occord pour
ibérer izs emplacemeanis gue joccupe afin da facilter la réalsation des fravaux

dudit projet,
Fait & Bohicon, e , 22 / 0")“1 =)

Signatures :

5-
AEBA LESsT Teclireme

Nom et Prenoms

Le consultani ou son osslsiant
BETACI-SECDE
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PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D' APFUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Aciuclisation du Plon d'Action de Réinsicliation de la
modier gtn % /? Q bus dans l'orondissemant | de la ville de Bohicon, a su
lieu & ? f ....la négeciotion entre

» Nom ef Prénom &5@19 ACLEBE. CECM&

» Date etlisu de naissonce 7 K00 o £ 0.7 JRUURUNUER
» Occupation T C eﬂam ! o S RN N R I

s Référance pldce ddentile: i

o Adresse Téléphong . .ﬂ

Dénommeé (e} Personne Affeciée parle Projet de modernisation du parc & bus de

Agbangon

g 73"0"‘ JOSUé “E‘;‘.—— et d'aulre part
e8RS e A ey oA ot e K MR agissant pour le
compte de l'autorité confractante de la mairie de Bohicon, Il o été ardié ef
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensalion suivantes :

» Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accuell)

e Lo PAP sera exonsrée da payement de taxes
pandant........ ONOUHD . équivclent au 4000 FCFA couvrant les

Irais d'aide au dépldcement.
Monsieur/Madame.. A EBANOERE. Letr 4& .............................. , reconngit

avoir !¢ informé(e] et impliqué|e| dans le processus d'identification, de négociation
et avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet

de madernisation du pare & bus.
En apposani ma signature sur le présent protocole, jg donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faciiter lo réalisation des travaux

dudit projet, :
Fait & Bohicon, le .32«/”1/;?' e/l2,

Signatures :

&

HEBRMERF ceuTe @n /,f

Nom el Prénoms

résentant) L onto Y. Cfeent Eu/m

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION [PALR
- . PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisation du Plan d'Aclion de Réinstaliation de la

modamisalio parc & bus dans 'arondissement 1 de la vilie de Bohicon, a su
icu lo &2 [0 ..[‘.\'-.3.......Io négogciaiion entre
'une parl -
« Nom &i Prénom :.ﬁEﬂdﬁaM&MJﬂcﬁﬁd&...
« Dale ot lieu de naissonce & ........ B vy
»  Occupation e HENAISLECLLOC e

» Réiérence pigéce d'idenhité: ..........reveeee troasanuvasavsssstaLLe b O SRIL Sl
« Adresse Téléphone '...,3.1,.,.63::.8;3..:.4 o /.15' Y3r38-< 7

Dénommé () Personne Affaciée par le Projal de modermisation du porc @ bus de

Agbongjhseph Josué MEHQ\L' d'aulre part

A O OIS BT 55 i s sons a i o B e RS R A S e Nl S s rms (A 0 S5 553005 4R agissani pour l2
comple de 'outerté confractante de la maide de Bohicon, || a &i¢ aréte ef
convenu ds fagon consensuslis [ss mesures de compensation suivantes

« laPAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)

o Lo PAP sera exonsrés de payement de taxes
pendant.... . CfQULD. ... &quivalent cu 4000 FCFA couvrant les
frois d'oide cu déplacement,

Monsieur/Madclme....AFH.&S&UN&N.S&Q&M ........................... reconnait

avolr 61é informé(e) st impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
at avoir parficipé (&) & plusisurs réunions d'informations aniéfisures sur le sous-projet
da modarmisation du parc & bus.
En apposant ma signoture sur ie présent protocole, je donne mon occord peur
livérer les emplacements que [occupe ofin de faciliter la récliscfion des fravaux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le . L OFL20LI..

Signatures :

FRUENON L Y. ECa(” féum
Le consultant ou son assistant

; MEH:“ 1 BETACI-SECDE




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £7 D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD:
"~ PLAN D'ACTION OE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de [l'Aclualisation du Plan d'Acfion de Réinstallction de o
modemisation du parc & bus dans 'arrondissement 1 de la ville de 3ohicon, a eu
lieule X203 2-019).. la négociation entre

d'une part - ]
» Nom et Prénom :.A.ZQL\.{’GN....f)&.LC.\ \V\.l.\&- ......
o Dote etlieu de naissonte & ..veiiicaiiieicairiniens e r ..................
« Occupation A ok U T R
» Référence pidce d'identité: ...,........ S e b d s ta b A s b AT

» Adresse Téléphons 6]},‘53}‘)0’} .............. -

Dénommeé [e) Personne Aifectée parle Projet de modemisation du pare & bus de
Agbangon

onse) 088N JOSUS MEHOW: ¢raure part

............................................................................ ogissant pour le
compte de l'outorts contractante de la mairde de Bohicon, || o &té orété =t
convenu de fagon consansuelle les masures de compansalion suivantas !

¢ La PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accuei)

« lo PAP sera exongrée dge payement de taxas
pendant..... Q.3 équivalent ou 4000 FCFA couvrant les

frais d'cide au déplacsment. .
Momw/Mcddmef\z—QNQNc)Q,/\siiiwl\& ........................ raconnait
avolr été informéie) etimpliquéle) dans le processus d'identification, de négociation

et avoir particips (e) a plusieurs réunions d'informalions antérsures sur le sous-projet
de modernisation du perc a bus,

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer las emplacemants que [occupe afin de fachiter lo dalisation des travaux
dudit projet.

Eoit & Bohicon, le J.’E/C‘; /&%
Signatures |

> ,
AZONMON  Seas ‘1 qu&

™
P —— Oteal ﬁ.’,u
Hougk/oNeo Y. <~ 2

i@ / ! 4 ‘_ “EHOU Le consultant ou son assislant
2\ /

BETACI-SECDE

Le Mcire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Acludlisafion du Plan d'Action de Réinstollafion de la
modemisation du parc & bus dans I'arondissement 1 de la ville de Bohicon, a eu
MU I8 .iiiiiierrisinnansii.d Négaciation entre

d'une part
* Nom et Prénom AZI LINDN..... C;.va. LR

¢ Dagte et liey de DCISSON‘O .......................................................
» OCccupation : Memdaaan.a.. f\L %113 ¥: 2.2 ' W
o Référence pigce o’ |denh’e ..................................................

o Adresse Téléphone . Ga.6F.SL... 1

Dénomme |e) Personne Affeciée par le Projat de modemisation du parc & bus de
Agbangon

d'aul art
Monsigur Joseph JOSUé MEHOH R ...agissent pour le

comptz de |'autoriieé contraciante de !o mairie de aﬂmcon If a été améié et
convenu de fagon consensuslie les mesures de compensafion sulvantes :

« Lo PAP aura droit & une place sur le site de relogement (d'accueil]

v O PAP _ sero exonérée de payement de toxes
pendont.....50... f)c\u\/.\ i Gguivalent au 5000 FCFA couvrant les
frais d'cide cu deplacement.

Monsiawr /Madame..... /\2.[ Ly MON bLhL\l L S———— reconnait
avair éié informse{e} et impliqué(e) dans le processus d'idenlificetion, de négociaiion
el avoir parficipe (e) a plusizurs réunions d'informaltions antérieures sur le sous-projet
de modermisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent proiocole, je donns mon accord pour
ioérer fes emplacements que joccupe ofin de faciliter la réalisation das fravaux

dudit projet, .,
Fait & Bohicon, le ii!'@%/wﬂcl

Signatures :

=]

HOUENOND Y, Oten/ ver
l.e consulfanl ou son asslslnnt
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET DAPPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
{ )

o " PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actucisalion du Plan d'Action de Réinstallation de o
medernisation du poarc 4 bus dans I'orondissement 1 de o ville de Bohicon, ¢ eu

ieute L2207 22015 ki négociation entre
d'yne pa S
«  Nom e! Prénom ,Aﬂo f,( 5/\ t‘\i_yyuhtt:
o Dote et leU de NOBSONTE | ovrorrgerresrrerssborrrarrrerrsrrranrrnsssessosssasses
= Occupation I (;m.s.,\e‘\f') ...........................
s RAfErance PIBCE A IAaNIIG: i o iiaviangeiisenseorsisears asessnsssarenssiasons

D&nomme (2) Personne Affectés parle Projet de modernisofion du parc & bus de

Agoongoin =
: LOSB_L]LI ,Jag"ﬁ ”CHDU’ d'autre par _
MOnS U T T T T —r e R R A e A K RO agissanl pour ie
compte de l'cutorté contractante ce la mairie de Bohicon. | o été andié et
convenu de fogon consensuslie la mesure de compensation suivantas
* Lo PAP aura droit une place sur | site de relogement (d'accueil)
«Moramr/Madcme,......’l.t:\.Q.K.\?.A.......Y.\&mm(.ﬁ.& ........ i reconnait
avolr £ta informéis) et impliguéls} dans e processus d'identification. de négociation
&t avoir participd [e) & plusiewrs réunions d'informations ontérieuras sur le sous-projel
de modernisation du porc 4 bus,
tn apposant ma signature sur le présent protocole, j@ donne mon occord pour
ibérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réglisation des fravaux

dudil projet.
Fait & Bohicon, e 9#09’,24’7?

Signatures :

DUSAI O Lo Y, E V! o
Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUL A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
v ~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le code de |'Actuglisalion du Plan d'Action de Réinstollation de ia
modermisation du parc @ bus dans 'arrondissement 1 de g ville de Bohicon, ¢ eu
leule 22-.0%.2.2019.... e négociation entre

d'une
+ Nom at Prénom AL lO\rL.U ZO\,\ XREELLam i
« Dotz st lieu de noisson:c I s cecad '\){)Lf ..... Ghrenns c:\ljba.njﬁ\v\ .
o OCCUPAION  Icivieresesis Gaaann bl M
» Référence plecedndenme %u&bf}ﬁ‘%ﬁ ............... R
s Adresse Téiéphone :...35..99.15..1 L

Dénomms (e) Parsonne Alfectés par le Projel de modarmisation du pare & bus de

"evr°Joseph Josug Wy e per

MODSISUR ....oviecrioanrcroemcrrmmmme s, agissant pour le
compts de 'aulorté confraclante ge la maide de Bohicon, || o 2ié arrdtée ef
conveny de fagon consensueglie les mesures de compensation suiventes ;

* Lo PAP aura droit & une place surie site de relogement (3" accusil)

s Lo PaP _serg exonérse de poysment de taxes
gendont......... S.0..Scvaa...... équivalent ou 5000 FCFA couvran! les

frais d'cide au déplacement. L .
Monsieur/Mcdcrrrs..f.\t-.\Qh\.@.UZ-.Q.U....l(Q\;.F.L....kfm.\.«.'\f\ 3V 2 LI raconnait

avoeir eté informeé(e) el impliqué{e} dans le processus d'idantiffcalion, de négociation
a1 avor parlicipa (g) G plusieurs réunions d'informations anténeures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus,

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travaux

dudit projet. ;
Fait & Bohicon, le 9/#9?’{ 2\‘79

Signatures :

< [)
T ‘_».«.,Dq’)/
o) - -

Bl KOFTt Faavian
2 Prénoms

2/ = Hoyewonis Y Creas 7‘)
"'. sephjosué MEHn” Le consuliant ou son ossnstom

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPU) A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) '

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Actudlisation du Pion d'Action de Réinstaliation de la
modemisation du parc & bus dans I'orondissemeant | de |a ville de Bahicon, a eu
IBUIE eeeeererevececrarens e oee-. K2 NEGOCiafion enire

d'une

« Nom et Prénom ....I\JC‘—F VOE.... Losanganes.,
« Date etliey de no:ssc'v*e ....................................................
¢« Occupotion e L—QLCL{L.WW ..................

» Référance pigce d' -donh‘e ...................................................

o Adresse Téléphone :....b&.4AS L. ﬂf ...........................

De'-.o"nmé (e) Personpe Affcc.eaﬁaﬁqet ce modernisatfion du pore & bus de

gbangon JOS&D Josué —etdFautre part

Monsigur ... B SABN T P res s ssnaspeysimas ey sataTenasas rats e IGA RS NSO P TS XS A Qgissant pour le
compizs de "oufon‘° confradorte de la moirde de 3ohicon, Il a été aréis st
convanu de fagon consensueiie is5s mesures de compensafiion suivantas :

o Lo PAP aurc droit une placs sur le site de relogement (d'occueil)

¢ o FAP sero exonarée de payament de taxes
pendaont..... L\“U Somas... équivaleni au 4000 FCFA couvrant ies

frais d'aide ou déplacemenl.
Moasisr/Madame.. ATCHADE ... L oMo A, reconnait

ovoir été informé{e} el impliqué(e) dans e processus d'idenlificotion, de négociation
=t avoir participé (e} & plusieurs réunions d'informations antéreures sur le sous-projst
de modernisation du parc & bus.

En apposant ma signoture sur le présent protocole, e donne mon accord pour
libérer les emplaceman’s que ['occupe afin ds faciliter la réalisation des travaux

dudit projel.
Fait & Behicon, le @ ? 0}/%{3

Signatures :

UESNON L o }/(_,l.ﬁa/ fouav

Le consultant ou sen dsslstont
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




 PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN E1 D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALL A]ION (PAR)

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dams le cadre de "Actudlisafion du Plan d'Aclicn de Réinstallation de la
modernisation cu parc 4 bus dans 'arondissemant | dg I ville de Bohicon, a eu

ieu le 22.7.0%..2. 4019 1o négociation en‘re

d'une
» Nom et Prénom CATA W‘\TO \L\L&.ﬁ};
+ Date et lisu de naissance : ...... TP PG T S R s o SR
o Dccupalion o k,«..l]L.L ..................................
¢ Référence pigced 4dcr*.|tf‘ ...................................................
¢ Adresse T O D I e s s s N aa aa v as nowet e sa s bsryoare

Dénommé (g) Personne Affectée par le Projef de modemisaiion du parc & bus ds
Agbangon

1 b
ot _JOS& hJ"""‘ ,,.,’q’jourepo ............................ agissant pour le

comple de I'cutorité confracianie™de la mairie d= Bohicon, Il o éta andté af
convenu de fagon consensuelle ies masures de compensation suivantas ;
» Lla PAP aura drolt une piace surle site de relogement [d'accusil)

e la PAP s:’a sxoneres de payamant de Taxes
pendant,.. »LS ........ CMAD. o isissisans equivalen! au 2500 FCFA couvrant les
frais d'aide ou déplacement,

Memie-:)mv.:xd::me...A.T.AC!.BA.L.U.........,...\)..;.U\AL. ........................... , reconnait

avoir &té informé(2) et impliquélz) dans le processus d'identification, de négociafion
et avolr porticipé [2) & plusizurs réunions d'informations aniérisures sur Ie sous-projet
de modernisation du porc & bus.

En apposant ma signature sur i présan! prolocolz, je donne mon accord pour
liberer les empliocements que Jjoccupe afin de facilifer lo réalisotion des trovaux

dudit projel
Fait & Bohicon, le 9]%03{20/@

Signatures :

- A

CUEN Ne W ity %L’w
Lle consulfcnt ou son ossxstunt
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION |PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |2 cadre de I'Aclualisalion du Plan d'Aclion de Réinstallation de Ia
maodernisation du parc & bus dans l'arendisseamant 1 de g ville de Bohicon, & eu

leule eiiinriieiiiennie-e.no- /@ N€gociaiion enire
d'une par J
« Nom et Prénom L ASS5.06 BI‘\W.I\(&L\ ........
o Date et lieu de naissance *............. T SR s R S
+ Occupction s .A...........LGLék(LMJ\.lL. .....................
o RéfErance pigce didentité: i, AR APR KRN CEEAREE RS

o Adresse Téléphone f)\r:’;lf(ac/\l{’

Dénomme (g) Personne Affectée parle Projet de modernisation du parc & bus de
Agbangon

JOSBPhJ[)SUé MEH MRy autre part

Mansizur T TP PP PReToVIRT & (4 €51 55458444V ¥0 8 6H TE T2 803158 00 ST TR OTSIOT agissanl pour
compte de "auloriié conhraciante de la maine de Bohicon, Il o été arrdié of
convenu de fagon consensuelle la mesure de compensation suivantes :

e Lo PAP aura drolt une place sur |2 sife de relogement |d'accuell)
Measir:—af/.v'cdame......Aﬁﬁ).o.ﬁa.e\ ...... Mo AU G reconnait
avoir &té informé(e) et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
at avoir parficipe [e] & plusieurs réunions d'informations antérgures sur le sous-projet
de modamisation du porc & bus.

En apposanl ma signature sur le présent protocole, j@ donng mon accord pour
linarer les emplacements que joccupe afin de faciiter la réalisation des fravaux

dudit projet.
Fail & 8ohicon, le g/%";‘fw

Signatures :

' - ]
Houckonts Y e lew’")
Le consullant cu son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROTET D AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D' ACTION DE RE| NSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Actugiisation du Plan d'Action de Réinstaliction de io
r“odem1>o"o'1 u porc & bus dens 'arrendissement 1 de la ville de Bohicon, o eu
eule 2% f ~ 2013 1o négociation entre

d'une part

+ Nom st Prénom [\['\A{)j\\;)f\!\l %n..’\)’\OCLLV\

+ Daote el lisu de naissance : NAMLD 3D i
+ Occupcetion S vaciienes LCL‘L cw\.ﬁ. .....................
o Référence piece d' Idenmé

o Adresse Téléphone 3(.’,. 0. Q‘} LO. .........................
Dénomma [e] Personne Affectse parle Projst de modernisafion du parc @ bus de

bangon
i Joseph JOSUé M EHQ'U!'autre part

Lo 1= V| S vy e o A OPPL OO S I IS OR PRI aglsscm pour le
comple de I"autorité ﬂontrcctonte de lo maine de Bohicon, || a £ig aréle el
convenu de facon consensuslie les mesures c2 compeansation suivanies :

« Lo PAP auro droit une place sur te site de relogement (d'accuell)

e La PAP SSra_ exonérée de payemant de faxes
pendant....... K.} 0.2 ) COAAND........ Bquivolent au 4000 FCFA couvrani les
ircis d'aide au déplacemsant. ;

Monsieur/tadere. AV ASSIAAMAN.... TR 2 20 U ' VR reconnai

avoir &t& informé(e) et impligué(e) dans le processus d' igentificotion, de négoci ohon
et avoir pariicipé (&) & plusieurs réunions d'informations aniérisures sur le sous-proje
de modernisclion du parc a bus.

En cpposant ma signaiure sur le présent protocole, je donne mon cccord pour
ibérer les emplacemants que Joccupe aofin de focliter lo realisation des fravaux

e Fait & dohicon, ie O’,V/@?/qug

Signatures ;

,(/{,/\/(J )/C«.: (=4 %Um/
Le consultcnt ou son qssistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D'AMENAGEMENT URBAINM ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actualisation du Plan d'Aclion de Reéinstaliofion de lo
maodernisation du pare @ bus cans 'arrondissement | de la vile de Bahicon, o eu

BBU R LoiniaianliiEmi lo négociation entre
d'une part 4
+ Nom et Prénom : /\P’\A§$IN\AIANFMY\W3LC\
LI D (o] (-1 8T TU N e (=] aTo 11 o ol od - RS
» Occupation S e S Lb\& .................................
o Référence pidce d'identte: .. ..o vinnenaneiiiiaiaii:
o Adresse Téléphone 615‘*']93(‘» ..........................

Danommé {e) Personne Affectés parls Projet de modemisation du parc & bus de
Agbangon
_ JosephJosys MEH3 vt par |
[\ 13V = TH A opommnaro S M e el AR PR T AR AR PRy agissan! pour lg
compta de l'autorité confractanta de la maiie de Bohicon, I| o élé ané'é el
convenu de fagon consensuelle la mesure de compensation suivantes :

» Lo PAP aura droit une ploce sur la site de relogement [d accueil)
menaseurMmadame... APVASSINAMAN..... Saamoiatth.... raconnaft
avoir €i¢ informé(e) et impliqué(e) dans Ie processus d'identification, de négociation
et avoir parficipe (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-proje!
de modernisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, j@ donne mon accord pour
Iibérer les emplacements que ['occupe ofin de faciliter la réalisalion des ravaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, e Q%b?/w

Signatures :

("’_ /é@ 2

HOUENMONIR ¥ S cars /;‘u_’m.

le consul!bnl ou son Essisfoni
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans Iz cadre de !'Actuciisafion du Plan d'Action de Réinstaliction de o
modemisaiion du parc & bus dans I'arondissement | de la vilie de Bohicon, a eu

HBUIB vveerrsrreasinnnanneainead@ NEGOCiafion entre
d'une part
» Nom et Prénom : .;.'Nﬂf\gSLHQQA.N..W..\).\11 QML
o Dafe et lleude NAISSANCE: | o iy iiaiiciiairierninrsrioriseysamrsosrioss
* Occupation A Lo&aiuu\& ...........................
» Référence pitce d'identiiB: ....ocvvreeereerrarsrrrsrssrserrrnsrrsnrsssessnny
« Adresse B 1108 5 e - B R A e O SN ALY St

Dénommeé (e) Personne Alfectée par le Projet de modemisation du parc a bus de

"S5 Joseph Josius NEHRUsaute por

Mansieur .. T VA i m T N B N SRR SR d agissant pour le
compts de l'autorité confraoctante de la maine de B3ohicon, || a &ié oréfs ef
convanu de facon consensuglle les mesures da compensation suivanies ;

o Lo PAP aura drolt & une place surle sife de relogement (d'accueil)

¢ Lo PAP 8o Sxongres de paysment ds toxes
pewdcn!.....5.0.‘....351\&1/.) ........... équivalent ou 5000 FCFA couvrani les

frois d'alde au déplacement, i
Moasiaws/Madame. ...AT.’.’\ASSVtﬂ.QUAN,.........\1.\&.&.0‘.@1\3». .................. raconnai

avoir été informeé(e) et implicué|e) dans le processus d'identification, de négociafion
2t avar particip2 (g) & plusieurs réunions d'informations antésdeures sur le sous-projet
de modermisation du parc & bus.

En opposant ma signature sur le présent protocole, j& donne mon accord pour
libérer les emplocements que Joccupe ofin de faciliter la réalisation des fravaux

dudit projet,
Fait & Bohicon, la (&3709'/2%?

Siznctutes :

Mo wAR Uideuia,
efi PFrénoms Z
representgn A7

Houekotes Y Edeal 724«4/]
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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SRGJET D AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
BLAN D' ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'actualisafion du Pion d'Action de Réinstallation de o
modernisation du parc & bus dans 'arondissement 1 de ia vile de Bohican, G eu
feule 12-0%.2. 2019 1o négociation entre |

d'une part g
« Nom e! Prénom ATIARNGMOBN. !)d.cw).&
« Date et lleu de naissance : ... N = 4
Occupafion : \-A&}L&. ............................

¢ Références piéce d'lﬂenﬁté: ...............................................

o Adresse T&léphone ‘3;)“51'\{'. .......................

Dénommé |e) Personne Affectée parie Projet de modernisation du parc & bus de

Agb
¥ cngjrése hJ - ' 1y f d'autre part
Monsieur s osuéMEf‘M .............................................. agissant pour le

compte de I'outerté confractanie de la mairde de Bohicon, I| ¢ été arélé et
convenu de fagon consensuelle lo mesure de compensation sulvantes |

« Lo PAP aura droit une place sur le site g re) ogement (d'occuell)
Mmséem/Modcme..A.E\.ﬁrf.\l.G.H.QN....;&{ ........................... reconnait
avoir &éié informéle) et impliquéle) dans le process ‘identification, de négociation
=t avoir participe (g] & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisation du parc & bus.
En apposcent ma signoture sur le présent profocole, je donne mon accord peur
lbérer les emplacements que joccupe ofin de faciliter la réalisction des fravaux

dudit projet,
£ait & Bohicon, le .. X/ 0?’/@1’13

Signatures .

dom ef Prénoms ( '

frociioiiie Y EXanl Ty
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
- PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [FAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actualisation du Plan d'Aclion de Réinsiallofion de lo

modeamisation du parc @ bus dans I'orondissemant 1 de fa vife de Bohicon, a eu
3 G [ N

feule 224 ~07.:2019 10 négacialion entfre

d'une part
+ Nom et Prénom rALOGLG......] B C.\Llu_,u,.'s .........
+ Datle etlieu de naissance :....... PR AL PR SR T T A PP Fe NIESY
» Occupation 7 ressscsal [EYT V0
s Rélérance pigce d'identité: ... N PR S OO A
+ Adresse Téléphone :..9S5.223.61 A‘f’?) ....................

Dénommeé [g) Personne Aflecige por |z Projet de modernisalion du pore @ bus de
Agbangon

Jnsenh Josué MEHQUst d'autre par

[ (o] o= U] MM e SO OVSR PR agissant pour lg
comptz de l'autoriié conlroctante de lo moiia de Bohicon, || a &té arréie et
convenu de fagon consensualle les masures de compensalion suivantes :

¢« Lo PAP aura droil une place sur la site de relogement {d'accuell)

s lo PAP sera 2xonérée de payement de toaxes
pewdqnt.....!4-.‘.4....,.).c’.\.z.kr.h’.)...‘......... équivalent au 4000 FCFA couvront les
frals d'oide ou déplacement.

sonsiesr/Madame.. ALLL.CLO........ B\. Clk.\/s‘&.u& ............................ reconnait
avoir été informe(e) et impliqué{e) dans le processus d'identification, de négociafion
el avoir participeé (e} a plusieurs réunions d'informalions antéreures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus,

En apposant ma signature sur le présant proiocole, j@ donne Mon accord pour
lioérer les emplacements que foccupe afin de faciliter la réalisation des frovaux

dudit projet.
Faii & Bohicon, le Q; G?/wg )

Signatures :

2
Houenonee Y. Edcar Tawin)
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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* PROJET O'AMENAGEMENT URBAIN £ D'APPUT A LA DECENTRALSATION (PAURAT

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de I'Aclualisafion du Plon d'Action de Réinstallation de la
modernisation du parc & bus dons I'arrondissement 1 de la ville de Bohicon, a eu
ieute L2:01.:.2019.. 1o négociation entre

d'une paort - v
* Nom &t Prénom : ALLOEP/'\HHOV\CMWOLD) L
* Date et ieu de noissance :......,.. T g e AR e wae v
¢ Qccupation ¥ nsencs GenaanXa
* Raférence pigce d'identita: .......ooivvivienn L AUU— e,
« Adresse TEIEDNONE &l i e SRR

Dénommé (e} Personne Alfectée parle Projst de modarmisation du parc & bus de

~ ! b ’, -
AgburngOSGﬁh JOS'J g M C H guw:urre part
O IEIE o vermininag o onne oh e m e ot S i S0 e A R i ogissant powr le
compte ds I'autorilé contractante ds la moifie de 8ohicon, Il a eété arrdis st
convenw de fogon consensuelle les masuras de compensalion suivantes :

+ LaPAP ourg droit une place sur lg site de relogement {d'accuel)

« Lo PAP sSrn gxoneiée de payemsnt de taxes
pendant....... Q... Sgana...... équivalent ou 4000 FCFA couvront fes
frals d'dide au déplacement. . ‘

Morstsor/Mcdcma...!KLLQ.E.....f&.\’xl\.?....tf.\%% ..... Dcm ............. reconnalt

avoir éte informé(s) ef impliqué(e) dans |2 pracsssus d'identification, de négociation
et cvoir parlicips (e} & plusieurs réunions dUinformations antéraures sur le sous-projet
de mademisalion du parc & bus.

En apposont ma signature sur le prasent protocole, je donns mon accord pour
lingrer les emplacements que Joccupe ofin de faciliter fa raglisation des frers QU
dudi! projet.

Signatures :

_I.e ;nsuAlforTou son assistant
BETACI-SECDE

=

Le Maire ou son représentant

OueNoN Lo Y, Edcar gym
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Jans le codre de |'Actuaisation du Plan d'Aclion de Reinstallafion de o
modemisafion du farc G hus dans I'orondissement |1 de la ville de Bohicon, o ey
eule . 2.1 0% | X1 %a négociot

lieule (& & L. fa negociotion entre

B .
« Nom e! Prénom A H.leﬂ. NGEN \NO\SHA&\ =
o Dote aflieu da NOISSANCE : .....coqeereeginrisrigrsennnrivmiasqrasesspyarsses
« Occupation : M\W&\ke\“\‘tad‘&\ke

o Référence piece didentits: L vigaimiiiiaiciiiinasti
o Adrssse Téléphone .. QAL AL A0 (2« B

Dénomme (2] Personne Affectés par le Projet de modernisation du parc & bus de
Agbangen
) Jf\aﬁph,incqé uEHOﬁ d'avlre part .
PRTC T A R A A e S O agissant pour 12
compie de |'ocuionté contractanie de loc moiie de Bohicon. Il a été arrdlé el
convenu de fogon consensuelie l2s mesures de compeansation sulvantes :
« Lo PAP aure droit une place sur le site de relogement [d'accuell)

¢« Lo PAP sera expnerae de payement de taxes
perdaat. ... @M\I‘th%l equivaient cu 6000 FCFA couvrant les

frais d'acide au déplacemant. i
Mor‘.sieuriMadcme..h.H.Q.\SﬂN..&N..'.M.“...H.-.F{..& ........ s reconnail
avol &té informéis) et impliquéla) dans le processus d'identificalion, de négociation
et avoir parficipé [e) & plusieurs réunions d'informations antédeures sur le sous-projel
de modemisation du parc a bus.

En apposan! ma signature sur le présen! protocole, e donne mon accord pour
ibérer les emplacements que joccupe afin de facliter la réalisation des frovaux
dudit projet.

Signatures :

"RV e @ﬁcp

Le consuliant ou son assistant

EHAt BETACI-SECDE

. —

Le Maire ou son représentant

D earonio Y Swar @..‘/m
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET DVAPPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)|

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Aclualisafion du Plan d'Aciion de Réinstafiation de o
modemisation du parc & bus dons arrondissement 1 de la ville de gohican, a eu
ieule 42-0%.-. 2019 o négociation entre

d'une part ¢
« Nom et Prénom  AVAH OLLEHR.Q. DAASLN A A
« Date etlieu de nalssance & .......coeve SR eTES S UBRPEOR PPN PR
« QCccupation ¥ s rauehirion o sz(z:.\.\.,.& .....................
o Retérence piece d'identiltd: .. ... iggeagressimsmsmanirees
« Adresse  Téléphone . B4 O DRI i s

Dénommeé |e) Personne Affectée par le Projet de modernisation du parc @ bus de

b
o ongj?lsesh .) 05 'u'é M EHQLLt d'avire parl

N T T ersovrasorosssans sansraohshopyes ieaviovsansssnraninspiansaniiiidantvissafrptinnrns agissant pour le
compte de |'autorité contractante de o malie de Rohicon, Il a été améie et
convenu de facon consensuelie les mesures de compensation suivantes |

« Lo PAP aura droit une place surle site de relogement [d'occueil)

e Lo PAP sera exonerée ce payement de | toxes
pendant.,...Glur JOAAD. ... quivalent au 6000 FCFA couvrant les
frais &’ cide ou déplacement. »

Mansiser/Madame. , ..A\I./.,\ﬂu.L,\N.D.Cz.......t..\.uuxdt;\.‘n;;}}.{x .......... reconndt
avoir été informéle] et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
st avair pariicipé (e} & plusisurs réunions d'infarmations aniérigures sur le sous-proiet
de modermnisation du parc & bus,

En apposant ma signature sur le présent protocole. je donne men accord pour
ioérer les emplacements gue jeccupe ofin de faciliter la réalisation des fravaux

dudit projet.
Foit & Bahicon, le 2.2( a’ﬁ—]’Lﬂ@

Signatures :

Wy

A FLOUND O Hou_LA AN\
4o Wom et Prénoms ) —_—
résentan

f

Le consultant cu son assistant
BETAC!-SECDE

Le Maire ou son représentant

HeuENoNL> X, Hens Paw
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" PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (P/‘aR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codrg de l'Aciucisalion du Plan d'Acfion de Reinstaliofion de o
modemisation du parc @ bus dans 'crrondissemant 1 de |a ville de Bohicon, a eu

lieule #2.:.0% 7.2019.. la négociation entre

d'une
» Nom et Frénom AT Ré) Do\.xmmn)\s_ .....
» Dats et lisu de nolssancs |
« Occupation SR Lu chj. Mu., ................. .
o Référence pidce dlidentite: .. i iae
« Adrssse TSlEPNONG: fiiiiiivaiansiosisasreasiossvasssammssassaaiicinon s

Déncmms (e) Personne Affectée par le Projet de modermisation du parc & bus de
Agbangen

Josenh Josug MEHOH aautre par

I T s ey i S P Pt AT 0 S0 M KU e R N 42 W G E KB K (sl agissant pour le
complie de l'cuiorité coniractante de la mairie de Bohicon, Il a é&té améie el
convenu ds fagon consensuelie [2s mesures de compensation suivanies :

*« Lo PAF aurc droit & une place sur Iz site de relogement (d'accueil)

. O PAP 5erg axenérée de payement de toxes
pendant.. S.Q ..... j AL aquivalent gu 5000 FCFA couvrant les
frois d' ovde au déplacement,

Moasisur/Madame.... ATRE M. D.cam 420 8 b reconnait

cvoir 816 informé[e] et impliqué(e) dans le processus d'identificslion, de négociafion
et avoir participg (e} & plusieurs réunions d'informations antérieuras sur le sous-projet
de modemisatfion du parc & bus.

£n opposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que |cccupe ofin de faciiter la réalisation des travaux

dudi! projet.
Fait & Bohicon, | 2&/0‘9‘{ vﬁ

Signatures :
: (£
" TM c'/_f"”ﬁ-,_y\];)}‘-77,’7ﬁ ;;L

Houcronte X Skal fawm
le consumﬁ O;J son assistant
BETACI-SECDE
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BROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D' ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuclisction du Plan d'Action de Réinsicllation de la
modaemisation du parc & bus dons I'arrondlssement 1 de la vile de Bohicon, @ €U
T | AT TR AN RRR P A la négeciation enfre

d'une part P
e Nom et Prénom CBENITCHE. QU DMinécil
e Date et leu de NAISSANTE . . e rereieriasiianiasinmiesiiimnin
¢« Occupaction TR FEBOR 2 o sissss i sneassansaessinn
o Référence pigce d'idenfité: .. e
o Adresse TAIEDNONE  foriirrnrrraranresstrssiarmansssssiassiassannrssreassrans

Dénommé [e) Personne Affectée porle Projel de modernisafion du parc @ bus de

Agbangof

- M’CS‘ g :!_}jpf d'autre part
ONSIBUL .eeivrermsorr e o s e 4 s ba s anb b a s e st s e e agissani pour le
compte de I'ocutorité ceniractenie de la mairie de Bohicon, Il a été amété et
convenu de fagon consensuelle la mesure de compensation suivantes |

« Lo PAP aura droit une place sur le sife de reloggment [d'occueil)

Mcns?eur/Mcdome../1.15.NJ..Z‘.C.HE.C..U.....Md.)?.u./if.fﬂ .......................... reconnait
avoir &1é informé(e) et impliguéle)] dans le processus d'identification, de négeciation
et avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.
En apposant ma signature sur le présent profocole, j& donne mon accord pour
lioérer les emplacements que [occupe ofin de faciiter la réclisotion des travaux

dudit projet. o
Fait & Bohicon, e &2/.0}1/&L11J

Signatures :

HouSk/oNLS ¥, oseal Toks

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire cu son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £T D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD|

PLAN D'ACTION DE R’FINST‘\ LATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de 'Actuaglisolion du Plan d’Action de Réinstallation des la
modernisation du parg & bus dans l'arondissement 1 de lg ville da Bohicon, a su
ieule AE7 0.5 219 Io négociation entre

d'una port
« Nom 2f Prénom CANESSE.... LR t&- ............
+ Date et lisu ce noisscn:e - 3
o Occupation el
« Référence piéced’ |denMe
o Adresse TREDRONG siabrmbeasiiite s ssiiiivas s st rorinss

Dénommé () Personna Affeciée par iz Projet d2 modemisation du parc & bus de

Agoang

¥ :hanh JOSUé ME”O Uel d'autre part
MOEBIBUL s rrssssryi s parasrner TP i mma——— agissant pour Ie
compie ds |'autorité contractante de la maide de Bohicon, Il ¢ été qrété st
convenu de fagon consensuslis les mesures de compensation suivanies :

« Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accueil]

e La PAP sera exonérée de payement da taxes
pandant...... \(.U 'SCW\A ........ gquivclent au 4000 FCFA couvrant les
fraiis d'aide ou déplacement,

Monsisur/Madame..... AMESSE. .. G.0Nar W e, reconnait
avoir 812 informa!z) et impliguéle) dans le pmclssus d'identfification, de négociction
et avoir participé (e) & plusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projst
de modemisation du pare & bus.

En apposont ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pouwr
liverer les emplacemenis que joccupe afin de faciliier lo réalisation das fravaux

duait projet.
Fail ¢ Bohicon, le . éé /Q}‘/ r)“‘/’g

Signatures :

Doy

A \u_bst bu Q‘ﬁz
VS ;

HoueNowie Y @fecal Foawes
Le consuliant ou son ossTslont
BETACI-SECDE
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PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans & cadre de I'Aclualisefion du Flon d'Action de Réinstallafion de o
modemisation dy parc @ bus dans I'arondissement 1 de la ville de Bohicon, a eu

fieu le :29‘&/ 02/ A49....... la négociation enire

une part
e Nom et Prénom : Ajo Q.. Ldenkiaa......
e Dateetlisu de noissonce .........................................
¢ QOccupation BT LRCAAR - o ivanssoryanabiasace

» Référence piece d' Idenhfe

e Adresse Téléphone :.. bai }ZD ..... 3:2/19 ........................

Deénommeé (e) Personne Affectée parle Projei de modernisation du pare & bus de

~90en9%" Joseph Josug MEH Hdraute pon

VOO 5 00 0o i7h ova s drdos saacnrasen s odusayyais o raonsdesbadss eassrun onsidsasuamsron agissant pour le
compte de I'autorité confractanie de la maine de Bohicon, || a été arnété et
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation suivanies :

o La PAP aura droit une place sur le site de relogement [d'accueil)

e Lo PaP serq exonérée de payement de taxes
pendant.. /40 O LR i inniaiiaiiiy équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frols d'qide au deplacement.

Monsieur/Madame... A D0HO..... Z.G,QIZZ/LPL& e FECONNGI

avoir éie informele) et impliqué(e) dans ls processus d’ |denfﬁcotion. de negociation
et avoir participé (e) @ plusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements gue joccupe afin de faciliter o réglisation des travaux

dudit projet.

Foit & Bohicon, le oiéi/a?—/,/ﬁ ..........
Signatures :
ADOHO [centine /@_/]ﬂ'] 2

Nom et Prénoms —
- Hous NonN o X Eteens/ 72‘-4/@’)
Le consultant ou scn assistant
BETACI-SECDE
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"PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £7 ' APPUI A LA Srl’:eT A SATION (PAURAD!

PLAN D'ACTION DE REINSTAL LAHO\I (r'

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Actualisation du Plan d'Actionn de Réinsiallation de 1o
maodermisalion du parc & bus dans I'arandisseament 1 de la vile de Bohicon, a su
ieule L2/ FL20L7. lanégociation entre

d'une part
« Nom el Prénom j’lc //0 //; RLENLE.:..ccvvviriir
* Dateellieu as noissml(:w
e Dccupction ... \l.C)l(‘lFu.‘J.( ................................
+ Référence piscs d' xdér‘ne .............. R
o Adrasse Téldphone 1.0 90.0.3C 138 ~Rben o

Dénommé (g) Personne Affectes porle Projst de modemisation du parc & bus de

Agbango
; mg”! seph Jnsue ME} e daute par

Mgonsieur * ~agissant pour 12
compie de auionf» COF‘IrO(:.D’l?u de la mairie dq Bohc.on |I a &té argie st
convenu de fagon consensuelle les masures de compensation sulvontes :

* Lo PAP aura droll & une placs sur le site de relegement |daccueil)

+ Lo PAP SErg axonérée de payement de faxss
pendant... UL, . 2Quivalent au 5000 FCFA couvrant |es
frais d' 0rd= ou Qplccamnn‘

Monsieur/Madame., AL LLL... ffeIL €21  aovrveeersrrcr e iensrconsainns reconnail

avoir éié informéle) ef impliquéle| dans le processus d' I(Jenhhro ion, de négociation
al avoir participé (e) @ plusieurs réunions d'informations ontérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc a bus.

£n apposanl mao signature sur le présent protocole, je donne mon accord cour
ipérer les emplacemenis que Joccupe ofin de faciliter la rédlisation des fravaux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le .. 82/ €7 /2013 .
Signatures :
NICHC Hend erie R
— W /{n ”

v
Fhusferrio )( Oear /P 22 Cie
Le consultam ou son assistant
BETACI-SECDE

Nom ef Prénoms

&, ; —
%Q A
/e'ﬂ'lé ‘Maire ou son représentant
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~ PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN E1 B' APPUI A LA DECENTRALSATION [PAURAD!

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] -

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Cans le cadre de I'Actualisalion du Plan d'Action de Réinstaliotion de la
mnd;a'nm\-:ém/ %; orc @ bus dons I'arrondissement 1 de la vile de Bohicon, a eu
X [P

lieule o (A3......ia négociation entre
d'vnepart =~ =
» Nom et Prénom AU IO N AR e,
+ Daote stlizu de naissance : ..4L ?édh% 2300 N ¢ TR ;
« Occupation PRI . v - o A et d 2 A e 7 24 <0 SN .
» Référence piéce d'identité: ..., SRR Nanyad S5 izayrade
+ Adresse Télephone 1., F bl m. BB Pl

Dénommé (2] Personne Affaciée parls Projet de madermisation du pare & bus de
Agbango,
- ¥ ‘ r_“‘

i T "
Mons?eur*'ose«gn 'J'-"" 'r‘:‘ o "I.!D‘jf..c.’.a.ﬁ“e par.l .

PPN RINRRRNRNN o [ 110 (3} 8 oTo ¥ | -
compie de l'outorité contractonte de | maide de Bohicon. |l a 218 anéte el
convenu de fagon consensuelle les masures de compensation suivantes :

» Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)

« o PAFP sera exonarés de payesmant de taxes
pendant....... l,c('..'cf.LL‘.(‘o. ................ équivalant au 4000 FCFA couvrant les
frais d'cide au deﬁ%o:ement.

Monsieur/Modome....H..'lC...{LIlS....\/L:Z‘t.cjin.r[e.........A....,........... ey FEGONNGI

avoir 8¢ informé{e| el impliqué{e| dans [2 processus d'identification, de negociation
et avoir participé 1e) & plusieurs réunions d'informations antéreures sur le sous-projel
de modernisation du parc & bus.
En apposant ma signature sur le présent protocols. je@ donne mon accord pour
libérar les emplocements que Joccups aofin de faciiter la réalisation des travaux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le .2R. /0 X L20.1.2...

Signalures: _
s/
ACIIO Vi Z.qLiuiz —— =

g@nﬂ

4
Frusonee Y Sicar /:C)L"m
V Le constmm ou?oﬁ assist;::nf
BETACI-SECDE

® o
/, = 13 -
‘ ou son représentant
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" PROJET ' AMENAGEMENT URBAIN £T D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
i - — PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Cons le cadre de I'Actludlisation du Plan d'Aclion de Réinsialalion de la
modermisalion du parc G bus dons l'arrondissament 1 de la ville de Bohicon, a eu

ieu la DZ‘Q{D?//ﬂg ....la negociation entre

d'une part -
+ Nom =t Prénom : .ﬁ.uﬂﬁé.l.H.I(?..JTCLQ?/:{.E'Y(Q__Q
« Dgte etlizu d= naissonce ;| ........ o Je 4ol 3, Vo SO ORI
¢« Occupation TR L Y N e A SRR
o Référence piece A'Identife: .o iiiiiiiiaciniiiiisyrrrerssarrersionsrasine
o Adrese Téléphone 35’72.5'54‘2’3

Dénommé [a) Personne Affeciée porla Projet de modernisation du parc a bus de

raoangoineanh Josiis MEHOM aaure par

O B v e s e S T e A e o e s S R agissanl pour le
comple de |'autonié contractanie de lo mairie de Bohicon, | o élé andié el
convenu de fagon consensusile la mesure de compensalion suivanies

« Lo PAP aura droit une ploce surle site de relogement (d'accueil)
Monsieur/Madame... A.D.0.8 L.A71.C. Jacgweling......... reconnail
avolr élé informéle} et impliguéle} dans ie processus d'identification, de négociation
27 avoir parficipé {e) & plusieurs rdunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisafion du parc & bus.
En apposant ma signature sur le présent protoccole, je donne moen accord pour
libgrer l2s emplacements que foccupes ofin de faciitar la réalisation des travoux
cudit projel.

Fait & Bohicon, le . 4. LE.1 6L,

Signatures :

@

ADCBLNIL Jacqueli :-é 5, /;

Nom et Prénoms
b y, Sdear face

.

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALSAT

'PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actudlisation du Plan d'Action de Réinstaliction de la
'nsdnr-* sation dy pars & bus dans I'arondissement 1 da la vil= de Bohicon, a =
/ 7 .la négociction entre
d'une part
+ Nom et Prénom Al JC“MH [ﬁf’d.fc}u /‘?(’.S/JZ//YZ‘
« Date et lieu de v':cissor ce :. ZX/(—&/‘LJX(, ..........
«  Occupalion Vé’h(\lf(_(,)e .............................
¢ Référence pidcs d' xcennl: .................................................

» Adresse Téléphone :...ﬂ&...n.¢?<.4/...:..3.¢’..--3.(.1 ............

Dénomme [e} Parsonne Affe par le Projet de modemisation du parc & bus de

g‘i" 01 oy VEH Do

e e ey D TR R e Qgissant pour 'a

ompt= d° I'auionte confractantie de la maide de Bohic on, | a été grsis =3
convenu de fagon consensueliz |a mesure de compensation suivantes ;

* La PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'agcueil)

Monsneu/f\‘ sdome.. JLIETY 2 E.L03.50U.. R eling........ reconnai
avoir &té informé|(2| 2t impligué(e| dans | & processus d'identification. de nagocist
el avoir participg (2) & plusieurs réunions d'informaiions antériet Jres sur le sous-or
de modemisation du parc & bus,
En apposant ma signature sur le présent pretocole, je donne mon accord oo
loérer les emplacemants que joccupe ofin de fagiliter la aalisation
dudit projet.

Fait & Bohicon, le @2 LC .11 20 /8

Signalures ;

+
AIIOMBERL 50U Revaline ][

Nom et} Prénoms
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALSATION (PAURAD)

PLAN O°ACTION DE REINSTALLATION [PAR) ===

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre ae 'Actucisation du Plon d'Aclion ds  Réinstallation de o
moderni >:ﬂc'/ du gore & bus dans 'grondissement | de la vile de Bohicon. a eu
R4S

lleu i .z <la négociction enfrs
d une part
* Nom =t Prénom ﬂ,ﬁ)'/if(/\;f Pwene.,,
¢ Date et lieu de naissance :....... 43 .......................
o Occupation /C"Z)d\x.w.!.........

« Réfaranca piadce d'igentité: |

s Adresss Téléphone ! JJ (( 43”51’/3‘; :.‘J) .5 B8
Dénommse ~ PJ',' ne A ’:—‘"f“~ oar |2 Projet de modernisation du parc & bus de
‘-\gborg'"l ilJdJ3 s
3 W}CH ‘autre part
Monsieur ... iaaeeneeneaesa 3gsant pour 12

compte <=2 I'al ur-‘nra "ort.'::'::: .f de la mairie d2 8ohicon, Il a élé anéls sf
convenu ge .‘c"Or» consensusiis la mesure de compensalion suivonies :

» La PAFP droit une place sur e site de relegement [d'accusail)
Monsieur/h ‘.Cd’:r“-.m AAIATCNME.. Bulicne
avoir &8 Informé at Imphg.

;vn =

2] dans le processus o' Identification, de né
et avcir particios (e) G plusieurs réunions d'informations antédeures sur le sous-projst
de modarmisation du parc G bus,

En appasce

il ma signotute sur le présent protocole, je donne mon accord pour
emplaocemeants que ['occupe ofin ge faciliter lg réclisation des travau

3

naara

duaii projer,

Slgnc(fgs'

AATR TEHME Ruverwe .

Nom el Prénoms
PAP (ou rep:dse

Fait & Bohicon, le . 3ZL L £ 2014

SEDh JOS"6 “EHQU "Le consultant ou son assistant
U

4 b BETACI-SECDE




" PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APEUI A LA DECENTRALBATION fPAL)PADl
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) = e

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Oans le cadre ce |'Acludlisction du Plan d'Action de Réinstollation ds la

modem) OQ(') rc 4 bus dons 'arondissement | de la ville de Bohicon, o eu
lievle .» ;I ....... la n&gocialion entre
d'une part
o Nom &t Prénom .ﬂJJH'ISﬁ C.o.Laulnand....
* Date et lleu de naissance : . f/d’.i/..f..ﬂ.£4 ......................
+« Occupalion W/ (ﬂ GRS

» Référence pigce d' ndnn.né ................................................
o Adresse Téléphons ;... Tl 07 - 56~ ¢

Dénomme (e Parsenne Affectée par le Projet de modemisation du parc & bus de
Agbango

Mons: euriQLJngr!é MPHO'J‘ ki agissani pour le

......................................................................

compte de |'autorité controc tonre de la maoirde de Bohicon, || a élé ardié et
convenu de fagon consensuelle 125 mesures de compeansalion suivantes :
+ Lo PAP auro droit une place surle site de relogement (d'accuell)

e LO PAP sgra axonarée de pcyemaent de taxes
pendcm...é.ﬂ.’téa ............................ équivalent au 30.000 FCFA couvront les
frais d'olde au déplacement.

Monsieur/Madame. . AT FB..C.o. GOUALELILT ... reconnait

avalr élé informe(e) et impliqué{e] dans le processus d'identification, de négociation
et avolr participg (e} & plusieurs réunions d'informations antédeures sur le sous-projet
de modemisction du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent protocole. je donne mon accord pour
libérer las emplacements que joccupe afin de lacliter la réalisation des travaux

dudit projet, A
Foit & Bohicon, le .32, /X7 /3074

Signatures :

‘4)6; e [
/ A - €- Ecudnent é@mfmt/
; 3 . /

Nom et Prénoms o
z ou représe HoUS KON LO Y oseel 73/0”’
gl Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE




PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
- - PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cocdre de |'Actuclischion du Plan d'Action de Réinstallation de ia
mOd"'TTA;OxIDﬂ im;- arg @ bus dans |'arondissemant 1 de la ville de Bohicon, o eu
oX[r9.

lieu le .. o négocio?ion enire
ne part
« Nom =i Prénom A H /7€ U ( ﬁo fJiLL&‘ ("l e
+ Dale st ieu de naissance : ... 2. 4. /[// ..................
« Occupation Sroe LeAcmt...

o Ré&férence PIBCce d'IAantE: ... ittt acrereeeseeesrearsrnserrrans

+ Adresss Téléphone :....98.530.-.857.3.9...

Dénommé (e) Personne Affectée parle Projet de modemisation du parc & bus de

e Josgph Jys13 MEHQY @ovne o

NAOTISIEIIN e anvereersonoransrrensve ST TR PP vwa < o 000 80456445 1amsbesbs ans i rarsoranensransss cgissant pour la
compte de I'autorité conlroctanie de lo maire de Bohicon, || a &ié arété ef
convend de fagon consansuela las mesures de compensation suivantes ;

« Lo PAP aura droit une place sur le sife de relogement [d'accuei)

* LO PAP sero exanérée de payement de taxss
pendant........ IJ-Q O . équivalent ay 4000 FCFA couvrani lss
frais d'aide au dépgtGcement,

Monsieur/Macame.. A3 H. 11602550 . EsEelie. .. - reconnait

avoir été Informé(e) et impiiqué(e) dans le processus d'idenfificalion, de négociation
et avoir participg (g) & plusieurs réunions d'informalions antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus,

En apposani ma signature sur le présent prefocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que ['cccupe ofin de faciliter la réalisation des fravaux

dudit projet. i
Fait & Bohicon, e .. 24.LCT/30(5 .

Signalures :

AVTAHcu L0 isielle L@m); )

om ef Prenoms
ons ¥, €t form

Houc?ﬁ(
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

2 N@:ﬁhlre ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR) —

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de ['Actualisation du Plon d'Action de Réinstallotion de o
mod=mlsoton por\. & bus dans I'arondissement 1 de la ville de Bohicon, o au

lieu le 2 1 ........ la négociation entre
d'une part
» Nom el Prénom fl,ﬁJﬁ HOLIISLO... S0, ZHHNF
« Date el lieu de naissance ... ... BLL. CLAuuiiiiieciiciiiiiiicciiineans
¢ Occupation CHR Lelan@..ooooeeie.
o Réference piece d'identite: ... ...ccouiriiciieseiiiiinerivseniieniiian
» Adresss Téléphone :....dU.-32.~ ™. & VI o RO

Danomma [e) Personnea Affeciée por le Projet de modemisation du pare & bus de
i P

resenee Joseph J93 5 o EHO ¢ ovtre port

MONGIBUL oo rrarrereer e T T T T P PPoTIG ¢ e cenrraryrassrassensssnnnrressnnsssnnses agissant pour le
comptie de l'avtorité contractante de lg maire Je Bohicon, || a £té arété et
convenu de facon consensuelie les mesures de compensation suivantes .

« Lo PAP auro droit une place sur I site de relocgement (d'accueil)

e la FAP sero sxonerse de paysment ds faxeas
pendant........ 4,...#—(d€(£ ... équivalent au 40C0 FCFA couvrant les
frcis d'cide ou déplacement.

Monsieur/Madame.. AT H.HOULSS.O.. :){.:jti..’).t.).lﬁ .................... reconnait
avoir &té informé(e) et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir pariicipe (e) & plusieurs réunions d'informations antédeures sur le sous-projet
de modernisation du parc G bus.

En apposant ma signature sur le prasent protocole, je donn2 mon accorg pour
libérer les emplacements gque ['occups ofin de faciliter la réclisation des travaux
dudit projet,

Fait & Bonicon, le .22 fOF f2012.

Signalures :
&4 :
(f
AITRHCUE T < —
WrHcy .in;(j; nne éjéﬁi’iﬁvmu
Nom et Prénoms ,{

HOUEKONLR Y, CTcal

Le consultani ou son assistant
BETACI-SECDE

faver

384



PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)
o PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actualisation du Pion d'Action de Réinstallafion de o
modemisaiion du parc & bus dans I'arondissement | de la ville de Bohicen, a eu

lieu le 21{9} (19 1o négociation anlre

d'une part
» Nom et Prénom ﬁ.ﬁ]ﬂ DRV HC‘UE [Xt()ﬂf 1(’7
» Datz et lisu de naissance | A9 L LT[ 737D
« Occupafion = Eenan 7 5 R
o Référence PIECe A IAENHIE: . ..iiiviiririiierisiaiinenrtesnesnnnrannns
v Adresse 181éphone ... Jb- bR B b8,

Dénommse [e) Personne Afiectée parle Projet de modernisation du parc & bus de

Agbang 9
J)OSBph J’) 33 } cHOUet d'autre part

Y[ 1 =Y v e T agissant pour le
compiz de |'autorité confroctante de la maiie de Bohicon, | o &té arsté ef
convenu de fagon consensuelle les mesuras de compensation suivantes :

* La PAP aura droit & une place sur le site da relcgement {d'accueil)

« Lo PAP sero axonérée de payement gs taxes
pendant........ 5& Kol 7 od7: dquivalent au 5000 FCFA couvrant les
frois d'aide au céplocemen

Monsieur/Madame......A20.T.. H_D.I.Z HMOUE. [ft/)(‘t bclh...... reconnait

avoir été informe|(e} et impliqué(e) dans le processus d'idenlification, de négociation
et avolr participé (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur e sous-projet
de modsrnisation du parc a bus.
En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer las emplocements que [occupe afin de faciliter |0 réalisotion dss travaux
dudit projet

Fait & Bohicon, le . K. 2/ 0.7Z /4.0 79

Signatures :

Q : - M~
AR STHOUE Eledseth

HouenoN s ¥ Cea/ )%1»";-\
Le consuliant ou son cssist;::nf
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant




“FROJET O AMENAGEMENT URBAIN T D' APPUI A LA DECENTRALSATION [PAURAD]
" PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actuglisation du Plan d'Action de Réinsiallotion de o
mocemsoho arc @ bus dans 'orondissament 1 de la vile de Bohicon, a eu
7&‘?1‘} 17 1a n—gocno‘von enlre

fieule ..
+ Nom el Prénom ﬁgyf‘ I‘lfU H“”ﬁ&’”?
« Date atliau de nonsscnce 43 i 40, Bohwwn......
+ Dccupation E’C(?(‘nltt: ..........................

+ Rélérence pigce d' |oen’r|1ﬂ .................................................

« Adresse  Téléphone .. 31, 95,729,223

Dénomme [e) Personne Affecfee parle Projet de modernisation du pare & bus de

agbaragnsepn J3; 3 JEHOU

el d'aulre part
Monsieur | - ..agissant pour |
compte de I cuome comroc:ame de lo malre de Sohwon II a aré anméie el
convenu ds fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes :

* Lla PAP aura droit une place sur le site de relcgement (d'accuall)

o la PAP s&ra axonérée de payemeni de faxes
pendant........ 3.5 05 N.......... équivalent au 2500 FCFA couviant les
trais d'cide cw déptcement.

Monsieur/Madame.. AN HC L1 O L. f"llfl’fg LI reconnait

avolr éié informéle) et impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir participé [e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus,
En opposant ma signature sur le présent protocole, @ donne mon cccord pour
livérar les emplacements gue Joccupe afin de faclliter la réalisation des travaux

dudit proje!
Fait & Bohicon, le .. 4.2 L O£ [R.421D

Signatures :

/ ?Aﬂf/tﬂ(dﬂl@bfﬂ‘;&‘ /ﬂ,l

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Maire ou son représentant
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PRC 'l" D'AMENAGEMENT .JRL‘.!‘-_iN ET D'APPUL A LA Ll[_( I:NIPMI ISATION (PAURAD

PLAN D'ACTION DE R‘:INSIALLH ON [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |le ccdre de I'Actuglisation du Plan d'Acfion de Réinstaliction de o
modernisation du porc ¢ bus dans I'amondissemeant | de la vile da Bohicon, o eu

U8 it el négociation entre
une port
¢« Nom et Prénom : Aﬁ“)LO Sk l{b L’\.‘t&
o« Date etlieu de naissance ... .i..cinaas
« Occupation 0N Lo L.C\:L t&.ux,t .....................
o Raférence piece d'identite: ......oviiiisrieneians

» Adresse Téléphone ... 9% ?)(f Jkb. }Jf' ...........................
Denomme [a) Personna Affectée peor le Proje! de modernisation du parc & bus de

A023naoglosgph Jo- -1 1 c {08 aaure port

Monsieur ,..,....... agissant gour le
compia de "cutome conircc ::mha da Io moirie d= Bohxcon. ll a éié ardté at
conveny de fagon consensuelle les mesuras de compensation suivanies ;

« Lo PAP cura droit ung place sur le site de relogemenl (d'accueil)

« la PAP sera Exonérée de payemeant de Iaxes
pandant...,.. I juw.u) ............. équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'oice ou déplacement,

Mersiaur/Madame... ARG L O (Jiet)z,'\t%. ........................ T . reconnct

avoy 21& infarméfe) el impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir participé (e} & piusieurs réunions d'informations anisrieures sur le sous-projat
de modernisation du parc & bus.

En apposant ma signaiure sur le présent profocole. j@ donne mon accord pour
livdrer los emplacemsents que Joccupe afin de faciliter la réalisafion das rovaux
dudit projet

Signatures ;

<o 3 ’r/ -/—tbugﬁ/\&/./{,c vV e/ Eu,g
Ué MEHOU Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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“PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUL A LA DECENTRALISATION [FAURAD

- ~ PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadra de I'Actugiisalion du Pian d'Action de Réinstaliation de la
modemisalion du parc & bus dans I'arondissement 1 de la ville de Bohicon, o eu

evle 13-.0% 2 2013, 1a négociation entre

d’'une part : ( A\

+ Nom st Prénom AHOTIADI POHML . ALS.. (o

o Date el lleu g8 NAISSANE & ... et icceesierarenssttiosntosnss sesmnenns s ses

+  Occupation SRR \:47\.9. ..................................

« Référence piéce d'identit e ...............................................

o Adresse Téléphone ..., . § ﬁs‘ J Q..
Denomme [g) Personne Affec!ds par le Projst de modemisalion du pare & bus de
Agbango

J_O_SEL ‘ HOUI d'aulre part

Monsiaur ...agissont pour le

coempla de 'autorileé contractante de Ic molne dn Bo*ucon l' a eté arrsté et
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensation sulvantes :
» la PAP aura drolt & une place sur le site de relogement (d'accuall)

o la PAP sera exongrée de payement de laxes

pendanf......S.Q.......]'L:.\.w') .......... équivalent au 5000 FCFA couvrant les

frais d'cide au déplacement, "
Mer:-sieur,w.cdcme.AHQUIADIK.\)..QHQLL.A..."D..-.,...KLCM_&. ........ reconnait
avoir été informe(s) ef impliquéle) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir poricipg {e] & plusizurs réunions d'informations antéreures sur le sous-projet
de modemisation du parc & bus
En apposant ma signature sur le présent protocois, je donne men accord pour
livérer les emplacements gue joccupe afin de fociliter la réalisation des travaux

dudit projet.
Fall & 8ohicen, le ﬂZ/?{Qﬂﬁ

Signatures 3

[e consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

SUSHONLe >’ ,«La/ ‘9'24/5)’7
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PRQJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PA ;'-’AL—j.

'PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |2 cadre de |'Actudisation du Fion d'Action de Réinstollation de lo
modernisation du parc @ bus dans 'arrandisssment 1 de la ville da Bohicon, o su

jeule 23-.0%-.2012). . la négeciation entre

d'une part
+ Nom sl Prénom AN = [DANNA ‘)Uf\.f)qrh
+ Daleetlleuda ncissance T {3 DR
« Occupdgtion SO V' 1 - 6 T X JOSOR
o Réidrence pidce d'identiid: ... isiini e iiie e i

o Adresse félépnone :...95.5 }%29} ............................

Dénomme g} Personne Affeciée parle Projet de modernisaiion du parc & bus de
Agbongon

JosepaJ1sid 5 MEHOW: arautre part

IV Y ey e o e 5 or 40 4w KPR Y S mal b o 48 B AP0 o0 50.04 5 0d0m0N ogissani pour e
compie do | {)utorue confractante de la moirie de Behicon, | g éteé aréte ef
convend de fagon consensuglle les masures de compensciion suivanies :

* Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement {d'accueail)

e LO PAP sera exonérée de payemenl de taxes
pendant....... L‘f [ S 100 T VO GO équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frals d'gids au déplacement.

MonsisurMadome....... AW 0L A Mo s reconnafit

avoir ét& informéle) ei impliqué(s] dans le prodessus d'identification, de négociation
et avoir participg (e) & plusigurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisation du parc & bus.

En apposanl ma signolure sur le présent protocole, je donne mon accord powr
livérer les emplacements que [occupe afin de facilifer lo réalisation des travaux

dudit projet.
Ealt & Bohicon; Ie-.. 4% 6;/2(13

Signatures :

S 2 2.,/
jp?uge.é/uf\/lw ¥ C/Safl feawsy
Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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 PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de I'Actudlisation du Plan d'Action de Réinstallotion de la
modernisation du parc & bus dans I'arondissemant | de la vile de Bohicon, a su

UIR .viiieiriaiismrenniieeeennesss @ N@GOCHQTiON ENirE
d'une .
+ Nom el Prénom : A\DE%I‘BNT\U\\DM&
o« Doleeilieu d2 naissonce & .. erespenns N e s P as st sPLr s s b oras
» Occupation SN LQLG:!.ML .....................

s Raférence PIBCA A IHBNTIG: . .cvmvv sy st s isrsoransrserrrersrass

+ Adresse  Téldpnone .50 (.r”)'l_ﬁoy. .....................

Dénommé |e) Personne Affecige par le Projat de modernisation du parc & bus de
Agbangon J

08eph.Jy; -5 1 ‘autre part
MONSIBUL weivvviivinsromirriry Ju JEHﬂﬂaure pcu ........................... agissont pour le

compte de l'autorité controctonte ce la mairie de Bohicon. || a &té crété et
conveny de fagon consensuelle les mesures de compensation suivantes :
« Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement [d'occuetl)
« Lo PAP sera . exonérée de payament d= taxes
pendant........ \.‘..0 ...... DLOAAA....... Squivalent ou 4000 FCFA couviant les
frais d'alde ou céplacement, .
Maﬂs'ieur/Modcme.....ﬁl.ﬁﬂ.‘ff@.ﬂ.“....l’.\.d’.hcfl.&-)’x&.- ........................ reconnait
avoir £1é informé(e) et impliqué(e) dans le processus d'identification. de négociation
et avoir parficipé [e) & plusieurs réunions d'informations antéraures sur le sous-proja!
de modernisafion du pore & bus.
En apposant ma signature sur le présent pretocole, je donns mon occcorg pour
lioérer les emplacements que joccupe afin de faciiiter la réolisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le 2?/ .Q?/{..ff?li.

Signalures :

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

HousnoNo ¥, Oseal R
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

PLAN D*ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Aclualisafion du Plan d'Action de Réinstallation de la
modernisation du porc & bus dans I'arondissement 1 de la ville de 8ohicon, o su
lieute 2.2.-0% 5 20T Jo négociation entre

d'une part
+ Nom et Prénom CALNON.. AGBADIIGAN..
* Dote el lieu de naissance © ... e b o A ey o e
o Occupation T TOr T A o A SR
o RETSrenca PIBce AidBNTIBL 1..oiveerrersivriinesrerieinsrgesassiesssiassnnnss

v Adresse Tatéphone -....{; }ZOH«.Q]O .....................

Dénommée (2] Personne Affectés par ig Projet de modernisation du parc & bus de
Agbangen

(1% o 1 LYTCTIP e o S Rttt S DS OR agssan! pour le
comple de |'culonté contaclanle de lo mairde de Bohicon, | a éié arété et
convenu de fogon consensuealla les mesures de compensation suivanies ;

» La PAP aura droit & une place sur le site de relogement |d'accueil)

» Lao PAP serq exonérés de payement de taxes
pendont..... 5%... 3 GAA......... équivalent au 5000 FCFA couvrant les
frais d'alde au déplacement,

nonsisar/Madams..... ALNON... AGBADILGAM..ci , raconnait

avoir &t2 Informé(s) el impligugé|e) dans e processus d'identificafion, de négociation
st avor parlicipg (g @ plusieurs réunions d'informalions antérieures sur le sous-projet
de modermisation du parc @ bus,

En apposant ma signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
licérer les emplocements que Joccupe afin de fociliter lo réalisation des travaoux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le 22/ ) ?{2”3

Houenonis Y. Sfcar favm

Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D'AMENAGEMENT LRBAIN £ D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD.
' PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre cde |'Actuclisation du Flon d'Action de Réinstoliation de la
modernisafion du parc & bus dans I'arondissemant | de la ville de Bohicon, a au
lieu le Z?..?..Q?.:..‘?.Z).ﬂ...lo négociation entre

d'une part .

+ Nom et Prénom ; .!\K.Q.l‘.\ﬁ‘z\.....3.%5.{.1.\&. .........

* Date etlleu de NaBSaNCE © v geecirmiarsenes essinemmsssmmnssssnt

« Occupation IR (gt.’\ﬂ.'&‘\t

o Référance pldce d'identil: . i criivrrenssersiomessesiiessiis

+ Adresse Téléphona .., '7?33?1‘2& .............................
Bénommé (e} Personne Affectée porle Projet de modemisation du parc & bus de
Agbangon Hﬂ‘ F

8 t d'autre part

MonsiewjﬂSBﬂt‘.. '23'}6 “E——m ............................................... agissant pour ls

compte "de I'autorité contractante de lo maide de Bohicon, Il o été ardis af
convenu de fagon consensuslle les mesures de compensation sulvaniss -
« Lo PAP aura droit un= place surle site de relogement [d"accuet)

« Lo PAP sera exonérée de payement de toxes
pandant....,... q.uSm\h ...... éguivalent qu 4000 FCFA couvian! las
frais o' aide ou déplacement.

Measisur/Madame.... AV O ELOAL. . M..\.La,s&. ........................... . reconnal

avolr &té informaé|e) et impliquéls) dans le processus d’identification, de négociation
el avolr porticipé (e) & plusisurs réunions d'informations antérieuras sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En apposent ma signature sur le présent protocols, e donne mon accord poul
libgrer les emplacemeants que joccupe afin de fachiter o réalisation das fravausx

dudit projed.
Faoit & Bohicon, lg 9&/@9/2@7‘7

Signatures :
< f
'
42 @ e

s Houskton Lo Y, Sl favm
é MEHQU " Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

Prén?"nt\s‘ ‘ a2l

epresentan "f’f-'";';f:"

Le Mdire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALSATION [PALRAT
PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cu&re de l'Actudlisafion du FPlan d'Acfion de Réinstallation de la
maodermnisation du parc & bus dans |'arondissement | de I ville de 8ohicon, ¢ eu
lieute .23.:..0.9.2 2019 o négociation entre

d'une i
* Nom et Prénom AKO ngU.E ...... B& Wi,
« Date et lizu ge noxssonce 7‘ Bk TR,
+  Occuoation S LQLLL e M«LA. ................

« Référence piéce d'identits: ...

« Adresse Téléphone ... 6; 1’& (’.366.

Dénomme (s} Personne Affectée par ls Projet de modemisalion du oarc & bus de
o B ¥'aulre part
n a o]

Monsieur . JOS pt‘ JOSUé MEH ................................................ agissant pour ke
compte dez I'autorité coniraciante de la maide de Bohicon, || a &2 omété et
convenu de fogon consensuelle Iss masurss de compensation suivantes :

« La PAP aura droit une place sur le site de relogement [d'accueil)

» La pag sero exonérée de payement de taxes

pendcnt.....Azf....nml.).................... équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'aide au déplacement. . )(_
Monsieur/iverteme....... A KOELOME ... Owneih recennait

avoir &2 informé(e) st impliqué(e) dans Ie processus d’identification, de négociafion
et avoir parficipé (e) & plusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projat
de modermisation du pare & bus.

En apoosant ma signature sur le présen! protocola, je donne mon accord pour
libérer las emplacements que joccupe ofin de faciliier la réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le %/l?/w

Signatures ;

|

HOUENDON LD ,V Cce/ gwm

Le consultant ou son asslstont
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ZT D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le cadre de I'Aciualisation du Plan d'Acfion de Réinsicliction de la
modemisation du parc & bus dens I'arrondissement 1 de la ville de Bohicen, a eu

levle 21.:.0%.5..29.13 1o négociation entre
d'une part . )
Nom a1 Prénom - ALAN.&SANN.QN&!A/\’W\J.hL

Datei el TeU.08 NOISSANEE: |t .. iumaicinaicasiasissssasissssmisssnnssanisassvsorss

.
¢ .
« Occupation - B N e RS

o Référence PIECe d'ICENTIS: 1 i yericrigerzrrraearsiesraesensiossriassiis

o Adtesse  Téléphone -39 F0. 50 3% s

Dénommeé (g) Personne Affectée parle Projet de modernisation cu parc & bus de
Agbangon

Monsieur RO R SHPARGORO agissan! pour le
comple de l'outcriié confraciante de lo mairie de Bohicon, Il ¢ éié arrdié et
conveny de fagon consensuelle les mesures de compensafion suivantes :

« La PAP gura droit une place sur le site de relogement (d'accueil)

« lo PAP sera exonerée da poyement de taxes

pendant..... £S5 DA équivalent au 7500 FCFA couvront les
frois d'oide ou céplacement. y _ )
Mnasiour/Modome../&\.LAN.T).SAHNQN.......&[MM.»L ............. , reconnait

avoir été informéle) et impliquéle) dans te processus d'identification. de négociation
et avoir participé (e) & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-proje!
de modernisation du porc @ bus.

En apposant mo signature sur le présent protocole, je donne mon accord pour
iibérer les emplacemenis que joccupe afin de fociliter lo réalisation des travaux
dudit projet.

Signatures :

Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

——

Le Maire ou son représentant ”
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £T B APPUI A LA DECENTRALSATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Actualisation du Plan d'Action de Réinstalalion de lao
modemisaf ; dur parc @ bus dans 'erondissement 1 de la ville de Bohicon, a eu

lisu le o&X [ O A G.....1a négociation entre
d'une part ~ ~—
+ Nom el Prénom :WSSA..%M..SIC..JOA“HO Houhe
* Dale B! 1o da NOBSONEE < ....y.wveierissiissisagsmiassessoms ssusesiiasditrie
» Occupation ; ‘R.u(m ................
o Rélérence piece d'identité: ...covvveeriieiiecrinrie AR NS
¢ Adresse  Téléphone :.. 4% AL. I ol

Danommé () Personne Affectés parle Projet de modernisation du parc a bys de

Agban
- f"Ofloseph J2325 MEHOM aravtre pant

L 6L e P o P oy ey SN e @gissant pour e
comptle de I'outorité controctante de o maiie d= Bohicon, || o &éié amdlé ef
convenu de fagon consensuelle les masures de compensation suivanias -

* la PAP aura droit une place sur ie site de relogement [d'accueil)

+ Lo PAP sera_ exonérée de oaysment de foixes
REAGOHHE  ANAATIS ..o dquivalent ou 30.000 FCFA couviant les
frais d'aide au déplacement.

MoOnSsiUr R O e i i i i e reconnait

avoir été informé(e} et impliqué{e] dans le processus d'identification. de négociation
& ovor participg (8] & plusieurs réunions d'informalions antérieures sur le sous-projet
de modernisation du parc & bus.

En opposant ma signcture sur le présent protocole, j& donne mon ecccord pour
libérer les emplacements ques joccupe afin de faciliter la réalisation des hravaux
dudil projet.

Signatures :

=
H—OL:E/VDN&J Y, £, af /24/&”

HOU Le consultant cu son cssis-fanf
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD,

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR} .

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |z cadre de !'Actualisation du Plan d'Action de Reéinstaliation de lo
modamisation du parc & bus dons I'arondissement | de la ville de Bohicon, o eu
Hewile: i msmsismimesiatinti la négociation enire

d'une
« Nom i Prénom LBEK 5!\1& (N t\m\....f.\..m(a&
o Daic Bl Bot de TSNS & v it o tiatdhassaaibanhahaasnnddbanvs ansasion
¢+ Qccupation A AL AR i
» Référence piéca d' ldenhfe ..................................................
» Adresse TEISTHTONB Y .« . crvman arrveprwvmmymvrrar s srvwora s R4 0 vy

Danommé (e] Personne Affectée par le Projet de modernisafion du parc a bus ge

Agbangon Joseph Josué “E“W'Luh‘e part

ot L R e N T G S A WP A TR AL CE R e agissant pour le
compta de ['ouiorté contraclante de la maire de BOhICOﬂ Il a 2té aréls el
convenu de fagon consensuelle la mesure de compensation sulvantes ;

« Lo PAP aura droit une place sur le site de relogement (d'accuel)
Monsioue/Madame...... BEV PAK MR OUWU.... Adeadstn......ccccns reconnant
avoir 314 informéle) et impliquéle) cans le processus d'identificatfion, de négociafion
et avoir participé le} & plusieurs réunions d'informafions cniérigures sur e sous-projet
de medernisafion du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présent prolocole, je donne mon cccord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faclliter la réclisation des fravaux

dudit projet.
- Foit & Bohicon, le. afl]"'?/{g

Signatures :

=LA KINHO U }\Ag_(khg_ @M(ﬁ
S 4 /
) —— ; HousnonLe Y. Ofceal Powm
SPph Josué ME” Py Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons |le cadre de 'Aclualisation ¢u Plaon d'Action da Reéinstollafion de la
modernisalion du parc 4 bus dans 'arrandissement 1 de lo ville de Bohicon, a eu

BBU I8 ..iiveurrmsrmnpineiens ienene 2. d@ NEGOCiation entre
d'une part -
» Nom et Prénom - g%d,f’\%&.
o Dote el lieu de nAISSANCE & 1oryieeemefianenss e A R e .
» Occupction O L= — | PF 5 B ST o
» Référence piace d'identile: . .....c.iiiiivripmeieascamiinereaeiasiscanninnns
e Adresse Téléohens QOﬂV?«%L}, ....................

Danommé (e) Persanng Affectée parle Projet de modernisation du parc @ bus de
Agbangon

Joseph Josué WEH e autre part

e L R e e e s A S agissant pour le
compte de I'autorité controctanie de lo mairie de Bohicon, | a &té anéte st
convenu de fagon consensustie les mesures de compensalion suivantes :

¢ Lo PAP aura droit une ploce sur le site de relogement id'accuell|

« la PAP serc, exonérée de payement de taxes
pendant......\3U.... SOAAND. équivalent au 4000 FCFA couvrant ies

frais d’oide cu céplacement. .
Memsiztr/Madame........ o0 0. O ey reconngit

avoir &té informé(e) el impliqué(e) dans le processus d'idenlificetion, de nagociation
et avoir pariicipé (e} & plusieurs réunions d'informalions antérieures sur le sous-proje!
de modernisation du parc & bus.

£n apposant ma signature sur le présent pretocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que Jfoccupe cfin de facilifer la réalisation des trovaux

dudit projet. -
Fait & Bohicon, le »Z.Q/E'?/A‘} ......

Signatures :

- @m/’l{

Le consultant ou son assistant

JOS!Jé A=t il | BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

HouENoN(e Y Diear [

397



PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION (DAURAD)
- PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadrs de |'Actuglisation du Plon d'Action de Réinstallofion de Ia
modamisalion du parc @ bus dans I'arondissement | de la ville ds Bohicon, a eu

ioule &2 ] 0%]2619.. \a négociation snire

d'une
» Nom et Prénom .E;O‘Té Y.L V E. ..S.Q.m ane
+ Date et lieu de naissance :......... V.Qn,s 62...5 evy
+ OCccupation R T e T Jtcu'\q‘, \/u‘v\-dskz,oq_ 'mQ_.n%g_

o Référence pigce a'identitd: .....cccniiiimiiiinii i saaan,

s Adresse Téléphone .99 Q2. Ghu} ......................

D2nommeé [e) Personne Affectée parie Projet de modarnisotion du parc & bus de

Agbango
3038 hJOS[N " HO d'autre part

VO LT e s oo T IITI L 4o hs b b s ied e mbn ks da b ad s b cmn s amnns agissant pour I2
compiz de |'autorité contmctonfe de la mciie de Bohicon, Il a éié créigé ef
convenu de fagon consensuelie |2s mesures ds compensofion suivantes :

« Lo PAP aurc droil une place sur le site de relogsmen! (d'accueil)

¢ |lo PAP sera axonerés da payament da faxas
pendani........ LLD QURAD ..o équivalent ou 4000 FCFA couvrant l23

frais d'aids au déplactement.
Monsieur/Madame. BETON ALY E... qbo..mgn.n\’).e. ......................... ., reconnolt

avair été inform#(e) et impliqué(e| dans le processus d'identification, de négociaiicn
gt avolr pariicips (e) & plusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-prajst
de modemisalion du parc & bus.

Er apposant ma sigrioture sur le présanl protocols, j& danne mon accord pour
libérer les emplacements que {occupe afin de faciliter la réalisation des fravaux

dudit projet,
Fait & Bohicon, le &R fOF]. 201 9.

Signatures ;

@HVL
(uSAeKLe Y. £*fc.ao

Le consultant ou son ossisfcn?
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

L
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN E7 ' APPUI A LA DECENTRALBATION (PAURA
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION ([PAR) o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I'Actuciisation du Plan d'Action de Réinstallation da 1n
modernisation du pare & bus dans I'arrondissemant | de Io ville de Bohicon, a eu
ieule . 2216%].200%... 1o négociation entre

d'une part

¢ Nom et Prénom L YOYLYE, AR
+ Oale etlieu de naissance ©...oocoevoeeorn, WL C o
» Occupation L R L JaMM.m...dq,....hgﬂLm
¢ Référence pidce d'identitd: ... .....o.ewwcvivermessinroiions s

o Adresse laléphone ... Q4. 08 . 3025 . ..covoio .

Dénommé (e} Personns Affectée porle Projet de modemisotion du parc @ bus de

Agbangon

ing s &t d'autre part
Monsigur 5?&@2&}'}33&“{:’ JJU ........................................... agissant pour |a
compiz de l'autorité contras & 1o maire de Bohicon, I| a 416 amdis =t

convenu de fagon consensusile ies mesures de compensalion suivanias :
* LaPAP aura drolt une place surle site de relogement {d'accuail)

v Lo PAP serq exonéree de payement de taxes
pendont....Z@Q....‘ o sisiciiiaa équivalent cu 4000 FCFA couvrant las

frals d'aide au déSbcement. .
Monsieur/Madame... . BUSONLY.L...... ﬁ&:.w. ...................................... reconnai

ovoir &té informé{e) st impliquéle) dans e processus d'identification, de négaciatisn
&l ovolr participé (g) & plusieurs réunions d'informations antérieures sut le sous-projst
de modemisation du pare & bus.

En opposant ma signature sur ls présent profocole, je donne mon accerd pour
libérer les emplocemeants que foccupe afin de fociliter o réafsation das fravaux

SRR Foit G Bohicon, le 2?/(:*/2@13

Houswnene Y Clcar %UM
Le consuliont ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD) -

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR) o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de I"Actualisation du Plan d'Acticn ds Ré&installation d= la
modernisation du parc a bus dans 'arondissement | de ic vile de Bohicon, a su

lieu le .22 [ 0F1.&019 1o négociation entre

d'une part "
» Nom et Prénom : ...&CKDXO..\I.?‘..SS..\1.\.»/.x.onx.\e....
v Daote st sy de nQisSENCE © oopiieiieeeanrennstl SN v cinisiiinn
« Occupcticn 2 ..‘..........Rm&x‘.\o.i.m..;.....\l.a'i\.d.au.aq de ALvenn
o Référence pidce d'Identite) . .iviiiiatiiniiiieiieinieniieennnnes

S
» Adresse Téléphone :......0.. 2R D2/RS ..o

Dénommé (g) Personne Affectés paorle Projet de modemisation du pare @ bus de

Agb":i:j'os eph ‘ J 158 U EHOB! d'autre part

o g e o o e o YOO SO O || agissant pour ie
compte de2 l'outoriié confractante de Ie moiie ds Bohicon, I| o &ié ondié ot
conveny de fagon consansuglle les masuras de compensation suivantes :

+ Lo PAP aura drolt une place sur la site de relogement [d'accuell)

« lo PAP sera axonares de payement de faxas
pendant,.......... LD geuaa..... squivalent au 4000 FCFA couvrant les

irgis d'cide au déplacement, ~ .
Monsieur/Madame............. SOTOVLY L. WA G reconnait

avolr 21 informé|e) et impliquéle) dans le processus d'identification, de négaciafion
et avoir pardicipé [e) & plusisurs réunions d'informations aniérisures sur le scus-projet
de modemisation du parc a bus,

En apposant ma signature sur le préseni proiocole, j@ donne mon accord pour
liogrer les emplocements que joccupe afin de faciliter (o réalisation des travaux

dudit projet.
Fait & Bohicon, le '&2)109’12(015

Signatures :

]

Housnene Y. Sxal ’%“’f”)
Le consulicnt ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES 3IENS AFFECTES

Dans le codre de I'Actuglisafion du Plan c'Action des Réinsiollation de la
maodernisalion du parc & bus dans I'orrondissemant | de |a ville de Bohicon, a eu
lieute &2 .6F]¢619. la négociation entre

d'une part

+  Nom et Prénom A % ] G W R - sl & oD R
o Dole etlisu de naissonce | ......... Q:} o Zcmﬂ’tnmu)\cﬁ
+ Occupation S e on e RARRLN .loccd.a).—.u. ..................

o R&EIErance PIECE A IIBNMIE: L uiuiiiererenrnerieraanriansrensiarrensseesssinns

o Adresse Téléphone ... 6? Ll NS SE i

D&nommé |g) Personne Affecide por la Projet de modernisation du pore & bus de

A bango ~
s JOW R JJSUé MEHu'é d'autre part
TR0 o) st csremrea e A agissont pour ls
compte de l'outorité contractante de la mairde de 8ohicon, Il o &ie arsie st
convand da fagon consensualle (25 masuras de compensation suivanles :
e Lo PAP aura droit une place sur e site de relogement {d'accueil)

« la PAP snro exonéréa de payement de faxes
pendant.......... ARAD........ équivalent au 4000 FCFA couvrent Iss
frois d'cide qu depla ment,

Monsisur/Magame...... B QL Q... RO XL eeoeeeeererereeemseesenns reconnait

avoir té informe(e) et impliguéle) dans le processus d'identification, de négociation
2t avorr participé (g) 4 plusieurs réunions d'informations antérieurss sur le sous-projs!
de modernisclion du parc @ bus.

En apposanl ma signature sur le présent profocole, je donne mon accordé pour
libérer les emplacements que [occupe ofin de faciliter la réalisation des travoux

dudit projat.
Fait & Bohicon, le . L2 ). 0] 2:01%.

Signatures :

’

Heuswento Y, Ssal Rum
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AIMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

T PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de |'Actugfisafion du Plan d'Action de Réinstallolion de la
modemisation du parc & bus dans |'arrondissement | de la ville de Bohicon, d eu
liew le Z12:..].03].24619. .o négociation entre

d'une part 0
«  Nom at Prénom ORI 1" ' 8 A PR oSG,
« Date etlieu de naissance : ..o QU L0%4. AG B ...
+ Occupation L7 OVPO. Gclupalon. Lebis. vandowse g

» Raférance pIdce AIHentit@: ...ovvveereeeyerrrneszceserrerzrsceasareesrerrens

+ Adresse Téléphone 6‘4_22;9@9/,1, ........

Dénommz (e) Personne Alfectée par le Projet de modsrnisation du parc & bus de
Agbango

Monsigur e L LI LU i i agissant pour la
compte ds |'autorité confractante de la mairde de Bohicon, || a &i% arsté st
convenu de fagoen consensuelle la mesure de compensafion suivantes :

s La PAP aura droit une place sur iz site de relogement [d'cccuell)
Monsisut/Madoms......... SRED..... BOGOTRNAR....cccccsimommosseseopmmonen . reconnait
avoir 2té informé|e| et impliqué|e| dans le processus d'identification. de nsgociation
el avoir participé |g) & plusizurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projst
de modernisation du parc & bus.

En appasant ma signature sur le présent protocele, [e donne mon accord poaur
liogrer lez emplocements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travaux

dugit projet.
Fait & Bohicon, le 22 0% . 2018,

Signatures :

£ N
: ’E‘ ) m?
/

Le consulicnt ou son assisiant
BETACI-SECDE

“Le Maire ou son représentant

Housonts Y. Cheal Favon
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" PROJET O AMENAGEMENT URBAIN T DYAPPLI A LA DECENTRALISATION [PAURAD
- PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Actuaiisation du Plon d’Action de Reéinstallation de Ia
madernisation du parc & bus daons 'arondissemant | de la vile de Bohicon, o su

lieu e mm‘ [.218,... la négociction entre

d'une part o
+ Nom et Prénom gy 20co¥0.. Pxiaca......
o Dota et iDu de NOISSANCE & ... i igsaiiaaesaasrsarssasasarsansin
» Ocecupation :....\/.m.\(&cu.;m_...a.n ..... Lo Owleng
« Référence piéce d'idaniité: ............ PSR RS AR
o Adresse TEIBPNONE liiiiriveririreeerssrrsnrrsmsneerersrsessanrenerersrsnsias

Dénommé |2] Parsonna Affectée par le Projet de modernisation du parc 4 bus de

A ango
929 Josaph J25118 MEHO aaute par
B OO oot svs vvsiamsas ih s valas hagv v o (ueyiday Dodsams oo B I A SR RS e s e s agissant pour le
compls de |'auvtorilé contractante de la mairie de Bohicon, || o été arrsté st
convenu de fagon consensuelle les mesures de compensalion suivanies
* Lo PAP gurg droit @ une ploce sur le site de ralogement (d'accusi)

e La PAP sera axonérés de payement da laxas
pandant........ 5%4’.\}.&1 ............... gquivalent au 5000 FCFA couvrant las
frais d'cide ou déplacement. =

Monsieur/Modome......,&D.C.Q.\[.Q.......QS\&.’).@Q. ..................................... . reconnait

cvair éte informa(g) =t impliqué(s) dans le processus d'identification, de negociation
=t gvoir parficips (&) 4 plusisurs réunions d'informations antérisures sur le sous-projst
de modermisalion du parc & bus.
En apposant ma signature sur le préseni profocole. je donne mon accord pour
libérer les emplacements gue [occupe afin de faciliter la réalisclion des frovaux
dudit projet.

Failt & Bohicon, le ...22.|.0% /.29

Signatures :

HousNowwo Y Sl fowm
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son repréasentant

403



PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION {PAUR;/‘\D;

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

‘Dans le codre de 'Aciudlisation du Plon d'Action de Réinsiallation de la

modemisation du parc @ bus dans l'orondissemeant | da la vile de Bohicon, @ eu
lisulz .22 6% )..201%. Ia négociation entre

d'une part (?\n )
« Nom et Prénom DDA M’huo;.m
 Dote et lieu d2 NOISSANCE | ivevonrremruemsassinsgon AL i 2
« Occupation : 4..Jm&m:ag...c§.a>...dinam A endde GSH
o Référence pigce d'ldentité: it

« Adresse  Téléphone .98 1L. S Sgi?' ......................

Dénommé (2] Personne Affectée par le Projst de modernisation du pore & bus de

Agbangon =
jOSB hJosug Me 101kt dautee par

M O S D) e i e AL et RSN ) B AP Y6 agissond pour le
compis de |'autorité confractante de lo mairie ¢z 8chicon, Il o éié aréié et
convenu de fagon consensusile les mesures de compensalion suivantes :

« Lla PAP aura droit & une place sur le site dz relogement (d'cccueil)

« la PAP sera BXonérea de payament de toxes
pendant.......... 0. ntuac.... dquivalant cu 3000 ECFA couvrant les

frais d'cide cu céplocement. .
Monsieur/Madame.............., C.ODIA.... &%M&JJ&N.LQ. ............. reconnait

avolr £té informe(e) et impliqué{e) dans le processus d'identification, de négociafion
et avoir participé {e) & plusisurs réunions d'informations antérieures sur e sous-projat
de modernisation du parc & bus.
En apposant ma signature sur le présent profocols, je donne mon accord pour
lioérer les emplacements que joccupe afin de faciliter lo réalisation des fravaux
dudit projet.

Falt & Bohicon, e .. 2°0.).6%]...2019

Signalures :

; f
HousNenee Y. Ol Tavgm
Le consultant ou son assistant

/
0S8 hJDSUé WE ij / SETACI-SECDE

Le Maire ou son représeniant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D' APPUI A LA DECENTRALISATION (PALURAD
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] N

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Cans le cadre de I'Actuglisation du Plan d'Action de Réinstallation de la
modermisalicn du parc & bus dans l'amondissement | de la vile de Bohicon, a ey
fieule 22).0%)..2009....la négociation entrs

‘une part

« Nom et Prénom L DOGENINV... éq.e.que .,

* Dale et liey de no;ssance .......................................................

+ Occupation Q\.c-‘n.c 'w,x\&&- A, dcé e w:katuc) e rdx\d}u 2

« Réfgrence piece d' 1denma

» Adresse  Téléphone :....3;4 2..02.&‘ 82' ........... R
Danomma () Personne Affeciée por le Projat de modamisalion du pare & bus ds
Agbangon

1anqph Josue “EH’“ LI d'autre part

le LT A A A e USRS agissant pour le

compte de 'autorité contrcctome de |l¢ mairie dz Bohicon, Il a &té aréig st
convenu de fagan consensuelle la mesurs ds compensation suivantas :

+ Lo PAP oura droit une ploce sur le site de ralo ment (d'accuail)
Monsisur/Madame.......DO.GMNINMV. ... A ce %?S?L'x.l.c, .................... , rsconnci
avolr ét¢ Informé(e) et impliqué(e) dans 18" procsssus d'identification, de négodiation
el ovolr participé (e} & plusisurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
da modamisation du parc & bus.

En apposant ma signature sur le présenl protocole, je donne mon accord pour
libgrer t25 emplocements que joccupe ofin de faciiiter la réalisotion des Iravaux
dudit projet.

Fait & Bonicon, le .. 252.].CR). 2019

Signatures !

5

HousKlorte Y. & &
Le consultant ou son assistant
BETACI!-SECDE

Le Maire ou son représentanl
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET DAPPUI A LA DECENTRALISATION (PAURAL)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'’ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de I'Actualisafion du Plon d'Acfion de Réinstallafion ce la
modermisafion du pore & bus dons l'arrondissement | de ta ville de Bohicon, o su
fieuts .22} GE|..2M8. . lc négociation entre

d'une part 5
« Nom 2! Prénom ® vasns .S.EGLILENQNG&LMQ\,

o Dole el Rel de TNIBSOINCE 3 s usisvhenrrrsprisvscanton s ssvyhehssssstsonssospes

» Cccupation :...&QQWQ1.QA§Q,n¥..!Ctmn.gacjm‘.u. S\
o Référonce pidCa dIdentil: .........corvciirisorrmmsisresiranerssrnssrasnars

+ Adresse  Téléphone 5..&LE6S206) .. i,

DEnomme [} Personne Affeclée par le Projel d2 modamisafion du pare a bus de

Agoengon
90099 Josanh Josus MEL] 3 eavtre part
BRI - i o an o o P et e FRNERT RO vis o) pobiad Shiasdyn s o iaan viupepspRa NS SR Lar S agissant paur le
compizs de l'cutodié confractonte de lc maiie de Bohicon, Il o été onété et
sonvenu ge fogon consensuelie les mesures de compensalion suivantes :
= Lo PAP aurg droit & une ploace sur le sile de raslogement (d'accueil)

+ lo PAP serQ exonérée de payement de taxes
-_aeﬂdom.g'.e*-'- ..... .b b8 AL ... quivolent au 5000 FCFA couvrant les
frais d'cide gu daplacement.

nMonsiaur/Maodome.,. DEGLEAINN GAL.... _Da.u?.S& ....................... reconnait

avoir 8ta informéle) ef impiqua(e} dans le processus d'identification, de n&gociation
2t avair porficips (2] & plusieurs réunions d'informations antérieures sur 12 sous-projet
de modernisation du parc & bus,
£n opposont ma signaiure sur le présent protocole, j& donne mon accord pour
lioérer i2s 2mplocements que joccupe ofin de faciliter o réagilisotion des travaux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le ... 2.} 6% ). 200 %

=

S JOSBDh JOSUé ME HA“ Le consultant ou son assistant

BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

Houskons Y, Oseal fower,
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £ D'APPUL A LA DECENTRALISATION [PAURAD)

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR)

PROTCCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dons le codre de I"4ctugisafion du Pion d'Action de Réinstaliation de Io
modemisation du parc & bus dans I'orrondissesmant | de la ville de Bahicon, o eu
fieule .22 |2 2NG .. ko négociation snire

d'une part
» Nom et Prénom :...&Q.E:‘:\‘\D.\AN.Y;.E....%QQE‘.Q_

D2nomme (9] Personne Alectés par le Projel de medemisation du pare & bus de

o C\TOSBDh JOSUé M EHOUf d'outre part

e
A (V- agissant pour e
compis de l'outonité controctante de Io maide de Bohicon, I o éi& amélé et
convanu de fogon consensuslie les mesuras d= compznsalion suivantes :

* Lo PAP auro droif une place surle site de refogament (d'accusil)
« lo PAP ssra exonérés ds paysment de taxes

pendont.......... LWQ.acua. ... equivalent cu 4000 FCFA couvrant les
frais d'aide au dépicSement.
Monsieur/Madome... .DAE HCUN KE. & Q.k\\u., ............................ ., reconnail

avor ete informéfe) el impliqué(s] dans le processus d'idenlification, de négociation
et avoir parficipé (e] & plusieurs rdunions d'informations antérizures sur le sous-projet
ae mocemisation du porc & bus,

En apposant ma signaiure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des fravaux
dudil projet.

Fait & Sohicon, Is .... 202.,].02.2m %

HousKowio Y Stcar o
Le consultant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET D*APPUI A LA DECENTRALISATION (PAURALD|
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION {PAR)

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le codre de |'Actucdlisation du Plon d'Action de Réinsialiation de la
modemisaticn du parc & bus dans I'arrondissement | de la ville de Bohicon, o eu

lieule LB22{.6%1. 21019 la négociation entre

d'une part
Nom et Prénom ), 1Y o} (’aL\E. KON, ..DQ\!UAGL
Date et lieu de noissonc ............ OLLG.. ,f A QFY...
Occupation am. dm.\. A Q... A TRNS..

.
¢ Référence piéce d' »denmé ...................................................
o Adresse  Téiéphone ...l .. 62 SR

Dénommeé (e} Personne Affectée par le Projet de modemisaiion du pore & bus de

#9oangonjoseph Josus MEHWLvaue par

MABIOUE G 2k s i e mes s R A O B R T ES V s C E S e siets agissant pour le
compte de I'outorité confracicnte de la mairie de Bohicon, || a été ardté et
convenu de fagon consensuslle les mesures de compensation suivanies ;

* Lo PAP oura droit une place suf le site de relogement (d'accueil)

e Lo PAP sera exonérée de payement de taxes
pendont.......... £0... 2008 Aa...... Bquivalent ou 4000 FCFA couvrant les
frals d'aide ou déploceq\ent

Monsieur/Madame. ... ADGAIE. OO DG NN e, reconnait

avoir été informé(e) et impliqué(e) dans le processus d'identification, de négociation
et avoir parficipé (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modemisation du parc a bus.

En apposant ma signafure sur le présent protocole, je donne mon accord pour
libérer les emplacements que joccupe afin de faciliter la réalisation des travaux
dudit projet.
Fait & 3ohicon, le .. 22| &7 2019

Housn onto Y, Sl Raven
Le consuliant ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET (APPUI A LA DECENTRALSATION |PAURAD]
" PLAN D'ACTION DE RENSTALLATION [PAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cadre de ['Actudlisation du Plan d'Action de Réinstallation de Ia
modemisafion du parc & bus dans I'arrendissement 1 de la vils de Bohicon, a =2u

lizu le ..2(2,1.03’./.2&]3..]0 négociation entra

d'une par (f o
» Nom et Prénom L DENANRKPO. Clamuse
o Dalestlieu de NAISSENCE © .. i e et s eeiss e s e
+ Occupation St Y] nnc&man...du...nié.
o Référance pigce didentilé: .......ccviveiiiiiiimmrnn 2

¢ Adresse 18téphone ., 6’1/11414822// E9%Fns2

D2nommé (] Personne Affectée par le Projet de modernisation du pare & bus de
Agbangon

MonsleurJ.QS.eph ‘} .'JS"'E l“EHOBduutre poff . SN« [0 [11-7a g o o e 10 g 1=

comple de l'outorté conlroctante de lo maife ds Bohicon, Il o &4 anéis et
convenu de fagon consensuaiis la mesure de compeansalion suivantes :

« La PAP ourc droit une placs surle site de relogement (d'accusil)
Monsieur/Mcdome....DL.N.AM.KKQ....GEM R S T e reconnait
avair été informé(e) et impliqué(s) dans le processus d'identification, de négociation
2! avolr pariicipé (e} & plusieurs réunions d'informations antérieures sur le sous-projet
de modermisation du parc G bus.

En opposant ma signature sut le présent protocols, j& donne mon occord pour
iibérer les emplacements que foccupe afin de faciiler la réalisation des travaux

dugit projat.
Fait & Bohican, le QQIQ?JMQ

Signatures ;
98ROV 52

-

Le consuitani ou son assistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant

Houswonte Y Stcal Raven
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN £f D'APPUI A LA DECENIRALSATION {PAURAD)
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [PAR] o

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans le cocre de I'Actucisofion du Plan d'Acfion de Réinstaollation de o
modemisation du parc & bus dans I'crondissement | de ia ville de 3ohicon, o au
lieu te 2)“(3"?{2.01?)!0 négociation entre

d'une part =

» Nom el Prénom $ibioyses Qﬁ.\(ﬂ....ﬁ?&uxh&e .....

* Date etlieu de NaiSSanCe :.....co.comepereeioreremeness

* Occupation S ceomnsiitey PVE 2NN LP..Q...A.&....&V\C&.»\Q'

¢ Reéférence pieCe dideNME: .........vvvveceererverero o

» Adresse  [8léphone :....g;u.,saﬁn.att .......................
Dénomme [e) Pesonns Afieclés parle Projet de modermisction du parc G bus de
Agbangoen o

né HT 1 éfd'autre part

Monsisur ."' 0se JOS ’é' ....................................................... agissant pour le

compte de l'aufonté contraclonts de lo maide ce Bohicon, I a &1& améis st
convenu de fagon consensualle les mesures da compansalion suivanias :

« Lo PAP qura droit une place surls sits de relogement (d'cccuel)

« Lo PAP serg sxonsrse de paysmant de taxes

pendont.......) \.\ ‘0.{ uan........ -~ équivalant au 4000 FCFA couvran! les
frais d'oide au déoiZcemant. -
Monsieur/Modome....... .SN&Q.......&%RL AL raconnait

avoir é1& informé{e) et impiquéle) dans le processus d'identification, de négociation
ot avoir parficips {8) & plusiaurs réunions d'informations onténeures sur le sous-projet
de modemisation du pore & bus.
En apposant ma signalure sur le présent protocols, je danne mon accord pour
ibérer tes emplocements que foccupe afin de faciiter la réalisation das trovaux
dudit projet.

Foit & Bohicon, I= ... 20| 03] 2009 .

Signatures :

Houshioniz Y, 9./54;/ )‘9 avev)
Le consultant ou son assisiant
BETACI-SECDE

Le Malre ou son représentant
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PROJET D' AMENAGEMENT URBAIN ET D*APPUI A LA DECENTRALISATION [PAURAD]

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION [FAR]

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTES

Dans |z cadre de 'Actualisation du Plon d'Action ds Réinstollation de la
modarnisation du par¢ & bus dans |'arrondissemeant | de |z vilie de Behicon, a su

liau e ..,Z;?.«{Baﬁlzm.g..lo négociation entrs

d'une part
« Nom et Prénom LDEGRESSGL... :ﬂﬁ%:k
« Date el lizu de naissance - .QJH @1.).. . A9%L.. N C.0V
« Occupation i . ~-Racatalre.:. Jondawse dmo.-.x.:
» Référence pigce ' Idenﬁfé ............. T o L s b VS A A <

» Adresse Téléphons 63&8.0883 .......................

Dénommé |e) Personne Affectés parle Projst d= medernisation du parc & bus de
Agbangol

Oseph l"“"‘ \ l""‘r‘ﬂ d'autre part

A T e G 73 R n B T TR e T T Ry S oo A PR ST ok agissant pour |2
compia de l'auforiié controctante de la mairie de Bohicen, I| o é&ié arrété at
cenvenu de fagon consensuelle les mesures de compensafion suivanies :

» Lo PAP aura droit une ploce sur le site da reiogement (d'cccusil)

+ Lo BAP sarQ exonérée de payement de taxes

pendcm.‘...........hﬂ..&ml.(u’.) ...... équivalent au 4000 FCFA couvrant les
frais d'aide cu deplacement. <
Monsisur/Madame... DG BESSHD.... ﬂ'gkﬂﬂ.. ............................... raconnc

avoir été informé|e) et Impliqué(e) dans e procassus d'identification, de négociation
et avoir pariicipé {e} & plusieurs réunions d'informaotions aniérsures sur le sous-projzt
de modernisafion du parc & bus.
En opposant ma signaturs sur le présent protocole, je donne mon cccord pour
linérer les emplocements que joccupe afin de faciiter la réalisation das fravaux
dudit projet.

Fait & Bohicon, le . 242 0% /. 24/ S...

Signatures :

E _(‘3
HRuS i onte ¥ CHeci Pod("

Le consultont ou son gssistant
BETACI-SECDE

Le Maire ou son représentant
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Annexe 5 : Arrété préfectoral portant approbation de certains contrats de la commune

de Bohicon
MIRISTERE DE LA DECENTRALISATION BP : 33 Abomey
ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE Tél : 22-50- 01-90
DEPARTEMENT DU ZOU Fax : 22-50-06-19
PREFECTURE D'ABOMEY Email : prefecturezou@gmail .com
REPUBLIQUE DU BENIN

ARRETE PREFECTORAL

ANNEE 2019-N°12/ 55/
PDZ/SG/ STCCD/SA PORTANT APPROBATION
DE CERTAINS CONTRATS DE MARCHE DE LA

COMMUNE DE BOHICON
LE PREFET DU DEPARTEMENT DU ZOU,

Vu la loi n° 9o-32 du u décembre 1990 portant Constitution de la Républigue du Bénin ;

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle des
résultats définitifs du second tour de I'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;

la loi n°7-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de [I'’Administration
Territoriale de la République du Bénin ;

la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation
du Bénin ;

la loi n® 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République
du Bénin ;

le décret n°2002-376 du 22 aoGt 2002, portant organisation et fonctionnement de
'’Administration Départementale ;

le décret n°2018-198 du s juin 2018, portant composition du Gouvernement de la
République du Bénin ;

le décret n°2016-417 du 20 juillet 2016, portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministére de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

le décret n°2016-398 du o7 juillet 2016, portant nomination au Ministére de la
Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

larréeé n°12/o35/PDZ/SG/STCCD/CDCL/oo:SGtB du 30 mars 2018, portant création
du Comité Technique Départemental chargé d'examiner les actes des organes
communaux transmis au contréle de légalité ;

l'arrété préfectoral n°4/125/PDZ-C/SG/STCCD du 04 aolit 2015 portant constatation
des résultats de I'élection du Maire et des Adjoints au Maire de la Commune de

Bohicon ;
le point 14 du Plan de Passation de Marchés Publics de la Commune de Bohicon en

date du 04 mars 2019 ;
les bordereaux de transmission n®2C/o67/MCB/SG/SMP et n“2C/o68/MCB/SGISMP du 1
avril 2019 transmettant les contrats de marché de la Commune de Bohicon et les
piéces relatives aux différentes procédures d'attribution dudit marché ;

le procés-verbal n°07-59/DNCMP/DIAS/2019 du 27 mars 2019 de la Direction
Nationale de Contréle des Marchés Publics relatif a la réalisation des travaux de
mise en ceuvre du Plan d'Action et de Réinstallation dans la Commune de Bohicon ;

des Communes en République
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Vu

Vu

Vu

Vu

-02-

la lettre d'invitation des soumissionnaires n°12C/o65/MCB/SG/SAF-SA du 29 mars 2019
relatif  aux travaux de relogement des personnes affectées par le projet de
construction du Parc @ Bus de la Commune de Bohicon ;

la lettre d'invitation des soumissionnaires n°2C/o66{MCB/SG/SAF-SA du 29 mars 2019
relatif  aux travaux de relogement des personnes affectées par le projet de
construction de la nouvelle gare routiére de la Commune de Bohicon ;

le rapport du Comité Technique Départemental chargé d’examiner les actes des
organes communaux transmis au contréle de légalité en sa séance du 04 avril 2019 ;
le bordereau de transmission n®:Ch26/MCBISGISMP du 10 mai 2019 transmettant la
version corrigée des contrats de marché de la Commune de Bohicon et les piéces
relatives aux différentes procédures d'attribution desdits marchés ;

ARRETE :

Article 1er: Sont approuvés, sous réserve de la sincérité des documents de marché
transmis a la Préfecture, les contrats de marché de la commune de Bohicon ci-aprés :

» contrat de marché n®12C/o09/ MCB/ SG/SAF-ST du 1" avril 2019 relatif aux
travaux de relogement des personnes affectées par le projet de construction de
la nouvelle gare routiére de la Commune de Bohicon pour un montant toutes
taxes comprises de onze millions huit cent quarante-six mille deux cent
quatre vingt dix-neuf francs CFA (n 846 299 FCFA) entre la Commune de
Bohicon et I'Entreprise “JS SERVICES”;

» contrat de marché n®12C/o10/ MCB/ SG/SAF-ST du 1" avril 2019 relatif aux
travaux de relogement des personnes affectées par le projet de modernisation
du Parc @ Bus de la Commune de Bohicon pour un montant toutes taxes
comprises de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt quinze mille cinq
cent francs CFA (27995 500 FCFA) entre la Commune de Bohicon et
I’Entreprise "ECAB-CG".

Article 2: Le présent arrété qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera
enregistré et publié partout ou besoin sera.

AMPLIATIONS :
MOBL S nssiavecassmnsaimninnss 01(ATCR)
-SG/D :.. .01
W Lk ecavripemoprrieias 01
<STCCD :,...covveiarirsransseopaiasspasoid 01
-AUTRES DEPARTEMENTS .. X ¢ |
-COMMUNE DE BOHICON ...... .01
RP ComwnE DE BOMICON ..........01

p sy

...01
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Annexe 6 : Formulaire d’enregistrement des plaintes

Comité de plaints, Communede ...

Dosgier N
PLAINTE
MNom dy plaignant ;

Adresse

Communa

Quartier

Maisan

MNehwre du bien affieché -

DESCRIFTION DELAFLAINTE.

B B

Signature dy clgignant
OBSERVATIONS DU COMITE

(Sagnature du représentant du comilé)

EEPONSE DU PLAIGNANT

Signature dy clgignant
RESOLUTION

[Sagngtyre dy raprésentant dy comis)
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Annexe 7: PV de mise en place du Comité Technique de Réinstallation du parc a bus

Bohicon
i 1 ;
& - COMMUNAL
REPUBLIQUE DU BENIN 088 o
NIOOECRR ot o ../MCB/3G/SAG
MINISTERE DE 1A DECENTRALISATION ANNEE 2014 N°4D/ / /f f
Ao O TTRIBUTIONS
, DE LADMINISTRATION ET DE PORTANT CREATION, A :
L'AMEN. y TERIITOIRE
Ak ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE
o LOCAL DE SUIVI DU PROJET D'AMENAGEMENT
COMMUNE DE BOHICON URBAIN ET D'APPUI A LA DECENTRALISATION
SECRETARIAT GENERAL (PAURAD) DANS LA COMMUNE DE BOHICON

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BOHICON,

. vu la loi n"90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin ;

vu la proclamation le 30 mars 2011, par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs

de I'élection présidentielle du 13 Mars 2011 ;

vu la loi n°86-013 du 26 février 1986, Portant Statut Général des Agents Permanents de

|'Etat ;

vu la loi n°97-028 du 15 janvier 1999, portant Organisation de I’Administration

Territoriale de la République du Bénin ;

’ vu la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant Organisation des Communes en République
du Bénin ;

vu la loi n°98-007 du 15 janvier 1999, portant régime financier des Communes en

République du Bénin;
vu le décret n°2014-512 du 20 aolt 2014, portant Composition du Gouvernement de la
République du Bénin ;

vu le décret n°2007 — 448 du 02 octobre 2007, portant attributions et fonctionnement

du Ministére de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de I'Administration et de

I’Aménagement du Territoire ;

{1 Tidphons: 22510291 Vax: 2I10030 el - patagt @il e Sofiwon sum

AAIR/E DE BQUICON 03 @P:
wure w2 fudicon
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‘-

VU le décret n

°2008-641 du 05 L. :
départements novembre 2008, portant nomination des Préfets des

vu |e b}
- décret n°2001-412 dy 15 octobre 2001, portant statut du Secrétaire Général de
irie ;

v : °
U le décret n° 2014-261 du 18 avril 2014, portant création, attributions, organisation et

fonctionnement des organes d'exécution du Projet d'Aménagement Urbain et d'Appui
la Décentralisation (PAURAD);

vu l'arrété n°4/077/PDZ-C/SG-STCCD du 05 juin 2008, portant constatation des résultats
des élections du Maire et des Adjoints au Maire de la Commune de Bohicon ;

vu l'arrété n°4/010/PDZ-C/SG/STCCD-CDCL du 20 janvier 2014, portant approbation de la

délibération du conseil communal n*4D/0117/MCB/SG/SAF du 12 décembre 2013,
relative a I'adoption du budget primitif, gestion 2014, de la Commune de Bohicon;

vu l'arrété préfectoral n°4/203/PDZ-C/SG/STCCD-CDCL du 23 septembre 2014, portant
approbation de la délibération du conseil communal n*4D/016/MCB/SG/SAF du 19
septembre 2014, relative a I'adoption du 1% collectif budgétaire la commune de Bohicon;

vu l'arrété 2014 n® 4D / 023 / MCB / SG / SAG du 22 avril 2014, portant création,
attributions, organisation et fonctionnement des services de la Mairie de Bohicon ;

- considérant les nécessités de services ;

ARRETE :

Article 1% : il est créé un Comite Local de Suivi (CLS) du projet d'Aménagement Urbain
et d'Appui a la Décentralisation (PAURAD) dans la commune de Bohicon.

Article 2: ledit Comité a pour mission de superviser, de coordonner et d'orienter
|'exécution du PAURAD dans la commune de Bohicon.

A ce titre, il est chargé:

v de veiller au strict respect des dispositions de la convention de maitrise d'ouvrage

délégué n* 165/MEF/ MUHA/DNCMP/SP du 30/05/2014 ;

MANUL DE OQICON 02 SF: 4] Tilphoss : 2251 0281 Fux: 2251 0030 Lomail ! contort @niliefe-foicon oo
www i fe feficon cam
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o vy
\‘m“' \\ lt‘ mise on 4]')']"“"'[]" "”"(”W' dos mesures contenues ('i”’l.’» liy

(48] ‘
vivention slgnde par fagenco d'exéeation avec la Malrle ;

de prendre en compte les acquis lssus do Fexéeution des différents volets du

)
PAURAD et de falre des recommandations y allérentes ;

de rendre compte pérlodiguement au Consell Communal de I'evolution du
PAURAD,

Article 3: le Comité Local de Sulvl (CLS) se compose comme sult ;

Président : le Secrétaire Général de la Malrie de Bohicon;

' Rapporteur: le Chel du Service Technique et de I'Environnement de la Mairie de
Bohicon;

Membres :

v
v

AN

v

le Chef du Service des Affaires Financiéres (C/SAF) de la Mairie de Bohicon;

le Chef du Service du Développement Local et de la Prospective (C/SDLP) de la
Mairie de Bohicon ;

le Chargé des Affaires Juridiques, de I'Audit et du Contréle Interne (CAJACI) de la
Mairie de Bohicon;

le Chef de la Division d’Appul aux Initiatives Communautaires (C/DAIC) de la Mairie
de Bohicon ;

le Chef de la Division du Registre Foncier Urbain (C/DRFU) de la Mairie de Bohicon.
Le responsable du Centre des Impats des Petites Entreprises (CIPE) de la Commune
de Bohicon ;

le Receveur Percepteur de la Commune de Bohicon.

Article 4: le Comité Local de Suivi (CLS) se réunit une fois par trimestre sur convocation
de son Président. Il peut également se réunir en cas de besoin en session extraordinaire a
la demande du président.

Articles 5 : les charges matérielles et financiéres liées au fonctionnement du comité sont
imputables au budget de la Commune de Bohicon.
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Annexe 8 : Termes de Références

BO0O0O goom i
8OO0 G ETU R goom 7
AGENCE 0'EXECUTION DES TRAVAUX URBAINS [;-)AWAD
.

certiftée IS0 goor : 2008 par AB Certification spus & w” Ans

PROJET D’AMENAGEMENT URBAIN ET D’APPUI A LA
DECENTRALISATION (PAURAD)

(Accord de financement n°5274-BJ du 09 octobre 2013)

MISSION D'ACTUALISATION DES PLANS D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR)
POUR LES TRAVAUX DE PAVAGE DE RUES, D'ASSAINISSEMENT ET DE
CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SOCIOCOMMUNAUTAIRES DANS LES
VILLES D'’ABOMEY-CALAVI, COME, KANDI, LOKOSSA, PARAKOU, PORTO-NOVO
ET SEME-PODJI ET D'ELABORATION DU PAR POUR LA CONSTRUCTION DE LA
GARE ROUTIERE DE BOHICON- (LOT MO1843-PAR/PAURAD)

TERMES DE REFERENCE

Financement : IDA (100%)

Janvier 2019
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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET :

Depuis I'avenement du Renouveau Démocratique en 1990 au Bénin, plusieurs initiatives ont été
prises par le Gouvernement Béninois, avec I'appui des Partenaires Techniques et Financiers, pour
l'assainissement du cadre de vie et I'amelioration de la situation socio-€conomique des
populations. Avec I'amorce de la décentralisation en 2003, cette politique globale d'amélioration
des conditions de vie des populations a intégré 'accroissement des ressources financiéres des
municipalites et leur capacité organisationnelle et technique, afin de les outiller a faire face aux
nombreux défis de la décentralisation, notamment [amélioration des services de base aux
populations.

Dans ce cadre, plusieurs projets d'aménagement urbains ont été mis en ceuvre avec le concours
des Partenaires Techniques et Financiers (IDA, UE, AFD, UEMOA, BOAD, BIDC, etc.). En
particulier, grace au financement de la Banque Mondiale, le Bénin a successivement mis en
ceuvre le Projet de Réhabilitation et de Gestion Urbaine (PRGU: 1992 — 1996), le Projet de
Gestion Urbaine Décentralisée — phase 1 (PGUD : 1999 — 2004), le Second Projet de Gestion
Urbaine Décentralisée ~ phase 2 (PGUD2 : 2006 - 2012, y compris le financement additionnel).

La mise en ceuvre de ces differents projets a contribué a I'amélioration qualitative du cadre de vie
des populations et des conditions de circulation dans bon nombre de centres urbains au Bénin
comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Lokossa, Kandi, Abomey-Calavi, etc. Au-dela de ces
resultats, la mise en ceuvre de ces projets s'est avérée un facteur clé de promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) et de réduction du chémage des jeunes.

Nonobstant ces efforts, le cadre environnemental des villes béninoises reste précaire | en
temoignent les inondations de 2010 au cours desquelles, plusieurs localités se sont refrouvées
sous l'eau a Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Dangbo, Bonou, Malanville, etc. Face a cette situation
désastreuse, le Gouvernement Béninois a sollicité et obtenu le financement du Projet d'Urgence
de Gestion Environnemental en Milieu Urbain (PUGEMU) qui est cléturé en octobre 2017,

Fort des impacts tangibles de ces projets sur le cadre de vie des populations et sur les secteurs
socio-économiques et culturels, le Gouvernement de la République du Bénin entend poursuivre
ses efforts dans ce domaine. Ainsi, le Projet d'Aménagement Urbain et d'Appui a la
Décentralisation (PAURAD) a été initié, avec le concours de la Banque Mondiale.

2- PRESENTATION DU PAURAD :
D'une durée globale de soixante-douze (72) mois, le Projet d'Aménagement Urbain et d'Appui a la
Décentralisation (PAURAD) fait suite a plusieurs autres projets urbains financés par la Banque
Mondiale, Comme tous les autres projets urbains auxquels il fait suite, le PAURAD s'inscrit dans
une dynamique d'amelioration du cadre de vie des populations, de lulte contre la pauvreté et de
renforcement des capacités des municipalités qui devront, a long terme, se caractériser par leur
compétitivité et productivité, moteur principal de la prospérité et de la création d'emplois.

Financé par la Banque Mondiale a travers 'accord de crédits n°5274-BJ du 09 octobre 2013 et mis
en vigueur le 06 juin 2014, le PAURAD s’execute dans dix (10) villes du Bénin : Cotonou, Porto-
Novo, Parakou, Abomey, Bohicon, Lokossa, Kandi, Come, Abomey-Calavi et Sémeé-Podiji.

Ses activités sont regroupées en trois (03) composantes !
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Composante A _: Amélioration de la prestation de services grice a la réhabilitation, a
I'entretien et a I'extension des infrastructures :

Cette composante porie sur le pavage et I'assainissement de voies, la construction de collecteurs
d'assainissement et bassin de rétention, d'ouvrages hydrauliques et ouvrages d'art, la construction
d'infrastructures sociocommunautaires, la réhabilitation de patrimoine culturel, etc.

Composante B : Gestion municipale et renforcement de la décentralisation :

Au titre de cette composante B, le projet entend appuyer les dix municipalités du Bénin, pour
ameliorer la gouvernance, la gestion municipale et appuyer les efforts de décentralisation du
Gouvernement en apportant une assistance sur le dispositif de transfert budgétaire inter
administration. Le renforcement des acteurs municipaux a travers des formations d'une part et
renforcer les capacités du CONAFIL pour un meilleur suivi et évaluation des ressources
transférées par l'intermédiaire du FADeC d'autre part.

Composante C : Renforcement institutionnel, renforcement des capacités, suivi - évaluation
et gestion de projet :

Cette composante porte sur : i} le renforcement des capacités du secteur local privé du béatiment
pour améliorer sa capacité a construire des infrastructures de qualité, du personnel du Secrétariat
technique (ST) et de I'Entite d'Exécution du projet ; ii) la gestion de projet, iii) le suivi-évaluation
des resultats du projet, la formation ciblée du personnel du Secrétariat technique (ST) et de I'entité
d'exécution du projet.

Le montage institutionnel a prévu la mise en cauvre du projet en maitrise d’ouvrage déléguée sous
la supervision d'un Secrétariat Technique (ST), unité de gestion du projet, dont le principal réle
est la supervision des activités du Maitre d'Ouvrage Délégué. Le secrétariat technique reléve d'un
Comité Interministeériel de Suivi (CIS) chargé de la coordination et de I'orientation nationale du
projet. Le CIS se reunit sous la présidence du Ministre du Cadre de Vie et du Développement
Durable (MCVDD).

Les activités de la composante A sonf réparties en deux (02) catégories : les activités de la tranche
ferme a exécuter en Maitrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) et les activitts de la tranche
conditionnelie a exécuter en Maitrise d’Ouvrage directe par les mairies qui auront été évaluées et
jugeées aptes a ce mode d'exécution.

3- JUSTIFICATION DE LA MISSION :

La prise en compte de I'environnement et des populations dans le cadre des projets de
développement financés par la Banque Mondiale constitue pour elle I'un des principes cardinaux.
A cet effel, des poliiques spécifiques ont été élaborées, définissant les régles et pratiques a
respecter pour la conduite des projets afin qu'ils soient véritablement des facteurs d'amélioration
du cadre et des conditions de vie des populations.

Dans le cadre du PAURAD, trois (03) Politiques Opérationnelles (PO) de sauvegardes ont été
déclenchées :
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-

- Politique PO 4.01 : elle est relative a [Evaluation environnementale. Cette politique consiste
en un examen préalable aux premiers stades pour déceler les impacts potentiels et
sélectionner l'instrument approprié pour évaluer, minimiser et atténuer les éventuels impacts
négatifs ;

- Politique PO 4.11 : elle est relative aux Ressources culturelles physiques. Cette politique
porte sur 'identification et la gestion des impacts négatifs qu'engendrerait la mise en cauvre
de tout projet de construction et/ou de réhabilitation des ressources culturelles physiques ;

- Politique PO 4,12 : elle est relative a la réinstallation involontaire des populations et porte
sur l'identification et la gestion des impacts sociaux qu'engendrerait la mise en cauvre d'un
projet dans son milieu.

Au plan national, I'Etat Béninois, dans le respect des dispositions de la constitution du 11
décembre 1990, a adopté certains textes relatifs a la gestion des impacts environnementaux et
sociaux dans la mise en ceuvre des projets. Au litre de ces textes, il y a la loi n“98-030 du 12
février 1999 portant loi-cadre sur I'environnement qui définit les orientations générales sur la
gestion du cadre de vie au Beénin qui fait obligation a toul promoteur de projets, de prendre en
compte le volet « environnement » et « social ».

Le respect des différentes dispositions rappelées ci-dessus impose, pour tout projet, des études
d'impact environnemental et social et le suivi de la mise en cauvre des recommandations de ces
etudes en phase de préparation, d'exécution et a I'exploitation. Dans le cadre du PAURAD, ces
etudes ont conduit & I'élaboration des documents de gestion des impacts environnementaux et
sociaux dont les Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des populations affectées par la mise en
ceuvre des activités du projet, notamment les constructions et/ou réhabilitations des infrastructures.

Compte tenu du calendrier global de mise en cauvre du projet, certains travaux pour lesquels les
PAR ont été élaborés en 2015, ne sont programmés pour étre exécutés qu'en 2019, Au cours de
cette période d'attente, les milieux et sites d'accueil des ouvrages onl subi des modifications aussi
bien sociales qu'environnementales.

Afin de prendre en compte toutes ces modifications intervenues dans le milieu d'accueil de ces
ouvrages, spécifiguement sur le plan social, il importe que les mesures de sauvegardes sociales
prescrites dans le cadre des études validées en 2015, soient revues et actualisées. Pour les
ouvrages dont les sites d'accueil ont été changés, un nouveau PAR devra étre élaboré.

A cet effet, TAGETUR SA, Maitre d'Ouvrage Déléguée, doit recruter un consultant pour la
« mission d’actualisation des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) pour les travaux de
pavage de rues, d'assainissement et de construction d'infrastructures
sociocommunautaires dans les villes d’Abomey-Calavi, de Comé, de Kandi, de Lokossa, de
Parakou, de Porto-Novo et de Seme-Podji et d’élaboration du PAR pour les travaux de
construction de la gare routiére de Bohicon (lot MO1843-PAR/PAURAD) ».

Le présent document tient lieu de termes de référence et décril les prestations attendues du
consultant dans le cadre de la présente mission.
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Parakou ; I:"orto-Novo et Seme-Podji,

Tous les PAR relatifs aux ouvrages a realiser dans une méme ville seront regroupés en un seul
document « PAR » pour la ville concernée. A Bohicon ol un nouveau PAR sera élaboré pour les
travaux de construction de la gare routiére, le document « PAR » comprendra a la fois les PAR
actualises et le nouveau PAR. Ainsi, le rapport de la présente mission d'actualisation /
d'élaboration de PAR sera élabore par ville

Le tableau suivant fait une présentation sommaire des différentes villes concemées par les
travaux ;

| Super- | popyla-
N° | Villes Adresses (Mairie) ficies tions Autres identifications
(km?) (RGPH4)

La vills dAbomey-Calavi est située au
nord-ouest de Cotonou Elle est limitée

B au nord par la commune de Z&, au sud
osith T ot aeae | 539 | 65595 | par focsan Atlamtiqus, 4 fest par los
communes de S¢-Ava et de Cotonou, et
& Touest par les communes de Tori
Bossito et de Ouidah _

Située sur le plateau central @ 130 km
environ au Nord de Cotonou, la ville de
Bohicon se trouve dans le Département

BP41 Bohicon ; du Zou. Elle est imitée au Nord par les
2 | Bohicon Tél:22 510291 139 171 781 | communes de Djidia et d'Abomey : au
225104 94 Sud par la commune de Zogbcdomey; a

| I'Est par les communes de Zakpota ei

La Commune de Comé est située au
' Sud-Est du Deépartement du Mono &
une soixantaine de kilomélres de
- Cotonou. Elle est hmitée au Nord par la

communa de Bopa, au Nord-Ouest par

la commune de Houéyogbé, de

Kpomasse a I'Esl par le lac Ahémé, &

'Quest par les communes de Grand-

Popo et d'Athiémé et au Sud par le
| | canal Aho

BP30 Kandi : ' La vibe de Kandi est majoritairement

Téi - 236300 03/ | peuplée de Baatonnou, Peuhls et
| 23630399 3421 | 17883 | nondieLa commune de Kandi comple

| plusieurs sites touristiques qui font d'elle

| BPO1 :
3 | Comé A LN 163 | 79665
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N° | Villes Adresses (Mairle) ficies tions Autres identifications
(km?) | (RGPH4)
une destination prsée lors des hautes
saisons.
La ville de Lokossa est située a 105 km
BP138 Lokossa | au nord-ouest de Cotonou. L'agriculture
9 [etnmn Tél:2241 1273 %0 104428 | o1 ia peche sont les principales activités
des populations
Située a 415 km environ au Nord-Est de
Colonou, la ville de Parakou est
majoritairement peuplée de de Bariba
BP44 PARAKOU
i | oansin gyl 18%8 441 264254 | Baatonou, de Dendis, de Fons, Adja

et Yoruba Cette population est
concentrée sur un noyau urbain ce
70m2 et se donne essentellement au
commerce et a l'élevage de bétail,

Située a 30 km environ au Nord-Est de
Cotonou, Porto-Novo, capiale
administrative du Bénin, est
majoritairement peuplée de Gun et
| Yoruba. Tenant son nom des
7 | Portc-Novo 110 302 000 | explorateurs portugars, Porio-Novo se
caractérse par son architecture afro-
brésilienne, symbole de celte epogue
précoloniale Son patrimoine culture! est
riche de plusieurs cultes et danses qui
agrémentent le séjour des touristes,

Située 2 mi-parcours entre le métropole
économique Cotonou et la capitale

- - Porto-Novo, Sémé-Podji abrite plusieurs
8 | Seme-Podji ?_:!';123%3?' 250 224207 | ethnies qui cohabitent dans la plus
grande  harmonie. Elles  sont
majonitairement Xwla, Goun, Ouémé,
Tori, Yoruba et Fons

5- QUVRAGES A REALISER :
Les travaux d'infrastructures inscrits au Projet d’Aménagement Urbain et d'Appul & la
Décentralisation (PAURAD) et faisant objet de la présente mission d'actualisation et d'élaboration
de PAR, sont présentés dans le tableau suivant :

i : ]
TRAVAUX A EXECUTER ‘Situation de PAR pour |

VILLES les travaux @ exécuter

1. Construction d'un (1) Module de 3 classes + Bureau + | 1. Pasde PAR
Abomey- Magasin+ latrines + Cléture + enseigne + eau + élactricité
Calavi FEPP Calavi centre ;

2. Assainissement + 5 boutiques + 1 hangar + 2 loileltes
modernes au marché de Womey |

2. PAR aactualiser




VILLES TRAVAUX A EXECUTER Situation de PAR pour
les travaux a exécuter
3. Construction de 2 modules de 3 salles de classes dans
FEPP GODOMEY TOGOUDO ; ' 3. pasde PAR
4. Eclairage solaire de la voie de I'hépital da zone. 4 palde PAR
1. Modernisation du parc  bus de Bohicon ; 1. PAR S sotusiser
Bohicon 2. Construction d'un (1) Module de 3 classes + Bureau + | 2. Pasde PAR
Magasin+ latrines + enseigne + eau + éleciricité | 3. Un notvest PAR i
3. _Construction de ia Gare routiére de Bohicon. élaborer
1 (a::n:mc@;xa‘b?uthues + hangars + toilettes modemes 1. PAR & actualiser
Coms. 2 Construction dun (1) Module de 3 classes + Bureau +
Magasin+ atrines. 1 Modules a réhabiliter + eau + électricitd 2 Pasde PAR
+ assainissement & 'EPP NONGO. .
1. Censtruction d'un module de trois salles de classe dans [ 1, Pas de PAR
I'EPP GANSOSSO ;
2. Assainissement de la cour du centre de santé de
Kandi DODOKPANIN | Bl a
3 mmme:o_la :I’JHQ du collecteur sur Je grand marigot 3. PAR & actualiser
4. Construction de la citure du marché DAMADI. 4 Pas de PAR
1. Assainissement et construction de 55 boutiques + 10 L =
hangars + 2 toilettes modemes au Marché Nesto dAiméida . | - PAR @ actualiser
2 Construction d'un (1) module de 3 classes + bureau +
Lokossa megasin + latine+ assainissement+ réhabilitation de 3 |2 Pasde PAR
modules de 3 classes & EPP Agonve,
3. Pavage et assainissement de la vole d'sccés 4 TEPP |3 Pasde PAR
AKODEDJRO
1. Construction d'1 Module de 2 classes + Bureau + Magasin 1. Pasde PAR
pour la maternelle, 1 bloc de latrine +enseigne + sau + |
Sk électricité a 'EPP BANIKANNI 1II ;
2. Construction hangars, de boutiques+ cldture au marché | 2 PARa actualiser
Banikanni Rose Croix ;
3. Construction d'un hangar au marché Nima. 3 PAR a actualiser
Porto-Novo, 1. RMiHaMn de trois (03) maisons Afro-?vésiliennu b 1. PAR a actualiser
2. Amenagement des voies d'8coés aux maisens a réhabiliter
2. PAR a actualiser
1. Construction de deux modules de trois salles de classes
dans les EPP OKOUN SEME & DJEFFA | 1 ReadeCAR
Sémé-Podji | 2 Pavage et assainissement de i3 suite de |a voie « Carrefour
' PK10 - Hotel du 15 janvier — Mason BRATHIER — Plage » | 2 PARactualiser
(500 métres environ)
3. _Eclairage solaire de la vole PK10 — Hotel 15 janvier. 3 Pasde PAR
6- CTIF :
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L'objectif de la mission est d'actualiser (ou d'élaborer) les PAR des travaux mentionnés dans le
tableau du point 5 ci-dessus, conformément aux exigences de la Banque Mondiale et textes en
vigueur en République du Bénin.

Pour le cas particulier de la gare routiére de Bohicon a réaliser sur un nouveau site autre que celul
qui avait fait objet d'élaboration de PAR, un nouveau Plan d'Action de Réinstallation sera élaboré.

7-

MANDAT DU CONSULTANT :

Pour chague ouvrage dans une ville donnée, le consuitant aura pour taches de !

+
+
4

+

exploiter le PAR élaboré lors des eétudes de 2015 ;
analyser |'état des lieux du site d'accueil de I'ouvrage ;

identifier et évaluer, le cas échéant, de nouveaux impacts de |'ouvrage a réaliser, sur le plan
social, pendant la préparation et I'exécution des travaux et aprés la mise en service de
l'ouvrage ,

élaborer / actualiser le Plan d'Action de Reéinstallation (PAR) des populations, le cas
écheant, pour |'ouvrage concerné.

De fagon spécifique, le consultant devra :

-

identifier chague personne impactée aux termes des exigences de I'OP 4.12 (déplacement
physique, perte de ressource découlant de la perte temporaire ou définitive de foncier),
documenter son statut y compris son niveau de vulnérabilité socioéconomique, échanger
avec elle, évaluer de fagon objective et selon des parametres du marché (colt intégral de
remplacement et de restauration) les pertes et dommages qu'elle subit, échanger avec elle
et convenir d'une entente pour la compensation ;

consulter toutes les personnes affectées par la réalisation de l'ouvrage (PAP) et s'assurer
qu'elles ont |'opportunité de participer d toutes les étapes chamiéres du processus
d'élaboration et de mise en ceuvre des activités de réinstallation involontaire et de
compensation ;

discuter avec les PAP des options de compensation retenues dans le PAR élaboré en 2015
et procéder a leur actualisation au besoin, en fonction des impacts subis, afin de s'assurer
qu'aucune personne affectée par le projet ne voit son niveau se dégrader du fait du projet ;

établir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et objectif ;

assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d'existence
et leur niveau de vie, ou du moins a les rétablir, en termes réels, a leur niveau d'avant le
déplacement ou a celui d'avant la mise en cauvre du projet, selon le cas le plus avantageux
pour elles ;

concevoir et exéculer les activités de réinstallation involontaire et d'indemnisation en tant
que programmes de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources
d'investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l'opportunité d'en
partager les bénéfices |

produire une analyse socio-économique y compris l'identification de I'ensemble des impacts
liés aux déplacements économigues des PAP, pour notamment en déduire des indicateurs
de base pour le suivi de la restauration de leurs qualités de vie ;

426



< élaborer, le cas échéant un Plan de Restauration des Moyens de Subsistance intégré dans
le PAR qui répondra aux mellleures pratiques internationales ;

+ accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi les
populations déplacées ;

< définir des indicateurs de suivi pour la mise en ceuvre des PAR avec les plans de suivi-
evaluation appropriés ;

+ etc.

Pour des questions d’organisation administrative et temitoriale, les rapports d'études seront
elabores par ville, Pour chaque ville, le rapport portera sur I'ensemble des ouvrages & exécuter
dans ladite ville. Chaque ouvrage devra distinctement disposer de son PAR & l'intérieur du rapport.

8- RESULTATS ATTENDUS
Au terme de la présente mission, le consultant devra déposer un PAR pour chaque ouvrage
concerné, en conformité avec les législations nationales et les exigences de la Bangue Mondiale.
L'ensemble des PAR concernant les ouvrages a exécuter dans une ville donnée, seront regroupés
en un seul document par ville. Ce document de PAR a I'échelle de la ville, comportera les PAR
distincts des différents ouvrages dont bénéficie cette ville,

Pour un ouvrage donné, le PAR devra couvrir au minimum les éléments ci-dessous :

~ Description générale du projet et identification de sa zone |

~ Impacls potentiels : Identification de i) les composantes ou les activités du projet qui
donnent lieu a la réinstallation, ii) la zone d'impact de l'élément ou l'activité, i) les
alternatives envisagées pour éviter ou minimiser la réinstallation et iv) les mécanismes mis
en place pour minimiser la réinstallation, dans la mesure du possible, pendant I'exécution du
projet |

= Principaux objectifs du programme de réinstallation ;

« FEtudes socio-8conomiques : avec la participation de personnes polentiellement déplacées,
y compris les résultats d'une enquéte de recensement couvrant i) les occupants actuels de
la zone touchée, li) les caractéristiques standard des menages déplacés, iii) 'ampleur de la
perte prévue - totale ou partielle - des actifs; (iv) les informations sur les groupes
vulnérables, v) les dispositions pour mettre a jour l'information, vi) linventaire des biens
affectes, vii) les services d'infrastructure et sociaux publics qui seront affectés, et les
caractéristiques sociales et culturelles des communautes déplacées ;

= Analyse du cadre juridique, en considérant le cas spécifique du projet et les éléments du
CPR;

= Cadre institutionnel, couvrant i) lidentification des organismes chargés des activités de
réinstallation et des ONG qui peuvent avoir un role dans la mise en ceuvre du projet, i) une
évaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONG, et iii) toutes les
mesures qui sont proposées pour renforcer la capacité institutionnelle des agences et ONG
chargées de la mise en ceuvre de la réinstallation ;

~ Eligibilité / définition des personnes déplacées et des critéres pour déterminer les catégories
des PAP, leur admissibilité a I'indemnisation et de l'aide a la réinstallation, y compris les
dates buttoirs et une matrice d'éligibilité spécifique ;
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Evaluation des pertes : méthodologie utilisée pour évaluer les pertes afin de déterminer leur
colll de remplacement, et description des types et niveaux de rémunération proposés en
vertu du droit local et les mesures supplémentaires qui sont nécessaires pour atteindre le
colt de remplacement des biens perdus ;

Mesures de réinstallation : description des packages de rémunération et d'autres mesures
de réinstallation et d'appui ;

Choix du site de réinstallation, la préparation du site, et la relocalisation, ainsi que les
logements, les infrastructures et les services sociaux nécessaires ;

Protection et gestion de I'environnement du site de réinstallation ;
Participation communautaire des personnes réinstallées et les communautés hotes ;

Procédures de réglement des griefs : mécanisme, dispositif, circuit de traitement, délais,
personnes a contacter ;

Responsabilités organisationnelles de la mise en ceuvre du PAR |

Calendrier de mise en ceuvre de I'ensemble des activités de réinstallation, le calendrier doit
indiguer comment les aclivités de réinstallation sont liges a la mise en csuvre de I'ensemble
du projet ;

Codts et budget : avec des tableaux montrant les estimations des colls détaillés pour toutes
les activités de reéinstallation, calendriers de dépenses, les sources de fonds et des
arrangements pour le paiement des compensations ;

Suivi et évaluation - avec des indicateurs de suivi de performance sur les résultats des
activités de réinstallation. la participation des personnes déplacées, la gestion des griefs,
I'evaluation de l'impact de la réinstallation ;

Annexes requises |
o PV signés des consultations et listes de présence
o Liste des PAP et liste des personnes vulnérables,

o Fiches individuelles de compensation et des biens affectés (avec la photo de la PAP,
son identité compléte, son contact, les pertes subies, les mesures des
compensations et d'appui, les montants correspondants, etc.)

o Accord signé par chaque PAP pour marguer son approbation de la mesure de
compensation retenue,

o Base des données sur la PAP : récapitulatif des compensations / appul, sous forme
de tableau Excel avec |a liste compléte des PAP, les pertes subies par chacune
d'elles, les coordonnées géographiques des biens immobiliers touchés (batiments,
arbres, ...), les compensations et les appuis, I'évaluation de montants correspondants
(unité considérée, quantité, cout unitaire, montant),

o Fiche de réclamation et un résumé du dispositif de recueil et de traitement des
reclamations avec les noms et les contacts des personnes a contacter

o Liste exhaustive des personnes rencontrées avec leurs signatures

Les PAR devront étre rédigés de facon précise et concise et contenir toutes les annexes listées,
afin de faciliter la mise en ceuvre réussie dans les délais requis. Le consultant tiendra compte du
délai de validation des PAR provisoires auprés des parties prenantes locales. Le processus de
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consultation/validation doit &tre décrit dans le rapport final avec tous les PV des engagements
convenus en annexe.

Un atelier de restitution des PAR sera organisé par le projet. Aprés cette séance d'études et de
validation du rapport, le consultant produira la version numérique de chaque rapport (sur supporls
electroniques CD-R, séparés) prenant en compte les recommandations de I'atelier. Ces versions
numerigues seront passées en revue par le projet (AGETUR SA / ST-PAURAD) et envoyées a la
Banque Mondiale dans une qualité acceptable pour avis. Aprés l'avis de la Banque Mondiale, le
consultant produira les versions finales des rapports en vingt (20) exemplaires chacun (y compris
les élements graphiques), prenant en compte les observations de la Banque Mondiale. Cette
derniere version fera objet de publication au plan national et par la Banque Mondiale sur ses
portails.

NB : Le bureau d'étude / consultant se basera sur les emprises des investissements prévus. Les
emprises et zones d'impact considérées doit étre bien décrits dans les PAR.

9- (] HODOLOGIQUE :
Dans le cadre de sa mission, et en conformité avec les documents de politiques
environnementales et sociales (rappelés au point 3 ci-dessus, le consultant suivra les principales
étapes suivantes :
= revue documentaire ;
< consultation des acteurs

<+ collecte de données sur le terrain (enquéte socioéconomiques, recensement des PAP,
inventaire des biens impactes) ;

traitement et analyse des données ;
rédaction des rapporis provisoires ;
restitution des rapports provisoires ;
prise en compte des amendements et
<+ production du PAR final et définitif.

A partir d'une approche méthodologique propre & I'glaboration du PAR, le consultant devra
executer la mission en se basant sur la PO 4.12 de la Banque Mondiale et les textes en vigueur en
République du Benin. Le consultant doit présenter et suivre une démarche méthodologique
adoptée depuis I'état des lieux jusqu'a I'élaboration du PAR. Le PAR inclura également, et de
fagon trés claire, les dispositions pratiques pour la mise en ceuvre, le suivi et la gestion des
réclamations des PAP.

A

Le consuitant doit identifier toutes les activités et personnes qui seront affectées (directement ou
indirectement, physiquement ou économiquement, de fagon temporaire ou permanente) par la
construction et I'exploitation des ouvrages. |l devra décrire les mesures de compensations et
d'appui pour les personnes affectées, indépendamment de leur statut de proprigtaire ou non des
domaines occupés. |l définira les catégories des PAP selon les critéres d'éligibilité, recensera
toutes les PAP, fera l'inventaire exhaustif des biens affectées avec l'implication des PAP, dans le
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respect de la date buttoir convenablement et préalablement fixée. Pour cela, le Consultant doit
mener des investigations auprés des personnes habitant ou ayant des activités dans la zone de
construction des ouvrages.

10-CONTENU DU PAR

Pour chacun des PAR a actualiser / élaborer, le consultant veillera @ couvrir tous les points cités
dans la section 8 « RESULTATS ATTENDUS ». Il produira un rapport détaillé qui satisfait aux
résultats décrits précédemment, et dont le contenu minimum suit ;

O 0 0 0O ©

Resumé exécutif en frangais

Résumé executif en anglais

Tableau/Fiche récapitulative de la compensation

Introeduction

Description détaillée des activités du projet qui induisent la réinstallation ;

Impacts sociaux du projet ;
- Analyse des besoins en terre pour le projet
- Analyse des impacts et effets indirects de la perte temporaire ou
permanente du foncier et des sources de moyen d'existence

o Objectifs du plan d'action de réinstallation ;
o Etudes socio-économiques sur les PAP ;
o Cadre légal et réglementaire de réinstallation (Dispositions constitutionnelles,

législatives et réglementaire relatives au foncier et procédures d'expropriation, y
compnis prise en compte des exigences des politiques de la Banque) ;

Cadre institutionnel! de la réinstallation ;
- Cadre inslitutionnel de |'expropriation/paiement des impenses pour cause
d'utilité publique
- Role de I'unité de coordination du projet
- Roles et responsabilités des autorités (Ministére de tutelle, Mairies) et
structures impliquées dans la mise en ceuvre du plan de réinstallation

Identification et caractérisation des PAP .

Critéres d'éligibilité et principes de compensalion (les détenteurs de droits formels,
les squalters, les locataires, etc. étant tous éligibles a des degrés divers) ;

Evaluation et compensation des pertes de biens / Estimation des pertes effectives
et de leur indemnisation ;

Mesures économiques de réinstallation et plan de restauration des moyens de
subsistance (le cas échéant) ;

Mesures de réinstallation physique
- Sélection et préparation des siles de réinstallation ;
- Protection environnementale des aires et sites d'accueil ;
- Intégration avec les populations d'accueil ;

Consultations publiques tenues et participation des PAP dans la mise en ceuvre du
processus (Méthodologie, principes et criteres d'organisation et de
participation/représentation, Résumé des points de vue exprimés par catégorie
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d'enjeux et préoccupations soulevées, Prise en comple des points de vue
exprimeés)

o Mecanismes de réglement des litiges / Procédures d'arbitrage ;
o Responsabilités organisationnelles et mise en ceuvre du PAR ;

o Echéancier de mise en ceuvre / Calendrier d'exécution des paiements et de la
reinstallation physique ;

o Sulvi et évaluation de la mise en ceuvre du PAR ;
- Principes et Indicateurs de suivi
- Organes du suivi et leurs réles
- Format, contenu et destination des rapports finaux
- Co0t du suivi-évaluation

Budget du PAR / Synthése des colts globaux ;
Conclusion

Références et sources documentaires
Annexes requises.

¢ 0 0o o

11-RAPPORTS A PRODUIRE

Le consultant produira, pour chaque ville, les PAR pour I'ensemble des ouvrages a réaliser dans la
ville, dans le respect du calendrier suivant :

TO étant la date de démarrage de la mission, le Consultant soumettra les rapports
d'etudes comme suit :

T1 = TO + 1.50 mois : rapport provisoire d'actualisation (ou d'élaboration, le cas
échéant) des PAR. Ce rapport meltra en exergue toutes les étapes décrites au point 8

ci-dessus des présents TDR (RESULTATS ATTENDUS). Son contenu couvrira au
minimum les aspects cités dans la section 10 ci-dessus,

T2 =T1 + 0.50 mois (T0+2.00 mois) : rapport final de I'étape d'actualisation des PAR
(ou d'élaboration de PAR, le cas échéant). Ce rapport final intégre les observations et
recommandations faites sur la version provisoire,
Pour les besoins de restitution et de validation des rapports au plan local, le consultant produira Ia
version provisoire de chaque rapport en vingt (20) exemplaires. Chaque exemplaire de rapport
(devra étre accompagné d'un CD-R contenant la version numérique du rapport en format PDF et
en format modifiable.
La séance de validation au niveau local regroupera I'ensemble des parties prenantes, notamment
les aulorités locales, les sfructures de I'Etat en charge de la question de sauvegardes
environnementales et sociales, les représentants des communautés locales riveraines aux sites
d’accueil des ouvrages, les PAP, le Secrétariat Technique du PAURAD (ST-PAURAD), IAGETUR
SA.

Aprés cette séance de validation du rapport, le consultant produira la version numérique de
chaque rapport (sur supports électroniques CD-R, séparés) prenant en compte les
recommandations formulées a cette occasion de validation.
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Ces versions numériques seront revues par le Paurad et envoyées a la Banque Mondiale pour
avis. Aprés l'avis de la Banque Mondiale, le consultant produira les versions finales des rapports
en vingt (20) exemplaires chacun (y compris les eléments graphiques), prenant en compte les
observations de la Banque Mondiale.

12-PROFIL DU CONSULTANT

11.1- PERSONNEL AFFECTE A LA MISSION :

La présente mission d'actualisation des PAR pour les travaux de pavage de rues,
d'assainissement et de construction d'infrastructures sociocommunautaires dans les villes
d'Abomey-Calavi, de Bohicon, de Comé, de Kandi, de Lokossa, de Parakou, de Porto-Novo et de
Semeé-Pod)l, sera confiée a un bureau d'études, qui devra meltre en place les moyens en
personnel et en matériel qu'il juge nécessaires a |'atteinte des résultats qui lul sont assignés.

I devra notamment prévoir pour les durées indiquées ci-aprés le personnel suivant :

Un (01) expert en réinstallation involontaire, chef de mission. Il sera I'interlocuteur direct de
'AGETUR SA pour la réalisation de toutes les prestations du consultant et devra avoir tous les
pouvoirs de la part de son cabinet pour la bonne conduite de |a mission.

Il devra étre titulaire d'un dipldme universitaire de niveau supérieur ou égal a BAC+5 en sciences
sociales (sociologue, $0CI0 économiste, socio-environnementaliste, économiste
environnementaliste, ou un géographe, développement rural, etc.) avec au moins 10 années
d'expérience professionnelle dans le domaine de réinstaliation involontaire.

De fagon spécifique le chef de mission devra avoir réalisé au moins 2 CPR et 5 PAR donl au
moins deux (02) PAR pour des projets financés par la Banque Mondiale en milieu urbain au cours
des cing (05) derniéres années. |l doit maitriser la langue francaise dans laquelle seront rédigés
les rapports. Il doit avoir des aptitudes et compeétences a élucider les questions Juridiques sur
I'occupation des terres et les droits des PAP selon leur catégorie.

Durée d'intervention = 2,00 mois & temps plein (2.00 Hommes-Mois)

Une équipe d’enquéteurs : Le consultant mobilisera des équipes d'enquéteurs mixte (femmes-
hommes), chargées du recensement des PAP, de l'inventaire des biens affectées et des enquétes
socio-économiques requises dans le cadre de |'étude. Une équipe par commune sefa mobllisée et
le nombre de personnes doit étre bien déterminé et justifié en fonction de I'ampleur des travaux
objet de PAR dans chague commune pour la collecte des données de base et la consultation des
parties prenantes dans le respect strict des délais requis

Durée d'intervention = 0,5 mois pour la collecte de données,

Autre personnel d’appui : Le consultant pourra mobiliser toutes autres compétences qu'il juge
nécessaire pour la réalisation de la mission, telle que décrite dans les présents Termes de
Référence, sous forme d'appui. Toutefois, la nécessité de mobiliser toute autre compétence doit
bien étre justifiées et acceptées par le projet et ia BM.

NB : Compte tenu du fait que le consultant pourra s'adjoindre toute compétence qu'il estimera utile
pour l'atteinte des objectifs de la présente mission, les honoraires, le perdiem ainsi que le nombre
exact et la durée d'intervention de ces compétences additionnelles seront libellés de fagon claire
el concise dans |'offre financiére du consultant, afin de permettre au projet et a la BM d'apprécier
le besoin.
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12 FOURNIR PAR L'

Pour I'exécution de sa mission, le Consultant aura pour interlocuteur principal I'ngénieur Chef
Projets en charge de la mise en ceuvre du PAURAD. |l travaillera en étroite collaboration avec les
spécialistes en sauvegardes de I'équipe du projel (AGETUR SA / ST-PAURAD) et les communes.
Il sera mis a la disposition du consultant, les documents de montage et d'exécution du projet (le
CGES, le CPRP, les EIES et les PAR existants, le PAD, etc.).

L'equipe du projet se rendra avec lui sur les lieux des investissements objet de PAR pour une
remise de site. |l fournira également au Consultant tous les dossiers et éléments disponibles.

La mise a disposition de ces documents ne dispense pas le Consultant de rechercher les
informations nécessaires & l'exécution de sa mission auprés des administrations publiques
(centrale et locale).

13.DUREE DE LA MISSION

La totalite de la duree des etudes ne saurait excéder deux mois (2,0 mois). Ce délai maximum ne
tient pas comple des délais éventuels d'approbation des rapports et dossiers. Ces délais
d'approbation peuvent étre estimés & 2 semaines a la fin de chaque phase aprés remise des
rapports.

La date indicative de démarrage de la mission : Février 2019,

14.CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF PREVISIONNEL :
Réf | DESIGNATIONS U | QTES Pu(FCFA)| MONTANTS
‘ (F CF§)
Spécialiste en réinstallation, chel
! de mission | HM 2 il
Equipe d'enquéteurs (une | :
| 2 &quipe par ville) FF/Ville 8
3 Personnel d'appui au bureau FF 1
% Déplacemeni du chef de mission FF 1
et des équipes d'enquéteurs
5 | Frais de communication FF 1
6 Frais de production et de = 1
reprographie des rapperts B —
7 Frais de restitution et de FF 1
| validation des rapports
TOTAL GENERAL

Pour les postes au forfait, le consultant devra tenir compte des prescriptions des termes de
réféerence (exemple . le nombre d'exemplaires de rapports requis) et donner un détail de
facturation pour une meilleure appréciation de son devis (exemple : le nombre d'enquéteurs &

déployer ville par vilie).
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